Departamento Nacional de Planeación

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Implementación DE ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LAS ENTIDADES RELIGIOSAS EN EL DEPARTAMENTO DE Arauca

Tipología

A - PIIP - Bienes y Servicios

Código BPIN

Sector

Gobierno Territorial

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 13/06/2025 09:39:10

Identificador: 1485329

Formulador Ciudadano: Omar Santiago Díaz Riay

Formulador Oficial :

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

Programa

4502 - Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los derechos humanos.

Transformación	Pilar	Catalizador	Componente
2. Seguridad humana y justicia social	01. Habilitadores que potencian la seguridad humana y las oportunidades de bienestar	06. Control institucional del territorio para minimizar las amenazas al bienestar de las personas y las comunidades	a. Prevención y protección para poblaciones vulnerables desde un enfoque diferencial, colectivo e individual

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

PLAN PARTICIPATIVO DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL 2024-2027

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

COOPERACION INTERNACIONAL FRONTERA SEGURIDAD Y PAZ

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

FORTALECIMIENTO DEL BUEN GOBIERNO PARA EL RESPETO Y GARANTIA DE LOS DERECHOS HUMANOS

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

ARAUCA PROSPERA Y SEGURA 2024-2027

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

SEGURIDAD INTEGRAL, CONVIVENCIA CIUDADANA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA LA PROSPERIDAD

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

JUSTICIA Y DERECHO

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

05 - Otros Instrumentos de Planeación

Plan de Desarrollo

Estrategia

Programa

Identificación y descripción del problema

Problema central

Escaza formación organizacional del sector religioso en el departamento de Arauca

Descripción de la situación existente con respecto al problema

La libertad religiosa es un derecho fundamental en Colombia, protegido por la Constitución y la Ley 133 de 1994. Aunque se han presentado desafíos, se ha avanzado en la promoción y protección de este derecho, con la participación activa del Estado y del sector religioso. El derecho a la libertad religiosa y de conciencia emerge con fuerza en las últimas décadas en los ordenamientos constitucionales y legales de las sociedades democráticas como la colombiana. Cobrando gran vigor hoy con el tema de los fundamentalismos religiosos en el mundo y el ascenso de muchos grupos religiosos a la actividad política, sobre todo en América Latina, sin dejar de reconocer que se constituyen en actores sociales y económicos muy relevantes y cuestionados desde numerosos frentes. Nuestra Constitución Política consagra tanto en el preámbulo como en el artículo 19 el derecho que ostenta cada colombiano para profesar con libertad sus creencias religiosas. En la carta superior dice lo siguiente: "Se garantiza la libertad de cultos. Toda persona tiene derecho a profesar libremente su religión y a difundirla en forma individual o colectiva. Todas las confesiones religiosas e iglesias son igualmente libres ante la ley". La libertad de las personas para manifestar su preferencia por determinada creencia religiosa, o simplemente para no creer en ninguna religión, inquiere que de parte de la administración departamental se haga un esfuerzo muy grande que permita un tratamiento integral de la normativa en beneficio del desarrollo de los precitados postulados constitucionales, dada la relevancia del sector religioso en materia de generación de tejido social y de protección de otros derechos fundamentales. Para la administración Departamental y su plan de desarrollo Arauca Mejor es esencial que mediante la implementación de la Política Pública Integral de Libertad Religiosa se puedan crear canales de diálogo interreligioso, que permitan construir una sociedad más tolerante y respetuosa

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Con la implementación de la política pública se visibilizará a las entidades religiosas y sus organizaciones como una fuerza viva de la sociedad, entendiendo la necesidad de fortalecerlas, no solo en lo relacionado con la libertad religiosa y de culto, sino también en materia de participación ciudadana. Las acciones que se establecen a favor del derecho de la libertad religiosa y de cultos, brinda respuesta a las demandas del sector, mediante estrategias, procedimientos, iniciativas y actividades, conforme al marco de las competencias legales y administrativas.

En la región, existen menos de 2 eventos anuales enfocados en la promoción de la paz y la reconciliación enfocados a los lideres religiosos, lo que representa una oferta insuficiente para una población de más de 100,000 habitantes.

El 40% de los jóvenes reporta haber experimentado exclusión o discriminación en espacios comunitarios religiosos .
Limitada Articulación entre Actores:
Solo el 30% de las organizaciones sociales y comunitarias y o religiosas trabajan de manera articulada con entidades gubernamentales o privadas. Menos del 10% de los líderes comunitarios participan en iniciativas de construcción de paz.

El 50% de las comunidades religiosas reconoce la importancia del trabajo comunitario para el logro de objetivos a través de procesos formativos que permitan el desarrollo de habilidades para el mejoramiento de sus comunidades.

El 70% de las organizaciones comunitarias reportan falta de financiación para desarrollar actividades del sector religioso

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Falta de capacitación organizacional y administrativa en las entidades religiosas	**1.1** Desconocimiento general sobre la importancia del papel social de las entidades religiosas.

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Mejora en la gestión y funcionamiento interno de las entidades religiosas.	**1.1** Fortalecimiento del tejido social y de la convivencia interreligiosa.
2. Aumento de su participación en proyectos sociales, comunitarios y educativos	**2.2** Disminución de la discriminación y la exclusión por motivos religiosos

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Departamental **Entidad:** Arauca **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** generar proyectos que fortalezcan el diálogo interreligioso en el departamento de Arauca	aporte de recursos para la implementación de estrategias que garanticen la libertad religiosa y de cultos en el departamento de Arauca
Actor: Otro **Entidad:** Sector RELIGIOSO y líderes religiosos **Posición:** Beneficiario **Intereses o Expectativas:** potencializar el dialogo interreligioso y de cultos en el departamento de Arauca basado en la paz, la reconciliación y el respeto	participación activa de dicha población para el mejoramiento de la paz la convivencia en el departamento de Arauca
Actor: Otro **Entidad:** Comunidad **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** velar por que los recursos públicos se destinen en lo contratado	Ejercer su función de control social a través de las veedurías ciudadanas que es la figura legal establecida por el estado para garantizar a los colombianos la posibilidad de vigilar y propender por la correcta ejecución de los recursos públicos

02 - Análisis de los participantes

IDENTIFICADAS LAS NECESIDADES DE LAS ENTIDADES RELIGIOSAS PLASMADAS EN EL PLAN PARTICIPATIVO DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL 2024-2027 EL PROYECTO BUSCARA DE MANERA INTERINSTITUCIONAL ARTICULAR EL SECTOR RELIGISOSO DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA

EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA SUMINISTRARÁ LOS RECURSOS PARA ESTE TIPO DE INVERSIÓN, FORMULANDO EL PROYECTO PARTICIPATIVO, E INVOLUCRANDO LOS LIDERES RELIGIOSOS DEL DEPARTAMENTO Y COMUNIDAD EN GENERAL . ASÍ MISMO, VINCULARÁ AL PROYECTO A PERSONAS DISPUESTAS A PARTICIPAR EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES. LA COMUNIDAD ARAUCANA PARTICIPARÁ EN LAS CAPACITACIONES Y VIGILARÁ LOS PROCESOS PARA UNA EFECTIVA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES, BUSCANDO EL BUEN APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

100.690

Fuente de la información

Proyecciones DANE de la población general del municipio de Arauca para el año 2026 TERRY DATA DNP 2024

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica
Región: Orinoquía	
Departamento: Arauca	
Municipio: Arauca	
Tipo de Agrupación:	
Agrupación:	

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

120

Fuente de la información

Secretaria de Gobierno Departamental 2025

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica	Nombre del consejo comunitario
Región: Orinoquía		
Departamento: Arauca		
Municipio: Arauca		
Tipo de Agrupación:		
Agrupación:		

Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Escaza formación organizacional del sector religioso en el departamento de Arauca

Objetivo general – Propósito

Implementar acciones estratégicas que fortalezcan la capacidad organizativa, administrativa y social de las entidades religiosas, promoviendo su desarrollo integral y su articulación con la comunidad y el Estado.

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS	**Medido a través de:** Número **Meta:** 1 **Tipo de fuente:** Informe	INFORMES, PLANILLAS, REGISTRO FOTOGRAFICO

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Falta de capacitación organizacional y administrativa en las entidades religiosas	Fortalecer las capacidades institucionales de las entidades religiosas mediante programas de formación y asesoría técnica en gestión organizacional y administrativa.
Causa indirecta 1.1 Desconocimiento general sobre la importancia del papel social de las entidades religiosas.	Sensibilizar a la comunidad sobre la relevancia del papel social de las entidades religiosas, destacando su contribución en áreas como la cohesión social, la promoción de valores éticos, la justicia social, la educación y el diálogo interreligioso, con el fin de fomentar una mayor participación y colaboración en iniciativas que promuevan el bien común

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
IMPLEMENTACION DE ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LAS ENTIDADES RELIGIOSAS EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	Si
Evaluación multicriterio:	No

Alternativa 1. IMPLEMENTACION DE ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LAS ENTIDADES RELIGIOSAS EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

IMPLEMENTACION DE ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LAS ENTIDADES RELIGIOSAS EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Medido a través de

Número

Descripción

La intervención del siguiente proyecto incluirá la participación del sector religioso y de cultos del departamento de Arauca en 4 procesos formativos . Las actividades se desarrollarán en el departamento de Arauca y contara con la participación de los líderes religiosos , feligreses y comunidad en general

Descripción de la Demanda

estrategias de promoción de la garantía de derechos requeridas.

Descripción de la Oferta

Estrategias de promoción de la garantía de derechos ofertadas o implementadas

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2024	2,00	2,00	0,00
2025	2,00	2,00	0,00
2026	2,00	1,00	1,00
2027	2,00	0,00	2,00

Alternativa: IMPLEMENTACION DE ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LAS ENTIDADES RELIGIOSAS EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

La intervención del siguiente proyecto incluirá la participación del sector religioso y de cultos del departamento de Arauca en 4 procesos formativos . Las actividades se desarrollarán en el departamento de Arauca y contara con la participación de los líderes religiosos , feligreses y comunidad en general este proyecto contempla las siguientes actividades:

Seminario en formulación de proyectos para el sector religioso

Seminario en emprendimiento para el sector religioso

Seminario en empoderamiento para lideres religiosos

Seminario en Marketing digital para el sector religioso

COORDINADOR DEL PROYECTO El Profesional deberá ostentar título profesional en ciencias humanas y/o del derecho, (psicólogo, trabajador social, abogado,) y /o ciencias administrativas (administrador público) con 2 años de experiencia debidamente acreditada en coordinación de proyectos sociales

Alternativa: IMPLEMENTACION DE ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LAS ENTIDADES RELIGIOSAS EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Orinoquía	
Departamento: Arauca	
Municipio: Arauca	
Tipo de Agrupación:	
Agrupación:	
Latitud:	
Longitud:	

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Cercanía a la población objetivo

Alternativa: IMPLEMENTACION DE ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LAS ENTIDADES RELIGIOSAS EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: $ 100.000.000,00

1 - Objetivo específico 1 **Costo:** $ 100.000.000,00

Fortalecer las capacidades institucionales de las entidades religiosas mediante programas de formación y asesoría técnica en gestión organizacional y administrativa.

Producto	Actividad y/o Entregable
1.1 Servicio de promoción de la garantía de derechos (Producto principal del proyecto) **Complemento:** **Medido a través de:** Número de estrategias **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 100.000.000,00 **Etapa:** Inversión **Localización:** **Número de Personas:** 120 **Acumulativo o no:** No Acumulativo **Población Beneficiaria:** 120	**1.1.1** SEMINARIO DE PERSONERÍAS JURÍDICAS Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL SECTOR RELIGIOSO **Costo:** $ 14.000.000,00 **Etapa:** Inversión
	1.1.2 SIMPOSIO DE LIBERTAD RELIGIOSA Y CULTOS. AMANAZAS Y DESAFÍOS **Costo:** $ 25.000.000,00 **Etapa:** Inversión
	1.1.3 ENCUENTRO SOBRE "DESAFÍOS Y ESTRATEGIAS PARA LA GARANTÍA DE LA LIBERTAD RELIGIOSA Y LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ EN ARAUCA" **Costo:** $ 14.000.000,00 **Etapa:** Inversión
	1.1.4 CELEBRACIÓN DEL DÍA NACIONAL DE LA LIBERTAD RELIGIOSA **Costo:** $ 23.000.000,00 **Etapa:** Inversión
	1.1.5 CREACIÓN DE LA RUTA DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DEL DERECHO FUNDAMENTAL A LA LIBERTAD RELIGIOSA EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA **Costo:** $ 10.500.000,00 **Etapa:** Inversión

Producto	Actividad y/o Entregable
1.1 Servicio de promoción de la garantía de derechos (Producto principal del proyecto) **Complemento:** **Medido a través de:** Número de estrategias **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 100.000.000,00 **Etapa:** Inversión **Localización:** **Número de Personas:** 120 **Acumulativo o no:** No Acumulativo **Población Beneficiaria:** 120	**1.1.6** COORDINADOR DEL PROYECTO **Costo:** $ 13.500.000,00 **Etapa:** Inversión

Actividad 1.1.1 SEMINARIO DE PERSONERÍAS JURÍDICAS Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL SECTOR RELIGIOSO

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	$14.000.000,00
Total	$14.000.000,00

Periodo	Total
0	$14.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.2 SIMPOSIO DE LIBERTAD RELIGIOSA Y CULTOS. AMANAZAS Y DESAFÍOS

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	$25.000.000,00
Total	$25.000.000,00

Periodo	Total
0	$25.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.3 ENCUENTRO SOBRE "DESAFÍOS Y ESTRATEGIAS PARA LA GARANTÍA DE LA LIBERTAD RELIGIOSA Y LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ EN ARAUCA"

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	$14.000.000,00
Total	$14.000.000,00

Periodo	Total
0	$14.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.4 CELEBRACIÓN DEL DÍA NACIONAL DE LA LIBERTAD RELIGIOSA

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	$23.000.000,00
Total	$23.000.000,00

Periodo	Total
0	$23.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.5 CREACIÓN DE LA RUTA DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DEL DERECHO FUNDAMENTAL A LA LIBERTAD RELIGIOSA EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	$10.500.000,00
Total	$10.500.000,00

Periodo	Total
0	$10.500.000,00
Total	

Actividad 1.1.6 COORDINADOR DEL PROYECTO

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	$13.500.000,00
Total	$13.500.000,00

Periodo	Total
0	$13.500.000,00
Total	

Alternativa: IMPLEMENTACION DE ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LAS ENTIDADES RELIGIOSAS EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	Administrativos	NO SE PUEDA ADJUDICAR EL PROCESO	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 5. Catastrófico	NO SE PODRIAN EJECUTAR LAS ACTIVIDADES	ADECUADA PLANIFICACION EN LA ETAPA CONTRACTUAL SOBRE TODO EN LA ETAPA DE PLIEGOS
2-Componente (Productos)	Operacionales	BIENES Y SERVICIOS DE MALA CALIDAD	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 3. Moderado	PERDIDA DE LOS RECURSOS DEL PROYECTO	ADQUISICION DE POLIZAS DE CALIDAD DE BIENES Y SERVICIOS
3-Actividad y/o Entregable	Operacionales	Actividad/Entregable: SEMINARIO DE PERSONERÍAS JURÍDICAS Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL SECTOR RELIGIOSO Riesgo: POCA PARTICIPACION DE LA COMUNIDA O LIDERES CONVOCADOS	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 3. Moderado	NO SE LOGRA EL IMPACTO ESPERADO	AMPLIA CONVOCATORIA

Alternativa: IMPLEMENTACION DE ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LAS ENTIDADES RELIGIOSAS EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

IMPLEMENTACION DE ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LAS ENTIDADES RELIGIOSAS EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: Personas beneficiadas con el proyecto

Descripción Valor Unitario: Costo unitario por persona a beneficiar

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	120,00	$520.000,00	$62.400.000,00
2	120,00	$520.000,00	$62.400.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
1	$62.400.000,00	$62.400.000,00
2	$62.400.000,00	$62.400.000,00

Alternativa 1

Flujo

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	$0,0	$0,0	$0,0	$80.000.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$-80.000.000,0
1	$49.920.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$49.920.000,0
2	$49.920.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$49.920.000,0

Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: IMPLEMENTACION DE ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LAS ENTIDADES RELIGIOSAS EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA					
$7.814.830,40	16,13 %	$1,10	$666.666,67	$80.000.000,00	$3.087.285,93

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Servicio de promoción de la garantía de derechos (Producto principal del proyecto)	$80.000.000,00

03 - Decisión

Alternativa

IMPLEMENTACION DE ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LAS ENTIDADES RELIGIOSAS EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA

04 - Alcance

Fortalecer las capacidades institucionales de las entidades religiosas mediante programas de formación y asesoría técnica en gestión organizacional y administrativa. Servicio de promoción de la garantía de derechos (Producto principal del proyecto) , Medido a través de: Número de estrategias, Cantidad: 1 con el fin de Implementar acciones estratégicas que fortalezcan la capacidad organizativa, administrativa y social de las entidades religiosas, promoviendo su desarrollo integral y su articulación con la comunidad y el Estado. INICIATIVAS PDET CON RUTA DE IMPLEMENTACION, Número, 120 Arauca

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Fortalecer las capacidades institucionales de las entidades religiosas mediante programas de formación y asesoría técnica en gestión organizacional y administrativa.

Producto

1.1. Servicio de promoción de la garantía de derechos (Producto principal del proyecto)

Indicador

1.1.1 Estrategias de promoción de la garantía de derechos implementadas

Medido a través de: Número de estrategias

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: INFORMES, LISTADOS DE ASISTENCIAS REGISTROS FOTOGRAFICOS

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000		

Regionalización

Producto: Servicio de promoción de la garantía de derechos (Producto principal del proyecto)

Región	Departamento	Municipio	Tipo de Agrupación	Agrupación	
Orinoquía	Arauca	Arauca			
Moneda	**Costo Total**	**Costo Regionalizado**	**Meta Total**	**Meta Regionalizada**	**Beneficiarios**
0	100.000.000,00	100.000.000,00	1,0000	1,0000	120

Focalización

Política	Categoría	SubCategoría	Valor