REPORTE DE:
INFORME DE EJECUCIÓN DE OBRAS
CENTRO DE FORMACIÓN INTEGRAL PARA EL TRABAJO - CEFIT
MC-16-2026
Agosto de 2026

1- PRESENTACIÓN DE OBRAS

OBJETO ACTUAL DEL CONTRATO

Adquisición, suministro, instalación y configuración de sistemas de videovigilancia y seguridad electrónica, incluyendo los equipos, elementos complementarios, infraestructura de conectividad y mano de obra necesarios para su correcta implementación y puesta en funcionamiento.
El proyecto contempla la ejecución integral de las actividades necesarias para la implementación de los sistemas de videovigilancia.

ACTIVIDADES EJECUTADAS

Durante la ejecución del proyecto se desarrollaron de manera integral las actividades requeridas para la implementación de la solución de videovigilancia, comprendiendo:

- Suministro y transporte de equipos y materiales.
- Instalación y montaje de cámaras de seguridad.
- Instalación de cableado e infraestructura de conectividad.
- Instalación de sistemas de telecomunicaciones y redes asociados.
- Adecuación y organización de los elementos necesarios para la operación del sistema.
- Configuración de cámaras y equipos de videovigilancia.
- Integración y puesta en funcionamiento de los sistemas instalados.
- Verificación de conectividad y comunicación entre los diferentes componentes.
- Realización de pruebas de funcionamiento.
- Ajustes técnicos necesarios para garantizar la correcta operación.
- Organización y entrega de la infraestructura instalada.
- Puesta en servicio de la solución de seguridad y monitoreo.

se realizó la **implementación, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de la infraestructura de videovigilancia,** dejando los equipos y sistemas intervenidos en condiciones adecuadas para apoyar las labores de **seguridad, monitoreo y control de las instalaciones del CEFIT.**


La ejecución comprendió integralmente el suministro de elementos, instalación, infraestructura de conectividad, configuración, pruebas y puesta en operación, de acuerdo con las necesidades y especificaciones establecidas para el proyecto.


1-REGISTRO FOTOGRAFICO

Lugar	Descripción
CENTRO DE FORMACIÓN INTEGRAL PARA EL TRABAJO. **CEFIT**	**Sistemas de videovigilancia y seguridad electrónica.** Se realizaron actividades de **suministro, instalación y configuración de sistemas de videovigilancia**, incluyendo montaje de cámaras, instalación de cableado e infraestructura de conectividad, configuración de equipos, pruebas de funcionamiento y puesta en servicio. Las actividades fueron ejecutadas de acuerdo con los requerimientos establecidos, dejando los sistemas instalados y operativos para apoyar las labores de **seguridad, monitoreo y control de las instalaciones del CEFIT.**


Registro Fotografico







CONSTRU SERTEL S.A.S











Diagonal 32 D Trans 31 Sur 60
Edificio Torreon de la Magnolia

313 609 72 67


www.construsertel.com

CONSTRU SERTEL S.A.S






















Diagonal 32 D Trans 31 Sur 60
Edificio Torreon de la Magnolia

313 609 72 67

www.construsertel.com