Programación Instalación de Ascensor

Cronograma de Instalación		Sermana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Sermana 2	Semana 5
No.	**Concepto**						
1	Adecuación obra civil foso						
2	Instalaciones electricas provisionales						
3	Inventario y preensamble - medidas de pozo.						
4	Armada de andamios, testeo - plantillas, chasis cabina.						
5	Inst. de bracktes - izaje guías de cabina y contrapeso						
6	Inst. Maquina, controles, regulador, cintas de traccion-MSK						
7	Armardo de Cabina- puertas de piso, alambrado de pozo						
8	Ajustes mecánicos, electricos, sensores, limites pozo						
9	conexiones electricas, pruebas de seguridad, programacion.						
10	Puesta en marcha, calibracion, check list y ajuste final.						
11	Revisiones finales, calidad, Handover, certificación. Entrega						
12	Aseo y limpieza final						

Carlos Eduardo Pulido Gómez
Representante Legal Unión Temporal Obras 2023