Popayán, 17 DE SEPTIEMBRE DE 2026

ACTA DE INICIO DEL CONTRATO No. 20261800041727 DE 2026. CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE POPAYÁN Y CONTRATAMOS LMA S.A.S

CONTRATO No	20261800041727 DE 2026
MODALIDAD	MINIMA CUANTÍA PROCESO No. MP-SD-MC-006-2026
CONTRATISTA	**CONTRATAMOS LMA S.A.S**
NIT	901253407-8
OBJETO	EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL MUNICIPIO DE POPAYÁN A PRESTAR EL SERVICIO SILVICULTURAL DE PODA Y TALA DE ARBOLES EN LOS ESPACIOS PUBLICOS DE USO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN EN CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO INTEGRAL A LAS PRACTICAS DE ADAPTACIÓN Y GESTIÓN AMBIENTAL EN LAS ZONAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN.
VALOR	CIEN MILLONES DE PESOS MCTE ($ 100.000.000), IVA INCLUIDO.
CDP	2026.CEN.01.5351
PLAZO	TRES (03) MESES O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO

En la ciudad de Popayán se reunieron, el Doctor **IVÁN DARIO ARTURO PABON**, identificado con cédula de ciudadanía No. 15.815.446 expedida en La Unión, en calidad de secretario de Desarrollo Agroambiental y de Fomento Económico municipal, y **CONTRATAMOS LMA S.A.S** identificada con NIT 901253407-8 y representada legalmente por el señor LUIS MIGUEL ALVARADO CORREDOR identificado con cedula de ciudadanía No. 14.138.651, quien en adelante se denominará el CONTRATISTA, con el propósito de suscribir la presente acta de inicio a las actividades y obligaciones encaminadas al desarrollo del objeto contractual.

Por parte de la entidad se deja constancia que a la fecha se han cumplido los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato tales como:

Certificado de disponibilidad presupuestal (CDP) No: 2026.CEN.01.5351 para afectar los recursos de la vigencia 2026.

Registro Presupuestal No: 2026.CEN.01.06948 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2026

Oficio de aceptación de supervisión:

Oficio del 7 de septiembre de 2026, suscrito por el secretario de Desarrollo Agroambiental y de Fomento Económico.

Popayán, 17 DE SEPTIEMBRE DE 2026
GARANTÍAS:

Que por medio de RESOLUCIÓN No 20262100176244 DEL 17 de septiembre de 2026, se aprobó la póliza de seguro del contrato No. 20261800041727 DE 2026.

Para constancia se firma por quienes intervinieron a los diecisiete días (17) días del mes de septiembre de 2026.

IVÁN DARIO ARTURO PABON
SECRETARIO DAFE

LUIS MIGUEL ALVARADO CORREDOR
R.L. CONTRATAMOS LMA S.A.S CONTRATISTA

Proyectó: Alejandro Rojas – Abogado Contratista DAFE
Reviso: Paola Andrea Jimenez Basto – Contratista DAFE
Reviso: Andres Yesid Ñañez Hoyos – Contratista DAFE
Anexo: Matriz de riesgos - tres Folios
Copia: N/A
Archivado: Carpeta Contractual