INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL HUILA

INTERVENTOR - ADMINISTRACIÓN VIAL GRUPO No. 2

SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA VIA 4301 , MINIMA CUANTIA
CONTRATO No. 1752 - 2019

PREACTA DE SUMINISTRO PARA EL ACTA UNICA Y DE RECIBO FINAL

FECHA: 06 DE NOVIEMBRE DE 2019

No.	Carretera	Ruta	Sector	Cooperativa del Sector	Localización Reparación (Parcheo)			Mezcla Densa en Caliente (MDC)					OBSERVACIONES
					PR		MD/C/MI	L (m)	B (m)	Area intervenida (m2)	Espesor (m)	Volumen Compacto (m3)	
1	Tesalia - Palermo	4301	Tesalia - Teruel	Cooperativa de Trabajo Asociado Los Infantes	18	+ 800	MD/C/MI	15,00	7,00	105,00	0,05	5,25	
2					20	+ 700	MD/C/MI	102,00	7,11	725,12	0,1	72,51	
3					20	+ 950	MD/C/MI	2,50	7,00	17,50	0,05	0,88	
VOLÚMENES DE MEZCLA DENSA EN CALIENTE Y TRANSPORTE												78,64	

VÍA 4301 CONTRATO No. 1752 de 2019

CANTIDAD DE MEZCLA CONTRATADA : 78,64 M3

CANTIDAD DE MEZCLA EJECUTADA: 78,64 M3
VOLUMEN A PAGAR: 78,64 M3

HAROLD ALEXIS URREA URREA
INGENIERO RESIDENTE
Matricula No. : 25202 - 62213 CND
UCING LTDA

WILSON A. SANTANDER DERAZO
INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Matricula No. : 19202 - 207501 CAU
GRUPO METRO COLOMBIA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL HUILA

INTERVENTOR - ADMINISTRACIÓN VIAL GRUPO No. 2

SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA VIA 4301 , MINIMA CUANTIA
CONTRATO No. 1752 - 2019

PREACTA DE SUMINISTRO PARA EL ACTA UNICA Y DE RECIBO FINAL

FECHA: 06 DE NOVIEMBRE DE 2019

ANTES Y DESPUES DEL TRAMO QUE PRESENTA DAÑOS TIPO HUNDIMIENTOS, BACHES Y GRIETAS.











