ENERCA S.A E.S.P.

| ACTA N° 05 LIQUIDACIÓN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATO | DE CONSULTORIA No. 190 DE 2024 | Fecha | DD | MM | AAAA |
| | | | 24 | 12 | 2024 |

| | |
|---|---|
| OBJETO: | SERVICIOS DE ASESORIA ESPECIALIZADA PARA LA ACTUALIZACIÓN Y ELABORACIÓN DEL PLAN DE INVERSIONES DEL TIPO I AL IV CON HORIZONTE 2025 A 2029 DE LA EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE S.A. E S.P., BAJO LOS LINEAMIENTOS DE LA REGULACIÓN VIGENTE EMITIDA POR LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS CREG |
| DERIVADO DEL RECURSOS PROPIOS | |
| CONTRATISTA: | CAMILO QUINTERO MONTAÑO CONSULTORÍA S.A.S. SIGLA CQM CONSULTORIA S.A.S. |
| NIT: | 900.805.360-7 |
| REPRESENTANTE LEGAL: | CAMILO QUINTERO MONTAÑO |
| C.C.: | 80.266.825 de Bogotá D.C. |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN: | 20 de junio de 2024 |
| FECHA DE LEGALIZACIÓN: | 24 de junio de 2024 |
| VALOR INICIAL: | $ 333.497.500 |
| VALOR ANTICIPO: | N/A |
| VALOR ADICIONADO: | N/A |
| PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN: | TRES (03) MESES |
| FECHA ACTA INICIACIÓN: | 25 de junio de 2024 |
| FECHA CONTRACTUAL PREVISTA DE TERMINACION: | 24 de septiembre de 2024 |
| FECHA REAL DE TERMINACION: | 24 de septiembre de 2024 |
| FECHA ACTA DE TERMINACION: | 9 de octubre de 2024 |
| FECHA PRESENTE ACTA: | 24 de diciembre de 2024 |
| INTERVENTOR: | N/A |
| SUPERVISOR: | FERNANDO PARRA CELY |

En la Empresa de Energia de Casanare S.A. E.S.P., Municipio de Yopal, Departamento de Casanare, a los VEINTICUATRO (24) días de mes de DICIEMBRE de dos mil veinticuatro (2024), se reunieron: CAMILO QUINTERO MONTAÑO identificado con cédula de ciudadanía N° 80.266.825 de Bogotá D.C en calidad de R/L de la empresa"CAMILO QUINTERO MONTAÑO CONSULTORIA S.A.S. SIGLA CQM CONSULTORIA S.A.S " con NIT 900.805.360-7, el Ing FERNANDO PARRA CELY en su calidad de supervisor designado por parte de La Empresa y NUBIA STELLA CASTRO MOLANO como Representante Legal de ENERCA S.A. E.S.P., con el fin de suscribir la presente Acta N° 05 de Liquidación de fecha 24 de Diciembre de 2024, una vez verificada cada una de las actividades realizadas e items ejecutados, tal como como consta en el Acta N° 04 de Recibo Final de fecha siete (07) de noviembre de 2024, la cual hace parte integral de la presente acta.

A. ESTADO JURÍDICO

A.1 ACTAS

| ACTA N° | TIPO DE ACTA | FECHA |
|---|---|---|
| 1 | ACTA N°1 DE INICIO | 25 de junio de 2024 |
| 2 | ACTA N°2 PARCIAL N°1 | 03 de septiembre de 2024 |
| 3 | ACTA N°3 DE TERMINACIÓN | 09 de Octubre de 2024 |
| 4 | ACTA N°4 DE RECIBO FINAL | 07 de noviembre de 2024 |
| 5 | ACTA N°5 DE LIQUIDACIÓN | 24 de diciembre 2024 |

**ACTA N° 05 LIQUIDACIÓN**

| CONTRATO | DE CONSULTORIA | No. 190 DE 2024 | Fecha | DD | MM | AAAA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 24 | 12 | 2024 |

**A.2 CONTRATOS, ADICIONALES, MODIFICACIONES CONTRACTUALES Y OTROS.**

| NOMBRE DOC. | No. | OBJETO | ALCANCE, DESCRIPCION U OBSERV. | FECHA |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

**A.3 RECIBO DE DOCUMENTOS**

Se deja constancia que el contratista hace entrega, al Interventor o Supervisor según el caso, de los siguientes documentos:

| NOMBRE DE DOCUMENTO | MEDIO | PRESENTACION | N° FOLIOS | DESCRIPCION DEL CONTENIDO U OBSERVACIONES | CANT. COPIAS |
|---|---|---|---|---|---|
| PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL | MAGNÉTICO | PLANILLAS | 25 | INFORME DE ACTIVIDADES | 1 |

**A.4 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES**

De acuerdo a la naturaleza de la relación contractual, se deja constancia que el contratista realizó los siguientes aportes a seguridad social y pagos parafiscales necesarios para efectuar el presente pago que se derive de la presente acta, en concordancia con el período en que se realizó de la ejecución parcial que ésta refleja:

| Periodo de cotización | N° de Planilla | Salud | Pensión | ARL | SENA | ICBF | Caja Compens. | FIC | Otro: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jun-24 | 78364298 | $257.500 | $329.600 | $10.800 | $0 | $0 | $41.200 | N/A | N/A |
| jul-24 | 79228067 | $257.500 | $329.600 | $10.800 | $0 | $0 | $41.200 | N/A | N/A |
| ago-24 | 79936785 | $257.500 | $329.600 | $10.800 | $0 | $0 | $41.200 | N/A | N/A |
| sep-24 | 80719527 | $257.500 | $329.600 | $10.800 | $0 | $0 | $41.200 | N/A | N/A |
| jun-24 | 7929362300 | $1.092.800 | $1.486.400 | $45.700 | $0 | $0 | $0 | N/A | N/A |
| jul-24 | 7932604196 | $1.092.800 | $1.486.400 | $45.700 | $0 | $0 | $0 | N/A | N/A |
| ago-24 | 7937231495 | $842.800 | $1.146.400 | $35.200 | $0 | $0 | $0 | N/A | N/A |
| sep-24 | 7940775374 | $842.800 | $1.146.400 | $35.200 | $0 | $0 | $0 | N/A | N/A |
| jun-24 | 4551510194 | $200.000 | $2.560.000 | $8.400 | $0 | $0 | $0 | N/A | N/A |
| jul-24 | 4560171459 | $225.000 | $288.000 | $9.400 | $0 | $0 | $0 | N/A | N/A |
| ago-24 | 4564445677 | $200.000 | $256.000 | $8.400 | $0 | $0 | $0 | N/A | N/A |
| sep-24 | 4565021137 | $200.000 | $256.000 | $8.400 | $0 | $0 | $0 | N/A | N/A |
| oct-24 | 4569053191 | $200.000 | $256.000 | $8.400 | $0 | $0 | $0 | N/A | N/A |
| jun-24 | 7925328401 | $900.000 | $1.224.000 | $37.600 | $0 | $0 | $0 | N/A | N/A |
| jul-24 | 7929032483 | $900.000 | $1.224.000 | $37.600 | $0 | $0 | $0 | N/A | N/A |
| ago-24 | 7932577806 | $900.000 | $1.224.000 | $37.600 | $0 | $0 | $0 | N/A | N/A |
| sep-24 | 7936154421 | $900.000 | $1.224.000 | $37.600 | $0 | $0 | $0 | N/A | N/A |
| oct-24 | 7940759417 | $900.000 | $1.224.000 | $37.600 | $0 | $0 | $0 | N/A | N/A |

**A.5 GARANTIAS**

La relación contractual establece garantías (pólizas)? SI ☑ NO ☐ En que cláusula? QUINTA

| RIESGO AMPARADO | N° PÓLIZA | ENTIDAD ASEGURADORA | VALOR ASEGURADO | CERTIFIC.MODIFIC. | VIGENCIA ACTUAL Desde | VIGENCIA ACTUAL Hasta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anticipo | | | | | | |
| Cumplimiento | 11-45-10114498-8 | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | $ 33.349.750 | | 25/06/2024 | 26/01/2025 |
| Prestaciones sociales | 11-45-101144983-8 | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | $ 33.349.750 | | 25/06/2024 | 26/09/2027 |
| Resp. civil extracontr. | | | | | | |
| Calidad - Estabilidad | 11-45-101144983-8 | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | $ 66.699.500 | | 7/11/2024 | 7/11/2025 |
| Otro | | | | | | |

Cual?

| ACTA N° 05 LIQUIDACIÓN | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATO | DE CONSULTORIA | No. 190 DE 2024 | Fecha | DD | MM | AAAA |
| | | | | 24 | 12 | 2024 |

**B. ESTADO FINANCIERO**

**B.1. ORDENES DE PAGO**

Los valores ya ejecutados y sus respectivos pagos se relacionan en el siguiente cuadro, el cual incluye la amortización del anticipo (cuando haya lugar).

| ACTA No. | COMPROBANTE DE EGRESO No. | FECHA | VALOR EJECUTADO | ANTICIPO | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | AMORTIZADO | SALDO |
| N/A = no aplica | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | | | | |
| TOTALES | | | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |

N/A = no aplica

**B.2. IMPUTACION PRESUPUESTAL**

| RUBRO | NOMBRE RUBRO | CDP N° | FECHA | VALOR CDP | RP N° | FECHA RP | VALOR RP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4.5.02.08 | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN | 753 | 27/05/2024 | 333.947.500 | 915 | 20/06/2024 | 333.497.500 |

**B.3 VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA**

| | |
|---|---|
| VALOR PARA PAGO | $ 200.098.500 |
| MENOS AMORTIZACION RESTO DEL ANTICIPIO | $ 0 |
| VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA | $ 200.098.500 |

**SON: DOSCIENTOS MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS ML/CTE.**

**B.4. BALANCE ECONÓMICO**

| | RECURSOS: PROPIOS | | | |
|---|---|---|---|---|
| ONCEPTO | CONTRATADO | EJECUTADO | AMORTIZACIONES | ORDEN DE PAGO |
| Valor Inicial | $ 333.497.500 | -------- | | -------- |
| Valor adicionado | N/A | -------- | | -------- |
| Valor Anticipo | -------- | -------- | | N/A |
| Valor Acta N° 2 Pago Parcial 1 | -------- | $ 133.399.000,00 | $ 0 | $ 133.399.000 |
| Valor presente Acta | -------- | $ 200.098.500 | $ 0 | $ 200.098.500 |
| Valor No ejecutado | -------- | $ 0 | | $ 0 |
| Total amortizado | | | $ 0 | |
| TOTALES | $ 333.497.500 | $ 333.497.500 | $ - | $ 333.497.500 |

ENERCA S.A.E.S.P. REVISADO OFICINA DE CONTRATACIÓN Drancy

| ACTA N° 05 LIQUIDACIÓN | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATO | DE CONSULTORIA | No. 190 DE 2024 | Fecha | DD | MM | AAAA |
| | | | | 24 | 12 | 2024 |

La Liquidación del objeto pactado no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones de acuerdo con lo establecido en la minuta contractual y las normas legales vigentes.

Como consecuencia de lo anterior y habiéndose cumplido a satisfacción el objeto del contrato, soportado con la suscripción del acta de terminación y acta de recibo final por parte del interventor y/o supervisor, mediante la presente acta de liquidación, las partes manifiestan expresamente estar de acuerdo íntegramente con el contenido de la misma y se declaran a paz y salvo por todo concepto relacionado con el presente Contrato

Para constancia de lo anterior, firman la presenta Acta los que en ella intervinieron, el día 24 de diciembre de 2024.

**CAMILO QUINTERO MONTAÑO CONSULTORÍA S.A.S. SIGLA CQM CONSULTORIA S.A.S.**
CONTRATISTA

**FERNANDO PARRA CELY**
SUPERVISOR

**NUBIA STELLA CASTRO MOLANO**
GERENTE GENERAL

**N/A**
INTERVENTOR

Elaboró: FERNANDO PARRA CELY
Gerente de Distribución

Revisó: GLORIA SOFIA MARTINEZ
Oficina Juridica

Enterado: Nombre
Gerente de Area/Supervisor de interventoría

Original: oficina Contratación | 1ra copia: Interventor | 2da copia : Contratista

ENERCA S.A.E.S.P. REVISADO OFICINA DE CONTRATACIÓN