FISCALÍA
GENERAL DE LA NACIÓN

2026334001161883

Radicado No: 2026334001161883
16/09/2026 08:50 PM

Bucaramanga, 16 de septiembre de 2026

Doctora
MATILDE GOMEZ BAUTISTA
Subdirectora Regional de Apoyo Nororiental
Fiscalía General de la Nación
Bucaramanga- Santander

ASUNTO: Solicitud de Modificatorio No. 01/2026, Contrato No. FGN-RNO-0028-2026. Se solicita la adición presupuestal por un valor de $192.000.000.

Respetada doctora:

En mi calidad de supervisor del contrato **FGN-RNO-0028-2026** me permito informar que, durante la ejecución contractual, se identificó la necesidad de incrementar las cantidades de ejecución para el *ítem 5.1 Revisión, ajuste y reparación de cortasoles verticales metálicos en fachada (4,00 m x 0,30 m x 0,10 m), incluye refuerzo de anclajes con tornillería estructural*, incremento que estaba proyectado inicialmente en los estudios previos, esto para la sede de Cúcuta, de acuerdo con las condiciones identificadas durante la visita en campo.

Así mismo, se determinó la necesidad de ejecutar actividades adicionales indispensables para garantizar la funcionalidad, seguridad y accesibilidad de las instalaciones, consistentes en la instalación de un nuevo portón de acceso vehicular en la sede de Cúcuta, mismo que resulta prioritario debido a las condiciones de orden público de la ciudad y la construcción de una rampa para personas con movilidad reducida (PMR) hacia el área de URI.

En atención a lo anterior, y considerando que dichas actividades son necesarias para el cumplimiento del objeto contractual y responden a necesidades evidenciadas durante la ejecución del contrato, me permito presentar ante su despacho la necesidad de adicionar el contrato antes citado, con fundamento en las siguientes consideraciones:

1. Que el día 01 de Julio de 2026 se suscribió el contrato FGN-RNO-0028-2026 con los señores **SAMAR CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.S.**, el cual tiene como objeto: **“CONTRATAR POR EL SISTEMA DE**

FISCALÍA
GENERAL DE LA NACIÓN

PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACIONES NECESARIAS DE LAS SEDES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN QUE COMPONEN LA SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO NORORIENTAL"

2. Que el valor inicial del contrato asciende a la suma de: **CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($498.500.000)** incluido todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones que haya lugar.

3. Que, de conformidad con el parágrafo único del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, las entidades estatales podrán adicionar los contratos hasta en un cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial

Con lo anteriormente expuesto, se solicita adicionar al valor inicial del contrato FGN-RNO-0028-2026, así:

PRIMERO: Adicionar el valor del contrato FGN-RNO-0028-2026 en la suma de **CIENTO NOVENTA Y DOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($192.000.000)**

SEGUNDO: modificar la cláusula **QUINTA** del contrato FGN-RNO-0028-2026, la cual quedará así**:**

CLAUSULA QUINTA - VALOR. El valor del Contrato es por la suma de **SEISCIENTOS NOVENTA MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($690.500.000)**, equivalentes a 394,36 SMLMV para el año de suscripción del contrato 2026, suma que incluye IVA, costos directos e indirectos, e impuestos a que haya lugar.

(...)

Por lo anterior, esta supervisión considera viable la adición solicitada.

Se adjunta al presente los siguientes soportes:

- Oficio con radicado No: 2026334001166352 de fecha 16 de septiembre de 2026, Solicitud Aceptación Modificatorio Supervisión del Contrato.
- Oficio de fecha 16 de septiembre de 2026, Aceptación Modificatorio por parte del Contratista
- Informe de Supervisión Parcial No. 02 Contrato FGN-RNO-0028-2026
- Certificado pago aportes parafiscales

Cordialmente,

DANIEL FELIPE NIÑO ESTUPIÑAN
Firmado electrónicamente por Daniel Felipe Niño Estupiñan
Fecha: 2026.09.16 20:46:58 -05'00'

Daniel Felipe Niño Estupiñan
SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO - NORORIENTAL

Anexos/Adjuntos: 4
Copias: Nydia Janneth Moreno Beltran