ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN INSTITUCIONAL ACTA DE RECIBO FINAL PARA CONTRATOS Y/O CONVENIOS	PSI-SJM-FR 041 Estado Vigente Versión 03

FECHA	18 DE SEPTIEMBRE DEL 2026
CONTRATO №	2609171117
OBJETO	REALIZAR LA SOSTENIBILIDAD INSTITUCIONAL CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE TENDIENTE A GARANTIZAR EL ACCESO A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD DE BAJA COMPLEJIDAD
CONTRATISTA	HOSPITAL GENERAL SAN ISIDRO ESE
INTERVENTOR	N.A.
SUPERVISOR	LEIDY JOHANA LAVERDE RIVERA y CAROL VIVIANA JIMENEZ CORTES
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	HOSPITAL GENERAL SAN ISIDRO ESE
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL DEL CONTRATO	1 MES Y 2 DIAS
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	18 DE SEPTIEMBRE DEL 2026

PRORROGAS	**NRO**	**FECHA**	**TIEMPO (DIAS/MESES)**	**DESDE**	**HASTA**
	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

SUSPENSIONES Y AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	**NRO**	**FECHA**	**TIEMPO (DIAS/MESES)**	**DESDE**	**HASTA**
	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO	20 DE OCTUBRE DEL 2026
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($ 350,000,000)

ADICIONES EN CUANTIA	**NRO**	**FECHA**	**VALOR**
	N.A.	N.A.	N.A.

VALOR ACTUAL	TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($ 350,000,000)
VALOR ANTICIPO	N.A.
OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA SOBRE EL ACABADO A LAS OBRAS EJECUTADAS	N.A.

INFORMACIÓN POLIZA DE ESTABILIDAD	**CUANTIA VALOR DEL CONTRATO**		**TERMINO DE DURACIÓN**
	Valor ($)	**%**	
	N.A.		N.A.
ESTADO GENERAL DE LAS OBRAS	**N.A.**		

En caso de que sea de Obra Pública, diligencie este espacio: **TIPO DE OBRA**

Vías	N.A.	**Educación**	N.A.	**Saneamiento**	**N.A.**
Parques	N.A.	**Acción Comunal**	N.A.	**Estabilidad**	**N.A.**
Otros	N.A.	**Cuales**	N.A.	**Observaciones**	**N.A.**

La presente acta se suscribe con el fin de dejar constancia sobre la finalización del plazo contractual y el recibo de las obras ejecutadas, lo cual no releva al

ALCALDIA DE MANIZALES
USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES
USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

contratista ni al interventor de sus responsabilidades y obligaciones establecidas en el contrato y las normas legales vigentes. El contratista deberá allegar la presente acta a la compañía aseguradora con el fin de que se expida la garantía de estabilidad y calidad de la obra

Se deja constancia de que las cantidades finales de obra serán las estipuladas en el balance de obra presente en la liquidación del contrato, la cual deberá ser enviada de igual forma por el contratista a la compañía aseguradora para efectos de notificación y actualización del amparo de estabilidad y calidad de la obra, si es del caso.

Por corresponder a pago único, se diligencia acta de recibo final. Se encuentra pendiente la liquidación del convenio. Al finalizar la vigencia del mismo se procederá a auditar los soportes.

Se firma en Manizales a los 18 días del mes de septiembre de 2026.

Marque "x"

CUMPLIÓ	X	**INCUMPLIÓ**	

Johana Laverde R.

LEIDY JOHANA LAVERDE RIVERA

INTERVENTOR/SUPERVISOR

Carol Jimenez

CAROL VIVIANA JIMENEZ CORTES

INTERVENTOR/SUPERVISOR

MARTHA PATRICIA ZAPATA, GERENTE HGSI ESE

CONTRATISTA

NOTA: Por favor obtener 2 copias de esta Acta, una (1) para el expediente del contrato en la Secretaria Juridica y otra (1) para la orden de pago que reposa en Tesoreria.