2203-WR-2026

Bogotá, 10 de septiembre de 2026

0413-031-CSJ

SEÑOR
EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
INTERVENTORÍA CONTRATO DE OBRA No. 031 DE 2025

REF: CONTRATO DE OBRA No. 031 DE 2025 “Contratar en nombre de la NACION – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE TUNJA la realización de los estudios, diseños y adecuaciones de la sede judicial ubicada en calle 7 # 19 – 07 en el municipio de Yopal Casanare”.

ASUNTO: ACTUALIZACION ESTADO ENERCA

Por medio de la presente y dando cumplimiento a las obligaciones del contrato de referencia, nos permitimos remitir la actualización relacionada con el estado actual del trámite adelantado ante ENERCA, dando continuidad al seguimiento efectuado mediante el Oficio No. 0411-031-CSJ – “Estado ENERCA”. En este sentido, reiteramos respetuosamente la solicitud de una pronta respuesta respecto del estado y avance del trámite, con el propósito de contar con información actualizada que permita evaluar las condiciones y tiempos asociados al proceso. De igual manera, solicitamos la programación de una mesa técnica con las partes involucradas, en aras de revisar conjuntamente la situación presentada, analizar sus implicaciones para la ejecución del proyecto y establecer las acciones y decisiones que correspondan para garantizar la adecuada continuidad de las actividades contractuales.

Anexo:
- RAD 20260109226 SOL PARAM
- 0341-031-CSJ-SOLICITUD DE ENERCA PROVISIONAL

Cordialmente,

CONSORCIO DISEÑOS YOPAL
R.L. WILVER FRANCINY RUSSY LADINO
C.C. No. 80.212.380