	FORMATO CAUSACIÓN CONTABLE	Código: GCO-GCI-F148 Versión: 03 Vigencia: 21 de

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA

CONTRATO No.	**730-2024 CONTRATO DE OBRA**	**FECHA:**	**18/09/2026**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO BOSA G**	**NIT. o C.C.**	**901.903.177**
PERIODO:	**DEL 1/08/2026**	DEL	31/08/2026
PAGO No.	**OCHO (8)** DOCUMENTO N	**FACTURA FBG 11 EXPEDIDA 14-09-2026 CORTE 8**	

PAGO	CUENTA CONTABLE CGN	CUENTA CONTABLE SDH	BASE	%	VALOR
VALOR BRUTO	**1-9-08-01-01**				**823.242.848**
Retefuente Honorarios	**243603**	**2-4-36-03**	**29.384.082**	**6%**	**1.763.045**
Retefuente CTO DE OBRA	**243626**	**243626**	**789.167.190**	**2%**	**15.783.344**
Retefuente Arrendamientos					
Retefuente Compras	**2-4-36-08**	**2-4-36-08**	**0**	**2,5%**	**0**
Retefuente - C.O.P.					
Retefuente Reteiva	**243625**	**243625**	**4.691.576**	**15%**	**703.736**
Reteica	**243627**	**243627**	**818.551.273**	**0,800%**	**6.548.410**
CONTRIBUCION ESPECIAL	**24369004**	**243690**	**818.551.273**	**5%**	**40.927.564**
Amortización Anticipos					
Otros Ajustes de Estampillas					
RETEFUENTE ESTAMPILLA	**26369004**		**818.551.273**	**0,5%**	**4.092.756**
TOTAL DESCUENTOS					**69.818.855**
NETO A PAGAR	**240102**				**753.423.993**

Yineth Bohorquez
Contador F.D.L
Elaboró: EUNICE MORENO Aprobó: Yineth Bohorquez

OBSERVACIONES Y/O NOTAS: OBJETO :REALIZAR LAS OBRAS PARA LA CONTRUCCION Y REHABILITACION CONSERVACION DE MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE BOSA. BOGOTA DC ATRAVES DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y AMONTO AGOTABLE, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCION, ESPECIFICACIONES Y DEMAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TECNICO

Base para pago de salud, pensión y ARL Aporte obligatorio para salud - 12,5% Aporte obligatorio para pensión - 16% Aporte

% DE EJECUCION

#¡DIV/0!

1.727.045,00

$ 15.578.530,00

820346

6461685

40385529

3894632

807.710.573,00

5.468.976

813.179.549

807.710.573

813,179,549.00

28.784.082

665.007.849,00

UPZ:

BARRIO:

18,73440%
1,00000%
5,00000%

3,68480%		
2,55870%		
2,82350%		

UPZ:

BARRIO:

3,68480%
2,55870%
2,82350%

UPZ:
BARRIO:

	[A] Administración
	[I] Imprevistos
	[U] Utilidad
	AIU

3,68480%
2,55870%
2,82350%

COSTO DIRECTO

UPZ:
BARRIO:

	[A] Administración
	[I] Imprevistos
	[U] Utilidad
	AIU

3,68480%
2,55870%
2,82350%

COSTO DIRECTO

UPZ:
BARRIO:

	[A] Administración
	[I] Imprevistos
	[U] Utilidad
	AIU


	COMPOMENTE AMBIENTAL - SST
	COMPOMENTE SOCIAL
	COMPONENTE DE TRANSITO

15.140.909,00

10.761.092,00	0
0	
2.486.012,00	0

1.893.805,00		0

		4691576	703736
		29384082	1763045
	[redacted]		
	639057513		
24			**823.242.848**
19			
		789167190	15783344
40			
38		818551273	6548410
42		818551273	40927564
7		818551273	4092756



-

COSTO DIRECTO

1,871,977.00

0

0

0

68977.74

23

47898.58

062

52855.32

112

2,041,708

52546.20

946

36488.42

026

40264.39

083

1,555,343