	FORMATO CAUSACIÓN CONTABLE	Código: GCO-GCI-F148 Versión: 03 Vigencia: 21 de

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA

CONTRATO No.	**776-2025 CONSORCIO VPJ 2025**			**FECHA:**	**18/09/2026**
CONTRATISTA:	**ONSORCIO VPJ 2025**			**NIT. o C.C.**	**901.977.992**
PERIODO:	**DEL**	**1/08/2026**		DEL	31/08/2026
PAGO No.	**OCHO (8)**		DOCUMENTO N	**FACTURA FE - 8 EXPEDIDA 16-09-2026 CORTE 8**	

PAGO	CUENTA CONTABLE CGN	CUENTA CONTABLE SDH	BASE	%	VALOR	
VALOR BRUTO	**1-9-08-01-01**				**599.421.328**	
Retefuente Honorarios	**243603**	**2-4-36-03**	**20.825.000**	**6%**	**1.249.500**	24
Retefuente CTO DE	**243626**	**243626**	**574.639.578**	**2%**	**11.492.792**	19
Retefuente						
Retefuente Compras	**2-4-36-08**	**2-4-36-08**	**0**	**2,5%**	**0**	
Retefuente - C.O.P.						
Retefuente Reteiva	**243625**	**243625**	**3.956.750**	**15%**	**593.513**	40
Reteica	**243627**	**243627**	**595.464.578**	**0,800%**	**4.763.717**	38
CONTRIBUCION ESPECIAL	**24369004**	**243690**	**595.464.578**	**5%**	**29.773.229**	42
Amortización Anticipos						
Otros Ajustes de						
RETEFUENTE	**26369004**		**595.464.578**	**0,5%**	**2.977.323**	7
TIMBRE	24369801	24369801	599421328	**0,5%**	2997106,64	
TOTAL DESCUENTOS					**53.847.179**	
NETO A PAGAR	**240102**				**545.574.149**	

Yineth Bohorquez
Contador F.D.L
Elaboró:
Yineth Bohorquez

Aprobó:

OBSERVACIONES Y/O NOTAS: OBJETO :REALIZAR LAS OBRAS PARA LA CONTRUCCION Y REHABILITACION CONSERVACION DE MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE BOSA. BOGOTA DC ATRAVES DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y AMONTO AGOTABLE, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCION, ESPECIFICACIONES Y DEMAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TECNICO

Base para pago de salud, pensión y ARL Aporte obligatorio para salud - 12,5% Aporte obligatorio para pensión - 16% Aporte

% DE EJECUCION

#¡DIV/0!

1.727.045,00

$ 15.578.530,00

820346

6461685

40385529

3894632

807.710.573,00

5.468.976

813.179.549

807.710.573

813,179,549.00

665.007.849,00		

UPZ:

BARRIO:

18,73440%

1,00000%

5,00000%			

3,68480%			
2,55870%			
2,82350%			

UPZ:

BARRIO:

3,68480%			
2,55870%			
2,82350%			

-

COSTO DIRECTO

1,871,977.00

0

0

0

UPZ: **BARRIO:**		[A] Administración	
		[I] Imprevistos	
		[U] Utilidad	
		AIU	

3,68480%			
2,55870%			
2,82350%			

68977.7423

47898.58062

52855.32112

			COSTO DIRECTO

UPZ: **BARRIO:**		[A] Administración	
		[I] Imprevistos	
		[U] Utilidad	
		AIU	

3,68480%			
2,55870%			
2,82350%			

52546.20946

36488.42026

40264.39083

			COSTO DIRECTO

UPZ: **BARRIO:**			
		[A] Administración	
		[I] Imprevistos	
		[U] Utilidad	
		AIU	

		COMPOMENTE AMBIENTAL - SST	
		COMPOMENTE SOCIAL	
		COMPONENTE DE TRANSITO	

15.140.909,00

10.761.092,00		0
0		
2.486.012,00		0

1.893.805,00		0



639057513 20825000 1249500

574639578 **11.492.792**

595464578 4763717
595464578 29773229

595464578 2977323

3956750 593513

599421328 2997107

53847179