	ACTA DE INICIO	Código: AJC-FR-10
		Versión: 05
		Página 1 de 2
		Vigencia: 30/01/2020

GRADO DE RESPONSABILIDAD
Mediante la suscripción de la presente acta, el Contratante, el contratista y el interventor y/o supervisor, asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO								
CONTRATO	**SUMINISTRO**	**X**	**OBRA**		**CONVENIO**		**SERVICIOS**	
Contrato número:	1011-CS-011-2026		**Registro Presupuestal N°:**				2581 del 15/09/2026	
Objeto del contrato:	“SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO EN LAS DIFERENTE DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE GUARN ANTIOQUIA.”							
Supervisor:	CARLOS MAURICIO BAENA CADAVID							
Contratista y Nit:	CAOBA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A.S., sigla CAOBA D & C S.A.S., identificada con NIT 901.078.455-1							
Valor del contrato:	DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS M/C ($249.777.430)							
Duración del contrato:	El plazo de ejecución del presente contrato será hasta el 31 de diciembre de 2026							
Fecha de Inicio:	16/09/2026							
Fecha de Terminación:	31/12/2026							

CONSIDERANDO:
Que entre el Municipio de Guarne y SEBASTIÁN MORENO CARDONA, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.039.454.068, quien actúa en calidad de representante legal de CAOBA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A.S., sigla CAOBA D & C S.A.S., identificada con NIT 901.078.455-1, se celebró el Contrato de Suministro No. 1011-CS-011-2026, cuyo objeto, valor y plazo se encuentran descritos en el cuadro de información general de la presente acta. Que el Registro Presupuestal fue expedido el 15 de septiembre de 2026, bajo el No. 2581. El contrato fue suscrito por las partes el 8 de septiembre de 2026 y, por parte del Contratista, se acreditó la constitución de la Póliza de Cumplimiento, mediante la Póliza No. 4577590, expedida por SURA, en la cual se amparan los riesgos exigidos en el contrato. En consecuencia, se acreditó el cumplimiento de los requisitos necesarios para el perfeccionamiento y la ejecución del contrato Que, de acuerdo con la cláusula quinta del contrato, el plazo se establece a partir de la fecha en que se suscriba el acta de inicio, por parte del contratista y el Supervisor.

ACUERDAN:
Fijar como fecha de inicio del Contrato de Suministros No. 1011-CS-011-2026, cuyo objeto es “SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE GUARNE ANTIOQUIA.” por un valor de DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS M/C ($249.777.430), el día 16 de septiembre de 2026, por lo tanto, la fecha de terminación será máximo el día 31 de diciembre del 2026.

Proyectó: David Alejandro Jaramillo, Contratista / Dirección de Contratación
Revisó y aprobó: José Galvis / Director de Contratación
.