ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	**FORMATO**	**CÓDIGO:**	**MS-GP-FR-33**
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	**VERSIÓN:**	**2**
	FORMATO ACTA DE COSTOS DE INTERVENTORÍA	**FECHA:**	**29/10/2025**

ACTA FINAL | SI | | NO | X | (INDICAR CON UNA "X")

ACTA N° 10

VALOR ACTA: $ 152.322.153,00

FECHA: 11 (Día) / 9 (Mes) / 2026 (Año)

PERIODO: junio 01 a junio 30 de 2026

CONTRATO No : ICCU-458-2025

OBJETO : INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL CASCO URBANO DE SUBACHOQUE, MUNICIPIO DE SUBACHOQUE, HASTA LA VEREDA DE PUENTE PIEDRA, MUNICIPIO DE MADRID, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

INTERVENTORÍA: GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S

CONTRATISTA:

PLAZO INICIAL: ONCE (11) MESES

FECHA DE INICIO: 01/09/2025

FECHA DE SUSPENSIÓN: -

VALOR INICIAL: $ 1.652.914.789,00

PLAZO ACTUAL: QUINCE (15) MESES Y CINCO (5) DIAS

FECHA DE FIN: 31/12/2026

FECHA DE SUSPENSIÓN: 29/07/2026 - 24/08/2026

VALOR CON ADICIONES: $ 2.154.751.726,00

COSTOS DE PERSONAL

	CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO ICCU-458-2025							CONDICIONES ACTUALIZADAS (ADICIÓN NO. 1)				ACTA PARCIAL No. 10					ACUMULADO				POR EJECUTAR
CLASIFICACIÓN	**REMUNERACIÓN MENSUAL**	**CAT**	**CANTIDAD**	**% DEDICACIÓN TOTAL**	**TIEMPO EN MESES**	**FACTOR MULTIPLICADOR**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**% DEDICACIÓN TOTAL**	**TIEMPO EN MESES**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**% DEDICACIÓN TOTAL**	**TIEMPO EN MESES**	**VALOR TOTAL**		**CANTIDAD**	**% DEDICACIÓN TOTAL**	**TIEMPO EN MESES**	**VALOR TOTAL**	**VALOR**
PERSONAL PROFESIONAL								**PERSONAL PROFESIONAL**				**PERSONAL PROFESIONAL**					**PERSONAL PROFESIONAL**				
Director de interventoria	$ 10.400.000,00		1	40%	11,00	2,35	$ 107.536.000,00	1	40%	16,00	$ 156.416.000,00	1,00	40%	1,00	$ 9.776.000,00	$ 4.160.000,00	1,00	40%	10,00	97.760.000,00	$ 58.656.000,00
Especialista Pavimentos	$ 7.880.000,00		1	30%	8,00	2,35	$ 44.443.200,00	1	30%	16,00	$ 88.886.400,00	1,00	30%	1,00	$ 5.555.400,00	$ 2.364.000,00	1,00	30%	10,00	55.554.000,00	$ 33.332.400,00
Especialista en Geotecnia	$ 7.880.000,00		1	30%	8,00	2,35	$ 44.443.200,00	1	30%	16,00	$ 88.886.400,00	1,00	30%	1,00	$ 5.555.400,00	$ 2.364.000,00	1,00	30%	10,00	55.554.000,00	$ 33.332.400,00
Especialista en Estructuras	$ 7.880.000,00		1	30%	8,00	2,35	$ 44.443.200,00	1	30%	7,16	$ 39.749.872,00	1,00	30%	1,00	$ 3.782.400,00	$ 2.364.000,00	1,00	30%	9,20	34.785.472,00	$ 4.964.400,00
Especialista Ambiental	$ 7.880.000,00		1	30%	11,00	2,35	$ 61.109.400,00	1	30%	16,00	$ 88.886.400,00	1,00	30%	1,00	$ 5.555.400,00	$ 2.364.000,00	1,00	30%	10,00	55.554.000,00	$ 33.332.400,00
Especialista Hidráulico	$ 7.880.000,00		1	30%	8,00	2,35	$ 44.443.200,00	1	30%	10,20	$ 56.646.562,00	1,00	30%	1,00	$ 5.555.400,00	$ 2.364.000,00	1,00	30%	9,20	51.091.162,00	$ 5.555.400,00
Abogado	$ 4.800.000,00		1	20%	5,00	2,35	$ 11.280.000,00	1	20%	6,18	$ 13.945.798,00	0,00	20%	0,00	$ -	$ -	1,00	20%	3,00	4.608.000,00	$ 9.337.798,00
Profesional Gestor Social	$ 6.405.000,00		1	40%	11,00	2,35	$ 66.227.700,00	1	40%	16,00	$ 96.331.200,00	1,00	40%	1,00	$ 6.020.700,00	$ 2.562.000,00	1,00	40%	10,00	60.207.000,00	$ 36.124.200,00
Profesional SISO	$ 6.405.000,00		1	50%	11,00	2,35	$ 82.784.625,00	1	50%	16,00	$ 120.414.000,00	1,00	50%	1,00	$ 7.525.875,00	$ 3.202.500,00	1,00	50%	10,00	75.258.750,00	$ 45.155.250,00
Ingeniero Residente de interventoria	$ 6.405.000,00		1	100%	11,00	2,35	$ 165.569.250,00	1	100%	16,00	$ 240.828.000,00	1,00	100%	1,00	$ 15.051.750,00	$ 6.405.000,00	1,00	100%	10,00	150.517.500,00	$ 90.310.500,00
PERSONAL TÉCNICO								**PERSONAL TÉCNICO**				**PERSONAL TÉCNICO**					**PERSONAL TÉCNICO**				
Profesional Ingeniero Apoyo	$ 3.800.000,00		1	100%	11,00	2,35	$ 98.230.000,00	1	100%	15,97	$ 142.612.100,00	1,00	100%	1,00	$ 8.930.000,00	$ 3.800.000,00	1,00	100%	9,97	89.032.100,00	$ 53.580.000,00
Inspector de interventoria	$ 3.675.000,00		1	100%	11,00	2,35	$ 94.998.750,00	1	100%	14,53	$ 125.484.713,00	1,00	100%	1,00	$ 8.636.250,00	$ 3.675.000,00	1,00	100%	9,53	73.667.213,00	$ 51.817.500,00
Topografo	$ 3.465.000,00		1	100%	11,00	2,35	$ 89.570.250,00	1	100%	15,36	$ 125.072.641,00	1,00	100%	1,00	$ 8.142.750,00	$ 3.465.000,00	1,00	100%	9,53	77.600.408,00	$ 47.472.233,00
Topógrafo	$ 3.465.000,00		1	100%	11,00	2,35	$ 89.570.250,00	1	100%	4,00	$ 32.571.000,00	1,00	100%	1,00	$ 8.142.750,00	$ 3.465.000,00	1,00	100%	2,83	23.043.982,50	$ 9.527.017,50
Cadenero 1	$ 2.200.000,00		1	100%	11,00	2,35	$ 56.870.000,00	1	100%	15,83	$ 81.841.100,00	1,00	100%	1,00	$ 5.170.000,00	$ 2.200.000,00	1,00	100%	10,00	51.700.000,00	$ 30.141.100,00
Cadenero 1	$ 2.200.000,00		1	100%	11,00	2,35	$ 56.870.000,00	1	100%	4,00	$ 20.680.000,00	1,00	100%	1,00	$ 5.170.000,00	$ 2.200.000,00	1,00	100%	2,83	14.631.100,00	$ 6.048.900,00
Secretaria	$ 1.900.000,00		1	100%	11,00	2,35	$ 49.115.000,00	1	100%	15,87	$ 70.859.550,00	1,00	100%	1,00	$ 4.465.000,00	$ 1.900.000,00	1,00	100%	9,87	44.069.550,00	$ 26.790.000,00
					VALOR TOTAL COSTOS DE PERSONAL		$ 1.207.504.025,00			VALOR TOTAL COSTOS DE PERSONAL	$ 1.590.111.736,00			VALOR TOTAL COSTOS DE PERSONAL	$ 113.035.075,00				VALOR TOTAL COSTOS DE PERSONAL	$ 1.014.634.237,50	$ 575.477.498,50

OTROS COSTOS

DESCRIPCIÓN	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**No. MESES**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**No. MESES**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**No. MESES**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**		**CANTIDAD**	**No. MESES**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**VALOR**
OTROS COSTOS DIRECTOS						**OTROS COSTOS DIRECTOS**				**OTROS COSTOS DIRECTOS**					**OTROS COSTOS DIRECTOS**				
Alquiler Vehiculos (Vehículo tipo Pickup 4x4 o camioneta cuyo modelo no puede ser inferior a el año 2010, con capacidad mínima para cinco (5) pasajeros (incluye peajes y conductor))	mes	1	11,00	$ 5.000.000,00	$ 55.000.000,00	1	16,00	$ 5.000.000,00	$ 80.000.000,00	1,00	1,00	$ 5.000.000,00	$ 5.000.000,00	$ -	1,00	10,00	$ 5.000.000,00	$ 50.000.000,00	$ 30.000.000,00
Alquiler de equipos de oficina, software, licencias.	mes	1	11,00	$ 1.000.000,00	$ 11.000.000,00	1	16,00	$ 1.000.000,00	$ 16.000.000,00	1,00	1,00	$ 1.000.000,00	$ 1.000.000,00	$ -	1,00	10,00	$ 1.000.000,00	$ 10.000.000,00	$ 6.000.000,00
Alquiler equipo completo de topografía y elementos complementarios	mes	2	11,00	$ 3.000.000,00	$ 66.000.000,00	2	9,68	$ 3.000.000,00	$ 58.080.000,00	2,00	1,00	$ 3.000.000,00	$ 6.000.000,00	$ -	1,00	12,36	$ 3.000.000,00	$ 37.080.000,00	$ 21.000.000,00
Oficina (incluye servicios)	mes	1	11,00	$ 1.200.000,00	$ 13.200.000,00	1	15,77	$ 1.200.000,00	$ 18.924.000,00	1,00	1,00	$ 1.200.000,00	$ 1.200.000,00	$ -	1,00	9,77	$ 1.200.000,00	$ 11.724.000,00	$ 7.200.000,00
Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías	mes	1	11,00	$ 700.000,00	$ 7.700.000,00	1	16,00	$ 700.000,00	$ 11.200.000,00	1,00	1,00	$ 700.000,00	$ 700.000,00	$ -	1,00	10,00	$ 700.000,00	$ 7.000.000,00	$ 4.200.000,00
OTROS COSTOS						**OTROS COSTOS**				**OTROS COSTOS**					**OTROS COSTOS**				
Laboratorio (a monto agotable previo aprobación de la entidad)	mes	1	11,00	$ 2.600.000,00	$ 28.600.000,00	1	14,00	$ 2.600.000,00	$ 36.400.000,00	0,41	1,00	$ 2.600.000,00	$ 1.066.734,00	-$ 734,00	1,00	5,99	$ 2.600.000,00	$ 21.882.469,00	$ 14.517.531,00
				VALOR TOTAL OTROS COSTOS	**$ 181.500.000,00**			**VALOR TOTAL OTROS COSTOS**	**$ 220.604.000,00**			**VALOR TOTAL OTROS COSTOS**	**$ 14.966.734,00**				**VALOR TOTAL OTROS COSTOS**	**$ 137.686.469,00**	**$ 82.917.531,00**
				SUB TOTAL VALOR INTERVENTORÍA	**$ 1.389.004.025,00**			**SUB TOTAL VALOR INTERVENTORÍA**	**$ 1.810.715.736,00**			**SUB TOTAL VALOR INTERVENTORÍA**	**$ 128.001.809,00**				**SUB TOTAL VALOR INTERVENTORÍA**	**$ 1.152.320.706,50**	**$ 658.395.029,50**
				IVA 19%	**$ 263.910.764,00**			**IVA** 19%	**$ 344.035.990,00**			**IVA** 19%	**$ 24.320.344,00**				**IVA** 19%	**$ 218.940.933,00**	**$ 125.095.056,01**
				AJUSTE															
				TOTAL VALOR INTERVENTORÍA	**$ 1.652.914.789,00**			**TOTAL VALOR INTERVENTORÍA**	**$ 2.154.751.726,00**			**TOTAL VALOR INTERVENTORÍA**	**$ 152.322.153,00**				**TOTAL VALOR INTERVENTORÍA**	**$ 1.371.261.639,50**	**$ 783.490.085,51**
									AMORTIZACION DEL ANTICIPO				-						
									TOTAL A PAGAR				$ 152.322.153,00					$ 1.371.261.639,50	$ 783.490.085,51

BALANCE GENERAL DE ANTICIPO

VALOR DEL ANTICIPO		**% EJECUCIÓN**	**% ACUMULADO**
ACTA No.		0%	0%
ACTA No.		0%	0%
SALDO A FAVOR ICCU	$ -		0%
SUMAS IGUALES	$ -		100,0%

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

VALOR INICIAL CONTRATADO	$ 1.652.914.789,00		$ 1.652.914.789,00	
ADICION No. 1	$ 501.836.936,00		$ 501.836.936,00	
ACTA No. 1			$ 110.398.521,00	5,12% / 5,12%
ACTA No. 2			$ 128.638.152,00	5,97% / 11,09%
ACTA No. 3			$ 133.468.407,00	6,19% / 17,29%
ACTA No. 4			$ 133.239.970,00	6,18% / 23,47%
ACTA No. 5			$ 133.377.413,00	6,19% / 29,66%
ACTA No. 6			$ 135.473.725,00	6,29% / 35,95%
ACTA No. 7			$ 136.744.542,00	6,35% / 42,29%
ACTA No. 8			$ 154.001.340,50	7,15% / 49,44%
ACTA No. 9			$ 153.597.416,00	7,13% / 56,57%
ACTA No. 10			$ 152.322.153,00	7,07% / 63,64%
SALDO A FAVOR DEL ICCU			**$ 783.490.085,51**	36,36%
SUMAS IGUALES			**$ 2.154.751.725,00**	100,00%

OSCAR ALFREDO MONTOYA CASTRO
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA
GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S.

JAIRO GEOVENNI ORTIZ
DIRECTOR INTERVENTORÍA
GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S.

LAURA DANIELA NIETO GUTIERREZ
DIRECTORA TÉCNICA - DIRECCIÓN DE CAMINOS
INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU

SANDRA ROCIO CASTILLO GONZALEZ
SUPERVISORA DEL CONTRATO
SUBDIRECTORA TÉCNICA-SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL
INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU

WILSON YOVANNI CARZON CIFUENTES
APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO
INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU

NOTA: El especialista de estructuras que tiene 1,6 de factor multiplicador es por el tipo de vinculacion laboral
NOTA: EL ITEM DE LABORATORIOS FUE REDONDEADO A DOS DECIMALES, PERO LOS VALORES REALES FUERON DEFINIDOS DE ACUERDO A LOS CONSUMOS DEL PERIODO DE ACUERDO A LA FACTURA
Nota: En caso de requerirse, se pueden agregar o eliminar firmas según criterio de la supervisión
Nota: En caso de requerirse mas de una pagina, se recomienda para las subsiguientes repetir la información de las filas 1 a 12 del presente formato para facilitar su lectura.