R-SGC-19

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA No. MC-MDC-008 DE 2025
CONTRATISTA DE OBRA: LOGISTICA DE TRANSPORTES Y SUMINISTROS DE CORRALES S.A.S
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIONES LOCATIVAS A LA INFRAESTRUCTURA DEL CLUB DEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE CORRALES BOYACÁ
FECHA DE CONTRATO: 28 DE FEBRERO 2025
FECHA DE INICIO: 4 DE MARZO 2025
PLAZO INICIAL: El plazo de ejecución será por el término comprendido entre la suscripción y protocolización del acta de inicio y cuarenta y cinco (45) días más, en todo caso no podrá exceder el 31 de diciembre de 2025.
VALOR INICIAL: $32.936.948,56
VALOR ACUMULADO INCLUYE ADICIONES:
SUPERVISOR: GIOMAR SAMANTA GONZÁLEZ RINCÓN

CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:

CONTRATO No.	FECHA	PLAZO	VALOR CONTRATO Incluido IVA	VALOR ACUMULADO
MC-MDC-008 DE 2025	28 DE FEBRERO 2025	El plazo de ejecución será por el término comprendido entre la suscripción y	$ 32.936.948,56	$ 32.936.948,56
TOTAL			$ 32.936.948,56	$ 32.936.948,56

RELACIÓN SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	AMPLIACIÓN No.	FECHA	PERIODO			FECHA REANUDACIÓN
			DESDE		HASTA	
1						
2						
3						

DESCRIPCIÓN CANTIDADES DE OBRA Y PROVISIONES EJECUTADAS CONTRATO DE OBRA

ÍTEM	CONDICIONES CONTRACTUALES						CONDICIONES FINALES	
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	CANTIDADES MODIFICATORIO N 1°	V/ UNIT.	V/ TOTAL	CANT.	V/ TOTAL
1,0	PRELIMINARES							
1,1	1.01.21 DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO <=10 CMS	M2	4,00	0,00	$ 32.896,82	$ 131.587,28	0,00	$ 0,00
1,2	1.01.24 DEMOLICIÓN ENCHAPE CERAMICO	M2	4,00	2,00	$ 9.548,43	$ 38.193,72	2,00	$ 19.096,86
1,3	1.01.34 DEMOLICIÓN PAÑETES	M2	4,00	2,00	$ 6.090,93	$ 24.363,72	2,00	$ 12.181,86
1,4	1.02.40 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA SANITARIA DE DESAGUE PVC D=4"	ML	6,00	0,00	$ 54.934,97	$ 329.609,82	0,00	$ 0,00
1,5	1.05.13 PAÑETE LISO MUROS 1:4	M2	4,00	2,00	$ 25.187,68	$ 100.750,72	2,00	$ 50.375,36
1,6	1.09.08 ESMALTE MARCOS LAMINA 3 MANOS	ML	150,00	150,00	$ 14.773,22	$ 2.215.983,00	150,00	$ 2.215.983,00
1,7	1.09.11. ESTUCO MUROS	M2	36,00	36,00	$ 10.155,00	$ 365.580,00	36,00	$ 365.580,00
1,9	1.09.18 VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO	M2	1.174,95	1174,95	$ 10.307,86	$ 12.111.220,11	1083,97	$ 11.173.375,05
1,1	1.10.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN PORCELANA OLIMPIA 20X20 O SIMILAR	M2	4,00	2,00	$ 76.346,39	$ 305.385,56	2,00	$ 152.692,78
1,11	1.11.37 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA BALDOSIN	ML	43,60	43,60	$ 59.446,78	$ 2.591.879,61	43,60	$ 2.591.879,61
1,12	1.12.31 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA LAMINA POLICARBONATO Cal. 6 mm	M2	49,00	49,00	$ 139.771,98	$ 6.848.827,02	49,00	$ 6.848.827,02
1,13	1.18.05. CONSTRUCCION DE ANDENES E=0.10 MTS, EN CONCRETO DE 17.5 MPa - (2500 PSI)	M2	4,00	0,00	$ 68.183,43	$ 272.733,72	0,00	$ 0,00
ITEMS N.P.								
1,1	2.1 IMPERMEAVILIZACION VIGA CANAL	M2	0,00	20,00	$ 82.331,21	$ 0,00	20,00	$ 1.646.624,20
1,2	2.2 CHAPA DE PERILLA PARA PUERTA	UND	0,00	1,00	$ 98.276,44	$ 0,00	1,00	$ 98.276,44
1,3	2.3 SOLDADURA PUERTA PLACA DE TANQUES	ML	0,00	5,00	$ 32.244,42	$ 0,00	5,00	$ 161.222,10
	TOTAL COSTO DIRECTO					$ 25.336.114,28		$ 25.336.114,28
	ADMINISTRACIÓN			22%		$ 5.573.945,14		$ 5.573.945,14
	IMPREVISTOS			3%		$ 760.083,43		$ 760.083,43
	UTILIDAD			5%		$ 1.266.805,71		$ 1.266.805,71
	VALOR TOTAL A.I.U.			30%		$ 7.600.834,28		$ 7.600.834,28
					SUBTOTAL	$ 32.936.948,56		$ 32.936.948,56
	VALOR TOTAL					$ 32.936.948,56		$ 32.936.948,56

ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO

Valor total concedido:	$ -
Valor total amortizado y/o legalizado:	$ -
Saldo por amortizar del Anticipo	$ -

VALOR TOTAL EJECUTADO CONTRATO DEL CONTRATO

Valor total contratado:	$ 32.936.948,56
Valor IVA:	
Valor total ejecutado del contrato:	$ 32.936.948,56
Valor pagado a la fecha:	$ 15.026.592,18
Valor pendidente por pagar:	$ 17.910.356,38
Saldo a favor del municipio	$ -

OBSERVACIONES:

LA SUPERVISION RECIBE LAS CANTIDADES CONTRATADAS Y EJECUTADAS DE ACUERDO AL BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES N°1 PRESENTADO, EL CUAL FUE REVISADO Y VALIDADO POR EL SUPERVISOR DEL PROYECTO.

NOTAS:

1. Mediante la suscripción del Acta recibo definitivo del contrato, se asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, pero no exonera al interventor de las obligaciones y responsabilidades estipuladas en el contrato en cuanto a calidad del servicio prestado; en consecuencia, el Interventor se obliga a proporcionar a la supervision la información referente al contrato de obra cuando la Entidad lo solicite; igualmente debe apoyar a la supervision para soportar técnica y administrativamente los requerimientos que se deban adelantar al Contratista de obra cuando se presentaren fallas y deficiencias que afecten la estabilidad de la obra y demás procesos a que haya lugar.

2. El Constructor e Interventor debe entregar el Informe Final y documentos Anexos de acuerdo con lo recibido en obra.

Para constancia de lo anterior, suscriben la presente Acta de Entrega y Recibo Definitivo quienes en ella intervienen.

Esta acta de entrega y recibo definitivo de obra se da a los 11 días de abril de 2025

Firma GUILLERMINA GONZALEZ

Nombre: LOGISTICA DE TRANSPORTES Y SUMINISTRO DE CORRALES S.A.S
R/L GUILLERMINA GONZALEZ COLMENARES
contratista

Firma

Nombre: **GIOMAR SAMANTA GONZÁLEZ RINCÓN**
Supervisor