PROCESO			
PLANIFICACION DEL ABASTECIMIENTO			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES – La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO **ACTA DE INICIO**	CÓDIGO: **PA-FO-21** VERSIÓN No. **01** | Página **1** de **1** FECHA: **28** / **6** / **2024**	

TIPO DE CONTRATO	**OBRA** X	**CONSULTORIA**
NÚMERO DE CONTRATO	**001-090-2026**	
OBJETO:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (ADECUACIONES Y REPARACIONES MENORES) DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA REGIONAL NORTE - MALAMBO, EN ARAS DE GARANTIZAR LA FUNCIONALIDAD Y HABITABILIDAD DE LAS INSTALACIONES	
CONSULTOR / CONTRATISTA	HABITAT SPACE SAS	
REPRESENTANTE LEGAL CONSULTOR / CONSTRUCTOR	YURAIS PAOLA MELENDEZ VILLEGAS C.C. 1,102,840,952	
SUPERVISOR:	CESAR A. FUENMAYOR S.	
VALOR DEL CONTRATO:	$ **28.358.753,97**	
FECHA FIRMA DEL CONTRATO:	29 DE JULIO 2026	
FECHA ACTA DE INICIACIÓN:	18 DE AGOSTO 2026	
PLAZO DE EJECUCIÓN:	60 DIAS	
FECHA DE TERMINACIÓN DEL PLAZO CONTRACTUAL:	16 DE OCTUBRE 2026	

Teniendo en cuenta que se dió cumplimiento a lo establecido en el acta de preconstrucción y las clausulas contractuales. En Instalaciones de la Regional Norte ALFM , ubicado(a) en MALAMBO - ATLANTICO, a los (18) días del mes de AGOSTO de 2026 se reunieron el señor(a) Ingeniero o Arquitecto YURAIS PAOLA MELENDEZ VILLEGAS en su calidad de contratista (o consultor) y representante legal de la firma HABITAT SPACE SAS, y el Señor Arquitecto CESAR A. FUENMAYOR S. en calidad de Supervisor de la obra, en representación de la AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, para dejar constancia por medio de la presente acta, que el día 18 del mes de AGOSTO de 2026 se fija como fecha de inicio real de las obras contratadas bajo el contrato de obra No.001-090 de 2006, de acuerdo al objeto y plazos mencionados anteriormente en esta acta de iniciación.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta por los que en ella intervinieron.

Ingeniero o Arquitecto	Ingeniero o Arquitecto
Yurais Melendez V.	
YURAIS PAOLA MELENDEZ VILLEGAS **Representante Legal Consultor/Constructor** Firma y posfirma	**CESAR ALFONSO FUENMAYOR SIADO** **Supervisor** Firma y posfirma