ACTA DE INICIO DE EJECUCIÓN
CONTRATO DE COMPRAVENTA No. AS-05-2026

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATANTE:	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIA SANTOS (NIT: 800.006.743-3)
ORDENADOR DEL GASTO:	JOSE HUMBERTO GARRIDO HERNANDEZ (C.C. No. 1.014.246.861) - Rector
CONTRATISTA:	CAMILO URIBE LAISECA (C.C. No. 1.110.554.065)
SUPERVISOR:	PABLO ALEXANDER ROMERO LOZANO (C.C. No. 93.392.953) - Docente
OBJETO DEL CONTRATO:	ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES Y DE SISTEMA CONTINUO Y VENTILADORES DE PARED PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA, PEDAGÓGICA Y EL CONFORT DE LAS AULAS EN LA SEDE PRINCIPAL Y SEDES RURALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA.
VALOR DEL CONTRATO:	DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL PESOS ($10.490.000,00) M/CTE.
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO:	27 de agosto de 2026
REGISTRO PRESUPUESTAL (RP):	No. RP2026000007 del 27 de agosto de 2026
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP):	No. CD2026000007 del 19 de agosto de 2026
APROBACIÓN DE GARANTÍAS:	Acta de Aprobación de Garantías del 27 de agosto de 2026 (Póliza No. I-100059130 de Compañía Mundial de Seguros S.A.)
ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES:	Acreditadas el 27 de agosto de 2026 (Pro-Desarrollo 1% y Pro-Electrificación Rural 1%)
PLAZO DE EJECUCIÓN:	DIEZ (10) DÍAS CALENDARIO
FECHA DE INICIO:	27 de agosto de 2026
FECHA DE TERMINACIÓN:	06 de septiembre de 2026

II. CONSIDERANDOS Y CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE EJECUCIÓN

En el Municipio de Dolores, Departamento del Tolima, a los veintiocho (28) días del mes de agosto de 2026, se reunieron los suscritos: **JOSE HUMBERTO GARRIDO HERNANDEZ**, en calidad de Rector y Ordenador del Gasto; **PABLO ALEXANDER ROMERO LOZANO**, en calidad de Supervisor designado; y **CAMILO URIBE LAISECA**, en calidad de Contratista, con el fin de suscribir la presente **ACTA DE INICIO** del Contrato de Compraventa No. AS-05-2026, previas las siguientes consideraciones:

1. Que el Contrato de Compraventa No. AS-05-2026 fue suscrito formalmente el día 27 de agosto de 2026.
2. Que la Institución Educativa expidió el Registro Presupuestal No. RP62026000007 el 27 de agosto de 2026.
3. Que mediante Acta de fecha 27 de agosto de 2026 se aprobó la Póliza de Seguro No. I-100059130 expedida por Compañía Mundial de Seguros S.A.
4. Que el día 27 de agosto de 2026 se verificó el pago y la acreditación de las estampillas departamentales (Pro-Desarrollo y Pro-Electrificación Rural), así como el cumplimiento de los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social por parte del contratista.
5. Que, habiéndose cumplido la totalidad de los requisitos legales, presupuestales y reglamentarios previstos en la cláusula décima quinta del contrato para su ejecución, las partes acuerdan dar inicio formal a las actividades y entregas contratadas.

III. ACUERDAN

PRIMERO: Fijar como fecha oficial de inicio de ejecución del Contrato de Compraventa No. AS-05-2026 el día **veintisiete (27) de agosto de 2026**.

SEGUNDO: En atención al plazo contractual estipulado de diez (10) días calendario, la fecha límite de finalización del contrato y entrega total de los bienes a satisfacción será el día **seis (06) de septiembre de 2026**.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta en Dolores - Tolima, a los veintisiete (27) días del mes de agosto de dos mil veintiséis (2026).

	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIA SANTOS **NIT. 800.006.743-3** **DOLORES – TOLIMA**	
	ACTA DE INICIO **CONTRATO DE COMPRAVENTA AS-05-2026**	

JOSE HUMBERTO GARRIDO HERNANDEZ
Rector / Ordenador del Gasto
Institución Educativa Antonia Santos
C.C. No. 1.014.246.861

CAMILO URIBE LAISECA
Contratista
C.C. No. 1.110.554.065

PABLO ALEXANDER ROMERO LOZANO
Docente / Supervisor
Institución Educativa Antonia Santos
C.C. No. 93.392.953