R-SGC-19

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA No.	MC-MDC- 023 DE 2025
CONTRATISTA DE OBRA:	CARLOS JULIAN TORRES ALVAREZ
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:	CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS A TRAVÉS DE PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE CORRALES, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
FECHA DE CONTRATO:	9 DE MAYO
FECHA DE INICIO:	29 DE MAYO
PLAZO INICIAL:	20 DIAS
VALOR INICIAL:	$12,200,000.00
VALOR ADICIONAL:	$0.00
VALOR ACUMULADO INCLUYE ADICIONES:	$12,200,000.00
SUPERVISOR:	GIOMAR SAMANTA GONZÁLEZ RINCÓN

CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:

CONTRATO No.	FECHA	PLAZO	VALOR CONTRATO Incluido IVA	VALOR ACUMULADO
MC-MDC- 023 DE 2025	29/05/2025	20 DIAS	$ 12,200,000.00	$ 12,200,000.00
TOTAL		**20 DIAS**	**$ 12,200,000.00**	**$ 12,200,000.00**

RELACIÓN SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	OTROSI No. 1	FECHA	PERIODO		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	

DESCRIPCIÓN CANTIDADES DE OBRA Y PROVISIONES EJECUTADAS DEL CONTRATO

ÍTEM	CONDICIONES CONTRACTUALES				
	PRODUCTO	UNIDAD	CANT	V/UNITARIO	V/ TOTAL
1	LEVANTAMIENTO Y ESTUDIO TOPOGRAFICO	GL	1	$ 2,200,000.00	$ 2,200,000.00
2	ESTUDIO GEOTECNICO DE SUELOS	GL	1	$ 2,200,000.00	$ 2,200,000.00
3	ESTUDIO DE TRANSITO	GL	1	$ 1,140,000.00	$ 1,140,000.00
4	DISEÑO GEOMETRICO	GL	1	$ 2,200,000.00	$ 2,200,000.00
5	DISEÑO HIDRAULICO Y DRENAJE VIAL	GL	1	$ 1,140,000.00	$ 1,140,000.00
6	DISEÑO ESTRUCTURA DE PAVIMENTOS	GL	1	$ 2,200,000.00	$ 2,200,000.00
7	ELABORACIÓN DE PRESUPUESTO, ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU), PROGRAMA DE OBRA Y MEMORIAS DE CANTIDADES	GL	1	$ 1,140,000.00	$ 1,140,000.00
TOTAL ENTREGAS					$ 12,220,000.00

ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO

Valor total concedido:	$ -
% de amortizacion anticipo presente acta	0.00%
Valor total amortizado y/o legalizado:	$ -
Saldo por amortizar del Anticipo	$ -

VALOR TOTAL EJECUTADO CONTRATO DEL CONTRATO

Valor total contratado:	$ 12,200,000.00
Valor IVA:	
Valor total ejecutado del contrato:	
Valor pagado a la fecha:	$ -
Valor pendidente por pagar:	$ 12,200,000.00
Saldo a favor del municipio	$ -

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. Mediante la suscripción del Acta de entrega y recibo definitivo de los servicios prestados por el " CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOSPARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS A TRAVÉSDEPLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE CORRALES, DEPARTAMENTODE BOYACÁ", por lo cual se asume plena responsabilidad por la ejecucion de sus laborales contempladas en el informe presentado, pero no exonera al contratista de las obligaciones y responsabilidades estipuladas en el contrato.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los Veinti nueve (29) días del mes de Mayo del año 2025

Firma

CARLOS JULIAN TORRES ALVAREZ
R/L CARLOS JULIAN TORRES ALVAREZ
Contratista

Firma

Nombre: **GIOMAR SAMANTA GONZÁLEZ RINCÓN**
Supervisor