INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 27/12/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** MAGDALENA **ACTA No.** 1 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ - **PERIODO:** Dec-23
ACTA FINAL ☐

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4690 DE 2023

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ANGEL DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL / CONVENIO 4013 DE 2023.

INTERVENTOR: JTEC INGENIERÍA Y CONSULTORÍA S.A.S. - Nit No. 901.403.804 – 3

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: FABIÁN ERNESTO ARANGO PINEDA

CONTRATISTA: JAC VEREDA OCEANÍA, SABANAS DE SAN ÁNGEL CONVENIO No.: 4013 DE 2023

PLAZO INICIAL: 2 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 2 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 12/14/2023 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 12/31/2023 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: 12/27/2023 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: 2/27/2024 (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 58,639,630.00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 10,712,380.00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 69,352,010.00

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 01 de fecha 28/12/2023		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
		Director de Interventoria	$ 6,000,000.00	$ -	1.00	$ 6,000,000.00	$ 6,000,000.00	$ -	1.50	$ 9,000,000.00	0.00	$ -	0.00	$ -
		Ingeniero Residente de Interventoría	$ 2,800,000.00	$ -	2.00	$ 5,600,000.00	$ 2,800,000.00	$ -	2.50	$ 7,000,000.00	0.00	$ -	0.00	$ -
		Profesional Ambiental	$ 3,000,000.00	$ -	0.20	$ 600,000.00	$ 3,000,000.00	$ -	0.30	$ 900,000.00	0.00	$ -	0.00	$ -
		Profesional Social	$ 3,000,000.00	$ -	0.20	$ 600,000.00	$ 3,000,000.00	$ -	0.30	$ 900,000.00	0.00	$ -	0.00	$ -
		Inspector SST	$ 1,450,000.00	$ -	2.00	$ 2,900,000.00	$ 1,450,000.00	$ -	2.00	$ 2,900,000.00	0.00	$ -	0.00	$ -
		MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS (conforman esta bolsa los especialistas de				$ 3,750,000.00			1	$ 3,750,000.00	0.00	$ -	0.00	$ -
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				**$ 19,450,000.00**				**$ 24,450,000.00**		**$ -**		**$ -**
		FACTOR MULTIPLICADOR				**2**				**2**		**2**		**2**
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				**$ 38,900,000.00**				**$ 48,900,000.00**		**$ -**		**$ -**

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 01 de fecha 28/12/2023		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
		VIÁTICOS												
		Viaticos Director y/o Especialistas	$ 140,000.00	Día	5.00	$ 700,000.00	$ 140,000.00	Día	5.00	$ 700,000.00	0.00	$ -	0.00	$ -
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA												
		Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, Incluye combustible y SOAT).	$ 450,000.00	Mes	4.00	$ 1,800,000.00	$ 450,000.00	Mes	4.00	$ 1,800,000.00	0.00	$ -	0.00	$ -
		Trabajo de topografia (Incluye personal, equipo y transporte).	$ 2,450,000.00	Según comprobante por Mes	2.00	$ 4,900,000.00	$ 2,450,000.00	Según comprobante por Mes	1.00	$ 2,450,000.00	0.00	$ -	0.00	$ -
		Ensayos de laboratorios de suelos, pavimentos y concretos.	$ 400,000.00	Según comprobante por Mes	2.00	$ 800,000.00	$ 400,000.00	Según comprobante por Mes	1.00	$ 400,000.00	0.00	$ -	0.00	$ -
		Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos).	$ 450,000.00	Según comprobante por Mes	2.00	$ 900,000.00	$ 450,000.00	Según comprobante por Mes	4.00	$ 1,800,000.00	0.00	$ -	0.00	$ -
		OTROS COSTOS												
		Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible).	$ 300,000.00	Según comprobante por Mes	2.00	$ 600,000.00	$ 300,000.00	Según comprobante por Mes	2.00	$ 600,000.00	0.00	$ -	0.00	$ -
		Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc.	$ 100,000.00	Según comprobante por Mes	2.00	$ 200,000.00	$ 100,000.00	Según comprobante por Mes	5.00	$ 500,000.00	0.00	$ -	0.00	$ -
		Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc).	$ 200,000.00	Según comprobante por Mes	2.00	$ 400,000.00	$ 200,000.00	Según comprobante por Mes	5.00	$ 1,000,000.00	0.00	$ -	0.00	$ -
		Veeduría Técnica Comunitaria.	$ 38,500.00	Según comprobante por Mes	2.00	$ 77,000.00	$ 38,500.00	Según comprobante por Mes	2.00	$ 77,000.00	0.00	$ -	0.00	$ -
		Ajuste por Acta de modificación												
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**$ 10,377,000.00**				**$ 9,327,000.00**		**$ -**		**$ -**
		* Valor total básico (C) = (A) + (B)				**$ 49,277,000.00**				**$ 58,227,000.00**		**$ -**		**$ -**
		* Provisión para ajustes y frente adicional (D)								**$ 52,000.00**		**$ -**		**$ -**
		* Subtotal costos básicos (E) = (C) + (D)				**$ 49,277,000.00**				**$ 58,279,000.00**		**$ -**		**$ -**
		* IVA (F) = (E) * (% IVA)				**$ 9,362,630.00**				**$ 11,073,010.00**		**$ -**		**$ -**
		* **Costo Total = (E) + (F)**				**$ 58,639,630.00**				**$ 69,352,010.00**		**$ -**		**$ -**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

Valor Anticipo Otorgado	Valor	%
Valor Amortizado Presenta Acta	$ -	
Valor Amortizado Acumulado	$ -	
Valor Saldo por Amortizar	$ -	

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ -
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ -

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
* COSTOS DE PERSONAL	$ 0.00	$ -	$ -
* OTROS COSTOS DIRECTOS	$ 0.00	$ -	$ -
*			
*			
VALOR TOTAL PRESENTE MES	**$ 0.00**	**$ -**	**$ -**

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ - (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: CERO PESOS CON CERO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE.

OBSERVACIONES
Durante el Presente Periodo la Obra No Tenia Recursos Entregados por lo tanto Las Actividades de la Interventoria fueron solo Actividades Previas al Inicio de las Actividades de Obra.

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del
2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.
5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

Firma:
Nombre: **JUAN CARLOS CASTILLO FONTALVO**
Representante Legal o su Apoderado
Interventoría: **JTEC INGENIERÍA S.A.S.**
Matrícula Profesional No.: **A08102000-72014916**

Firma:
Nombre: **FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA**
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: **13202 - 097750 BLV.**

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.