Espacio para
Logo Corporativo

JTEC INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS
NIT 901.403.804-3
Manzana B Casa 20 Sector Villa Cely
Tel: (605) 4409792
Santa Marta - Colombia
jtecingenieria@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. J 18

Señores	INSTITUTO NACIONAL DE INVIAS		
NIT	800.215.807-2	**Teléfono**	(601) 3770600 - Ext. 000
Dirección	Cl 25 G 73 B 90 CENTRO EMPRESARIAL CENTRAL POINT N Bogotá D.C.	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	17/10/2024, 18:19
Expedición	17/10/2024, 18:19
Vencimiento	17/10/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	CONTRATO No. 4690 DE 2023 INTERVENTORIA, TECNICA,ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ANGEL DELDEPARTAMENTO DEL MAGDALENA DEL PROGRAMA CAMINOSCOMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL (ACTA DE COSTOS No. 5 PERIODO JUNIO DE 2024	1.00	15,224,860.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Total items: 1

Total Bruto	12,794,000.00
IVA 19%	2,430,860.00
Total a Pagar	15,224,860.00

Valor en Letras:
Quince millones doscientos veinticuatro mil ochocientos sesenta pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 15,224,860.00

Observaciones:
#$24-02-00;4690-2023;farango@invias.gov.co#$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764081676953 aprobado en 20241017 prefijo J desde el número 15 al 48 Vigencia: 12 Meses Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7112 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica Tarifa
Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA
CUFE: 6e9d38f98ce7f9096d619a17de92aa416274c50d8c618238a61fe0a94a6c0d3b102a207503504371c067440cec8771c4

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA **ACTA DE COSTOS**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-8-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	DE

FECHA: 30 (Día) 6 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** MAGDALENA **ACTA No.** 5 **VALOR BÁSICO ACTA:** 12.794.000,00 **PERIODO:** JUNIO

ACTA FINAL SI [ ] NO [X] Indicar con una X

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: __4690-2023

OBJETO:INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ANGEL DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INTERVENTOR: JTEC INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA: FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA

CONTRATO DE OBRA N 4013-2023

CONTRATISTA: JAC DE LA VEREDA DE OCEANIA

PLAZO INICIAL: 2 MESES (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 6 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 14-12-2023 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30-06-2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: 27/12/2023 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDA 27/02/2024 (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 58.639.630** (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 10.712.380

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 69.352.010,00**

No. De Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 1 de fecha 28/12/2023		PRESENTE ACTA 5		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
		Director de Interventoria	$ 6.000.000,00	$ -	1,00	$ 6.000.000	$ 6.000.000,00	0	1,50	$ 9.000.000	0,01	$ 68.750	1,49	8.940.000
		Ingeniero Residente de Interventoría	$ 2.800.000,00	$ -	2,00	$ 5.600.000	$ 2.800.000,00	0	2,50	$ 7.000.000	0,78	$ 2.184.000	1,75	4.900.000
		Profesional Ambiental	$ 3.000.000,00	$ -	0,20	$ 600.000	$ 3.000.000,00	0	0,30	$ 900.000	0,15	$ 450.000	0,15	450.000
		Profesional Social	$ 3.000.000,00	$ -	0,20	$ 600.000	$ 3.000.000,00	0	0,30	$ 900.000		$ -	0,20	600.000
		Inspector SST	$ 1.450.000,00		2,00	$ 2.900.000	$ 1.450.000,00	0	2,00	$ 2.900.000	0,75	$ 1.087.500	1,25	1.812.500
		MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS (conforman esta bolsa los especialistas de amarillo)				$ 3.750.000			1,00	$ 3.750.000	$ 0,50	$ 1.875.000	0,50	1.875.000
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				**$ 19.450.000**				$ 24.450.000		$ 5.665.250		$ 18.577.500
		FACTOR MULTIPLICADOR				$ 2				2		2		2,00
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				$ 38.900.000				$ 48.900.000		$ 11.330.500		37.155.000,00

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 1 de fecha 28/12/2023		PRESENTE ACTA 5		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
		VIÁTICOS												
		Viaticos Director y/o Especialistas	$ 140.000,00	Dia	5,00	$ 700.000	$ 140.000,00	Dia	5,00	$ 700.000	$ -	$ -	**5,00**	**700.000**
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA								$ -		$ -		**0**
		Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, Incluye combustible y SOAT)	$ 450.000,00	Mes	4,00	$ 1.800.000	$ 450.000,00	Mes	4,00	$ 1.800.000	$ 2,00	$ 900.000	**2,00**	**900.000**
		Trabajo de topografia (Incluye personal, equipo y trnasporte)	$ 2.450.000,00	Según comprobante por mes	2,00	$ 4.900.000	$ 2.450.000,00	Según comprobante por mes	1	$ 2.450.000		$ -	**1,00**	**2.450.000**
		Ensayos de laboratorios de suelos, pavimentos y concretos	$ 400.000,00	Según comprobante por mes	2,00	$ 800.000	$ 400.000,00	Según comprobante por mes	1	$ 400.000		$ -	**1,00**	**400.000**
		Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)	$ 450.000,00	Según comprobante por mes	2,00	$ 900.000	$ 450.000,00	Según comprobante por mes	4,00	$ 1.800.000	$ 0,50	$ 225.000	**3,50**	**1.575.000**
		OTROS COSTOS												
		Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)	$ 300.000,00	Según comprobante por mes	2,00	$ 600.000	$ 300.000,00	Según comprobante por mes	2,00	$ 600.000		$ -	**2,00**	**600.000**
		Edición de informes, papelería, reproducciòn de documentos, planos, fotografías, videos, etc.	$ 100.000,00	Según comprobante por mes	2,00	$ 200.000	$ 100.000,00	Según comprobante por mes	5,00	$ 500.000	$ 1,00	$ 100.000	**4,00**	**400.000**
		Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)	$ 200.000,00	Según comprobante por mes	2,00	$ 400.000	$ 200.000,00	Según comprobante por mes	5,00	$ 1.000.000	$ 1,00	$ 200.000	**4,00**	**800.000**
		Veeduría Técnica Comunitaria	$ 38.500,00	Según comprobante por mes	2,00	$ 77.000	$ 38.500,00	Según comprobante por mes	2,00	$ 77.000	$ 1,00	$ 38.500	**1,00**	**38.500**
		Ajuste por Acta de modificación												
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				$ 10.377.000				9.327.000		$ 1.463.500		7.863.500
		Valor total básico (C) = (A) + (B)				$ 49.277.000				58.227.000		$ 12.794.000		$ 45.018.500
		Provisión para ajustes y frente adicional (D)				$ -				52.000				
		Subtotal costos básicos (E) = (C) + (D)				$ 49.277.000				58.279.000		$ 12.794.000		$ 45.018.500
		IVA (F) = (E) * (% IVA)				$ 9.362.630				11.073.010		$ 2.430.860		$ 8.553.515
		Costo Total = (E) + (F)				**$ 58.639.630**				69.352.010		$ 15.224.860		**53.572.015**

VALOR SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	MES	ACUMULADO

(Información tomada del formato MINFRA-MN-IN-15-FR-13 del Informe mensual de interventoría).

Director de Interventoria
Ingeniero Residente de
Profesional Ambiental
Profesional Social

VALOR BÁSICO EN LETRAS: DOCE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS

Saldo básico por ejecutar: $ 13.260.500,00

NOTA:
1. Con la suscripción de la presente acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a causados y pagados realmente por el Interventor.
2. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría.
3. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

Firma
Nombre: JUAN CARLOS CASTILLO FONTALVO
Representante Legal o su Apoderado
Interventoría JTEC INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS

Firma
Nombre: FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA
Supervisor de Contrato de Interventoría (E
Matrícula No.:13202 - 097750 BLV

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/6/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** MAGDALENA

VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: $ 12.794.000 PERIODO MES: JUNIO DE 2024

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	16-OCT-24	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	FABIAN ERNESTO ARANGO		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	16-OCT-2024	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	FABIAN ERNESTO ARANGO		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL	21-OCT-2024	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	FABIAN ERNESTO ARANGO		
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	21-OCT-2024	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	FABIAN ERNESTO ARANGO		

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4690 DE 2023

OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ANGEL DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".

INTERVENTOR: JTEC INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS **NIT.** 901,403,804

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, DIRECTOR TERRITORIAL MAGDALENA (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: JTEC INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 15.224.860 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: QUINCE MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS

CORRESPONDIENTE AL ACTA: 5 (Indicar No. del Acta de Costos) **DEL PERIODO** **JUNIO** DE 2024 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma
Nombre: FABIAN ERNESTO ARANGO
Matrícula profesional No.: 13202 - 097750 BLV
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: FABIAN ERNESTO ARANGO
Matrícula profesional No.: 13202 - 097750 BLV
DIRECTOR TERRITORIAL
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma N/A
Nombre:
Matrícula profesional No.:
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: FABIAN ERNESTO ARANGO
Matrícula Profesional No.: 13202 - 097750 BLV
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma:

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1	DE 1

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. **4690 DE 2023**

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ANGEL, DEPARTAMENTO DE MAGDALENA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".

		%	TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO			**ACTA DE OBRA**			
PAGO ANTICIPADO			**ACTA DE INTERVENTORIA**	**X**	**5**	JUNIO **2024**
			ACTA DE AJUSTE			
DESEMBOLSO			**PRESTACION DE SERVICIOS**			
			OTRO			
			Cual?			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO: 1306823	RUBRO No.: C-2402-0600-14-0-2402041-02	RECURSO No.: 10	VALOR AFECTADO	**$** 15.224.860
No. COMPROMISO: _____	RUBRO No.: _____	RECURSO No.: _____	VALOR AFECTADO	$_____
No. COMPROMISO: _____	RUBRO No.: _____	RECURSO No.: _____	VALOR AFECTADO	$_____
			TOTAL ACTA	**$** 15.224.860

Nombre : **FABIAN ERNESTO ARANGO**
Supervisora del Contrato de Interventoría(E)
Matricula No. : **13202 - 097750 BLV**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
	CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE	VERSIÓN	1		
	IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL	PÁGINA	1	DE	1

JAC DE LA VEREDA OCEANIA

Contrato No. **4690 DE 2023** **Contratista :**

Objeto del Contrato: **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ANGEL, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".**

ACTA No. **5** **Valor básico:** **$** 12.794.000 **Período:** **JUNIO 2024**

Valor incluido el Iva: **$** 15.224.860

VALOR DESCRIMINADO POR VÍAS Y TIPO DE OBRAS:

ITEM	RUTA (CÓDIGO VÍA)	DENOMINACION (CARRETERA-PUENTE-TÚNEL)	VALOR INCLUIDO IVA (CONSTRUCCION, REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO)	VALOR INCLUIDO IVA ESTUDIOS DISEÑOS	VALOR INCLUIDO IVA (MANTENIMIENTO Y/O CONSERVACIÓN)	SUBTOTAL
1		VIA VEREDA OCEANIA			$ 15.224.860	$ 15.224.860
	TOTALES		**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$** 15.224.860	**$** 15.224.860

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

	DEPARTAMENTO 1	MAGDALENA	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
819.003.224	MUNICIPIO 1	SABANAS DE SAN ANGEL	$ 15.224.860	$ 12.794.000
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		**$** 15.224.860	**$** 12.794.000

NIT.	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	TOTAL DEPARTAMENTO 2			

NIT.	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	TOTAL DEPARTAMENTO 3			

Firma
Nombre: **JUAN CARLOS CASTILLO FONTALVO**
CEDULA No. **72.014.916**
Representante Legal de Interventoría

Firma
Nombre: **FABIAN ERNESTO ARANGO**
Matrícula No. 13202 - 097750 BLV
Supervisora del Contrato de Interventoría (E)

DECLARACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL PARA PERSONAS JURIDICAS.

SANTA MARTA, 30 DE JUNIO DE 2024

PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN EL ARTICULO 50 DE LEA LEY 789 DE 2002, LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y EL CONTADOR PUBLICO O REVISOR FISCAL, SE PERMITEN CERTIFICAR QUE:

JTEC INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S
NIT: 901.403.804-3

HA REALIZADO LOS PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES CORRESPONDIENTES A LOS ULTIMOS 6 MESES.

Esta certificación se presenta bajo la gravedad del juramente, entendiendo las implicaciones legales que esto conlleva

JUAN CARLOS CASTILLO FONTALVO
CC: 72.014.916
REPRESENTANTE LEGAL
JTEC INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS

BLADIMIR VILLA BRITO
CC: 85.454.377
TP. 176550-T
REVISOR FISCAL

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901403804	3	JTEC INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	MZ 20 CASA 20 VILLA CELLY	SANTA MARTA-MAGDALENA	4409092	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-07	873609241	9472161827	E	2024/07/03	2024/08/29	BANCOLOMBIA		$811,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	Aporte	Codigo	Dias	Aporte	Codigo	Días	Aporte	Codigo	Días	Tarifa	Aporte	Días	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	57435152	JARABA VIVIANA	X	X																231001	3	$48,000	EPS002	3	$12,000	CCF33	3	$12,000	14-4	3	0.522	$1,600	3	$0	Si	$73,600
2	CC	12542389	MEJIA FELIGNO	X	X																	0	$0	ESSC24	15	$56,000	CCF33	15	$56,000	14-4	15	0.522	$7,400	15	$0	Si	$119,400
3	CC	39055164	MENDEZ EDITH																		230301	30	$208,000	ESSC24	30	$52,000	CCF33	30	$52,000	14-4	30	0.522	$6,800	30	$0	Si	$318,800
4	CC	1083042516	NOVOA GIRI	X	X																230301	10	$77,400	EPS005	10	$19,400	CCF33	10	$19,400	14-4	10	0.522	$2,600	10	$0	Si	$118,800
5	CC	12543965	PEREZ EDUARDO	X	X																25-14	3	$96,000	EPS002	3	$24,000	CCF33	3	$24,000	14-4	3	0.522	$3,200	3	$0	Si	$147,200
Total	**Afiliados(5)**																						$429,400			$163,400			$163,400				$21,600		$0		$777,800

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901403804	3	JTEC INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	MZ 20 CASA 20 VILLA CELLY	SANTA MARTA-MAGDALENA	4409092	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-07	873609241	9472161827	E	2024/07/03	2024/08/29	BANCOLOMBIA		$811,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				4	$429,400	$0	$447,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$48,000	$0	$50,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$96,000	$0	$100,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$285,400	$0	$297,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$21,600	$0	$22,600
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	5	$21,600	$0	$22,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$163,400	$0	$170,400
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	5	$163,400	$0	$170,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$163,400	$0	$170,500
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	$108,000	$0	$112,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$36,000	$0	$37,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$19,400	$0	$20,300
TOTAL				5	$777,800	$0	$811,300