Espacio para Logo Corporativo

JTEC INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS
NIT 901.403.804-4
manzana b casa 20 villa celi
Tel: (605) 3184097103 - Ext. 1
Santa Marta - Colombia
jtecingenieria@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. J 25

Señores	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		
NIT	800.215.807-2	**Teléfono**	(60) 3770600 - Ext. 000
Dirección	Cl 25 G 73 B 90 CENTRO EMPRESARIAL CENTRAL POINT N Bogotá D.C.	**Ciudad**	Santa Marta - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	09/12/2025, 13:32
Expedición	09/12/2025, 13:32
Vencimiento	09/12/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	CONTRATO No. 4690 DE 2023 INTERVENTORIA TECNICA,ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTODE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ANGELDEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA DEL PROGRAMA CAMINOSCOMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL (ACTA DE COSTOS No. 8 Y FINAL,PERIODO DEL 09 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024)	1.00	9,999,570.00

Total items: 1

Total Bruto	8,403,000.00
IVA 19%	1,596,570.00
Total a Pagar	9,999,570.00

Valor en Letras:
Nueve millones novecientos noventa y nueve mil quinientos setenta pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 9,999,570.00

Observaciones:
#$24-02-00;4690-2023;farango@invias.gov.co#$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764102030852 aprobado en 20251124 prefijo J desde el número 25 al 48 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: c49b1ab629a4273e648dce4d322ab6ef1416494b5308b1da8d9a180d7afb83d8980b55ebbcafd032198c5438afc7287c

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ACTA DE COSTOS	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 1/07/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** MAGDALENA **ACTA No.** 8 **ACTA FINAL** SI **VALOR BÁSICO ACTA:** 8.403.000,00 **PERIODO:** 9 AL 31 OCTUBRE 2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4690 DE 2023

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ANGEL DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL / CONVENIO 4013 DE 2023,

INTERVENTOR: JTEC INGENIERÍA Y CONSULTORÍA S.A.S. - Nit No. 901.403.804 – 3

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: FABIÁN ERNESTO ARANGO PINEDA

CONTRATISTA: JAC VEREDA OCEANÍA, SABANAS DE SAN ÁNGEL CONVENIO No.: 4013 DE 2023

PLAZO INICIAL: 0,57 (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 9,30 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 14/12/2023 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/10/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: 27/12/2023 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: 27/02/2024 (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 58.639.630,00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 20.711.950,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 79.351.580,00

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 05 de fecha 30/08/2024		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
1		Director de Interventoria	$ 6.000.000,00	$ -	1,00	$ 6.000.000,00	$ 6.000.000,00	$ -	1,60	$ 9.600.000,00	0,14	$ 840.000,00	1,60	$ 9.600.000,00
2		Ingeniero Residente de Interventoría	$ 2.800.000,00	$ -	2,00	$ 5.600.000,00	$ 2.800.000,00	$ -	3,15	$ 8.820.000,00	0,70	1.960.000,00	3,15	$ 8.820.000,00
3		Profesional Ambiental	$ 3.000.000,00	$ -	0,20	$ 600.000,00	$ 3.000.000,00	$ -	0,40	$ 1.200.000,00	0,10	$ 300.000,00	0,40	$ 1.200.000,00
4		Profesional Social	$ 3.000.000,00	$ -	0,20	$ 600.000,00	$ 3.000.000,00	$ -	0,35	$ 1.050.000,00	0,05	$ 150.000,00	0,35	$ 1.050.000,00
5		Inspector SST	$ 1.450.000,00	$ -	2,00	$ 2.900.000,00	$ 1.450.000,00	$ -	3,05	$ 4.422.500,00	0,55	$ 797.500,00	3,05	$ 4.422.500,00
		Inspector	$ 1.400.000,00	$ -	0,00	$ -	$ 1.400.000,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6		MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS (conforman esta bolsa				$ 3.750.000,00			1	$ 3.750.000,00	0,00	$ -	1,00	$ 3.750.000,00
		Especialista en Pavimentos y/o Vías	$ 5.000.000,00	$ -	0,00	$ -	$ 5.000.000,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		Especialita en Geología y/o Geotecnia	$ 5.000.000,00	$ -	0,00	$ -	$ 5.000.000,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		Especialita en Estructuras	$ 5.000.000,00	$ -	0,00	$ -	$ 5.000.000,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		Especialita en Hidraúlica e Hidrología	$ 5.000.000,00	$ -	0,00	$ -	$ 5.000.000,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		Especialita en Diseño Geométrico	$ 5.000.000,00	$ -	0,00	$ -	$ 5.000.000,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				**$ 19.450.000,00**				**$ 28.842.500,00**		**4.047.500,00**		**28.842.500,00**
		FACTOR MULTIPLICADOR				**2,00**				**2,00**		**2,00**		**2,00**
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				**$ 38.900.000,00**				**$ 57.685.000,00**		**8.095.000,00**		**57.685.000,00**

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 05 de fecha 30/08/2024		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
		VIÁTICOS												
		Viaticos Director y/o Especialistas	$ 140.000,00	Día	5,00	$ 700.000,00	$ 140.000,00	Día	4,00	$ 560.000,00	0,00	$ -	4,00	$ 560.000,00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA												
		Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, Incluye combustible y SOAT).	$ 450.000,00	Mes	4,00	$ 1.800.000,00	$ 450.000,00	Mes	4,00	$ 1.800.000,00	0,00	$ -	4,00	$ 1.800.000,00
		Trabajo de topografia (Incluye personal, equipo y transporte).	$ 2.450.000,00	Según comprobante por Mes	2,00	$ 4.900.000,00	$ 2.450.000,00	Según comprobante por Mes	1,00	$ 2.450.000,00	0,00	$ -	1,00	$ 2.450.000,00
		Ensayos de laboratorios de suelos, pavimentos y concretos.	$ 400.000,00	Según comprobante por Mes	2,00	$ 800.000,00	$ 400.000,00	Según comprobante por Mes	1,00	$ 400.000,00	0,00	$ -	1,00	$ 400.000,00
		Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos).	$ 450.000,00	Según comprobante por Mes	2,00	$ 900.000,00	$ 450.000,00	Según comprobante por Mes	3,50	$ 1.575.000,00	0,00	$ -	3,50	$ 1.575.000,00
		OTROS COSTOS												$ -
		Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible).	$ 300.000,00	Según comprobante por Mes	2,00	$ 600.000,00	$ 300.000,00	Según comprobante por Mes	1,50	$ 450.000,00	0,00	$ -	1,50	$ 450.000,00
		Edición de informes, papelería, reproducciòn de documentos, planos, fotografías, videos, etc.	$ 100.000,00	Según comprobante por Mes	2,00	$ 200.000,00	$ 100.000,00	Según comprobante por Mes	5,77	$ 577.000,00	1,00	$ 100.000,00	5,77	$ 577.000,00
		Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc).	$ 200.000,00	Según comprobante por Mes	2,00	$ 400.000,00	$ 200.000,00	Según comprobante por Mes	5,50	$ 1.100.000,00	1,00	200.000,00	5,50	$ 1.100.000,00
		Veeduría Técnica Comunitaria.	$ 38.500,00	Según comprobante por Mes	2,00	$ 77.000,00	$ 38.500,00	Según comprobante por Mes	2,00	$ 77.000,00	0,00	$ -	2,00	$ 77.000,00
		Ajuste por Acta de modificación								$ 8.000,00		$ 8.000,00		$ 8.000,00
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**$ 10.377.000,00**				**$ 8.997.000,00**		**$ 308.000,00**		**$ 8.997.000,00**
	*	Valor total básico (C) = (A) + (B)				**$ 49.277.000,00**				**$ 66.682.000,00**		**$ 8.403.000,00**		**$ 66.682.000,00**
	*	Provisión para ajustes y frente adicional (D)												
	*	Subtotal costos básicos (E) = (C) + (D)				**$ 49.277.000,00**				**$ 66.682.000,00**		**$ 8.403.000,00**		**$ 66.682.000,00**
	*	IVA (F) = (E) * (% IVA)				**$ 9.362.630,00**				**$ 12.669.580,00**		**$ 1.596.570,00**		**$ 12.669.580,00**
	*	**Costo Total = (E) + (F)**				**$ 58.639.630,00**				**$ 79.351.580,00**		**$ 9.999.570,00**		**$ 79.351.580,00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

Valor Anticipo Otorgado	0	0
Valor Amortizado Presenta Act	$ -	
Valor Amortizado Acumulado	$ -	
Valor Saldo por Amortizar	$ -	

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 8.403.000

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 8.403.000

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
* COSTOS DE PERSONAL	$ 8.095.000,00	$ 1.538.050,00	$ 9.633.050,00
* OTROS COSTOS DIRECTOS	$ 308.000,00	$ 58.520,00	$ 366.520,00
*			
*			
VALOR TOTAL PRESENTE MES	**$ 8.403.000,00**	**$ 1.596.570,00**	**$ 9.999.570,00**

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 9.999.570 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS PESOS MONEDA CORRIENTE.

OBSERVACIONES

LA PRESENTE ACTA CUBRE EL PERIODO DEL 09 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024 / NO SE DETERMINAN OTRAS OBSERVACIONES A LA PRESENTE ACTA.

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.
2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.
5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

Firma:
Nombre: **JUAN CARLOS CASTILLO FONTALVO**
Representante Legal o su Apoderado
Interventoría - **JTEC INGENIERÍA S.A.S.**
Matrícula Profesional No.: **A08102000-72014916**

Firma:
Nombre: **FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA**
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: **13202 - 097750 BLV.**

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 1/07/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** MAGDALENA

VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: $ 8.403.000 PERIODO MES: OCTUBRE DE 2024 9-31

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	01-JUL-25	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	FABIAN ARANGO PINEDA		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)	01-JUL-25	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	JTEC INGENIERÍA S.A.S.		Subsanaciones de formatos que componene del acta de costos No. 8.
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR	05-DIC-25	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	FABIAN ARANGO PINEDA		
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	05-DIC-25	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	FABIAN ARANGO PINEDA		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4690 DE 2023

OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ANGEL DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".

INTERVENTOR: JTEC INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS **NIT.** 901.403.804-3

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: JTEC INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 9.999.570 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS

CORRESPONDIENTE AL ACTA: 8 (Indicar No. del Acta de Costos) **DEL PERIODO** 9-31 OCTUBRE DE 2024 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma
Nombre: FABIAN ARANGO PINEDA
Matrícula profesional No.: 13202-097750 BLV
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: FABIAN ARANGO PINEDA
Matrícula profesional No.: 13202-097750 BLV
DIRECTOR TERRITORIAL
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma N/A
Nombre:
Matrícula profesional No.:
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: FABIAN ARANGO PINEDA
Matrícula Profesional No.: 13202-097750 BLV
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma:
(Suscribe según su competencia)

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE** **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	**1** DE	**1**

CONTRATO No. **4690 DE 2023**

		%
ANTICIPO		
PAGO ANTICIPADO		
DESEMBOLSO		

TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ACTA DE OBRA			
ACTA DE INTERVENTORIA	**X**	**8**	**9 - 31 OCTUBRE DE 2024**
ACTA DE AJUSTE			
PRESTACION DE SERVICIOS			
OTRO			
CUAL?			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO: **1034724**	RUBRO No. : **C-2402-0600-14-51102A-2402041-02**	RECURSO No.: **10**	VALOR AFECTADO **$ 9.999.570,00**
No. COMPROMISO	RUBRO No.	RECURSO No.	VALOR AFECTADO $ -
No. COMPROMISO	RUBRO No.	RECURSO No.	VALOR AFECTADO $ -
			TOTAL ACTA **$ 9.999.570,00**

Nombre: FABIAN ARANGO PINEDA
Matrícula Profesional No.: 13202 097750 BLV
Supervisor de Contrato de Interventoría

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
	CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE	VERSIÓN	1		
	IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL	PÁGINA	**1**	DE	**1**

CONTRATO No.: **4690 DE 2023** CONTRATISTA: **JTEC INGENIERÍA Y CONSULTORÍA S.A.S.**

Objeto del Contrato: **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ANGEL, DEPARTAMENTO DE MAGDALENA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"**

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE

Acta No. **8 Y FINAL** Valor Basico **$ 8.403.000,00** Período **9 - 31 DE OCTUBRE DE 2024**

Valor Incluido Iva **$ 9.999.570,00**

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1		VÍA A VEREDA OCEANÍA			$ 9.999.570,000	$ 9.999.570,00
		TOTALES			$ 9.999.570,00	$ 9.999.570,00

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO DE MAGDALENA		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
819.003.224-8	MUNICIPIO 1	SABANAS DE SAN ÁNGEL	$ 9.999.570,00	$ 8.403.000,00
	TOTAL DEPARTAMENTO DE MAGDALENA		$ 9.999.570,00	$ 8.403.000,00

NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	TOTAL DEPARTAMENTO 2		$ -	$ -

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	TOTAL DEPARTAMENTO 3		$ -	$ -

Nombre: JUAN CARLOS CASTILLO FONTALVO,
Representante Legal **JTEC INGENIERÍA Y CONSULTORÍA S.A.S.**

Nombre: FABIAN ARANGO PINEDA
Supervisor Contrato de Interventoría.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA **1/07/2025** (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4690-2023 **INTERVENTOR:** JTEC INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S.

MES INFORME MENSUAL: 9-31 OCTUBRE 2024 **PROYECTO:** AUDAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA OCEANÍA, MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ÁNGEL, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE OBRA No: 4013-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA OCEANÍA, MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ÁNGEL

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	1306823	34-23 GRUPO GERENCIA PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - GGVCPT	10	Nación	Contrato Principal	$ 58.639.630	$ -
					Adición No. 1	$ 10.713.380	$ -
2024	1034724				Adición No. 2	$ 9.999.570	$ 9.999.570
TOTAL						$ 79.352.580	$ 9.999.570

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 79.352.580**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
1	**dic-23**	$ -	$ -	$ -	**N.A**	**N.A**	**N.A**	1306823 28/11/2024	$ 58.639.630,00	$ -	-	
	Adición No. 1								$ 69.353.010,00	$ -	-	
2	**mar-24**	$ 8.230.000	$ 1.563.700	$ 9.793.700,00	**N.A**	**N.A**	**N.A**	1306823 28/11/2024	$ 59.559.310,00	$ 9.793.700,00	6631 12/04/2024	PAGADO
3	**abr-24**	$ 11.893.500	$ 2.259.765	$ 14.153.265,00	**N.A**	**N.A**	**N.A**	1306823 28/11/2024	$ 45.406.045,00	$ 23.946.965,00	6632 12/04/2024	PAGADO
4	**may-24**	$ 12.101.000	$ 2.299.190	$ 14.400.190,00	**N.A**	**N.A**	**N.A**	1306823 28/11/2024	$ 31.005.855,00	$ 38.347.155,00	14302 4/11/2024	PAGADO
5	**jun-24**	$ 12.794.000	$ 2.430.860	$ 15.224.860,00	**N.A**	**N.A**	**N.A**	1306823 28/11/2024	$ 15.780.995,00	$ 53.572.015,00	14303 4/11/2024	PAGADO
6	**jul-24**	$ 6.755.000	$ 1.283.450	$ 8.038.450,00	**N.A**	**N.A**	**N.A**	1306823 28/11/2024	$ 7.742.545,00	$ 61.610.465,00	15152 13/11/2024	
7	**ago-24**	$ 6.505.500	$ 1.236.045	$ 7.741.545,00	**N.A**	**N.A**	**N.A**	1306823 28/11/2024	$ 1.000,00	$ 69.352.010,00	15170 13/11/2024	
	Adición No. 2								$ 9.999.570,00	$ 69.352.010,00		
8	**oct-24**	$ 8.403.000	$ 1.596.570	$ 9.999.570,00	**N.A**	**N.A**	**N.A**	1034724 16/10/2024	$ -	$ 79.351.580,00		
TOTALES		**$ 66.682.000**	**$ 12.669.580**	**$ 79.351.580**								

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL	$ 57.685.000	$ 10.960.150	$ 68.645.150
OTROS COSTOS DIRECTOS	$ 8.997.000	$ 1.709.430	$ 10.706.430
VALOR TOTAL	$ 66.682.000	$ 12.669.580	$ 79.351.580

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
Nombre: Eduardo Perez Brochero
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 13202-09915 BLV

Firma
Nombre: Fabian Arango Pineda
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:13202 - 097760 BLV

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-7
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: **1/07/2025** (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4690 DE 2023

INTERVENTOR: JTEC INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: OCTUBRE DE 2024

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA OCEANÍA, MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ÁNGEL, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS D

CONTRATO DE OBRA No.: 4013-2023

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA OCEANÍA, MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ANGEL

NOMBRE ARL: COLPATRIA S.A.

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: CAJAMAG

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes de Junio																															% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	FELIGNO JOSE MEJIA MELENDEZ	12.542.389	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Salario	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	xx	x	xx	x	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x		30	JTEC	2.800.000	$ 14.700	V	COOSALUD		$ 112.000			$ -	$ 56.000	$ -	$ 112.000	
2	EDUARDO PEREZ BROCHERO	12543965	DIRECTOR	Salario										z	z	z	z	z	z	X	X	X	X	X	X	X	z								15	JTEC	3.000.000	$ 15.700	V	SALUD TOTAL		$ 120.000	COLPENSIONES		$ 480.000	$ 64.000	$ -	$ 120.000	
3	VIVIANA JARABA	57.435.152	TRABAJADORA SOCIAL	Salario											z	z							z												3	JTEC	300.000	$ 1.600	V	SALUD TOTAL		$ 12.000			$ 48.000	$ 12.000	$ -	$ 12.000	
4	GIRI ROSANA NOVOA ROPERO	1083042516	TECNICO SPT	Salario	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	xx	x	xx	x	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x		30	JTEC	1.450.000	$ 7.800	V	SANITAS		$ 58.000			$ 232.000	$ 29.000	$ -	$ 58.000	

JTEC – 2024-10-31-001.

Santa Marta – Magdalena, Octubre 31 de 2024.

CERTIFICADO DE PAGO DE LOS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El Suscrito Revisor Fiscal **BLADIMIR ANTONIO VILLA BRITO**, Identificado con Cedula de Ciudadanía No. 85.454.377, Certifico que La Persona Jurídica **JTEC INGENIERÍA Y CONSULTORÍA S.A.S.**, Identificado con el Nit No. 901.403.804 – 3, Se Encuentran a **PAZ Y SALVO** por Concepto de Su Aporte y el de Sus Empleados a Cargo, a los Sistemas de Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF - y Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA -, Durante los Últimos Seis (06) Meses.

De Conformidad con lo Establecido en la Ley 1607 de 2.012 y Decreto 862 de 2.014, Diligencia la Siguiente Información:

EXONERACIÓN DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES		
Exento de los Pagos Parafiscales de Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – I.C.B.F. y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA de Sus Empleados	Si ()	No(**X**)

Y
CONSULTORIA S.A.S

Atentamente,

BLADIMIR ANTONIO VILLA BRITO.
C.C. No. 85.454.377 de Santa Marta, Magdalena.
T.P. de Contador Público No. 176.550 – T.
Revisor Fiscal JTEC Ingeniería & Consultoría SAS.
Mail: ***jtecingeniería@gmail.com***.

Copia: Archivo.





DIRECCION: MANZANA B CASA 20 URB.VILLA CELY
CORREO: jtecingenieria@gmail.com TEL: (5) 4409792 - CEL: 3113095182 – 3205669746
SANTA MARTA - MAGDALENA





DIRECCION: MANZANA B CASA 20 URB.VILLA CELY
CORREO: jtecingenieria@gmail.com TEL: (5) 4409792 - CEL: 3113095182 – 3205669746
SANTA MARTA - MAGDALENA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

6 3 6 E 5 E 0 8 0 6 C 2 8 8 4 5

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **BLADIMIR ANTONIO VILLA BRITTO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 85454377 de SANTA MARTA (MAGDALENA) Y Tarjeta Profesional No 176550-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0A8B06E0E058F700

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **BLADIMIR ANTONIO VILLA BRITTO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 85454377 de SANTA MARTA (MAGDALENA) Y Tarjeta Profesional No 176550-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141134841726

(415)7707212489984(8020) 000014113484172 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 0 3 8 0 4	3	Impuestos y Aduanas de Santa Marta 1 9	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
JTEC INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Magdalena 4 7	Santa Marta 0 0 1

41. Dirección principal
CL 29 G N 21 B 13

42. Correo electrónico jtecingenieria@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 0 5 6 6 9 7 4 6	3 0 4 3 8 9 6 5 9 6

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 2 0 0 8 0 3	4 1 1 1	2 0 2 0 0 8 0 3	4 1 1 2	4 3 1 2		1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5														

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre CASTILLO FONTALVO JUAN CARLOS

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141134841726

(415)7707212489984(8020) **000014113484172 6**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 4 0 3 8 0 4	3	Impuestos y Aduanas de Santa Marta	1 9	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número	1	
73. Fecha	2 0 2 0 0 6 1 2	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 2 0 0 8 2 0	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 0 2 3 2 0 6 9	
78. Departamento	4 7	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	

Vigencia

80. Desde	2 0 2 0 0 8 2 0
81. Hasta	2 0 9 9 0 8 2 0

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 2 1 0 4 1 2		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141134841726

(415)7707212489984(8020) **000014113484172 6**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 0 3 8 0 4	3	Impuestos y Aduanas de Santa Marta 1 9	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 0 0 8 2 0

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	7 2 0 1 4 9 1 6		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
CASTILLO	FONTALVO	JUAN	CARLOS

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 0 0 8 2 0

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 0 4 4 6 1 8 4 3		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
CUCUNUBA	THOMAS	JUAN	DAVID

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Página 4 de 4 **Hoja 5**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141134841726

(415)7707212489984(8020) **000014113484172 6**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 4 0 3 8 0 4	3	Impuestos y Aduanas de Santa Marta	1 9	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	8 5 4 5 4 3 7 7		1 7 6 5 5 0 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
VILLA	BRITTO	BLADIMIR	ANTONIO

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento
2 0 2 1 0 5 3 1

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-17-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** MAGDALENA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4690 DE 2023 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ANGEL, DEPARTAMENTO DE MAGDALENA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".

INTERVENTOR: JTEC INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S

PROYECTO: CONVENIO SOLIDARIO No. 4013-2023 del porgrama Caminos Comunitarios de la Paz Total

FECHA DE INICIO: 14/12/2023 (Indicar dia. mes y año)

PLAZO INICIAL: 0,56 MESES (Plazo en meses) **FECHA DE VENCIMIENTO:** 31/10/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 58.639.630 **VALOR ACUMULADO:** $ 79.352.580 (Incluye adiciones)

CONTRATO DE OBRA No: 4013-2023 (Indicar número y año)

CONTRATISTA DE OBRA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE OCEANIA, MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ANGEL

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA

CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:

CONTRATO No.	FECHA	PLAZO	VALOR CONTRATO (Incluido IVA)	VALOR ACUMULADO
PRINCIPAL	17/11/2023	31/12/2023	$ 58.639.630	$ 58.639.630
ADICIÓN N° 1	15/12/2023	31/12/2023	$ 10.713.380	$ 69.353.010
PRORROGA 1	29/02/2024	30/04/2024	$ -	$ 69.353.010
PRORROGA 2	30/04/2024	30/06/2024	$ -	$ 69.353.010
PRORROGA 3	28/06/2024	31/07/2024	$ -	$ 69.353.010
PRORROGA 4	31/08/2024	31/07/2024	$ -	$ 69.353.010
PRORROGA 5 ADICIÓN 2	9/10/2024	31/10/2024	$ 9.999.570	$ 79.352.580

RELACIÓN SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO DE SUSPENSIÓN		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
1		29/12/2023	27/12/2023	27/01/2024	
	1	27/01/2024	27/12/2023	15/02/2024	
	2	15/02/2024	27/12/2023	29/02/2024	27/02/2024
2		29/08/2024	29/08/2024	29/09/2024	
	1	29/09/2024	29/08/2024	29/10/2024	9/10/2024

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORÍA

INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA LOCALIZACIÓN Y LONGITUD DE LA META FÍSICA EJECUTADA (Indicar PR):

Convenio solidario: No. 4310 de 2023

Desarrollar para el Instituto Nacional de Vías - INVÍAS - la INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ANGEL, EN EL DEPARTAMENTO DE MAGDALENA PARA EL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL", en el cual se Desarrolló la Interventoría a la Ejecución del Convenio Solidario No. 4013 de 2023, Suscrito entre la Junta de Acción Comunal de la Vereda Oceanía del Municipio de Sabanas de San Ángel – Magdalena, en el Cual se Ejecutaron las Actividades de Mejoramiento Vial, en las cuales Se Construyó una Placa Huella con una Longitud de 125 metros lineales, la Construcción de Alcantarilla y la Construcción de Box-Culvert, en el Tramo Vial de la Vereda Oceanía hacia el Municipio de San Ángel, Magdalena, El corredor vial Absisados: Punto de Inicio 10°07´47´´ Norte y 74°20´26´´ Oeste con Punto de Finalización en 10°05´08´´ Norte y 74°21´34´´ Norte.

INFORMACIÓN TÉCNICA GENERAL Y ALCANCE DEL CONTRATO DE OBRA PARA LA CUAL SE EFECTUARON ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE INTERVENTORÍA (Incluir entre otros, tipo de obra, sección típica, estructura de pavimento, puentes y obras de arte)

La ejecución del contrato de interventoría cubrió el desarrollo de las actividades de revisión y aprobación de los componentes técnico, inicialmente el procesos de revisión de los estudios y diseños para la ejecución contractual, los procesos de revisión y auditoría de las actividades administrativas, la revisión, auditoria y autorización del componente financiero (pagos a proveedores, pagos a personal de obra, pagos y suministros para la ejecución del convenio solidario 4013 de 2023, devolución de rendimientos financieros al Tesoro Nacional, pagos de impuestos y devoluciones a la DIAN, y demás componentes financieros), revisión, consolidación y ejecución del componente socio-ambiental del proyecto, determinado en el PAGA consignado en el presupuesto aprobado para el convenio solidario de la referencia y finalmente el componente de cierre de la ejecución contractual y entrega de los productos a la comunidad beneficiaria en la zona rural del municipio de Sabanas de San Ángel, Departamento del Magdalena.

TIPO DE OBRA	LOCALIZACIÓN	LONGITUD	OBSERVACIÓN
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA.	PR: 10°07'47"N / 74°20'26"O A PR: 10°05'08"N / 74°21'34"N.	125,00	Construcción de Placa Huella de Ancho = 5,00 m, Espesor = 0,05 m y Largo = 125,0 m, Consistentes en Tres Placas Centrales de 0,90 m de Ancho, de las cuales, Dos Placas son en Concreto Reforzado Clase D (F´c = 21 mpa) y la Central en Concreto Clase G (F´c = 14 mpa / Ciclopeo), Aledañas a las Anteriores se Colocaron Dos (02) Placas de 0,45 m de Ancho, en Concreto Ciclopeo (F´c = 14 mpa). En los Extremos se Fundieron Dos (02) Cunetas de 0,70 m, con Dos Bordillos de 0,15 m x 0,15 m, en Concreto Reforzado Clase D (F´C = 21 mpa). La Placa Huella esta Construida con Losas de 3,00 m de Largo, Separadas por Vigas de Concreto Reforzado con Secciones de 0,20 m x 0,25 m, en Concreto Reforzado Clase D (F´C = 21 mpa), con Dos (02) Losas de Aproximación en los Extremos.

TIPO DE OBRA	LOCALIZACIÓN	LONGITUD	OBSERVACIÓN
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA.	PR: 10°05'08"N / 74°21'34"O.	6,00	Construcción de Una Alcantarilla de Ancho = 6,00 m, Consistente en Un Ducto de Diametro Interno = 36´´ (0,90 m), en Concreto Reforzado Clase D (F´c = 21 mpa) de Espesor = 0,10 m, Colocado sobre una Losa en Concreto Reforzado Clase G (F´c = 14 mpa) Fundido en Sitio con Espesor = 0,10 m, los Seis (06) Tubos de 1,00 m Cada Uno se Colocaron y Alinearon y se les hizo Atraque de 0,30 m de Altura en Concreto Clase G (F´c = 14 mpa), en los Extremos de la Alcantarilla (Ambos Lados de la Via), se Construyeron Dos (02) Cabezales, Uno de Carga y Uno de Descarga, con Muros de Largo de 1,80 m y Espesor de 0,20 m, que actúan como Aletas de Contención, con Soleras de Espesor = 0,20 m, con Muros y Losas en Concreto Tipo d (F´c = 21 mpa), sobre los Cabezales se Construyeron Dos (02) Guardaruedas de 0,25 m x 0,25 m de Sección en Concreto Reforzado Clase D (F´c = 21 mpa).

TIPO DE OBRA	LOCALIZACIÓN	LONGITUD	OBSERVACIÓN
CONSTRUCCIÓN DE BOX-CULVERT.	PR: 10°06'33"N / 74°21'17"O.	5,50	Construcción de Box-Culvert, Consistente en Caja de Seccion Hidráulica de Sección = 1,00 m x 1,00 m, con Muros y Losas de Fondo y de Cubierta de Espesor = 0,25 m en Concreto Reforzado Clase D (F'c = 21 mpa) con una Longitud = 5,50 m y Dos (02) Cabezales con Muros y Soleras de Espesor = 0,20 m de Igual Forma en Concreto Clase D (F´c = 21 mpa), con Guardaruedas de Sección = 0,25 m x 0,25 m en Ambos Extremos.

RELACIÓN DE SITIOS CRÍTICOS ATENDIDOS Y/O SEÑALIZADOS (Indicar PR):

No se evidencian sitios criticos

DESCRIPCIÓN ÍTEM CANTIDADES DE OBRA Y PROVISIONES EJECUTADAS CONTRATO DE OBRA

(El Interventor debe ajustar y discriminar de forma independiente los valores ejecutados de los conceptos determinados en la propuesta económica aprobada del contrato de obra).

No. ORDEN	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL EJECUTADO
CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA.					
600.1.1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	4,10	$ 89.835,00	$ 368.324,00
320.3	Subbase Granular Clase C	M3	105,20	$ 105.392,00	$ 11.087.238,00
630.1.4.1	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	M3	73,20	$ 836.483,00	$ 61.230.556,00
630.1.7	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	32,20	$ 350.956,00	$ 11.300.783,00
640.1	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	3.395,00	$ 7.013,00	$ 23.809.135,00
	SUB-TOTAL				**$ 108.796.036,00**
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA.					
600.1.1	Excavaciones Varias sin Clasificar	M3	46,50	$ 25.757,00	$ 1.197.701,00
600.2.1	Excavaciones en roca en seco	M3	8,20	$ 66.207,00	$ 542.897,00
201.7	Demolición de Estructuras	M3	4,00	$ 232.220,00	$ 928.880,00
630.1.6	Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (F) - mezcla in situ	M3	0,50	$ 536.974,00	$ 268.487,00
630.1.4.1	Concreto reforzado resistencia 21 MPa (D) - mezcla in situ	M3	9,60	$ 689.701,00	$ 6.621.130,00
640.1	Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa	KG	579,00	$ 8.846,00	$ 5.121.834,00
610.1	Relleno para Estructuras con Suelo	M3	25,40	$ 55.910,00	$ 1.420.114,00
661.1	Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diámetro interior	M	6,00	$ 627.048,00	$ 3.762.288,00
	SUB-TOTAL				**$ 19.863.331,00**
CONSTRUCCION DE BOX-CULVERT.					
600.1.1	Excavaciones Varias sin Clasificar	M3	12,00	$ 89.835,00	$ 1.078.020,00
600.2.1	Excavaciones en roca en seco	M3	12,00	$ 124.421,48	$ 1.493.058,00
610.1	Relleno para Estructuras con Suelo	M3	1,20	$ 108.900,69	$ 130.681,00
630.4	Concreto Clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI)	M3	10,50	$ 836.483,43	$ 8.783.076,00
630.6	Concreto Clase F (140 kg/cm2 ó 2000 PSI)	M3	0,78	$ 499.129,68	$ 389.321,00
640.1	Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa	KG	1.203,48	$ 7.013,02	$ 8.440.033,00
	SUB-TOTAL				**$ 20.314.189,00**
SUBTOTAL OBRAS					$ 148.973.556,00
AJUSTES					
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES					
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA					
VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES Y AJUSTES					
VALOR IVA (OBRA)					
VALOR TOTAL OBRAS, COMPLEMENTARIAS, AJUSTES Y OTROS (INCLUYE IVA)					**$ 148.973.556,00**
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS					
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS					
TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y					
GESTIÓN SOCIAL					$ 4.439.207,00
IVA GESTIÓN SOCIAL					
TOTAL GESTIÓN SOCIAL					**$ 4.439.207,00**
PREDIAL					
IVA PREDIAL					
TOTAL GESTIÓN PREDIAL					
GESTIÓN AMBIENTAL					
IVA GESTIÓN AMBIENTAL					
TOTAL GESTIÓN AMBIENTAL					
GASTOS ADMINISTRATIVOS					$ 46.762.399,00
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS					**$ 46.762.399,00**
VALOR TOTAL EJECUTADO CONVENIO SOLIDARIO No. 4013 DE 2023.					**$ 200.175.162,00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORÍA (Relacionar de manera general) :

1.Supervisión Técnica de Obra
•Verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en los estudios y en la Guía de Construcción de Placa Huella de INVIAS.
•Seguimiento a las actividades de instalación de capa de rodadura, bordillos, cunetas, viga riostra, y concreto ciclópeo.
•Control de calidad de materiales e insumos utilizados, mediante ensayos y observaciones en campo.
•Registro y análisis de avances físicos mediante informes técnicos y registro fotográfico.
2.Seguimiento Administrativo y Contractual
•Verificación de la correcta ejecución del contrato conforme a la programación de obra aprobada.
•Solicitud y seguimiento a actas de pago, prórrogas, suspensión, reinicios y acta final de terminación.
•Control del cumplimiento de obligaciones contractuales por parte del OAC (Organización de Acción Comunal).
3.Gestión Financiera del Convenio
•Revisión y validación de planillas de mano de obra y gastos ejecutados.
•Control de legalización de pagos, ejecución presupuestal y gastos administrativos.
•Apoyo en la estructuración de la proyección de liquidación financiera del convenio.
4.Seguimiento Ambiental
•Verificación de implementación de medidas de manejo ambiental, tales como señalización, disposición de escombros y control de emisiones.
•Revisión de cumplimiento de obligaciones ambientales conforme al Plan de Manejo Ambiental (PMA).
5.Gestión Social y Relacionamiento Comunitario
•Apoyo en las actividades de socialización inicial y final del proyecto con la comunidad beneficiaria.
•Canalización de inquietudes ciudadanas en campo y coordinación con actores locales.
6.Entrega de Informes Técnicos e Inventarios
•Emisión de informes de avance, seguimiento y cierre técnico.
•Coordinación de visitas técnicas con INVIAS y partes interesadas.
•Recomendaciones sobre acciones correctivas y seguimiento a garantías.

ANTICIPO

Valor total concedido: $ -
Valor total amortizado: $ -
Saldo por amortizar: $ -

PAGO ANTICIPADO

Valor total concedido: $ -
Valor total legalizado: $ -
Saldo por legalizar: $ -

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA RESPECTO DEL ESTADO DE EJECUCIÓN Y AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO Y/O EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN DEL PAGO ANTICIPADO

N.A.

VALOR TOTAL EJECUTADO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Valor básico ejecutado: $ 66.682.000
Valor IVA: $ 12.669.580
Valor total ejecutado del contrato: $ 79.351.580

Factor Multiplicador: 2.00

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

ACTA DE COSTOS No.	MES	VALOR BÁSICO	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	Dic - 2023	$ 0	$ 0	$ 0
2	Mar - 2024	$ 8.230.000	$ 1.563.700	$ 9.793.700
3	Abr - 2024	$ 11.893.500	$ 2.259.765	$ 14.153.265
4	May - 2024	$ 12.101.000	$ 2.299.190	$ 14.400.190
5	Jun - 2024	$ 12.794.000	$ 2.430.860	$ 15.224.860
6	Jul - 2024	$ 6.755.000	$ 1.283.450	$ 8.038.450
7	Ago - 2024	$ 6.505.500	$ 1.236.045	$ 7.741.545
8	Oct - 2024	$ 8.403.000	$ 1.596.570	$ 9.999.570
TOTALES				**$ 79.351.580**

El Interventor y el Supervisor del Contrato de Interventoría deben verificar que los valores relacionados en el resumen financiero coincidan con el reporte de pagos en el Sistema de información financiera SIIF-NACION.

PLANOS RECORD Y RECIBO DE LAS OBRAS

1. Con la suscripción de la presente Acta, el Interventor manifiesta haber recibido, revisado y aprobado los planos record de acuerdo con las obras ejecutadas por el Contratista.

2. Con la suscripción de la presente Acta, el Interventor manifiesta que las cantidades de obra aquí relacionadas coinciden con las realmente ejecutadas e incluidas en el Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra y demás documentos contractuales.

3. Con la suscripción de la presente Acta, la Interventoría manifiesta que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

PLAN DE CARGAS FINAL

1 El Interventor manifiesta que presenta el Plan de Cargas Final actualizado, documento que hace parte del Acta de Entrega y Recibo Definitivo del Contrato de Interventoría.

2. El Plan de Cargas Final contiene los recursos y valores ejecutados en cada periodo del plazo contractual y corresponde con el valor total ejecutado según la última Acta de Costos tramitada.

GESTION AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD

Con la suscripción de la presente Acta, la Interventoría manifiesta que aprueba y recibe las actividades del componente social, ambiental, predial y sostenibilidad realizadas por el Contratista, de conformidad con los siguientes instructivos:
• MASPS-MN1-IN-2 Instructivo Balance Ambiental a la Terminación del Contrato de Obra.
• MASPS-MN1-IN-3 Instructivo para el Seguimiento y Balance de la Gestión Social del Contrato de Obra.
• MASPS-MN1-IN-5 Instructivo Gestión y Adquisición Predial.
• MASPS-MN1-IN-6 Instructivo para el Seguimiento y Evaluación de la Sostenibilidad.

Y formatos:
• MASPS-MN1-IN-2-FR-1 Balance Ambiental a la Terminación del Contrato de Obra.
• MASPS-MN1-IN-3-FR-2 Balance del Estado Social del Proyecto.
• MASPS-MN1-IN-3-FR-6 Pre-acta Mensual de Inversión Social - Seguimiento Final a la Inversión Social del Proyecto.
• MASPS-MN1-IN-5-FR-13 Balance Predial a la Terminación del Contrato de Obra.
• MASPS-MN1-IN-6-FR-2 Evaluación de la Sostenibilidad y Balance Final.

OTRAS ACTIVIDADES

Con la suscripción de la presente Acta, la Interventoría manifiesta que aprueba:

Con la suscripción del Acta Final de Interventoría, se deja constancia formal de que el proyecto fue ejecutado a satisfacción conforme a las condiciones técnicas, administrativas y contractuales pactadas. Esta interventoría certifica que cumplió integralmente con las obligaciones a su cargo, incluyendo el seguimiento riguroso a la calidad de la obra, la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas exigidas en el convenio y la entrega de los informes requeridos por el INVIAS.

CONCEPTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

Indicar el concepto del Supervisor del contrato de Interventoría sobre el cumplimiento del Contrato por parte del Interventor.

Con la suscripción de la presente acta de entrega y recibo de interventoria se deja contancia formal de que el contrato fue ejecutado a satisfacción condorme con lascondiciones tecnicas, administrativas y contractuales pactadas.

OBSERVACIONES:

No se presentan observaciones.

NOTAS:

1. Mediante la suscripción del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Interventoría, el Interventor asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida y no lo exonera de las obligaciones y responsabilidades estipuladas en el contrato en cuanto a calidad del servicio prestado; en consecuencia, el Interventor se obliga a proporcionar al INVIAS la información referente al contrato de obra cuando la Entidad lo solicite; igualmente debe apoyar al INVIAS técnica y administrativamente en los requerimientos que se deban adelantar al Contratista de obra cuando se presenten fallas y deficiencias que afecten la estabilidad de la obra y demás procesos a que haya lugar, así como en los casos de reclamaciones de terceros posiblemente afectados.

2. A la suscripción de la presente Acta el Interventor hace entrega del Informe Final de Interventoría y documentos anexos de acuerdo con lo establecido en el Instructivo Recibo Definitivo de Interventoría.

Para constancia de lo anterior, suscriben la presente Acta de Entrega y Recibo Definitivo quienes en ella intervienen.

Firma
Nombre: **Juan Carlos Castillo Fontalvo**
Representante Legal JTEC Ingeniería y Consultoría S.A.S.
Interventoría
Matrícula Profesional No.: **A08102000-72014916 CPNAA**.

Firma
Nombre: **FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA**
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: **13202-097750 BLV**

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.