**ACTA DE INICIO**

**CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA N.° 1000-10-11-117-2026**

| | |
|---|---|
| **TIPO** | Contrato Interadministrativo |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN** | 16 de septiembre de 2026 |
| **ENTIDAD CONTRATANTE** | MUNICIPIO DE HELICONIA – ANTIOQUIA, NIT 890.982.494-7 |
| **CONTRATISTA** | EMPRESA PARA LA COMPETITIVIDAD TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA – TERRINORTE, NIT 901.464.458-9 |
| **REPRESENTANTE LEGAL** | ANDREA MARTÍNEZ ARIAS – Representante Legal |
| **OBJETO** | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL PARA LAS VÍAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE HELICONIA, ANTIOQUIA. |
| **VALOR** | $40.000.000 |
| **PLAZO** | UN (01) MES, CONTADO A PARTIR DEL INICIO DE EJECUCIÓN EN SECOP II. |
| **SUPERVISOR** | JOHN ALEXANDER HENAO TAMAYO – Secretario de Planeación y Desarrollo Territorial |

En Heliconia, Antioquia, a los dieciocho (18) días del mes de septiembre de 2026, se reunieron por parte del MUNICIPIO DE HELICONIA, JORGE ALEXANDER ÁLVAREZ ARANGO, en calidad de Alcalde Municipal; JOHN ALEXANDER HENAO TAMAYO, en calidad de Secretario de Planeación y Desarrollo Territorial y Supervisor designado; y ANDREA MARTÍNEZ ARIAS, en calidad de Representante Legal de la EMPRESA PARA LA COMPETITIVIDAD TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA – TERRINORTE, con el fin de dejar constancia del cumplimiento de los requisitos necesarios para dar inicio a la ejecución del contrato.

**SOPORTE JURÍDICO – GARANTÍAS**

| GARANTÍA | OBSERVACIÓN |
|---|---|
| **NO EXIGIDA** | De conformidad con la Cláusula Décima Primera, el Municipio de Heliconia no exige a TERRINORTE la constitución de garantías para el contrato interadministrativo. |

**SOPORTE FINANCIERO**

| CDP | CRP | FECHA CRP | RUBRO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 00467 | 00917 | 16/09/2026 | 2.3.2.02.02.005 | $40.000.000 |

**ACUERDO**

1. Dar inicio a la ejecución del Contrato Interadministrativo de Administración Delegada N.° 1000-10-11-117-2026 a partir del dieciocho (18) de septiembre de 2026.

2. Fijar como fecha de terminación el diecisiete (17) de octubre de 2026, correspondiente al plazo contractual de un (01) mes contado a partir del inicio de ejecución.

3. Dejar constancia de que, previo al inicio de la ejecución, se cuenta con el Registro Presupuestal N.° 00917 del 16 de septiembre de 2026. Asimismo, de conformidad con la Cláusula Décima Primera del contrato, el MUNICIPIO DE HELICONIA no exigió a TERRINORTE la constitución de garantías para el contrato interadministrativo.

Para constancia, se suscribe la presente acta en Heliconia, Antioquia, a los dieciocho (18) días del mes de septiembre de 2026.

**JORGE ALEXANDER ÁLVAREZ ARANGO**
Alcalde Municipal
Municipio de Heliconia – Antioquia

0325

**JOHN ALEXANDER HENAO TAMAYO**
Secretario de Planeación y Desarrollo Territorial
Supervisor

**ANDREA MARTÍNEZ ARIAS**
Representante Legal
TERRINORTE