# Ficha comparativa del ajuste del proyecto

Fecha de Impresión: ***06/May/2026 02:51 PM***

DEFINITIVA

En esta ficha se muestran los cambios derivados de un ajuste al proyecto. Solamente se muestran las variables ajustadas.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ***CÓDIGO DEL PROCESO*** | EJ-AJ-TER-13001-1932 | ***TIPO DE PROCESO*** | Ajustes sin trámite presupuestal ET | | |
| ***ESTADO DEL PROCESO*** | Finalizada | ***FECHA INICIO DEL AJUSTE*** | 5/5/2026 4:12:57 PM | ***FECHA FIN DEL AJUSTE*** | 5/6/2026 2:51:58 PM |

## INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROYECTO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ***BPIN*** | 2024130010202 | ***ESTADO*** | En Ejecucion | | |
| ***NOMBRE DEL PROYECTO:*** | Diseño de la Movilidad Ordenada Sostenible y Amigable con el Medio Ambiente en el Espacio Público del Distrito de Cartagena de Indias | | | | |
| ***EJECUTOR*** | 13001 - CARTAGENA DE INDIAS | ***UNIDAD RESPONSABLE*** | BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS | ***HORIZONTE*** | 2024 - 2027 |
| ***SECTOR*** | Vivienda, ciudad y territorio | ***PROGRAMA*** | 4002 - Ordenamiento territorial y desarrollo urbano | | |
| ***VALOR TOTAL*** | $ 7.580.000.000,00 | ***APROPIACIÓN INICIAL*** | $ 500.000.000,00 | ***APROPIACIÓN VIGENTE*** | $ 500.000.000,00 |
| ***ALCANCE*** | | | | | |

## AJUSTES DEL PROYECTO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ***HORIZONTE*** | Base | | ***AÑO INICIO*** | 2024 | ***AÑO FIN*** | 2024 |
| | Ajustado | | ***AÑO INICIO*** | 2024 | ***AÑO FIN*** | 2027 |
| ***BENEFICIARIOS TOTALES*** | Personas Inicial (MGA) | 1.059.626 | ***EN FIRME*** | 1.059.626 | ***EN AJUSTE*** | 1.059.626 |

### De la información por producto

En esta sección se muestra la distribución de los montos de los recursos solicitados para financiar cada uno de los productos del proyecto, identificando el detalle por fuente de financiación y ubicación del producto

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ***OBJETIVO*** | Diseñar y demarcar kilómetros de ciclorrutas | | | | | |
| ***PRODUCTO*** | 80573 - Espacio publico construido - | | | | | |
| | ***ETAPA*** | Inversión | ***AVANCE FINANCIERO*** | | ***AVANCE EN ACTIVIDADES*** | |
| ***INDICADORES DE PRODUCTO*** | ***INDICADOR DE PRODUCTO*** | 400201903 - Ciclo infraestructura urbana construida | | | ***UNIDAD DE MEDIDA*** | Metros cuadrados de espacio publico |
| | ***META INICIAL (MGA)*** | 0,0000 | ***EN FIRME*** | 29,9000 | ***EN AJUSTE*** | 29,9000 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ***INDICADOR DE PRODUCTO*** | 400201900 - Espacio publico construido | | | ***UNIDAD DE MEDIDA*** | Metros cuadrados de espacio publico |
| | ***META INICIAL (MGA)*** | 0,0000 | ***EN FIRME*** | 13,9000 | ***EN AJUSTE*** | 13,9000 |
| | ***JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO*** | | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***COSTOS*** | ***ENTREGABLE NIVEL I O ACTIVIDADES*** | Desarrollar de acuerdo al diseño y necesidades determinadas la demarcación de kilómetros de ciclorrutas | | |
| | | ***VIGENCIA*** | ***EN FIRME*** | ***AJUSTADO*** |
| | | 2024 | $ 1.300.000.000,00 | $ 1.300.000.000,00 |
| | | 2025 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| | | 2026 | $ 50.000.000,00 | $ 50.000.000,00 |
| | | 2027 | $ 200.000.000,00 | $ 200.000.000,00 |
| | | Diagnosticar el estado actual de la infraestructura vial existente para demarcación de ciclorrutas | | |
| | | ***VIGENCIA*** | ***EN FIRME*** | ***AJUSTADO*** |
| | | 2024 | $ 750.000.000,00 | $ 750.000.000,00 |
| | | 2025 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| | | 2026 | $ 80.000.000,00 | $ 80.000.000,00 |
| | | 2027 | $ 350.000.000,00 | $ 350.000.000,00 |
| | | Obtener los recursos materiales, humanos y equipos necesarios para la demarcación de kilómetros de ciclorrutas alineados a las disposiciones de las dependencias responsables | | |
| | | ***VIGENCIA*** | ***EN FIRME*** | ***AJUSTADO*** |
| | | 2024 | $ 550.000.000,00 | $ 550.000.000,00 |
| | | 2025 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| | | 2026 | $ 200.000.000,00 | $ 200.000.000,00 |
| | | 2027 | $ 150.000.000,00 | $ 150.000.000,00 |
| | ***COSTO TOTAL DEL PRODUCTO*** | ***EN FIRME*** | $ 3.630.000.000,00 | ***AJUSTADO*** $ 3.630.000.000,00 |
| | ***JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO*** | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ***OBJETIVO*** | Diseñar y demarcar Zonas de Estacionamiento Regulado (ZER) | | | | | |
| ***PRODUCTO*** | 80535 - Espacio publico adecuado - | | | | | |
| | ***ETAPA*** | Inversión | ***AVANCE FINANCIERO*** | | ***AVANCE EN ACTIVIDADES*** | |
| ***INDICADORES DE PRODUCTO*** | ***INDICADOR DE PRODUCTO*** | 400202000 - Espacio publico adecuado | | | ***UNIDAD DE MEDIDA*** | Metros cuadrados de espacio publico |
| | ***META INICIAL (MGA)*** | 20,0000 | ***EN FIRME*** | 13,7500 | ***EN AJUSTE*** | 13,7500 |
| | ***JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO*** | | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***COSTOS*** | ***ENTREGABLE NIVEL I O ACTIVIDADES*** | Construir documento diagnostico con los estudios pertinentes para el desarrollo de celdas de estacionamiento en el distrito de cartagena | | |
| | | ***VIGENCIA*** | ***EN FIRME*** | ***AJUSTADO*** |
| | | 2024 | $ 550.000.000,00 | $ 550.000.000,00 |
| | | 2025 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| | | 2026 | $ 50.000.000,00 | $ 50.000.000,00 |
| | | 2027 | $ 250.000.000,00 | $ 250.000.000,00 |
| | | Desarrollar la demarcación 20 zonas de estacionamiento alineados al modelo zer | | |
| | | ***VIGENCIA*** | ***EN FIRME*** | ***AJUSTADO*** |
| | | 2024 | $ 1.100.000.000,00 | $ 1.100.000.000,00 |
| | | 2025 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| | | 2026 | $ 70.000.000,00 | $ 70.000.000,00 |
| | | 2027 | $ 100.000.000,00 | $ 100.000.000,00 |
| | | Desarrollar talleres y/o jornadas de sensibilización a la comunidad para el uso de los espacios y mejoramiento de hábitos y cultura ciudadana | | |
| | | ***VIGENCIA*** | ***EN FIRME*** | ***AJUSTADO*** |
| | | 2024 | $ 250.000.000,00 | $ 250.000.000,00 |
| | | 2025 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| | | 2026 | $ 50.000.000,00 | $ 50.000.000,00 |
| | | 2027 | $ 100.000.000,00 | $ 100.000.000,00 |
| | | Recuperar y mejorar el espacio público determinado para la creación de zonas de estacionamiento | | |
| | | ***VIGENCIA*** | ***EN FIRME*** | ***AJUSTADO*** |
| | | 2024 | $ 500.000.000,00 | $ 500.000.000,00 |
| | | 2025 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| | | 2026 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| | | 2027 | $ 150.000.000,00 | $ 150.000.000,00 |
| | ***COSTO TOTAL DEL PRODUCTO*** | ***EN FIRME*** | $ 3.170.000.000,00 | ***AJUSTADO*** $ 3.170.000.000,00 |
| | ***JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO*** | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ***FUENTES DE FINANCIACIÓN*** | ***ETAPA*** | Inversión | ***TIPO ENTIDAD*** | Municipios | ***TIPO RECURSO*** | Propios |
| | ***ENTIDAD*** | Territorial - CARTAGENA DE INDIAS - Propios | | | | |
| | ***VIGENCIA*** | | ***EN FIRME*** | | ***AJUSTADO*** | |
| | 2024 | | $ 5.000.000.000,00 | | $ 5.000.000.000,00 | |
| | 2025 | | $ 780.000.000,00 | | $ 780.000.000,00 | |
| | 2026 | | $ 500.000.000,00 | | $ 500.000.000,00 | |
| | 2027 | | $ 1.300.000.000,00 | | $ 1.300.000.000,00 | |
| | ***JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO*** | | | | | |

| OBSERVACIONES GENERALES DE LOS AJUSTES |
|---|
| Firmas y emisión |

| Funcionarios que emiten concepto | | Área/dependencia | Firma |
|---|---|---|---|
| **Elaboró** | EMILIO RAFAEL MOLINA BARBOZA | BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS |  |
| **Emitió** | EMILIO RAFAEL MOLINA BARBOZA | BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS |  |