Neiva, 15 de septiembre de 2026 ONFA-SC-26-037

Ingeniera
DIANA MARCELA BERMEO PARRA
Supervisora de contrato No. 504 de 2025
Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena – CAM
Ciudad

Referencia: *Contrato No. 504 de 2025 "Elaboración de estudios técnicos requeridos para la actualización del Plan de Manejo Ambiental (PMA) del "Parque Natural Regional - PNR Páramos de las Oseras", en jurisdicción del departamento del Huila."*

Asunto: Solicitud de reinicio y de ampliación en tiempo

Cordial saludo.

Obrando en representación de ONFA SAS, sociedad ejecutora del contrato de la referencia, de manera atenta solicito el reinicio y la ampliación en tiempo del contrato, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

1. Que el suscrito contrato con fecha de inicio del 29 de diciembre de 2025 y plazo de ejecución inicial al 28 de mayo de 2026, tiene por objeto la "Elaboración de estudios técnicos requeridos para la actualización del Plan de Manejo Ambiental (PMA) del "Parque Natural Regional - PNR Páramos de las Oseras", en jurisdicción del departamento del Huila."

2. Que, el 12 de mayo de 2026 se suscribió la prórroga No. 1, mediante la cual se modificó las Cláusulas Quinta y Séptima del contrato, ajustando el plazo de ejecución a una duración de ocho (8) meses, es decir, hasta el 28 de agosto de 2026, y se modificó el cronograma de ejecución del contrato, estableciendo como plazo de entrega de los productos asociados a la fase 3 y 4, la última semana de ejecución contractual.

3. Que, el 24 de agosto de 2026 se realizó la suspendió el contrato, en atención a que, durante el taller correspondiente a la Fase 4 del Plan Estratégico de Acción, realizado en la vereda Santa Ana, municipio de Colombia, no fue posible alcanzar un consenso respecto de la actualización de la zona general de uso público del PNR y su régimen de usos, razón por la cual, la comunidad solicitó un nuevo espacio de participación y concertación con la Administración Municipal, la Personería y la Procuraduría, y, dado que el plazo de ejecución contractual se encontraba próximo a vencer, se hizo necesario suspender temporalmente la ejecución del contrato, hasta tanto dicho espacio pudiera ser convocado y desarrollado.

4. Que, el nuevo espacio de participación y concertación correspondiente al taller de la Fase 4 del Plan Estratégico de Acción, cuya realización constituyó la causal que motivó la suspensión del contrato, se desarrollará el sábado 19 de septiembre de 2026, en el municipio de Colombia.

5. Que, la Cláusula cuarta – Forma de Pago, del contrato, establece que el pago final, correspondiente al Cuarto Pago, está supeditado *"a la presentación de los productos para adopción de la actualización del PMA, ante el Consejo Directivo y se hayan efectuado los ajustes requeridos, en caso de que se soliciten, previa liquidación del contrato."*

6. Que, previo a la presentación de los productos para adopción de la actualización del PMA, ante el Consejo Directivo, estos deben ser presentados ante la Comisión del Consejo Directivo, sesión que se realizará el próximo viernes 18 de septiembre de 2026.

7. Que, las sesiones del Consejo Directivo se realizan mensualmente y, teniendo en cuenta que la sesión en la cual se prevé realizar la presentación de los productos para la adopción de la actualización del PMA, se encuentra programada para la tercera o cuarta semana de octubre de 2026, resulta necesario ampliar el plazo de ejecución contractual, con el fin de cumplir con esta actividad y poder efectuar el trámite correspondiente al Cuarto Pago.

Por lo anterior, y considerando que el término que le resta al plazo contractual es de 4 días, se solicita levantar la suspensión y ampliar dos (2) meses el tiempo de ejecución del contrato.

Cordialmente,

Juan Pablo Puentes Lemus
Director de la Consultoría
ONFA SAS
Correo: jpuentes@onfandina.com

Se anexa al presente oficio, cronograma ajustado

Objetivo específico	Actividades asociadas al producto	dic-25	ene-26				feb-26				mar-26				abr-26					may-26				jun-26				jul-26					ago-26				sep-26					oct-26				nov-26			
		S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S5	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S5	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S5	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4
Aprestamiento PMA	* Caracterización actores	X	X	X	X	X	X	X	X																																						
	* Recopilación y sistematización de información																																														
	* Captura información primaria																																														
	* Construcción propuesta participación institucional																																														
	* Espacio de participación, intercambio de conocimiento y retroalimentación con actores estratégicos					X	X																																								
	Envío informe Aprestamiento									X																																					
Diagnóstico PMA	* Contexto Regional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																								
	* Contexto local (caracterización biofísica AP)																																														
	* Integridad ecológica																																														
	* Objetivos y Objetos de Conservación																																														
	* Análisis de Efectividad																																														
	*Análisis Situacional																																														
	* Espacio de participación, intercambio de conocimiento y retroalimentación con actores estratégicos												X	X																																	
	Envío informe Diagnóstico																									X																						
Ordenamiento PMA	*Zonificación y Régimen de																	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																		
	* Espacio de participación, intercambio de conocimiento y retroalimentación con actores estratégicos																										X	X	X	X	X																	
Plan estratégico	* Análisis Prospectivo																										X	X	X	X	X	X																
	* Estrategias de manejo (Programas, proyectos, indicadores)																																X	X	X													
	* Esquema de Gobernanza																																														
	* Seguimiento e indicadores, estrategia financiera																																														
	* Espacio de participación, intercambio de conocimiento y retroalimentación con actores estratégicos																																X	X	X	X												
	Envío informe ordenamiento y plan estratégico																																		X													
Suspensión (24/08/26)																																															
Reiniciación (16/09/26)																																															
Presentación de los productos para adopción de la actualización del PMA, ante el Consejo Directivo y se hayan efectuado los ajustes requeridos, en caso de que se soliciten, previa liquidación del contrato.																																														