	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-038
	FORMATO ACTA DE ENTREGA DE SUPERVISIÓN	Versión N°:	6
		Vigencia:	12/03/2026

I. INFORMACIÓN GENERAL

Contrato/ Convenio u Orden de Compra No:	*025-00-K-ESUFA-GRUAL-2026*	**Fecha**	14/09/2026
Nombre del Supervisor que entrega:	*CT LÓPEZ LUNA JULIETH CAROLINA*		
Nombre del Supervisor que recibe:	*T2 PAVA GONZALEZ FLOR ANGELA*		

Porcentaje programado:	100%	**Porcentaje ejecutado:**	75%	**(-) Atraso o (+) Adelanto:**	25%

II.LISTA DE CHEQUEO

A continuación, el Supervisor que entrega debera describir las actividades realizadas y a realizar

No.	ASPECTOS PARA REALIZAR SEGUIMIENTO	PENDIENTE			OBSERVACIONES
		SI	NO	N/A	
1	MINUTA PRINICIPAL Y SUS MODIFICACIONES, PÓLIZAS Y APROBACIÓN DE PÓLIZAS, CPA, CDP Y CRP		X		**SE ENCUENTRA PUBLICADO EN EL SECOP**
2	ACTA DE INICIO (si aplica)		X		**SE ENCUENTRA PUBLICADO EN EL SECOP**
3	BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS A LA FECHA (si aplica)		X		**A LA FECHA SE RECIBIO EN SU TOTALIDAD EL LOTE**
4	BIENES Y/O SERVICIOS PENDIENTES POR RECIBIR (si aplica)		X		**NINGUNO**
5	INFORMES DE SUPERVISIÓN PRESENTADOS A LA FECHA	X			**Se encuentran todos los informes de supervisión publicados en el secop ii hasta la fecha de 31-08-2025**
6	ACTAS DE REUNIONES			X	**N/A**
7	DEMAS ACTIVIDADES QUE SE REQUIERAN DEPENDIENDO EL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA				**DE ACUERDO AL ANEXO**

SE REALIZA ENTREGA DE SUPERVISION DEL CONTRATO 025-00-K-ESUFA-GRUAL-2026, CUYO OBJETO CONSISTE EN "ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN PARA EL PERSONAL CIVIL PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES CT ANDRES M DIAZ DE ACUERDO A FICHA TECNICA LOTE N°1 Y 2 SUMINISTRO DE DOTACIÓN Y CALZADO PERSONAL CIVIL , EL CUAL TERMINA EJECUCIÓN EL 31 DE OCTUBRE DE 2026. SE REALIZA LA ENTREGA POR PARTE DEL SUPERVISOR PRINCIPAL AL SUPERVISOR SUPLENTE. LO ANTERIOR TENIENDO EN CUENTA QUE LA SEÑORA OFICIAL SALE A LAPSO DE VACACIONES SEGÚN OAP 800 DEL 20 DE AGOSTO DEL 2026,

ACTIVIDADES PENDIENTES:
PARA EL MES DE SEPTIEMBRE NO SE PRESENTAN ACTIVIDADES PENDIENTES, TODA VEZ QUE YA SE LLEVARON A CABO LAS REVISTAS; ÚNICAMENTE QUEDA PENDIENTE LA RECEPCIÓN DE LOS ELEMENTOS CONTRATADOS PARA EL MES DE OCTUBRE. SIN EMBARGO, SE DEBERÁ PRESENTAR EL INFORME DE SUPERVISIÓN DE SEPTIEMBRE MANIFESTANDO QUE EL CONTRATO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN Y PRODUCCIÓN. ASIMISMO, SE DEBE REPORTAR COMO NOVEDAD ESPECIAL QUE EL CALZADO Y LA DOTACIÓN ESTÁN EN PROCESO PARA SER ENTREGADOS EN EL MES DE OCTUBRE.

CT. LOPEZ LUNA JULIETH CAROLINA **SUPERVISOR PRINCIPAL** **FIRMA Y POSTFIRMA**	Angela Pava **T2. PAVA GONZALEZ FLOR ANGELA** **SUPERVISOR SUPLENTE** **FIRMA Y POSTFIRMA**