CRONOGRAMA PROCESO No. IC-136-2026

OBJETO: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, MOBILIARIO Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA DOTACIÓN DEL CENTRO DE SALUD 29 DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No.805 DE 2019 SUSCRITO CON EL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD.

ETAPA	FECHA	LUGAR
Publicación de la Invitación Para Cotizar	18 de septiembre de 2026	SECOP II
Observaciones y/o aclaraciones a los Pliegos de Invitación por los interesados a través de la plataforma SECOP II y entrega de documentos para el cumplimiento de requisitos para limitación a MIPYMES.	23 de septiembre de 2026 Hasta las 5:00 PM	SECOP II
Respuesta a las observaciones de los interesados por parte de la Administración	25 de septiembre de 2026	SECOP II
Publicación de Adendas	28 de septiembre de 2026	SECOP II
Recepción de ofertas en SECOP II	30 de septiembre de 2026 Hasta las 4:00 pm	SECOP II
Apertura de ofertas en el SECOP II	30 de septiembre de 2026 Hasta las 4:05 pm	SECOP II
Evaluación de requisitos habilitantes	Del 30 de septiembre al 02 de octubre de 2026	N.A.
Publicación de resultados de la evaluación de requisitos habilitantes a través del SECOP II.	5 de octubre de 2026	SECOP II
Observaciones a la evaluación de requisitos habilitantes y/o recepción de subsanaciones a través del SECOP II.	Del 6 al 8 de octubre de 2026	SECOP II
Publicación de respuestas a las observaciones e informe definitivos de evaluaciones de requisitos habilitantes y ponderables a través del SECOP II.	09 de octubre de 2026	SECOP II
Observaciones al informe de Evaluación Definitivo de Requisitos Habilitantes, económica y ponderable	13 octubre de 2026	SECOP II
Comunicación de adjudicación y/o declaratoria de desierta	Del 14 al 16 de octubre de 2026	SECOP II

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.

"ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA SUBRED SUR OCCIDENTE ESE, SU IMPRESIÓN SE CONSIDERARA UNA COPIA NO CONTROLADA DEL MISMO, NO SE AUTORIZA SU REPRODUCCION."