No	Clase	Área	Etapa	Tipo	descripción (qué puede pasar y, si es posible, cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoria	A quien se le asigna?	Tratamiento/controles a ser implementados	Impacto después del				¿Afecta la ejecución del Convenio?	Persona que implementa el tratamiento	Fecha inicio tratamiento	Fecha término tratamiento	Monitoreo y revisión	
													probabilidad	impacto	Valoración del riesgo	Categoria					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad monitoreo / Cuando?
1	General	Externo	Planeación-Ejecución	Regulatorio	Cambios normativos, regulatorios o reglamentarios que afecten la ejecución del contrato o que cambien las condiciones del mismo.	Posibles modificaciones, entre otros al documento del contrato que puedan cambiar las condiciones del mismo.	2	3	4	Bajo	DICTI-CONTRATISTA	El supervisor deberá hacer seguimiento a las normas que rigen durante la ejecución del contrato	2	2	4	Bajo	NO	EL supervisor	A la fecha de suscripción	Durante le ejecución	Consulta del portal de Colombia Compra eficiente y Colciencias	Mensual
2	General	Externo-interno	Ejecución	Sociales o políticos	Cambios en las condiciones sociales y políticas que tengan impacto en la ejecución del contrato como paros, huelgas, conflictos, etc.	Incumplimiento de los tiempos, responsabilidades, aportes de las partes.	2	2	4	Bajo	DICTI-CONTRATISTA	Contar con unas condiciones laborales adecuadas para el manejo de esta clase de eventos.	2	2	4	Bajo	NO	DICTI-CONTRATISTA	Desde el planeamiento	Con la culminación del convenio	Verificación de las condiciones políticas y sociales actuales.	Eventualmente
3	General	Externo	Ejecución	Riesgos de la naturaleza	Eventos naturales previsibles, sin intervención humana, que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, como temblores, inundaciones, lluvias.	No cumplimento de las responsabilidades de las partes.	2	2	4	Bajo	DICTI-CONTRATISTA	Mantener informado de los diferentes sucesis que afecten el proyecto y su desarrollo para tener un plan de contingencia para disminuir el impacto.	2	2	4	Bajo	NO	DICTI-CONTRATISTA	A la fecha de suscripción del convenio.	Con la culminación del convenio	Verificación de las condiciones de gestión de los riesgos asociados con los eventos naturales.	Permanente
6	Específico	Interno	Planeación-Ejecución	Operacional	No disponibilidad de equipos humanos o técnicos, insuficientes o inadecuados.	No cumplimiento de los aportes pactados.y de las responsabilidades de las partes	2	3	5	Medio	DICTI-CONTRATISTA	El supervisor deberá hacer seguimiento y programación de reuniones periodicas entre la consultoria y el equipo interno para asegurar que cada área esté actualizada sobre el progreso y los requerimientos.	1	2	3	Bajo	NO	DICTI-CONTRATISTA	Desde el planeamiento	Con la culminación del convenio	Seguimiento del cronograma de actividades haciendo verificación de las condiciones de las partes	Permanente
7	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Falta de articulación interna entre áeas técnicas, juridicas y financieras	Retrasos en la adopción de las recomendaciones y en la formalización de los convenios. La falta de alienación interna afecta la toma de decisiones y la efectividad de la consultoría	2	3	5	Medio	DICTI	El supervisor deberá formar un equipo de trabajo interno con representantes de las áreastécnicas, jurídicas y financieras, que facilite la comunicación y la toma de decisiones durante todo el proceso de la consultoría.	2	2	4	Bajo	NO	DICTI	A la fecha de suscripción del convenio.	Con la culminación del convenio	Seguimiento y control del cronograma y entregables previstos en la consultoria	Mensualmente
8	Específico	Interno	Planeación-Ejecución	Operacional	Riesgo en la estructuración inadecuada de convenios producto de falencias en normativas legales, recomendaciones y validación jurídica	Convenios mal estructurados por carencia de validación y fundamentos legales en temas tecnicos, administrativos, fiscales y tributarios	2	3	5	Alto	DICTI	Contar con una debido apoyo en consultoría juridica que permita evaluar, recomendar y validar la estructuración requerida del proceso	1	2	3	Bajo	SI	EL supervicsor	Desde el planeamiento	Con la culminación del convenio	Seguimiento y control del cronograma y entregables previstos en la consultoria	Mensualmente
9	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Hallazgos administrativos derivados de procesos de auditoría por entes de control	Falta de trazabilidad y soportes que permitan comprobar la debida ejecución de actividades de ejecución de los proyectos	2	3	5	Medio	DICTI	Garantizar por el debido reporte y soportes documentales y contables trazables que comprueben la ejecución plena de las actividades	2	2	4	Bajo	NO	DICTI	A la fecha de suscripción del convenio.	Con la culminación del convenio	Seguimiento y control del cronograma y entregables previstos en la consultoria	Mensualmente