MATRIZ DE RIESGOS

Casi Cierto 5	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Probable 4	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Posible 3	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
Improbable 2	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
Raro 1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
0	**1 Insignificante**	**2 Menor**	**3 Moderado**	**4 Mayor**	**5 Catastrófico**
	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
	-	**136.000**	**680.000**	**2.040.000**	**4.080.000**
	136.000	**680.000**	**2.040.000**	**4.080.000**	**Mayor**
Valor Contrato	**13.600.000**				

Cifras en Millones de Pesos

Consecuencias			Probabilidad	Sujetos de riesgo
desde	hasta		Casi cierto	Contratista
($ 4.080.000,00)	Mayor	Catastrófico < 30%	Probable	Entidad Contratante
($ 2.040.000,00)	($ 4.080.000,00)	Mayor 30%	Posible	Otros contratistas
($ 680.000,00)	($ 2.040.000,00)	Moderado 15%	Improbable	
($ 136.000,00)	($ 680.000,00)	Menor 5%	Raro	
$ 0,00	($ 136.000,00)	Insignificante - 1%		

OSCAR JAMES CORREDOR MONTENEGRO
SECRETRARIO DE PLANEACIÓN (E)
MUNICIPIO DE COTA
CUNDINAMARCA

	Proyectó	Revisó	Aprobó
Nombre	Oscar Andrés Cardenas Castillo	Oscar Andrés Cardenas Castillo	Oscar James Corredor Montenegro
Cargo	Contratista	Contratista	Secretario de Planeación (E)
Firma			