A. DATOS GENERALES					
CONTRATO No:	2025042	**FECHA:**		**TIPO:**	CONTRATO DE OBRA
OBJETO:	REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO Y MEJORAMIENTO DE TRAMOS VIALES LOCALIZADOS SOBRE LA CARRERA 3 DEL MUNICIPIO DE TURMEQUÉ				
VALOR:	$ 1.310.284.000,00	EN LETRAS MIL TRESCIENTOS DIEZ MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS			
CONTRATISTA:	INGNOVATEK S.A.S				
INTERVENTOR:					
Rep Legal:	**ANGEL ALBERTO RIVERA PINEDA**				
SUPERVISOR:				**Cargo:**	

B. DATOS ESPECIFICOS DE LA INTERVENSION DEL ANTICIPO

VALOR ANTICIPO:	**50%**	**$ 655.142.000,00**

ITEM	DESRIPCIÓN	VALOR					%
		MES 1	MES 2	MES 3	MES XX	TOTAL	
1	PAGO DE SALARIOS , DOTACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL	$ 32.757.100,00	$ 32.757.100,00			$ 65.514.200,00	10%
2	COMPRA DE EQUIPOS Y REPUESTOS	$ 13.102.840,00				$ 13.102.840,00	2%
3	TRANSPORTE DE MATERIALES Y EQUIPOS	$ 98.271.300,00	$ 98.271.300,00			$ 196.542.600,00	30%
4	ALQUILER DE MAQUINARIA	$ 65.514.200,00	$ 65.514.200,00			$ 131.028.400,00	20%
5	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	$ 222.748.280,00				$ 222.748.280,00	34%
6	GASTOS ADMINISTRATIVOS (ARRIENDO DE OFICINA, CONTADURIA, PAGO DE IMPUESTOS, PAGO DE POLIZAS, VIATICOS PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA EMPRESA,	$ 26.205.680,00				$ 26.205.680,00	4%
TOTAL		**$ 458.599.400,00**	**$ 196.542.600,00**			**$ 655.142.000,00**	**100%**

Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor del anticipo

Solo se permite un maximo de diez por ciento (10%) para compra de equipo nuevo y repuestos