ACTA TERMINACIÓN

1. DESCRIPCION GENERAL					
_X_ CONTRATO DE: **___ CONVENIO DE:**	**CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	**Nº:**	**177**	**AÑO:**	**2025**

CONTRATANTE:	**MUNICIPIO DE ÍQUIRA**			
CONTRATISTA O CONVINIENTE:	**NOMBRE O RAZON SOCIAL:**	DIMARANJU INGENIERIA S.A.S.		
	NIT O CC:	901.977.251-3		
	DIRECCIÒN:	CL 72 4 69	**TEL:**	311 544 4203
	CIUDAD:	NEIVA (H)		
	REPRESENTANTE LEGAL:	RUBEN DARIO CORTES MAYOR		
	CC:	80.442.286 de Bogotá D.C.		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCIÓN DE MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ÍQUIRA, DEPARTAMENTO DEL HUILA.			
REGISTRO PRESUPUESTAL:	2025001500 DE FECHA 16/12/2025			
VALOR	$28.201.390,oo			
	Valor en Letras: VEINTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE			
VALOR TOTAL	VEINTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS ($28.201.390) M/CTE			
PLAZO INICIAL: (dd/mm/aa)	CINCO (5) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO			
PLAZO ADICIONAL: (dd/mm/aa)	N/A			
PLAZO TOTAL	CINCO (5) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO			
FECHA DE INICIO: (dd/mm/aa)	23 DE DICIEMBRE DE 2025			
FECHA DE SUSPENSIÒN Y REINICIACIÒN:	**Nº1**	**SUSPENSIÒN**	N.A	
		REINICIACIÒN	N.A	
	Nº2	**SUSPENSIÒN**	N.A	

(dd/mm/aa)		**REINICIACIÒN**	N.A
	Nº3	**SUSPENSIÒN**	N.A
		REINICIACIÒN	N.A
	Nº4	**SUSPENSIÒN**	N.A
		REINICIACIÒN	N.A
FECHA DE TERMINACIÒN: (dd/mm/aa)	22 DE MAYO DE 2026		
FECHA DE LA PRESENTE ACTA: (dd/mm/aa)	22 DE MAYO DE 2026		
PRESENTES HOY:	**NOMBRE:**	**RUBEN DARIO CORTES MAYOR**	
	EN CALIDAD DE:	R.L DIMARANJU INGENIERIA S.A.S.	
	NOMBRE:	**FREDDY ALEJANDRO MARTINEZ SALDAÑA**	
	EN CALIDAD DE:	APOYO A LA SUPERVISIÓN – PLANEACIÓN MUNICIPAL	
	NOMBRE:	**MAIRA ALEJANDRA YUSTRES CARDOZO**	
	EN CALIDAD DE:	SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL	

2. ACTAS

DESCRIPCIÒN	FECHA	VALOR ACTA	VALOR DEL (CONTRATO O CONVENIO)	ACUMULADO EJECUTADO
CONTRATO	16/12/2025		**$28.201.390,oo**	
ANTICIPO	24/12/2025	$14.100.695,oo		$14.100.695,oo
PAGO PARCIAL 1	N/A	$0,oo		0,oo
PAGO FINAL	22/05/2026	$14.100.695,oo		$14.100.695,oo
TOTAL		**$14.100.695,oo**	**$28.201.390,oo**	

3. CUMPLIMIENTO (PAGOS A SALUD, PENSIÒN, RIESGOS Y PARAFISCALES)

Que el Representante Legal de DIMARANJU INGENIERIA S.A.S. en calidad de contratista, se encuentra al día en el pago de los aportes en salud, pensión y ARL, según certificado de parafiscales durante los últimos seis (6) meses.

4. RECIBO A SATISFACCIÒN (POR PARTE DE LA INTERVENTORIA O SUPERVISIÒN)

1. El contrato arriba descrito se ejecutó de conformidad con lo pactado en el mismo, en el cual se efectuaron las actividades objeto del contrato.
2. Que las partes cumplieron con lo pactado en el contrato, por lo que de común acuerdo imparten la aprobación a la presente acta final.
3. Que en ejecución del presente contrato se autorizan el pago de VEINTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS ($28.201.390) M/CTE. **Parágrafo 1:** Que para la presente acta final se realizará una amortización del anticipo de 50% equivalente a CATORCE MILLONES CIEN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS ($ 14.100.695) M/CTE los cuales será descontados al valor de la presente acta final. **Parágrafo 2:** Que, en virtud de lo anterior, se autoriza el pago equivalente a CATORCE MILLONES CIEN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS ($ 14.100.695) M/CTE los cuales resultan de descontar el 50% de la amortización, al valor de la presente acta final.
4. Las partes manifiestan estar de acuerdo con la presente acta final, por lo cual, se deja la presente constancia.

Para constancia se firma el presente documento por los que en ella intervinieron; en Íquira, Huila a los veintidós (22) días del mes de mayo de 2026.

MAIRA ALEJANDRA YUSTRES CARDOZO
Secretaria de Planeación Municipal
Supervisor

RUBEN DARIO CORTES MAYOR
R.L DIMARANJU INGENIERIA S.A.S.
Contratista

FREDDY ALEJANDRO MARTINEZ SALDAÑA
Profesional de Apoyo a la Supervisión
Secretaria de Planeación Municipal