FECHA: 21 (Día) 4 (Mes) 2026 (Año)

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS: [ ]
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR: [ ]
POR PRÓRROGA: [X]
POR NECESIDADES DEL CONTRATO: [ ]
(Indicar con una X)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER **ACTA No:** 3

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: **1535 DE 2025**
OBJETO:
ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER; VÍAS: 6603 BUCARAMANGA - PAMPLONA, SECTOR BUCARAMANGA - CUESTABOBA, PR3+0400 - PR70+0000 LOTE 1
CONSULTOR: **CONSORCIO SG VIAL 25**
SUPERVISOR DE CONTRATO CONSULTORÍA : **JAIME ALCIDES RODRÍGUEZ PEÑA** RESOLUCIÓN No.: **3722 DEL 12 DE SEPT DE 2025** (Indicar día/mes/año)
CONTRATO DE PRESTACIÓN SERVICIOS No: **1432 DE 2025 Y 1472 DE 2025**
CONTRATISTA: **COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO COOAVIAMON Y COONTRATAR**

PLAZO INICIAL: **HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2025** (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: **18 DE SEPTIEMBRE DE 2025** (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$805.984.620,00** (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$1.209.003.705,00**

PLAZO ACUMULADO: **HASTA 30 DE ABRIL DE 2026** (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: **30 DE ABRIL DE 2026** (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: **$403.019.085,00**

No. DE ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) VIGENCIA 2025					ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES				EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA Acta de Costos No. 6 de fecha 28 FEB DE 2026		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
									CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 2 de fecha: 19 ENE 2026		PRESENTES					
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL														
		PERSONAL PROFESIONAL														
1	1	Ingeniero residente	$7.420.000,00	$450.000,00	5,00	$39.350.000,00			7,433	$58.497.710,00	+	5,000	$39.350.000,00	5,433	$42.757.710,00	12,433	$97.847.710,00
2	1	Ingeniero Auxiliar I	$4.720.000,00	$450.000,00	5,00	$25.850.000,00			7,433	$38.428.610,00	+	5,000	$25.850.000,00	5,433	$28.088.610,00	12,433	$64.278.610,00
3	1	Ingeniero Auxiliar II	$3.260.000,00	$450.000,00	5,00	$18.550.000,00			7,433	$27.576.430,00	+	5,000	$18.550.000,00	5,433	$20.156.430,00	12,433	$46.126.430,00
		PERSONAL TÉCNICO														
4	1	INSPECTOR SISO	$2.420.000,00		5,00	$12.100.000,00			7,433	$17.987.860,00	+	5,000	$12.100.000,00	5,433	$13.147.860,00	12,433	$30.087.860,00
5	1	**PERSONAL ADMINISTRATIVO**														
6	1	Secretaria y/o Técnico Administrativo (2025)	$1.635.000,00		5,00	$8.175.000,00			3,433	$5.612.955,00			$0,00	3,433	$5.612.955,00	3,433	$5.612.955,00
6,1	1	Secretaria y/o Técnico Administrativo (2026)					$1.750.905,00		4,000	$7.003.620,00	+	5,000	$8.754.525,00	2,000	$3.501.810,00	9,000	$15.758.145,00
7	1	Conductor (2025)	$1.590.000,00		10,00	$15.900.000,00			6,866	$10.916.940,00			$0,00	6,866	$10.916.940,00	6,866	$10.916.940,00
7,1	1	Conductor (2026)					$1.750.905,00		8,000	$14.007.240,00	+	10,000	$17.509.050,00	4,000	$7.003.620,00	18,000	$31.516.290,00
		SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL =SUMATORIA DE (5)=(6)				$119.925.000,00				$180.031.365,00			$122.113.575,00		$131.185.935,00		**$302.144.940,00**
		FACTOR MULTIPLICADOR (7)				2,40				2,4			2,4		2,4		2,4
		SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL=(6)*(7)=(A)				**$287.820.000,00**				**$432.075.276,00**			**$293.072.580,00**		**$314.846.244,00**		**$725.147.856,00**
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS y OFICINA														
8	1	Viáticos Ingeniero Residente	$250.000,00	Día	50,00	$12.500.000,00			33,19	$8.297.500,00	-	-30,120	-$7.530.000,00	0,000		3,070	$767.500,00
9	1	Vehículo tipo campero o camioneta (incluye combustible) y cuyo modelo sea hasta cinco (5) años anteriores al año de suscripción del contrato.	$7.500.000,00	Mes	10,00	$75.000.000,00			14,866	$111.495.000,00	+	10,000	$75.000.000,00	10,866	$81.495.000,00	24,866	$186.495.000,00
10	1	Peajes	$300.000,00	S/comprobante por mes	5,00	$1.500.000,00			7,433	$2.229.900,00	+	5,000	$1.500.000,00	4,374	$1.312.200,00	12,433	$3.729.900,00
11	1	Oficina (incluye dotación y servicios públicos)	$3.000.000,00	S/comprobante por mes	5,00	$15.000.000,00			7,433	$22.299.000,00	+	5,000	$15.000.000,00	5,433	$16.299.000,00	12,433	$37.299.000,00
12	1	Transportes aéreos y/o terrestres y/o marítimos y/o fluviales (incluye peajes y combustible)	$2.350.000,00	S/comprobante por mes	5,00	$11.750.000,00			7,433	$17.467.550,00	-	-7,000	-$16.450.000,00	0,000	$0,00	0,433	$1.017.550,00
13	1	Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc.	$155.000,00	S/comprobante por mes	5,00	$775.000,00			7,433	$1.152.115,00	+	5,000	$775.000,00	5,433	$842.115,00	12,433	$1.927.115,00
14	1	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, correo, internet, etc.)	$380.000,00	S/comprobante por mes	5,00	$1.900.000,00			7,433	$2.824.540,00	+	5,000	$1.900.000,00	5,433	$2.064.540,00	12,433	$4.724.540,00
15	1	Capacitaciones a trabajadores de mantenimiento rutinario	$650.000,00	S/comprobante por mes	5,00	$3.250.000,00			7,000	$4.550.000,00	+	5,000	$3.250.000,00	6,000	$3.900.000,00	12,000	$7.800.000,00
16	1	Plegables	$2.000,00	S/comprobante por mes	2000,00	$4.000.000,00			3000,000	$6.000.000,00	-	-1500,00	-$3.000.000,00	1000,000	$2.000.000,00	1500,000	$3.000.000,00
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = B				**$125.675.000,00**				**$176.315.605,00**			**$70.445.000,00**		**$107.912.855,00**		**$246.760.605,00**

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VÍAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-9-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	**1**	**DE**	**2**

FECHA: **21** (Día) **4** (Mes) **2026** (Año)

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS [ ]
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR [ ]
POR PRÓRROGA [X]
POR NECESIDADES DEL CONTRATO [ ]
(Indicar con una X)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER **ACTA No:** **3**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: **1535 DE 2025**
OBJETO: **ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER; VÍAS: 6603 BUCARAMANGA - PAMPLONA, SECTOR BUCARAMANGA - CUESTABOBA, PR3+0400 - PR70+0000 LOTE 1**
CONSULTOR: **CONSORCIO SG VIAL 25**
SUPERVISOR DE CONTRATO CONSULTORÍA : **JAIME ALCIDES RODRÍGUEZ PEÑA** RESOLUCIÓN No.: **3722 DEL 12 DE SEPT DE 2025** (Indicar día/mes/año)
CONTRATO DE PRESTACIÓN SERVICIOS No: **1432 DE 2025 Y 1472 DE 2025**
CONTRATISTA: **COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO COOAVIAMON Y COONTRATAR**

PLAZO INICIAL: **HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2025** (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: **18 DE SEPTIEMBRE DE 2025** (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$805.984.620,00** (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$1.209.003.705,00**

PLAZO ACUMULADO: **HASTA 30 DE ABRIL DE 2026** (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: **30 DE ABRIL DE 2026** (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: **$403.019.085,00**

No. DE ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) VIGENCIA 2025					ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES				EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA Acta de Costos No. 6 de fecha 28 FEB DE 2026		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
									CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 2 de fecha: 19 ENE 2026			PRESENTES				
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
No. ORDEN	**CANT.**	**CONCEPTO**	**COSTO**	**UNIDAD**	**TOTAL DEDICACION RECURSO**	**VALOR TOTAL**	**COSTO**	**UNIDAD DE PAGO**	**TOTAL DEDICACIÓN RECURSO**	**VALOR**	+ -	**TOTAL DEDICACIÓN RECURSO**	**VALOR**	**TOTAL DEDICACIÓN RECURSO**	**VALOR**	**TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO**	**VALOR**
	1	**OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO**															
17	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	$12.000.000,00	S/comprobante por mes	5,00	$60.000.000,00			5,00	$60.000.000,00	-	-2,3700	-$28.440.000,00	2,218	$26.618.400,00	2,63	$31.560.000,000
18	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	$2.500.000,00	S/comprobante por mes	5,00	$12.500.000,00			5,00	$12.500.000,00			$0,00	4,2952	$10.738.000,00	5,00	$12.500.000,000
19	1000	Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc. (Incluye Transporte, viaticos, peajes, combustible, equipos, etc)	$7.000.000,00	S/comprobante por mes	5,00	$35.000.000,00			5,00	$35.000.000,00	-	-5,0000	-$35.000.000,00	0,000	$0,00	0,00	$0,000
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO = SUMATORIA DE (15) = C				**$107.500.000,00**				**$107.500.000,00**			**-$63.440.000,00**		**$37.356.400,00**		**$44.060.000,00**
		Ajuste por Acta de Modificación								$436,00			$603,00				$1.039,00
		COSTO BÁSICO = (A) + (B) + (C) = (D)				**$520.995.000,00**		BÁSICO		$715.891.317,00		COSTO BÁSICO	$300.078.183,00		$460.115.499,00		$1.015.969.500,00
		PROVISION (E)				$156.303.000,00				$300.078.183,00		PROVISIÓN	-$300.078.183,00				
		SUBTOTAL COSTOS BÁSICOS: (E) = (C) + (D) Vigencia 2025				$677.298.000,00		BÁSICO VIG 2025		$1.015.969.500,00		SUBTOTAL COSTOS BÁSICOS	$0,00		$460.115.499,00		$1.015.969.500,00
		IVA (F) = (E) * (% IVA) Vigencia 2021				$128.686.620,00		IVA		$193.034.205,00		IVA	$0,00		$87.421.944,81		$193.034.205,00
		COSTO TOTAL 2025 = (F) + (G) = (H)				**$805.984.620,00**		COSTO TOTAL		**$1.209.003.705,00**		**COSTO TOTAL**	**$0,00**		**$547.537.443,81**	**COSTO TOTAL**	**$1.209.003.705,00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL	PLAZO EN (_MESES_)	
VALOR TOTAL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:	**$1.015.969.500,00**	**$193.034.205,00**	**$1.209.003.705,00**	INICIAL	**5**
VALOR EJECUTADO ACUMULADO (HASTA EL MES ANTERIOR) FEB DE 2026 :	**$460.115.499,00**	**$87.421.944,81**	**$547.537.443,81**	ADICIONAL	**3,433**
VALOR PRESENTE ACTA DE MODIFICACIÓN (ADICIÓN):	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	ACUMULADO	**7,433**
SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO:	**$555.854.001,00**	**$105.612.260,19**	**$661.466.261,19**	FALTANTE	**1**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN :

La prórroga del presente contrato se fundamenta en la necesidad técnica de garantizar la permanencia operativa del Administrador Vial como brazo técnico de apoyo al INVIAS, bajo los siguientes criterios:
No requiere adición presupuestal, toda vez que se cuenta con la disponibilidad de recursos en el RP No. 901725 del 30 de diciembre de 2025, los cuales permiten dar cobertura a las obligaciones contractuales sin generar desequilibrio económico, optimizando el uso del presupuesto asignado para la vigencia.
La naturaleza de las actividades de la admibistración vial, (técnicas y administrativas), requiere una supervisión ininterrumpida, se requiere continuar con trazabilidad de los informes, el seguimiento a los planes de mantenimiento y la coordinación institucional necesaria para el cumplimiento de las metas del sector.
El corredor presenta una alta vulnerabilidad geológica y una tasa crítica de siniestralidad vial. Es imperativo mantener la capacidad de respuesta inmediata ante el reporte de derrumbes, remoción de masas y atención de accidentes, actividades que no pueden ser suspendidas sin poner en riesgo la integridad de los usuarios y la conectividad del activo vial.
Se considera que dada la complejidad técnica del corredor y la existencia de recursos, se hace necesario prorrogar el contrato No. 1535-2025, para evitar un vacío institucional que derive en responsabilidades por falta de atención a emergencias o información sobre el deterioro prematuro de la infraestructura.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron,

Firma
Nombre : **Luis Gabriel Ibarra Angel**
Representante Legal o su Apoderado
Matricula No. : 25202-094013 CND
CONSORCIO SG VIAL 25

Firma:
Nombre: **Jaime Alcides Rodríguez Peña**
Supervisor Contrato de Consultoría
Matrícula Profesional No.: 25202-091827 CND
(Suscribe según su competencia)

Firma:
Nombre: **Jaime Alcides Rodríguez Peña**
Director Territorial Encargado
Matrícula Profesional No.: 25202-091827 CND
(Suscribe según su competencia funcional)

Firma
Nombre:
Gestor Técnico de Proyecto
Matrícula No.
(Suscribe según su competencia)

MENDOZA RONDON CARLOS ANDRES
Firmado digitalmente por MENDOZA RONDON CARLOS ANDRES
Firma
Nombre: Carlos Andres Mendoza Rondon
Matrícula Profesional No.: 68202-092436 STD
Jefe Unidad Ejecutora
(Suscribe según su competencia)

Revisión:
Director Territorial (E) **Jaime Alcides Rodríguez Peña** Matrícula Profesional No. : 25202-091827 CND
Firma (Suscribe según su competencia funcional)
Gestor Técnico de Proyecto
Firma (Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del Interventor.
Copias: Unidad Ejecutora, Consultor y Dirección Territorial.