DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
EDUNA
Nit: 901.442.761
PRESUPUESTO 2024 CCPET

COMPROBANTE DE EGRESO

CE Nº 0000000078

ORDENES DE PAGO ASIGNADAS

Documentos Asignados	
Num Doc.	**Fecha Doc.**
00213	01/08/2024

Fecha de Expedición: 05/08/2024

Nit ò Cedula:	901407879 - 3
Beneficiario:	APES INGENIERIA S.A.S

Concepto de este Egreso

9C9802C90B3A87DD1EBB81BE718C8A50

CONTRATO N. IPRIV-001-2024-COP, CUYO OBJETO ES: "MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE PUEBLORRICO-ANTIOQUIA". FE553

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.02.005		**CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION**	**99.521.298,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	53211	Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles	99.521.298,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	99.521.298,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.2.27	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	99.521.298,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	S	Sin Situación de Fondos	99.521.298,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	99.521.298,00
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	251301	Decreto 3.0.12.10-094-2023_Pueblorrico_Vías	99.521.298,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
99.521.298,00	**19.406.653,00**	**80.114.645,00**

Valor en letras:

NOVENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
3203	Anticipo Proveedores	0000000021	41.688.162,55

RETENCIONES

DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Contratos Construcción, urbaniz. Obra Publica bien inm. (2%)	2,00	1.990.426,00
Estampilla Pro_Adulto Mayor Tarifa General (4%)	4,00	3.980.852,00
Estampilla Pro_Cultura Tarifa General (2%)	2,00	1.990.426,00
Estampilla Pro_Hospitales Publicos (1%)	1,00	995.213,00
Retencion ICA Tarifa General (1%)	1,00	995.213,00
Fondo de Seguridad Obra Publica (5%)	5,00	4.976.065,00
Sobre_tasa Pro Recreación y Deporte (2.5%)	2,50	2.488.032,00
Estampilla Para la Justicia Familiar 2%	2,00	1.990.426,00

ORIGINAL FIRMADO

Desarrollado por Sistemas Aries SAS. Reservados todos los derechos - 19_ce_edunaNEW.rdlc - Versión AriesNet

Impreso por: LESLY YURANY MIRA ROJAS, el día: lunes, 5 de agosto de 2024 siendo las: 19:17:35

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
EDUNA
Nit: 901.442.761
PRESUPUESTO 2024 CCPET

Firma Autorizada

Firma del Interesado
Nit / C.C.