ANEXO 33

BITÁCORA DE PRINCIPALES REUNIONES DEL PERIODO

Consorcio Consultores PMO Bogotá	BITÁCORA DE REUNIONES PRINCIPALES DEL PERIODO		
Disciplina/ Area Gestion	**Nombre**	**Asunto**	
AMB	Comité	semanal de seguimiento de Operaciones.	3/07/2026
AMB/ SST	Comité	Ambiental – SST	3/07/2026 24/07/2026
AMB/ SST	Comité	Ambiental – SST – MEV	10/07/2026 17/07/2026
CAL	Comité	QA/QC	8/07/2026 22/07/20226
CAL	Comité	SIG #57	15/07/2026
COM	Reunión	Monitoreo permanente de noticias relacionadas con la EMB	6/07/2026 13/07/2026 20/07/2026
COM/SOC	Comité	Seguimiento social y comunicaciones N.° 195	6/07/2026
COM/SOC	Comité	Seguimiento Social y de Comunicaciones No. 196	13/07/2026
COM/SOC	Comité	Seguimiento Social y de Comunicaciones No. 197	24/07/2026
COM	Comité	Integral No. 69	31/07/2026
CPF	Comité	Riesgo Financiero	1/07/2026
DOC	Reunión	Revisión preliminar del Informe Mensual PMO – Junio 2026, Anexo 21.	9/07/2026
DOC	Reunión	Seguimiento Field	10/07/2026 24/07/2026
DOC	Reunión	Temas Gestión Documental	30/07/2026
DPY	Comité	Directivo Nivel 1	07/07/2026 14/07/2026 21/07/2026 28/07/2026
DPY	Comité	Seguimiento PMO con Gerencia General de la EMB	02/07/2026 09/07/2026
DPY	Comité	Comité Conjunto EMB: Comité Seguimiento Proyectos 28 y Comité Auditoría y Riesgos 29	16/07/2026
GCL	Comité	Seguimiento Lote A – Gestión de tránsito, permisos y PMT de ML1.	1/07/2026

Consorcio Consultores PMO Bogotá	BITÁCORA DE REUNIONES PRINCIPALES DEL PERIODO	
Disciplina/ Area Gestion	**Nombre**	**Asunto**	
GCL	Comité	Tránsito Lote C – Seguimiento a PMT, incumplimientos y compromisos.	2/07/2026
GCL	Comité	Seguimiento a la gestión de tránsito de ML1 – Estudio de Tránsito y PMT.	3/07/2026
GCL	Comité	Seguimiento WF5 y WF6 – Gestión de tránsito de la PLMB.	7/07/2026
GCL	Comité	Seguimiento Lote B – Avance del Diseño del Estudio de Tránsito.	14/07/2026
GCL	Comité	Seguimiento Lote A – Compromisos de tránsito e implementación de PMT.	15/07/2026
GCL	Comité	Tránsito Lote C – Revisión de PMT, incumplimientos y compromisos.	16/07/2026
GCL	Comité	Seguimiento Lote B – Gestión de tránsito, Estudio de Tránsito y PMT de ML1.	28/07/2026
GCL	Comité	Seguimiento Lote A – Tránsito de ML1, PMT y observaciones de la SDM.	29/07/2026
GCL	Comité	seguimiento – Tránsito y avance de estudios y diseños de la PLMB.	31/07/2026
GCR	Reunión	Seguimiento al Plan de Ejecución – Corte 30/06/2026	2/07/2026
GCR	Comité	Seguimiento Semanal	2/07/2026 09/07/2026 23/07/2026 30/07/2026
GCR	Comité	Directivo Nivel 1	14/07/2026
GCR	Reunión	Recorrido Seguimiento	27/07/2026 28/07/2026
GRI	Reunión	Indicadores de modelo financiero, TI y TRM.	1/07/2026
GRI	Reunión	Sistemática	2/07/2026 23/07/2026 30/07/2026
GRI	Comité	Riesgos N° 89	3/07/2026
GRI	Reunión	Evaluación TOP 10	8/07/2026
GRI	Reunión	Revisión Herramienta Power Bi banca	14/07/2026
GRI	Reunión	Revisión Matriz de Monitoreo	23/07/2026 28/07/2026
GRI	Reunión	Revisión respuestas comentarios MHCP	30/07/2026
GRI	Comité	Riesgos N° 90	31//07/2026

Consorcio Consultores PMO Bogotá	BITÁCORA DE REUNIONES PRINCIPALES DEL PERIODO		
Disciplina/ Area Gestion	**Nombre**	**Asunto**	
GTC	Reunión	Seguimiento al Plan de Transferencia del Conocimiento	02/07/2026 03/07/2026 24/07/2026
GTC	Reunión	Curso taller de preparación para la certificación internacional PMP del PMI.	9/07/2026 14/07/2026 16/07/2026 21/07/2026 23/07/2026
GTC	Reunión	Seguimiento PMO–EMB – Plan de Transferencia de Conocimiento y capacitaciones.	10/07/2026
GTC	Mesa de Trabajo	Lección Aprendida – Metodología de seguimiento de avance y desempeño del proyecto.	15/07/2026
GTC	Reunión	Seguimiento a los Datos del sitio Talento Metro	31/07/2026
ING	Comité	Equipos Patio Taller – Seguimiento a fabricación de vigas y avance de fundaciones.	15/07/2026
ING	Comité	Semanal de Programación de Visita al Patio Taller.	17/07/2026 24/07/2026 31/07/2026
ING	Comité	Mensual de Interfaces.	17/07/2026
ING	Comité	Seguimiento EMB - PMO	23/07/2026
ING	Comité	Integración – Seguimiento a Sistemas, Energía, Obras Civiles y Avance MEP.	27/07/2026
ING	Comité	Seguimiento Interfaces WF1 y Depot.	27/07/2026
ING	Comité	Técnico nivel 3 de Vía Férrea	1/07/2026
ING	Comité	Técnico de Integración de Sistemas	1/07/2026
ING	Comité	Técnico nivel 3 de Señalización	2/07/2026 30/07/2026
ING	Comité	Técnico nivel 3 Sistema de Puertas de Andén o plataforma PDAP	8/07/2026
ING	Comité	Seguimiento Semanal (Presentación del diagrama de operación parcial adelantada.)	9/07/2026
ING	Comité	Técnico de RAMS	10/07/2026
ING	Comité	Semanal de operación para programar acceso a las obras	10/07/2026
ING	Comité	Técnico Canalizaciones CNL	15/07/2026 29/07/2026
ING	Mesa Técnica	Metodología de medición del aislamiento riel-tierra.	15/07/2026
ING	Comité	Seguimiento del EIS	21/07/2026
ING	Comité	Técnico nivel 3 Sistema de Control y Supervisión SCS	21/07/2026
ING	Comité	Técnico nivel 3 Sistema Peaje - Control de Acceso	21/07/2026
ING	Comité	Técnico nivel 2 Material Rodante y Sistemas Metro Ferroviarios MR + SMF	22/07/2026
ING	Comité	Técnico nivel 3 Material Rodante MR	23/07/2026
ING	Comité	Técnico nivel 3 Sistema Alimentación Energía y Tracción	23/07/2026
ING	Comité	Semanal de operación para programar acceso a las obras	31/07/2026

GCS Consorcio Consultores PMO Bogotá	BITÁCORA DE REUNIONES PRINCIPALES DEL PERIODO		
Disciplina/ Area Gestion	**Nombre**	**Asunto**	
PQR/COM	Comité	Gestión Social No. 195	10/07/2026
PQR	Comité	Gestión Social No. 196	17/07/2026
PQR	Reunión	Tablero PQRS	21/07/2026
PQR	Comité	Gestión Social No. 197	24/07/2026
PQR	Comité	Integral No 69	31/07/2026
SOC	Comité	Gestión Social No. 195	10/07/2026
SOC	Comité	Gestión Social No. 196	17/07/2026
SOC	Reunión	Tablero PQRS	21/07/2026
SOC	Comité	Gestión Social No. 197	24/07/2026
SOC	Comité	Integral No 69	31/07/2026
SST	Comité	semanal SST	03/07/2026 10/07/2026 17/07/2026 24/07/2026 31/07/2026
TDI	Reunión	Coordinación para la Entrega deTableros de Talento Humano a la EMB.	23/07/2026
TDI	Comité	Seguimiento TI del Proyecto L1MB	28/07/2026
TDI	Mesa de Trabajo	BIM Semanal	9/07/2026 16/07/2026
TDI	Mesa de Trabajo	Seguimiento Field	10/07/2026 24/07/2026
TDI	Mesa de Trabajo	Seguimiento BIM	13/07/2026 20/07/2026 23/07/2026 27/07/2026
TDI	Mesa de Trabajo	Estrategia BIM	17/07/2026
TDI	Mesa de Trabajo	Recorrido de obra - Equipo BIM	30/07/2026

GCS Consorcio Consultores PMO Bogotá		**BITÁCORA DE REUNIONES PRINCIPALES DEL PERIODO**	
Disciplina/ Area Gestion	**Nombre**	**Asunto**	
REFERENCIAS:			
AMB	Gestión Medio Ambiental		
CAL	Gestión de la Calidad		
COM	Gestión de Comunicaciones		
CPF	Gestión de Costos (Costos, Presupuesto y Finanzas)		
CYS	Gestión de Control y Seguimiento		
DOC	Gestión Documental		
DPY	Dirección del Proyecto		
GAL	Gestión Administrativa y logística		
GCL	Gestión Contractual y Legal		
GCR	Gestión de Cronograma		
GRI	Gestión de Riesgos		
GTC	Gestión de Transferencia de conocimiento		
ING	Ingeniería (Estudios, Diseños, Ingeniería)		
PQR	Gestión de PQR		
PRE	Gestión Predial		
SOC	Gestión Social		
SST	Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo		
TDI	Gestión de Tecnología de la Información		