(PARA SER DILIGENCIADO POR EL CONTRATISTA/ASOCIADO CON VISTO BUENO DEL SUPERVISOR)

DATOS DEL INFORME
Fecha de presentación (**10/07/2026)** Período del informe: **Desde (1/06/2026) Hasta (30/06/2026)**
Nombre del Contratista/Asociado: **FUNDACIÓN ESCALA AL DESARROLLO**
Nombre Supervisor: JULIAN RICARDO AREVALO BUITRAGO
DATOS DEL CONTRATO /CONVENIO
Contrato/convenio No. 761 DE 2025
Objeto: "Aunar esfuerzos para promover herramientas que faciliten el acceso a mecanismos de financiamiento de los negocios locales de Bogotá D.C.."
Plazo: (12) En letras: Doce Meses y Seis Días
Valor Inicial del Contrato: $639.900.000 (Seiscientos treinta y nueve millones novecientos mil pesos moneda corriente). Valor Final del Contrato (después de la prórroga): $645.900.000 (Seiscientos cuarenta y cinco millones novecientos mil pesos moneda corriente). SDDE: $616.100.000 Fundación Escala: $29.800.000
Fecha Suscripción (10/07/2025).
Fecha Acta de inicio (15/07/2025)
Fecha de Terminación (31/07/2026)
Porcentaje de ejecución financiera: **97%** Porcentaje de ejecución en **tiempo: 94,49%**
MODIFICACIONES AL CONTRATO/CONVENIO
Modificación / Acta No 1: PRÓRROGA Fecha de Suscripción: 15 de diciembre de 2025 Adición al valor: (No aplica) Prórroga al Plazo: del 15 de diciembre al 31 de julio 2026 Plazo suspendido: (No aplica) Modificación / Acta No 2 $_____ Fecha de Suscripción: _____ Adición al valor: _____ (si aplica) Prórroga al Plazo: _____ (si aplica) Plazo suspendido: _____(si aplica)
(En caso de tener anticipo, diligencie la siguiente información):

[1] Incluyendo el pago de este período

(PARA SER DILIGENCIADO POR EL CONTRATISTA/ASOCIADO CON VISTO BUENO DEL SUPERVISOR)

Anticipo $ _____ Ejecución de Anticipo $ _____
Saldo por amortizar $ _____ Rendimientos financieros generados: $_____

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO		
Obligaciones Contractuales	Actividades realizadas	Soportes [2]
Obligaciones específicas de los productos y servicios:		
1. Diseñar los contenidos pedagógicos de al menos un curso de educación financiera, enfocado en la correcta gestión del crédito y el cumplimiento de las obligaciones crediticias. Este curso debe tener una duración mínima de una (1) hora y entregar todos los insumos (agenda, libreto, presentación, material de soporte, entre otros) a la SDDE.	Esta actividad ya se reportó el mes de agosto 2025	No aplica
2. Impartir formación en educación financiera de forma virtual, asegurando la participación de hasta 2.000 negocios locales beneficiarios.	Durante el mes de junio de 2026, se continuó con el desarrollo de las actividades de educación financiera dirigidas a los beneficiarios incluidos en las seis bases de datos remitidas por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) (906). A continuación, se presentan los resultados obtenidos: **1. Primera base de datos (103 beneficiarios)** Se mantiene el resultado reportado en el periodo anterior, **registrándose un total de setenta y seis (76) beneficiarios que culminaron y aprobaron** satisfactoriamente el proceso de educación financiera, así como ocho (8) beneficiarios que no aprobaron la capacitación.	**Carpeta N°1** 1.1. Evidencia educación financiera en una tabla de Excel. Corte Junio 2026.xlsx 1.2. Evidencia forms Junio 2026 1.3. Validación Evidencia edu. Financiera Corte Junio 2026

[1] Incluyendo el pago de este período

(PARA SER DILIGENCIADO POR EL CONTRATISTA/ASOCIADO CON VISTO BUENO DEL SUPERVISOR)

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO		
Obligaciones Contractuales	Actividades realizadas	Soportes [2]
	Por otra parte, diecinueve (19) beneficiarios no han podido ser contactados, pese a las gestiones realizadas por la Fundación durante los últimos cinco meses mediante llamadas telefónicas y mensajes de WhatsApp, sin obtener respuesta efectiva. **2. Segunda base de datos (101 beneficiarios)** Del total de beneficiarios registrados se evidencia el siguiente estado: ● **Cuarenta y ocho (48) beneficiarios culminaron y aprobaron el proceso de educación financiera.** ● Tres (3) beneficiarios manifestaron su decisión de no continuar en el programa. ● Dos (2) beneficiarios corresponden a personas adultas mayores que viven solas y presentan limitaciones para acceder al proceso formativo. ● Un (1) beneficiario informó haber finalizado su obligación crediticia y manifestó no tener interés en continuar vinculado al programa. ● Un (1) registro presenta inconsistencias en la información de contacto, debido a que el número telefónico reportado es incorrecto. Los cuarenta y seis (46) beneficiarios restantes continúan en proceso de	

[1] Incluyendo el pago de este período

(PARA SER DILIGENCIADO POR EL CONTRATISTA/ASOCIADO CON VISTO BUENO DEL SUPERVISOR)

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO		
Obligaciones Contractuales	Actividades realizadas	Soportes [2]
	contacto y seguimiento, adelantándose acciones orientadas a facilitar su vinculación y participación en las actividades de capacitación. **3. Tercera base de datos (79 beneficiarios)** De los beneficiarios incluidos en esta base de datos: • **Treinta y cinco (35) beneficiarios culminaron y aprobaron satisfactoriamente el proceso de educación financiera.** • Dos (2) beneficiarios manifestaron su decisión de no continuar en el programa. Los cuarenta y dos (42) beneficiarios restantes continúan en proceso de seguimiento y contacto por parte de la Fundación, con el fin de promover su participación en las actividades formativas. **4. Cuarta base de datos (49 beneficiarios)** Como resultado de las acciones adelantadas: • **Veinticinco (25) beneficiarios culminaron y aprobaron**	

[1] Incluyendo el pago de este período

(PARA SER DILIGENCIADO POR EL CONTRATISTA/ASOCIADO CON VISTO BUENO DEL SUPERVISOR)

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO		
Obligaciones Contractuales	Actividades realizadas	Soportes [2]
	satisfactoriamente el proceso de educación financiera. Los veinticuatro (24) beneficiarios restantes continúan siendo objeto de actividades de contacto y acompañamiento orientadas a facilitar su participación en el programa. **5. Quinta base de datos (486 beneficiarios)** Con corte al presente informe: • **Ciento diecisiete (115) beneficiarios culminaron y aprobaron satisfactoriamente el proceso de educación financiera.** La Fundación continúa desarrollando actividades de contacto, seguimiento y convocatoria con los beneficiarios restantes, con el propósito de promover su vinculación y participación efectiva en el proceso formativo. **6. Sexta base de datos (88) beneficiarios.** • Con corte al presente informe 28 beneficiarios han culminado y aprobado la educación financiera. **Resultado consolidado**	

[1] Incluyendo el pago de este período

(PARA SER DILIGENCIADO POR EL CONTRATISTA/ASOCIADO CON VISTO BUENO DEL SUPERVISOR)

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO		
Obligaciones Contractuales	Actividades realizadas	Soportes [2]
	Con corte al 30 de junio de 2026, se registra **un total 327** beneficiarios que han culminado y aprobado satisfactoriamente el proceso de educación financiera, lo que representa un avance del 32,7 % frente a la meta de 998 beneficiarios establecida en el convenio. Los demás beneficiarios se encuentran en diferentes estados de gestión, incluyendo seguimiento, proceso de contacto, no localización, retiro voluntario del programa y situaciones particulares que han limitado su participación. Los soportes correspondientes se encuentran consolidados en el documento denominado **1.1. Evidencia Educación Financiera – Corte 30 de junio de 2026**	
3. Diseñar una estrategia de comunicaciones con los negocios locales participantes a través de mensajes de texto y/o mensajes de WhatsApp, entre otros canales, según lo especificado en la Guía operativa, para informar los resultados del programa, prepararse para el crédito y recordar el pago cumplido del crédito, entre otros.	Esta actividad ya se reportó el mes de agosto 2025	No aplica
4. Enviar hasta 9.000 mensajes de texto y/o mensajes de WhatsApp, de acuerdo con la estrategia de comunicaciones y la Guía operativa, y previa aprobación del Comité Técnico.	Durante el mes de junio, se realizó él envió de una base de datos con mensajes de textos a los participantes del programa:	**Carpeta N° 2.** **2.1.** Reporte base datos mensajes 1483

[1] Incluyendo el pago de este período

(PARA SER DILIGENCIADO POR EL CONTRATISTA/ASOCIADO CON VISTO BUENO DEL SUPERVISOR)

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO		
Obligaciones Contractuales	Actividades realizadas	Soportes [2]
	Gestión de recordatorios: 1.483 mensajes enviados. Comunicación con participantes: incluye los mensajes orientados a promover el pago oportuno, así como felicitaciones a quienes cumplen y recordatorios a quienes presentan mora en el pago de su crédito. **1.483** **El resultado total: de 6.653 + 2.072= 8.725 Mensajes**	
5. Realizar el abono correspondiente al capital del crédito hasta 2.000 beneficiarios del programa, previa aprobación del Comité Técnico. Asimismo, presentar la evidencia correspondiente de cada pago efectuado.	Durante el mes de junio de 2026 se efectuó el desembolso correspondiente al **Paquete No. 10**, integrado por 122 beneficiarios reportados por las siguientes entidades financieras: Banco Mundo Mujer (38), Muii (5), Caja Social (5), Bancamía (29), Quipu (4), Microempresas de Colombia (18), CFA (17) y Plurall (6). Como resultado del proceso de validación y aplicación de incentivos, se realizaron **122 de 122 pagos de incentivos** por un valor total de **$54.320.000**. También se realizó el pago de dos saldos pendientes del paquete 9 por el valor de **$203.919**.	**Carpeta N°3** **3.1. paquete 10.** 3.1.1. Banco Mundo mujer 3.1.2. Muii 3.1.3. caja social 3.1.4. Bancamía 3.1.5. Quipu 3.1.6. Microempresas 3.1.7. Cfa 3.1.8. Plurall

[1] Incluyendo el pago de este período

(PARA SER DILIGENCIADO POR EL CONTRATISTA/ASOCIADO CON VISTO BUENO DEL SUPERVISOR)

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO		
Obligaciones Contractuales	Actividades realizadas	Soportes [2]
	Resultado acumulado programa: Con corte al presente informe, se han realizado **571 abonos a capital**, por un valor acumulado de **$218.779.752** beneficiando a microempresarios vinculados al programa y contribuyendo a la reducción de sus obligaciones financieras.	
6. Elaborar un informe de resultados para la SDDE, que contenga los resultados de ejecución y resultado del programa, las lecciones aprendidas y recomendaciones para mejorar el diseño e implementación del programa.	A la fecha, se ha adelantado de manera progresiva en la recopilación, análisis y organización de la información correspondiente a la ejecución y resultados del programa.	**Carpeta N°4** 4.1. Informe preliminar de resultado
7. Suministrar oportunamente la información, herramientas y apoyo logístico que se requiera para el cumplimiento de las obligaciones del presente convenio.	En este mes esta actividad se realizó y se entregó.	**Carpeta N°5** 5.1. Evidencia de paquetes enviados
8. Administrar de forma transparente, eficiente y sistemática los datos del programa.	Durante la ejecución del proyecto, se gestionó la información del programa de forma transparente, eficiente y sistemática, asegurando la calidad, consistencia, actualización y disponibilidad de los datos para el seguimiento y control de las actividades.” Se entregó en el mes junio una autorización de manejo de datos.	**Carpeta N°6** 5.1. Certificación de datos

[1] Incluyendo el pago de este período

(PARA SER DILIGENCIADO POR EL CONTRATISTA/ASOCIADO CON VISTO BUENO DEL SUPERVISOR)

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO		
Obligaciones Contractuales	Actividades realizadas	Soportes [2]
9. Permitir, autorizar y dar acceso a la Secretaría para el manejo y gestión de la información suministrada por los beneficiarios del programa con la debida protección y reserva, según la normatividad aplicable al caso.	La actividad se cumplió mediante la suscripción del certificado de autorización de tratamiento de datos personales,	**Carpeta N°6** 6.1. Certificación de datos.
Obligaciones específicas financieras:		
1. Abrir una cuenta bancaria de ahorros exclusiva para el desembolso y manejo de la bolsa de los recursos económicos a entregar a los negocios locales beneficiarios seleccionados en el marco del Programa Buena Paga.	A la fecha de este informe se cuenta con un certificado bancario de una cuenta de ahorros exclusiva para el desembolso y manejo de los recursos de este convenio 761-2025	No aplica
2. Abonar los rendimientos financieros generados durante la ejecución del convenio y conforme a lo dispuesto en el Decreto Distrital 714 de 1996, reglamentado por el artículo 17 del Decreto 216 de 2017, que establece en su primer inciso la obligación de retornar al tesoro distrital los rendimientos financieros originados con recursos del Distrito Capital dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la liquidación efectuada por el aliado y aceptada por la SECRETARÍA con el envío del respectivo formato de consignación.	En este mes se entregó y se pagaron los rendimientos financieros generados durante la ejecución del convenio del mes de junio 2026	**Carpeta N° 7** 7.1. Comprobante de pago de rendimientos financieros junio 2026.
3. Presentar dentro de los primeros diez (7) días calendario, de cada mes, el informe mensual de ejecución financiera del convenio certificado por el delegado al convenio y Revisor Fiscal de aliado en el formato que establezca la SDDE.	En este mes esta actividad se realizó y se entregó.	**Carpeta N°8** 8.1 Informe Financiero mensual de junio 2026.

[1] Incluyendo el pago de este período

(PARA SER DILIGENCIADO POR EL CONTRATISTA/ASOCIADO CON VISTO BUENO DEL SUPERVISOR)

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO		
Obligaciones Contractuales	Actividades realizadas	Soportes [2]
4. Asumir los costos asociados a transferencias y comisiones bancarias que puedan generarse por el pago a los beneficiarios del programa.	En este mes esta actividad se realizó y se entregó.	No aplica
5. Realizar a la Tesorería Distrital de Hacienda, el reintegro de los recursos del convenio que no hayan sido ejecutados, al mes siguiente de la terminación del convenio.	Esta actividad no se realizó en este periodo.	No aplica
Obligaciones específicas administrativas:		
1. Administrar los recursos de la bolsa, incluyendo el desembolso para la realización de las actividades relacionadas y para la finalidad del convenio.	Esta actividad se realizó cada periodo con el desembolso de los incentivos.	**Carpeta N°3**
2. Autorizar a la SDDE el acceso, manejo y conservación de la información suministrada con la debida protección de la reserva de la información, según la normatividad aplicable al caso.	La actividad se cumplió mediante la suscripción del certificado de autorización de tratamiento de datos personales,	**Carpeta N°6** 6.1. Certificación de datos.
3. Cumplir con la política de tratamiento de datos Ley 1581 de 2012 y demás normas que adicionen, modifiquen complementen.	La actividad se cumplió mediante la suscripción del certificado de autorización de tratamiento de datos personales,	**Carpeta N°6** 6.1. Certificación de datos.
4. Suscribir oportunamente el acta de inicio del convenio.	Esta actividad no se realizó en este periodo.	No aplica
5. Remitir mensualmente diligenciado y firmado, a más tardar el día diez (10) de cada mes el formato de ejecución GCR-P1-F7 o la versión actualizada de la SDDE de la ejecución del convenio. En caso de ser un día no hábil, se deberá allegar el día hábil siguiente.	El presente formato da cumplimiento a la obligación contractual.	GCR-P1-F7 Informe de Ejecución de junio 2026

[1] Incluyendo el pago de este período

(PARA SER DILIGENCIADO POR EL CONTRATISTA/ASOCIADO CON VISTO BUENO DEL SUPERVISOR)

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO		
Obligaciones Contractuales	Actividades realizadas	Soportes [2]
6. Todas aquellas adicionales que sean requeridas para la correcta ejecución del Convenio.	Esta actividad a la fecha no se encuentra realizada lo que implica que su ejecución corresponde a un periodo posterior a la fecha de presentación de este informe.	No aplica

Utilice las filas que sean necesarias. (2) Relacione los registros que soportan el avance de la actividad: actas y/o memorias de reunión, oficios, memorandos, informes, etc.), indicando el número de radicación para los oficios y memorandos.

Relación de Productos a entregar acorde a lo pactado en el contrato/convenio	Relación de Productos efectivamente entregados	% Ejecución
Plan de trabajo que contenga los objetivos. Metas/productos, actividades y responsables de cada etapa del programa del aliado.	Documento en Excel que contiene plan de trabajo	100%
Cronograma de ejecución, que contenga las actividades detalladas a desarrollar por cada etapa a cargo del aliado, con fechas de entrega y responsables.	Documento en Excel que contiene el cronograma de actividades.	100%
Manual de formación que los profesionales a cargo del aliado emplearán para el ejercicio de su actividad dentro de la ruta de atención a los beneficiarios.	Documento en Word con el manual de formación.	100%
Formato para verificar la asistencia del beneficiario a la formación.	Formato presentado en pdf, el cual será digital.	100%
Manual de comunicaciones con los beneficiarios del programa por cada una de sus fases. o Formato de acta de retiro y/o novedad del programa.	Documento en Word con la estrategia de comunicación.	100%
Protocolo de atención de PQRS de usuarios que hacen parte de las fases a su cargo dentro de la ruta del Programa.	Documento en Word con el protocolo de PQRS.	100%
Mapa de riesgos de la ruta de atención de los beneficiarios del programa, en donde se detallen sus diferentes etapas (contacto inicial, formación, y acompañamiento),	Documento en Excel en donde se expone el mapa de riesgo de la ruta de atención.	100%

[1] Incluyendo el pago de este período

(PARA SER DILIGENCIADO POR EL CONTRATISTA/ASOCIADO CON VISTO BUENO DEL SUPERVISOR)

Relación de Productos a entregar acorde a lo pactado en el contrato/convenio	Relación de Productos efectivamente entregados	% Ejecución
identificando posibles incidencias, así como las acciones de mitigación y de solución ante la materialización del riesgo, para esto debe detallar procedimientos, herramientas y tiempos para la atención.		
Contenidos pedagógicos correspondientes al componente de formación.	Documento con el contenido pedagógico.	100%
El 70% de los beneficiarios seleccionados y entregados por la SDDE durante los primeros 15 días calendario del convenio para ser formados culminaron el taller asincrónico de educación financiera, de acuerdo a la obligación 2 del apartado "Obligaciones específicas de los productos y servicios" que establece al aliado impartir formación en educación financiera de forma virtual.	A la fecha se han formado 327 personas en total de 6 bases datos enviadas por la SDDE con 906 Nota: el indicador se mide con relación al número de beneficiarios remitidos por la SDDE a Escala.	36%
Todos los beneficiarios indicados por la SDDE han recibido al menos un mensaje de recordatorio de pago.	**2.072 mensajes a beneficiarios** que han recibido un mensaje y participantes que no cumplieron con el pago puntual. Nota: Este indicador se mide con la relación de beneficiarios y los que no hayan cumplido.	69,1%
Todos los beneficiarios indicados por la SDDE han recibido por lo menos dos (2) mensajes de recordatorio de pago	Con 330 beneficiarios se ha tenido comunicación con participantes a la fecha **Nota:** El cálculo corresponde a los beneficiarios que, a la fecha de corte del presente informe, han recibido como mínimo dos (2) mensajes de texto de recordatorio de pago.	27%
Se han entregado al menos 300 incentivos por el buen comportamiento de pago,		190%

[1] Incluyendo el pago de este período

(PARA SER DILIGENCIADO POR EL CONTRATISTA/ASOCIADO CON VISTO BUENO DEL SUPERVISOR)

Relación de Productos a entregar acorde a lo pactado en el contrato/convenio	Relación de Productos efectivamente entregados	% Ejecución
según lo estipulado en el convenio.	A la fecha, se han desembolsado 571 incentivos	
La ejecución del 100% de las actividades descritas en la guía operativa las cuales deben dar cuenta del desarrollo de las actividades propuestas en los componentes aprobados por el supervisor del convenio por parte de la Secretaría.	No aplica para este mes	N/A

Utilice las filas que sean necesarias. (2) Relacione los registros que soportan el avance de la actividad: actas y/o memorias de reunión, oficios, memorandos, informes, etc.), indicando el número de radicación para los oficios y memorandos.

Relación de Productos a entregar acorde a lo pactado en el contrato/convenio	Relación de Productos efectivamente entregados	% Ejecución
Informe de ejecución	Informe mensual	100%
Informe de ejecución financiera	Informe	100%

Utilice las filas que sean necesarias.

Relacione los productos entregados, los cuales deben guardar estricta relación con lo efectivamente pactado, y para el caso de bienes debe detallar su traslado al almacén con el respectivo documento soporte.

RELACIÓN DE BENEFICIARIOS (CONVENIOS)				
Indique el tipo de beneficiarios definidos en el estudio previo.	Indique el número de beneficiarios definidos en el estudio previo. (anexo técnico)	Indique el número de beneficiarios favorecidos en la ejecución del convenio	Porcentaje de cumplimiento (N. de beneficiarios favorecidos/ N.	Documentos Soporte

[1] Incluyendo el pago de este período

(PARA SER DILIGENCIADO POR EL CONTRATISTA/ASOCIADO CON VISTO BUENO DEL SUPERVISOR)

(Anexo técnico)			de beneficiarios definidos)	
Propietarios de negocios locales	Hasta 1.000 propietarios de negocios locales	Se han entregado los incentivos a 571 beneficiarios.	57.1%	Carpeta 3 No Todos Paquetes_ con informe de junio.xlsx

Utilice las filas que sean necesarias, de acuerdo con los aspectos técnicos definidos en el proceso contractual.

RELACIÓN DEL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL			
ITEM	**PERÍODO AL QUE CORRESPONDE EL PAGO** Año – Mes	**FECHA DE PAGO** Año – Mes – Día	**VALOR APORTADO** (Sobre el 40% del ingreso mensual) no debe ser inferior a un SMLV
PENSION	2026-06	18-08-2026	$280.200
SALUD	2026-07	18-08-2026	$ 70.100
RIESGOS PROFESIONALES	2026-07	18-08-2026	$ 9.200
APORTES PARAFISCALES (Solo para personas naturales obligadas a ello y Personas Jurídicas)	2026-05	05-06-2026	$ 42.000



FERNANDO ANTONIO FERNANDEZ HERNANDEZ
FIRMA DEL CONTRATISTA

[1] Incluyendo el pago de este período

(PARA SER DILIGENCIADO POR EL CONTRATISTA/ASOCIADO CON VISTO BUENO DEL SUPERVISOR)

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES FRENTE AL INFORME PRESENTADO POR EL CONTRATISTA Y/O ASOCIADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO (desde 1/06/2026 hasta 30/06/2026)
(En este espacio el supervisor podrá realizar las observaciones y/o recomendaciones que considere pertinentes frente al informe presentado en el citado período)

El supervisor manifiesta que los bienes y/o servicios derivados del presente contrato/convenio en el período del presente informe:

Cump[X] No Cumple[ ]

A cabalidad las especificaciones técnicas y los requisitos pactados para suplir la necesidad que se pretendió al emprender su contratación.

AREVALO BUITRAGO JULIAN RICARDO

Firmado digitalmente por AREVALO BUITRAGO JULIAN RICARDO
Fecha: 2026.09.16 16:35:39 -05'00'

JULIÁN RICARDO ARÉVALO BUITRAGO
SUPERVISIsor
Vo. Bo.
(EL APOYO A LA SUPERVISIÓN DEBERÁ DAR VISTO BUENO AL INFORME PRESENTADO POR EL CONTRATISTA/ASOCIADO), EN LOS CASOS QUE APLIQUE

Original: Expediente del Contrato
Copias: Supervisor del Contrato y Contratista

[1] Incluyendo el pago de este período

(PARA SER DILIGENCIADO POR EL CONTRATISTA/ASOCIADO CON VISTO BUENO DEL SUPERVISOR)

Obligación específica 2

Table_1

bloques	personas capacitadas remot	Participaron en el modul	APROBARON	NO APRUEBAN	No contacto	OMUNICA(	Duplicados	TOTAL
paquete 1		83	76	7	19	0		102
paquete 2		52	48	4	30	19	1	102
paquete 3		39	35	4	26	13	1	79
paquete 4		26	25	1	13	7	3	49
Paquete 5	18	116	115	2	291	78		485
Paquete 6	3	28	28	1	41	18		87
TOTAL		**344**	**327**	**15**	**75**	**39**		**904**
Personas capa								
total	21							

Analiza estos datos

Obligación especifica 4

[1] Incluyendo el pago de este período

(PARA SER DILIGENCIADO POR EL CONTRATISTA/ASOCIADO CON VISTO BUENO DEL SUPERVISOR)


Reporte mensajes texto

id_sms	Campana	Mensaje	Nombre t
42860032	paticipantes	Hola CARMEN Credito hasta $8,5 millones y $500 mil de incentivo por pagar puntual. Inscribete gratis en: https://desarrolloeconomico.gov.co/buenapaga/#	escala-Fu
42860033	paticipantes	Hola ANA Credito hasta $8,5 millones y $500 mil de incentivo por pagar puntual. Inscribete gratis en: https://desarrolloeconomico.gov.co/buenapaga/#	escala-Fu
42860034	paticipantes	Hola KARELY Credito hasta $8,5 millones y $500 mil de incentivo por pagar puntual. Inscribete gratis en: https://desarrolloeconomico.gov.co/buenapaga/#	escala-Fu
42860035	paticipantes	Hola ASNEIRY Credito hasta $8,5 millones y $500 mil de incentivo por pagar puntual. Inscribete gratis en: https://desarrolloeconomico.gov.co/buenapaga/#	escala-Fu
42860036	paticipantes	Hola LORENA Credito hasta $8,5 millones y $500 mil de incentivo por pagar puntual. Inscribete gratis en: https://desarrolloeconomico.gov.co/buenapaga/#	escala-Fu
42860037	paticipantes	Hola DAHIANA Credito hasta $8,5 millones y $500 mil de incentivo por pagar puntual. Inscribete gratis en: https://desarrolloeconomico.gov.co/buenapaga/#	escala-Fu
42860038	paticipantes	Hola CARLOS Credito hasta $8,5 millones y $500 mil de incentivo por pagar puntual. Inscribete gratis en: https://desarrolloeconomico.gov.co/buenapaga/#	escala-Fu
42860039	paticipantes	Hola EUDOCIA Credito hasta $8,5 millones y $500 mil de incentivo por pagar puntual. Inscribete gratis en: https://desarrolloeconomico.gov.co/buenapaga/#	escala-Fu
42860040	paticipantes	Hola CHRYSTI Credito hasta $8,5 millones y $500 mil de incentivo por pagar puntual. Inscribete gratis en: https://desarrolloeconomico.gov.co/buenapaga/#	escala-Fu
42860041	paticipantes	Hola DAYAIRA Credito hasta $8,5 millones y $500 mil de incentivo por pagar puntual. Inscribete gratis en: https://desarrolloeconomico.gov.co/buenapaga/#	escala-Fu
42860042	paticipantes	Hola ROSANA Credito hasta $8,5 millones y $500 mil de incentivo por pagar puntual. Inscribete gratis en: https://desarrolloeconomico.gov.co/buenapaga/#	escala-Fu
42860043	paticipantes	Hola MILEYDY Credito hasta $8,5 millones y $500 mil de incentivo por pagar puntual. Inscribete gratis en: https://desarrolloeconomico.gov.co/buenapaga/#	escala-Fu
42860044	paticipantes	Hola ZOR Credito hasta $8,5 millones y $500 mil de incentivo por pagar puntual. Inscribete gratis en: https://desarrolloeconomico.gov.co/buenapaga/#	escala-Fu
42860045	paticipantes	Hola YUILMER Credito hasta $8,5 millones y $500 mil de incentivo por pagar puntual. Inscribete gratis en: https://desarrolloeconomico.gov.co/buenapaga/#	escala-Fu
42860046	paticipantes	Hola CESAR Credito hasta $8,5 millones y $500 mil de incentivo por pagar puntual. Inscribete gratis en: https://desarrolloeconomico.gov.co/buenapaga/#	escala-Fu
42860047	paticipantes	Hola ANDRIBETH Credito hasta $8,5 millones y $500 mil de incentivo por pagar puntual. Inscribete gratis en: https://desarrolloeconomico.gov.co/buenapaga/#	escala-Fu
42860048	paticipantes	Hola YARITZA Credito hasta $8,5 millones y $500 mil de incentivo por pagar puntual. Inscribete gratis en: https://desarrolloeconomico.gov.co/buenapaga/#	escala-Fu
42860049	paticipantes	Hola MARIELZY Credito hasta $8,5 millones y $500 mil de incentivo por pagar puntual. Inscribete gratis en: https://desarrolloeconomico.gov.co/buenapaga/#	escala-Fu
42860050	paticipantes	Hola MARIA Credito hasta $8,5 millones y $500 mil de incentivo por pagar puntual. Inscribete gratis en: https://desarrolloeconomico.gov.co/buenapaga/#	escala-Fu
42860051	paticipantes	Hola NARCISO Credito hasta $8,5 millones y $500 mil de incentivo por pagar puntual. Inscribete gratis en: https://desarrolloeconomico.gov.co/buenapaga/#	escala-Fu
42860052	paticipantes	Hola YERALDIN Credito hasta $8,5 millones y $500 mil de incentivo por pagar puntual. Inscribete gratis en: https://desarrolloeconomico.gov.co/buenapaga/#	escala-Fu
42860053	paticipantes	Hola ALEJANDRO Credito hasta $8,5 millones y $500 mil de incentivo por pagar puntual. Inscribete gratis en: https://desarrolloeconomico.gov.co/buenapaga/#	escala-Fu
42860054	paticipantes	Hola YONDER Credito hasta $8,5 millones y $500 mil de incentivo por pagar puntual. Inscribete gratis en: https://desarrolloeconomico.gov.co/buenapaga/#	escala-Fu
42860055	paticipantes	Hola RAFAEL Credito hasta $8,5 millones y $500 mil de incentivo por pagar puntual. Inscribete gratis en: https://desarrolloeconomico.gov.co/buenapaga/#	escala-Fu
42860056	paticipantes	Hola SILVIA Credito hasta $8,5 millones y $500 mil de incentivo por pagar puntual. Inscribete gratis en: https://desarrolloeconomico.gov.co/buenapaga/#	escala-Fu
42860057	paticipantes	Hola ERICK Credito hasta $8,5 millones y $500 mil de incentivo por pagar puntual. Inscribete gratis en: https://desarrolloeconomico.gov.co/buenapaga/#	escala-Fu
42860058	paticipantes	Hola MARIAM Credito hasta $8,5 millones y $500 mil de incentivo por pagar puntual. Inscribete gratis en: https://desarrolloeconomico.gov.co/buenapaga/#	escala-Fu
42860059	paticipantes	Hola RODNY Credito hasta $8,5 millones y $500 mil de incentivo por pagar puntual. Inscribete gratis en: https://desarrolloeconomico.gov.co/buenapaga/#	escala-Fu
42860060	paticipantes	Hola ODALIS Credito hasta $8,5 millones y $500 mil de incentivo por pagar puntual. Inscribete gratis en: https://desarrolloeconomico.gov.co/buenapaga/#	escala-Fu

Obligación especifica 5.

[1] Incluyendo el pago de este período

(PARA SER DILIGENCIADO POR EL CONTRATISTA/ASOCIADO CON VISTO BUENO DEL SUPERVISOR)



Obligacion especifica 6.

[1] Incluyendo el pago de este período

(PARA SER DILIGENCIADO POR EL CONTRATISTA/ASOCIADO CON VISTO BUENO DEL SUPERVISOR)

Informe de cierre de contrato/vigencia – líderes SFIF

INFORME DE RESULTADOS Y MEJORA DEL PROGRAMA BUENA PAGA.

CONTRATO/ CONVENIO N°767 DE 2025
CONTRATISTA: FUNDACION ESCALA AL DESARROLLO
FECHA DE PRESENTACIÓN: ABRIL 16 DE 2025

1. Resumen

Durante la ejecución del convenio se prestó apoyo a la Subdirección de Financiamiento e Inclusión Financiera en los siguiente programas y proyectos.

PROGRAMA	TIPO Y No. DE PROCESO	VALOR APORTES SDDE ($)*	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	ESTADO ACTUAL
Programa Buena Paga	Convenio Interadministrativo No. 761-2025	$639.900.000	15/07/2025	31/07/2026	En ejecución

2. Contratos en ejecución


2.1. Programa (dejar acá el nombre del programa)

DATOS GENERALES	INFORMACIÓN DEL CONTRATO ( ) CONVENIOS (X)
Nombre del programa	Buena Paga

Obligacion especifica 8

[1] Incluyendo el pago de este período

(PARA SER DILIGENCIADO POR EL CONTRATISTA/ASOCIADO CON VISTO BUENO DEL SUPERVISOR)



Montería - Córdoba de 2026

Señores:
Secretaría Distrital de Desarrollo Económico de Bogotá– SDDE
Subdirección de financiamiento e inclusión financiera.

Certificación autorización y tratamiento de datos beneficiarios del programa Buena paga en el marco del convenio 761-2025.


En calidad de Representante Legal de la **Fundación Escala**, y en virtud de lo establecido en **el Convenio No. 761 de 2025**, certifico que la entidad que represento cuenta con las debidas autorizaciones para el tratamiento de datos personales de los beneficiarios del programa **"Buena Paga"**, quienes participaron durante el periodo comprendido entre el 15 de julio de 2025 y el 31 julio de 2026.

Así mismo,se autoriza compartir con la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

[1] Incluyendo el pago de este período

(PARA SER DILIGENCIADO POR EL CONTRATISTA/ASOCIADO CON VISTO BUENO DEL SUPERVISOR)

Obligación especifica 9.



Montería - Córdoba de 2026

Señores:
Secretaría Distrital de Desarrollo Económico de Bogotá– SDDE
Subdirección de financiamiento e inclusión financiera.

Certificación autorización y tratamiento de datos beneficiarios del programa Buena paga en el marco del convenio 761-2025.


En calidad de Representante Legal de la **Fundación Escala**, y en virtud de lo establecido en el **Convenio No. 761 de 2025**, certifico que la entidad que represento cuenta con las debidas autorizaciones para el tratamiento de datos personales de los beneficiarios del programa **"Buena Paga"**, quienes participaron durante el periodo comprendido entre el 15 de julio de 2025 y el 31 julio de 2026.

Así mismo,se autoriza compartir con la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

[1] Incluyendo el pago de este período

(PARA SER DILIGENCIADO POR EL CONTRATISTA/ASOCIADO CON VISTO BUENO DEL SUPERVISOR)

Obligación financiera 2.



DIRECCIÓN DISTRITAL DE TESORERIA NIT 899.999.061-9
FORMATO DE CONCEPTOS VARIOS

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DE HACIENDA

RECIBO: 26990053658
Nro Doc: 7001353222

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: FUNDACION ESCALA AL DESARROLLO
TIPO DE IDENTIFICACIÓN: NIT
IDENTIFICACIÓN: 900446301
DIRECCION: KR 20 27 83 BOGOTA, D.C.
TELÉFONO: 573205219677
CORREO: contadorescalaong@gmail.com

CONCEPTO	ENTIDAD	BASE	TP IVA	TOTAL IVA	SUBTOTAL
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUENTAS ENTIDADES	SECRETARIA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONOMICO	14.257	0	0	14.257

VALOR LETRAS: CATORCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS m/cte
TOTAL A PAGAR: 14.257

OBSERVACIONES

LIQUIDADOR: MHERNANDEZQ
CLIENTE:
Pagar en Banco de Occidente


(415)7707202605035(8020)000002699005;3658(3902)000000014257000(96)20260719

REALICE SU PAGO A TRAVÉS DE: https://bogota.gov.co/servicios/pagos-bogota

Obligación financiera 3.

[1] Incluyendo el pago de este período

(PARA SER DILIGENCIADO POR EL CONTRATISTA/ASOCIADO CON VISTO BUENO DEL SUPERVISOR)



	Gestión Financiera	Código:	GF-FT-F2		
		Versión:	4		
		Fecha:	01 de noviembre de 2023		
	INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA DE CONTRATOS / CONVENIOS CON RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION APORTADOS POR LA SDDE	Página:	Página 01 de 01		
		Elaborado por:	Luisa Fernanda Gonzalez / Prof. Esp. SAF Diana Mayorga / Contratista SAF		
		Revisado por:	Jenny Andrea Torres / Subdirectora Administrativa y financiera		
		Aprobado por:	Gloria Martinez Sierra / Directora Gestión Corporativa		

Correspondiente al mes de JUNIO del año 2026

...és del presente documento, nos permitimos informar que a 30 de JUNIO 2026, "Fundacion Escala Al Desarrollo" presenta en su información contable, los siguientes valores de ejecución financiera y de saldos por el convenio que se relaciona a ...nuación:

I. Información del Contrato / Convenio

...o. del Contrato / Convenio	761	Fecha de inicio	7/15/2025	Fecha final	7/31/2026
...to: Aunuar esfuerzos para promover herramientas que faciliten el acceso a mecanismos de financiamiento de los negocios locales de Bogota D.C.					
...lados: Fundacion Escala Al Desarrollo					

Valor Total Aporte SDDE en dinero		Valor Total Aporte Asociado	
$	616.100.000	Asociado 1	29.800.000,00
$	-	Asociado 2	0

...Contrato / Convenio tiene modificaciones?	si	No. Modificación o Acta (si aplica)	2025IE0015974	Fecha de suscripción	11/25/2025
Valor adición (si aplica)	$ -	Prórroga al Plazo (si aplica)	7 MESES	Plazo suspendido (si aplica)	N/A
...r final total del aporte SDDE					
¿Es de Cooperación Internacional?	No	¿En dónde se manejan los recursos?	Cuenta exclusiva para el Convenio		

II. Información de ejecución financiera

...ltimo informe presentado	Mayo	Valor ejecutado periodo anterior	$ 80.958.735,65	Saldo por ejecutar periodo anterior	$ 136.995.801,62
No Total de Giros	Fecha de giro	(A) Valores Girados por la SDDE a 31 de mayo de 2025	(B) Valores Ejecutados a 31 mayo de 2026	(C) Valores reintegrados a 31 de mayo de 2025	(A - (B) - (C) = (D) Saldo por Ejecutar a 31 de mayo de 2026

Instrucciones | Informe Junio

[1] Incluyendo el pago de este período