GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	**INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL**	Código: FO-M7-P6-016 Versión: 03 Fecha de aprobación: 22/04/2024

NÚMERO DE INFORME	1					
SUPERVISIÓN	X☐					
INTERVENTORÍA	☐					
TIPO DE INFORME	**PARCIAL**	☐	**PARA PAGO**	X☐	**FINAL**	☐
PERIODO DE INFORME	Desde:	27/07/2026		Hasta:	18/09/2026	
PERIODO PARA PAGO	Desde:	N/A		Hasta:	N/A	

1. INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO CONVENIO	☐X	**NÚMERO:**		4600019229	
	☐	**FECHA DE SUSCRIPCION:**		27/07/2026	
MODALIDAD DE SELECCIÓN:				Selección abreviada, subasta inversa electrónica	
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:				17087	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:				27/07/2026	
OBJETO: Ejecutar acciones logísticas y operativas para atender las unidades productivas ganaderas afectadas en el marco de la calamidad pública declarada en las subregiones de Antioquia".					
ORGANISMO CONTRATANTE /CONVENIANTE:				DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – Secretaría de Desarrollo Económico	
CONTRATISTA / CONVENIANTE		NOMBRE:		CARMENAGRO S.A.S	
		NIT		901.346.477-3	
VALOR [$]:		INICIAL:		El valor total del Contrato es de **DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA MILLONES DE PESOS M/L ($ 2.580.000.000)**	
		ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICION**
				"N/A"	% sobre el inicial. "N/A"
		VALOR TOTAL:		El valor total del Contrato es de **DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA MILLONES DE PESOS M/L ($ 2.580.000.000)** tributos incluidos.	
REGISTRO PRESUPUESTAL		RPC NUMERO:		4500067213	
		FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):		22/07/2026	
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:				N/A	
PLAZO:		INICIAL		El plazo de este contrato es de tres (3 meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio	
				FECHA DE INICIO	**FECHA DE TERMINACION**
				27/07/2026	27/10/2026
		PRÓRROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
				N/A	N/A
HISTORICO DE SUSPENSIONES:			**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN** / **FECHA DE TERMINACION**
			No.	N/A	N/A / N/A

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	27/10/2026	
TIENE GARANTÍAS VIGENTES, ACTUALIZADAS Y APROBADAS	SI	
SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL	ADMINISTRATIVO (COORDINADOR) / TECNICO / JURIDICO / CONTABLE/FINANCIERO: Marcela Orrego Valencia — 21.668.138 OTRO (APOYO TÉCNICO): John Jairo Bedoya Gómez — 71.420.682 María Deisy Davila Villada — 1.036.634.731
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N/A
% DE EJECUCIÓN FÍSICA	37,2%	
% DE EJECUCIÓN DE RECURSOS	Recursos desembolsados por el Departamento de Antioquia, Secretaria de Desarrollo Económico: 0%	

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DE LAS PARTES

El presente contrato, inicio ejecución el 27 de julio del 2026, cuyo alcance es el suministro al Departamento de Antioquia de Insumos, herramientas e implementos agropecuarios contratados, los cuales deberán ser nuevos, de primera calidad, sin uso previo y en perfecto estado, cumpliendo estrictamente con las especificaciones, cantidades, unidades de medida, condiciones técnicas, y demás requisitos establecidos en el Anexo Técnico y EP.

Los bienes a suministrar son 1.100 kits ganaderos, los cuales cada uno estarán compuesto por:

Ítem	Bien o producto	Unidad	Cantidad por cada kit
1	Melaza	Bolsa x 30 Kg.	5
2	Suplemento alimenticio para ganado	Bulto x 40 kg	4
3	Sal mineralizada 6%	Bulto x 40 kg	1
4	Vermífugo oral	Frasco x 500 ml	1
5	Multivitamínico para bovinos	Frasco x 250 ml	1
6	Pala coca	Unidad	1
7	Machete con funda	Unidad	1
8	Alicate diablo	Unidad	1
9	Lima triangular con mango de 6”	Unidad	1
10	Saladero inteligente	Unidad	1
11	Alambre de púa calibre 14x500 m	Unidad	1
12	Grapas. 1*9¨1000 gramos	Caja x 1 kg.	2
13	Material de propagación vegetal semillas de pastos	Bolsa x kilo	6
14	Torta de palmiste	Bulto x 40 Kg.	2

El suministro de los 1.100 kits ganaderos se realizará en las cabeceras municipales de los municipios mencionados distribuidos así:

Suministro de 300 kits ganaderos para el municipio de Arboletes
Suministro de 300 kits ganaderos para el municipio de Necoclí
Suministro de 50 kits ganaderos para el municipio de San Juan de Urabá
Suministro de 250 kits ganaderos para el municipio de San Pedro de Urabá
Suministro de 100 kits ganaderos para el municipio de Turbo
Suministro de 40 kits ganaderos para el municipio de El Bagre
Suministro de 60 kits ganaderos para el municipio de Zaragoza

En el marco de la ejecución del contrato, el día 31 de julio de 2026 se llevó a cabo la instalación del Comité Técnico, con la participación del equipo de CARMENAGRO y del equipo supervisor de la Secretaría de Desarrollo Económico. Durante esta sesión se solicitó la presentación del cronograma de actividades, así como las fichas técnicas de los insumos y herramientas a suministrar. Posteriormente, se realizó una reunión con los secretarios de agricultura de los municipios beneficiarios, con el fin de socializar el alcance y las condiciones del contrato.
De acuerdo con el cronograma presentado, CARMENAGRO ha venido realizando la entrega de los insumos en los municipios de Necoclí y Turbo. No obstante, en el municipio de Necoclí no fue posible efectuar la entrega completa de los saladeros, debido a que estos elementos requieren fabricación bajo pedido.

Adicionalmente, el proveedor manifestó su preocupación frente a los tiempos de producción requeridos para el cumplimiento del objeto contractual, indicando que no le será posible finalizar la totalidad de las entregas antes del 27 de octubre de 2026. En consecuencia, informó que presentará una solicitud de prórroga en tiempo para garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

El proveedor CARMENAGRO ha suministrado los insumos de acuerdo al cronograma presentado, atendiendo los Municipios de Necoclí y Turbo. En Necoclí quedó pendiente la entrega de 198 saladeros inteligentes, debido a que su fabricación se realiza bajo pedido. La supervisión deberá verificar y documentar la fecha de entrega del saldo pendiente y su correspondencia con el cronograma contractual.

El contratista informó una posible afectación del cronograma por los tiempos de producción de algunos insumos como la melaza, torta de palmiste y saladeros inteligentes y anunció que presentaría una solicitud de prórroga. Esta manifestación no modifica por sí sola el plazo contractual; cualquier prórroga deberá estar debidamente justificada, tramitada, aprobada y perfeccionada antes del vencimiento del plazo vigente.

2.1. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL CONTRATISTA/CONVENIANTE EJECUTOR.

2.1.1. EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LOS CONVENIOS/CONTRATOS DERIVADOS DE CONFORMIDAD CON LO INFORMADO POR EL CONVENIANTE O CONTRATISTA EJECUTOR

N/A.

% DE EJECUCIÓN FÍSICA CONSOLIDADA DE LOS CONTRATOS/CONVENIOS DERIVADOS	N/A
% DE EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LOS CONTRATOS/CONVENIOS DERIVADOS	N/A

2.1.2. SEGUIMIENTO TÉCNICO DEL CONTRATO/CONVENIO:

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO	% EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO	% EJECUCIÓN ACUMULADO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
1. Desarrollar las actividades necesarias para dar cabal cumplimiento al objeto del contrato con todas las especificaciones y requerimientos jurídicos, técnicos, financieros, ambientales y administrativos, descritos en los requerimientos establecidos en el proceso precontractual, en los estudios y documentos previos, en el pliego de condiciones y adendas si las hubiere.	34	34	Acta de entrega del contratista al Municipio	Municipios de Necocli (98%) y Turbo (100%)
2. Entregar a la supervisión del contrato un cronograma y plan de trabajo detallado de la ejecución del contrato, que dé cuenta de las entregas de los kits en las cabeceras municipales de acuerdo con las condiciones técnicas del objeto contractual.	100	100	Cronograma	
3. Consecución y entrega de los kits ganaderos con las cantidades y especificaciones técnicas descritas en el presente estudio previo, de acuerdo con los listados de las personas priorizadas en cada uno de los municipios relacionados en el	34	34	Acta de entrega del Municipio a los productores beneficiados	Municipios de Necocli (98%) y Turbo (100%)

	anexo técnico. Lo anterior previa verificación de los beneficiarios con la Secretaría de Desarrollo Económico del Departamento de Antioquia.				
4.	Coordinar y entregar dichos kits completos a las Administraciones municipales en las cabeceras municipales en el sitio definitivo dispuesto por cada uno de los municipios.	34	34	Acta de entrega del contratista al Municipio	Municipios de Necocli (98%) y Turbo (100%)
5.	Asegurar que todos los insumos, herramientas e implementos entregados cumplan estrictamente con los estándares de calidad, cantidad y características establecidas en las fichas técnicas contenidas en el Anexo Técnico correspondiente, obligación cuyo cumplimiento podrá ser verificado en cualquier momento por la supervisión del contrato.	34	34	Acta de entrega del Municipio a los productores beneficiados Fotografías	Municipios de Necocli (98%) y Turbo (100%)
6.	Reponer, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al requerimiento, los kits o elementos que sean rechazados por incumplimiento de especificaciones técnicas o de calidad, asumiendo por su cuenta y riesgo la logística de recogida, reposición y reenvío al destino final.	0	0		No ha sido necesario la reposición de insumos, equipos o herramientas.
7.	Informar de manera oportuna, escrita y documentada a la Supervisión del contrato sobre cualquier novedad que se presente durante la ejecución, incluyendo variaciones en cantidades, existencias, tiempos de entrega o condiciones	34	34		Se informa novedad en la ejecución del convenio en el tiempo estipulado, se da el trámite respectivo.

logísticas.				
8. Presentar a la Supervisión del contrato, cuando esta lo requiera, el consolidado de entregas realizadas, actas de entrega firmadas por el representante del municipio, recibos a satisfacción.	34	34	Informe No.1 del contratista. Actas de entrega debidamente firmadas por los involucrados.	Se informa novedad en la ejecución del contrato en el tiempo estipulado, se da el trámite respectivo
9. Prestar el servicio de cargue y descargue de los kits de las unidades productivas de ganadería, en los lugares dispuestos en cada uno de los municipios. Así mismo realizar el transporte de los insumos, herramientas e implementos agropecuarios en vehículos adecuados, garantizando una idónea disposición y manipulación que minimice riesgos de daño.	34	34	Acta de entrega del contratista al Municipio Fotografías	Municipios de Necocli (98%) y Turbo (100%)
10. Abstenerse de establecer condiciones diferentes a las previstas en los Estudios y Documentos Previos, el anexo técnico y los documentos contractuales. Cualquier estipulación en contrario se tendrá por no escrita, prevaleciendo lo dispuesto por el Departamento.	34	34	Acta de entrega del contratista al Municipio Fotografías Acta comité técnico No.1	Municipios de Necocli (98%) y Turbo (100%)
TOTAL	**37,2**	**37,2**		

Método de cálculo del % de ejecución del periodo informado: El porcentaje de ejecución física fue calculado mediante el programa **Microsoft Project**, considerando la cantidad de insumos efectivamente entregados en los municipios de **Turbo** y **Necocli**. Posteriormente, para determinar el avance integral de las actividades, incluyendo los procesos logísticos asociados a la entrega, así como las actividades de reporte y reposición de insumos, se realizó el cálculo del promedio de cumplimiento de las diez (10) actividades técnicas establecidas en el contrato. Como resultado, se obtuvo una ejecución acumulada del **37,2 %** para el período evaluado.

KIT DE GANADERIA	67 días	lun 27/07/26	mar 27/10/26	Insumos	34%	$ 2.598.021.124,83	$ 853.761.697,50	$ 1.744.259.427,33
Suministro de 300 kits ganaderos ARBOLETES	31 días	mar 15/09/26	mar 27/10/26	Insumos	0%	$ 703.636.364,00	$ 0,00	$ 703.636.364,00
Suministro de 300 kits NECOCLI	36 días	mar 1/09/26	mar 20/10/26	Insumos	98%	$ 703.636.364,00	$ 619.216.242,50	$ 84.420.121,50
Suministro de 50 kits SAN JUAN DE URABA	28 días	mié 14/10/26	vie 20/11/26	Insumos	0%	$ 135.293.850,00	$ 0,00	$ 135.293.850,00
Suministro de 250 kits SAN PEDRO DE URABA	24 días	mar 29/09/26	vie 30/10/26	Insumos	0%	$ 586.363.637,00	$ 0,00	$ 586.363.637,00
Suministro de 100 kits TURBO	8 días	vie 21/08/26	mar 1/09/26	Insumos	100%	$ 234.545.455,00	$ 234.545.455,00	$ 0,00
Suministro de 40 kits EL BAGRE	23 días	mié 21/10/26	vie 20/11/26	Insumos	0%	$ 93.818.181,83	$ 0,00	$ 93.818.181,83
Suministro de 60 kits ZARAGOZA	22 días	vie 23/10/26	lun 23/11/26	Insumos	0%	$ 140.727.273,00	$ 0,00	$ 140.727.273,00

2.1.2.1 SEGUIMIENTO COMPONENTE SOCIAL DEL CONTRATO/CONVENIO:

Se solicita certificación que valide que los productores beneficiarios de los kits son pequeños productores agropecuarios y que fueron afectados por el fenómeno de frente frío. En atención a dicha solicitud, la certificación es recibida y aceptada con base en la información y validación proporcionada por las administraciones municipales correspondientes, considerando que, debido a la magnitud de la población beneficiaria, no es posible efectuar una verificación individual de cada productor por parte de la supervisión del contrato.

2.1.2.2 SEGUIMIENTO COMPONENTE AMBIENTAL DEL CONTRATO/CONVENIO:

El desarrollo del presente convenio, no implica trámites de licencias ambientales o cualquier otro tipo de permisos, autorizaciones o concesiones determinados por la Ley para el uso, aprovechamiento o afectación de los recursos naturales.

2.1.2.3 SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL CONTRATO/CONVENIO:

Se entrega el manual de seguridad y salud en el trabajo dirigido a Contratistas del Departamento de Antioquia al proveedor, para su cabal cumplimiento. A su vez, se verifica su cumplimiento.

El contratista, allega el manual de SST que exige a sus empleados.

En las entregas se observa cumplimiento de las condiciones de seguridad.

2.1.3. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y LEGAL DEL CONTRATO/CONVENIO:

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
1. Garantizar el cumplimiento del objeto del contrato de conformidad con el alcance y especificaciones técnicas antes descritas y matriz de inversión del proyecto.	cumple	Actas de entrega a los municipios	
2. Presentar mensualmente un informe que dé cuenta del avance físico, administrativo, financiero, contable y ambiental de la ejecución del contrato, y de forma detallada de la entrega de los insumos agropecuarios, objeto del contrato, el que debe estar mínimo acorde con lo establecido en el cronograma de entregas aprobado por el Departamento de Antioquia.	cumple	Informe No. 1 del 17/09/2026	
3. Dar cuenta del desarrollo del proyecto al Departamento de Antioquia, así: 1) En las visitas realizadas por el funcionario encargado de la supervisión y seguimiento del contrato de acuerdo al cronograma de actividades; 2) en informes de ejecución mensuales, el que debe ser presentado en los primeros cinco (5) días siguientes al período de ejecución; 3) en informes ejecutivos solicitados y 4) en informe técnico final de la ejecución del proyecto que, describa las actividades realizadas y que contenga los productos definidos en el proyecto y demás documentos requeridos para la liquidación del Contrato. El Contratista se compromete y es responsable de presentar los medios de verificación establecidos en estos estudios y documentos previos, numeral 2.1.1 Alcance del Objeto, como son: Informes mensuales, registro fotográfico, en el mes siguiente a su ejecución y de acuerdo con el cronograma de actividades. Todos los documentos presentados por el contratista, deberán tener la firma a mano alzada, en atención a la circular con Radicado K 2022090000215 de fecha 06/07/2022. Suministrar todos los equipos y herramientas, personal e instrumentos de trabajo que requiera para la ejecución adecuada del objeto contratado dentro del plazo contractualmente establecido.	cumple	Informe No. 1 del 17/09/2026	
4. Cumplir con los requisitos establecidos por la	cumple	Aporta Manual de	

normatividad en materia de seguridad y salud en el trabajo y demás normas que rijan la materia.		SST que aplican a los empleados	
5. Contar con todas las licencias, permisos y autorizaciones respectivas de acuerdo a la normatividad colombiana para el desarrollo del objeto del Contrato.	cumple	Anexos a EP	
6. Allegar la Garantía con la cual se amparen los riesgos previstos del proyecto para el inicio del plazo contractual, así como las requeridas de acuerdo al inicio del contrato, las prórrogas, las adiciones, modificaciones o restablecimiento de las mismas de conformidad con el plazo establecido.	cumple	Póliza de garantía	
7. Previo a la suscripción del Acta de Inicio, y durante el plazo contractual, estará a cargo del contratista el pago mensual de salarios, prestaciones sociales, parafiscales, riesgos laborales, dotación, elementos de protección personal, herramientas de trabajo, según las actividades a desempeñar y cumplir con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA e ICBF). Para el efecto el Contratista debe presentar al supervisor del contrato, dentro del término establecido, la documentación que acredite el cumplimiento del pago de estas obligaciones.	cumple	Certificación parafiscales Planilla de pago de seguridad social	
8. Establecer comunicación permanente con el Departamento para la buena ejecución del contrato e informar oportunamente al Supervisor cualquier novedad presentada que afecte el desarrollo normal del objeto del contrato.	cumple	Correo electrónico, mensajes de WhatsApp	
9. Estará a cargo del contratista garantizar la afiliación del personal propio, a la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) que corresponda al nivel de riesgo de la actividad y asumir las consecuencias legales y económicas derivadas de accidentes laborales o del incumplimiento en esta materia.	cumple	Certificación parafiscales Planilla de pago de seguridad social	
10. Cumplir con los requisitos para la prevención de accidentes y enfermedades laborales del personal propio y/o el de los proveedores de acuerdo con lo establecido en el Código Sustantivo del Trabajo y demás normas que rijan la materia, dando aplicación en lo que corresponda al Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo dirigido a	cumple	Aporta el Manual de SST Se envía copia del Manual SST del Departamento de Antioquia	

Contratistas del Departamento de Antioquia.			
11. Cumplir con los requisitos y exigencias contenidos en el ordenamiento jurídico vigente para los servicios de transporte y tránsito, especialmente aquellas contenidas en la Ley 105 de 1993, Ley 336 de 1993, Ley 769 de 2002, las especiales contenidas en el Decreto 173 de 2001 “Por el cual se reglamenta el Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor de Carga”, la Resolución 009 de 2009 expedida por el Consejo Nacional de Estupefacientes respecto al transporte de sustancias sometidas a control especial, y demás actos legales y administrativos relacionados con la materia, así como aquellas que las modifiquen, complementen o sustituyan.	cumple	Acta de entrega de insumos	
12. Asumir todos los costos y trámites asociados al perfeccionamiento y legalización del contrato.	cumple	Minuta del contrato legalizada a través del secop.	
13. Estarán a cargo del Contratista y de acuerdo al régimen tributario los IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES, establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales.	cumple	Anexos EP	
14. El Contratista debe presentar un informe final con todos sus soportes, consolidando toda la información en medio físico y magnético. Toda información reportada debe ser presentada cronológicamente y con las evidencias físicas y soportes de las entregas realizadas.	N/A	N/A	
15. El Contratista acatará las recomendaciones o instrucciones dadas por el responsable de la supervisión del contrato, por parte del Departamento de Antioquia - Secretaría de Desarrollo Económico.	cumple	Comité técnico No.1	Se deja constancia
16. El Contratista, bajo la gravedad de juramento, manifiesta que ni él ni sus representantes legales, apoderados, revisor fiscal o quien haga sus veces: i). Están incluidos en la lista ONU emitida por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o la lista emitida por la oficina de control de activos extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU (OFAC) también conocida como lista Clinton, ni en ninguna otra lista restrictiva emitida por organismos nacionales o internacionales, policiales, judiciales o de investigación con igual	cumple	Anexos EP	

fin; ii). Han participado en actividades de lavado de activos o financiación del terrorismo.			
17. La información utilizada para el desarrollo del contrato que se suscriba es de carácter confidencial. La información confidencial deberá ser guarda por el contratista y utilizarse exclusivamente en relación con el propósito que ha señalado. El contratista tendrá los siguientes deberes en relación con la información confidencial que reciba o a la que tenga acceso: a) Mantener dicha información de manera confidencial y privada. b) Abstenerse de reproducirla o darla a conocer. c) Informar de la naturaleza de reservada de la misma a cada una de las personas que tengan acceso a ella.	cumple	N/A	
18. Garantizar el cumplimiento de la política institucional de protección de datos personales, conforme a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y demás normas aplicables, cuando se maneje información sensible o confidencial del Departamento.	cumple	N/A	
19. El contratista manifiesta no estar incurso en alguna causal de inhabilidad e incompatibilidad establecidas en la ley. Así mismo se compromete a verificar que el personal del que disponga para la ejecución del objeto del contrato, no presente antecedentes fiscales, penales y disciplinarios y no se encuentre incurso en alguna causal de inhabilidad e incompatibilidad.	cumple	Anexos EP	
20. Presentar en debida forma la factura correspondiente a la prestación del bien, obra o servicio. El contratista deberá presentar al Departamento la factura electrónica como requisito necesario para el pago de los bienes y/o servicios contratados, de acuerdo con las instrucciones y directrices de la DIAN.	cumple	Tramite pagoNo.1	
21. Los precios de los bienes y servicios referenciados por el contratista en la propuesta de precio, se entenderán como fijos durante la vigencia del contrato.	cumple	Trámite de pago 1	
22. Suministrar al Departamento y/o al Supervisor del contrato toda la información que se requiera con el fin de que estos puedan verificar tanto el cumplimiento de los requisitos y compromisos contractuales como los legales a que haya lugar	cumple	Informe de contrato Actas de entrega a los Municipios Fotografías	

en razón del contrato.			
23. De acuerdo al régimen tributario aplicable al caso concreto, el contratista debe inscribirse en la Oficina de Industria y Comercio de los municipios donde se presta el servicio (en caso de que aplique).	N/A	N/A	
24. El contratista deberá entregar el Certificado de registro de establecimientos que comercializan insumos agropecuarios.	N/A	N/A	
25. Cumplir con todas las demás obligaciones de carácter administrativo, legal y financiero que se deriven del presente contrato, conforme a lo previsto en los documentos contractuales, el marco normativo vigente y las instrucciones del Departamento de Antioquia	cumple	Actas de Comités técnico	

2.2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS	CUMPLE/ NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
1. Realizar el pago de las obligaciones contractuales, conforme a la forma establecida en el contrato, previa verificación del cumplimiento de los requisitos legales, técnicos y contractuales exigidos, así como adelantar las gestiones administrativas y presupuestales necesarias para la disponibilidad, apropiación y traslado de los recursos.	cumple		En trámite cuenta de cobro No.1
2. Suministrar al contratista, de manera oportuna, la información y documentación que sean necesarios para la ejecución del objeto contractual.	cumple	Acta comité técnico Correo electrónico	
3. Designar la supervisión del contrato, quienes ejercerán las funciones de seguimiento y control sobre la ejecución técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica del contrato, conforme al Manual de Supervisión e Interventoría del Departamento de Antioquia y a la normativa vigente.	cumple		
4. Establecer espacios de comunicación entre las Administraciones Municipales, demás entidades involucradas en la respuesta a la emergencia y el contratista en términos de	cumple	Reunión virtual por la plataforma teams Actas de reuniones	

ejecución del contrato.			
5. Ejercer la supervisión de la ejecución del contrato, realizar seguimiento y acompañamiento al proceso de ejecución del contrato y toma de decisiones que tengan incidencia en la ejecución del mismo.	cumple	Actas comité técnico	
6. Responder oportunamente todas las comunicaciones escritas realizadas por el contratista respecto a la correcta ejecución del contrato.	cumple	Correo electrónico Mensajes de texto por WhatsApp	
7. Aportar la información disponible requerida para la ejecución y liquidación del contrato.	cumple	Acta comité técnico 1	
8. Verificar la efectiva recepción de los suministros contratados y el cumplimiento integral de las obligaciones a cargo del contratista, incluyendo la calidad de los productos entregables y el cumplimiento del cronograma de ejecución.	cumple	Acta de entrega del contratista a los municipios	
9. Velar porque el contratista cumpla con los requisitos normativos de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo. (SG-SST).	cumple	Manual de SST del Departamento compartido	
10. Elaborar y conservar los informes de supervisión del contrato, en los cuales se evidencie el seguimiento periódico a la ejecución contractual.	cumple		
11. Mantener actualizado el SECOP II, en lo relacionado con el contrato, garantizando la transparencia y la publicidad de la información, conforme a la normativa vigente en materia de contratación pública.	cumple	Constancias de publicación en el secop	
12. Coordinar la entrega de los kits completos para cada uno de los municipios señalados.	cumple	Reunión plataforma teams	
13. Solicitar a las administraciones municipales, el documento que certifique la entrega a satisfacción de los kits a los afectados priorizados.	cumple	Acta de entrega a los productores	
14. Informar por escrito, de manera oportuna e inmediata al Contratista las posibles irregularidades encontradas durante el desarrollo del contrato.	cumple	Correos electrónicos Mensajes de WhatsApp	
15. Revisar y avalar los formatos de entrega de los kits ganaderos conformados por los insumos, herramientas e implementos agropecuarios, diligenciados por el contratista como requisito previo al pago.	cumple	Formatos de actas de entrega	
16. Exigir al Contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto del contrato.	cumple	cronograma	

17. Participar en las reuniones de comité técnico para coordinar la operación de entrega de los insumos, materiales herramientas y equipos agropecuarios requeridos en los municipios.	cumple	Actas de reunión plataforma teams	
18. Efectuar por escrito todas las comunicaciones que se refieran a solicitud de servicios, quejas o reclamos al contratista.	N/A	N/A	
19. Verificar el cumplimiento del pago de salarios / honorarios y demás obligaciones laborales, así como los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, conforme a lo señalado en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y normas reglamentarias.	cumple	Planillas de pago	
20. Las demás que le sean aplicables en desarrollo del objeto del contrato que se suscriba.	cumple	N/A	

2.3. SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE DEL CONTRATO / CONVENIO:

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA				
ENTIDAD	**DEPARTAMENTO**	**ASOCIADO(S) si aplica**	**OTROS**	**TOTAL**
1. Recursos iniciales comprometidos	$2.580.000.000	$0	$0	$2.580.000.000
2. Adiciones	$0	$0	$0	$0
3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS	$2.580.000.000	$0	$0	$2.580.000.000
4. Anticipos	$0	$0	$0	$0
5. Recursos pagados / desembolsados	$0	$0	$0	$0
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS(4+5)	$0	$0	$0	$0
7. Recursos ejecutados (incluidos los recursos que se van a facturar y pagar con el presente informe, en caso de tratarse de informe para pago)	$853.761.642	$0	$0	$853.761.642
8. Recursos no ejecutados	$1.726.238.357	$0	$0	$1.726.238.357

2.4. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA:

3. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS EN EL PERIODO DE SEGUIMIENTO

FECHA	TIPO DE REUNIÓN Y/O VISITA	CONCLUSIONES/OBSERVACIONES
31/07/2026	Instalación del comité técnico.	Indicar al contratista el objeto, alcance, forma de pago y solicitud de cronograma ajustado.
06/08/2026	Reunión de socialización con los Municipios	Se presenta el contrato, se les explica el

		alcance, el compromiso del municipio para el suministro de los listados de beneficiarios y la logística para coordinar las entregas.

4. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO:

En contraprestación por los productos recibidos, EL DEPARTAMENTO reconocerá a EL CONTRATISTA mediante pagos parciales, contra entrega de los kits efectivamente recibidos, verificados y con visto bueno por parte de la supervisión designada.

Los pagos a EL CONTRATISTA se efectuarán dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la presentación de la factura, del recibo a satisfacción de los bienes recibidos, acompañada del informe de seguimiento a la contratación para pago y de la certificación de encontrarse EL CONTRATISTA al día en el pago de aportes al Sistema de la Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con lo señalado en el parágrafo 1º del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. En todo caso, el pago estará sujeto a la planeación financiera de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Antioquia.

Cada pago estará sujeto a la presentación y aprobación de los siguientes documentos ante la Secretaría de Hacienda del Departamento:

1. Factura electrónica conforme a las disposiciones nacionales vigentes y emitidas por la DIAN.
2. Informe mensual de avance o seguimiento, suscrito por el CONTRATISTA y avalado por el Supervisor del contrato, en el que conste la ejecución efectiva y satisfactoria de las actividades programadas.
3. Acta de recibido a satisfacción suscrita por el Supervisor del contrato.

En contraprestación por los productos recibidos, EL DEPARTAMENTO reconocerá a EL CONTRATISTA mediante pagos parciales, contra entrega de los kits efectivamente recibidos, verificados y con visto bueno por parte de la supervisión designada.

Los pagos a EL CONTRATISTA se efectuarán dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la presentación de la factura, del recibo a satisfacción de los bienes recibidos, acompañada del informe de seguimiento a la contratación para pago y de la certificación de encontrarse EL CONTRATISTA al día en el pago de aportes al Sistema de la Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con lo señalado en el parágrafo 1º del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. En todo caso, el pago estará sujeto a la planeación financiera de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Antioquia.

Cada pago estará sujeto a la presentación y aprobación de los siguientes documentos ante la Secretaría de Hacienda del Departamento:

1. Factura electrónica conforme a las disposiciones nacionales vigentes y emitidas por la DIAN.
2. Informe mensual de avance o seguimiento, suscrito por el CONTRATISTA y avalado por el Supervisor del contrato, en el que conste la ejecución efectiva y satisfactoria de las actividades programadas.
3. Acta de recibido a satisfacción suscrita por el Supervisor del contrato.

4. Certificación de cumplimiento de obligaciones laborales y parafiscales, suscrita por el contratista, su representante legal, o revisor fiscal (cuando aplique), en la que conste el pago oportuno de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensión, riesgos laborales) y a las entidades parafiscales (SENA, ICBF y caja de compensación familiar), conforme al parágrafo 10 del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.
El CONTRATISTA deberá informar oportunamente el número de cuenta bancaria activa y el nombre del titular, en la cual se efectuarán los pagos. En caso de ser autorretenedor, deberá indicarlo expresamente en la factura correspondiente, para efectos de no aplicar la retención respectiva.

El DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA deducirá del valor a pagar los impuestos, tasas, retenciones en la fuente y demás deducciones legales que correspondan, conforme al régimen tributario vigente a través de la Secretaría de Hacienda. La facturación deberá efectuarse en pesos colombianos (COP).

PARÁGRAFO PRIMERO. Para el trámite de las cuentas el Contratista tendrá en cuenta la Circular 463 de 2014, 538 de 2015 y demás circulares al respecto, emanadas de la Secretaría de Hacienda, donde se establece el procedimiento para la acusación de las cuentas por pagar a los distintos acreedores del Departamento de Antioquia, así mismo se establecen aclaraciones sobre el tratamiento tributario para cierto tipo de contratos.

La respectiva factura, se presenta en original y copia, la cual deberá cumplir con los requisitos de las normas fiscales establecidas en el artículo 617 del Estatuto Tributario y Código de Comercio. La fecha de la factura deberá corresponder al mes de su elaboración, y en ella constará el número del contrato y el concepto del bien o servicio que se está cobrando.

PARÁGRAFO SEGUNDO. PAC y proceso de gestión financiera. La transferencia electrónica o consignación para la cancelación de cuentas, la hará la Secretaría de Hacienda del Departamento de Antioquia.

PARÁGRAFO TERCERO. Los pagos se harán mediante transferencia electrónica a la cuenta que el CONTRATISTA informe, previa presentación de la certificación expedida por su revisor fiscal (cuando aplique) o representante legal, en la que certifique que el CONTRATISTA se encuentra al día en el pago de los aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales (SENA, ICBF y cajas de compensación familiar), cuando a ello hubiere lugar.

PARÁGRAFO CUARTO. El CONTRATISTA autoriza expresamente al Departamento de Antioquia, para descontar de sus pagos o demás emolumentos facturados, las sumas de dinero que por
error le hayan sido pagadas. Así mismo, autoriza la deducción correspondiente a impuestos y similares que las normas legales establezcan para este tipo de pagos.

PARÁGRAFO QUINTO. Se entienden incluidos como parte del precio todos los impuestos, derechos, tasas, gastos, costos directos o indirectos y contribuciones que se generen con ocasión o como efecto del presente contrato, los cuales serán sufragados por el CONTRATISTA, para cuyos efectos se harán las retenciones del caso y se cumplirán las obligaciones fiscales que ordene la normatividad vigente.

Actualmente operan las siguientes deducciones en la Gobernación de Antioquia:

- Estampilla Pro-Hospital 1%
- Estampilla Pro-Desarrollo 0.6%.
- Estampilla Pro-Anciano 2%.
- Estampilla Politécnico " Jaime Isaza Cadavid" 0.4%.
- Estampilla Pro-desarrollo Institución Universitaria de Envigado (IUE) 0.4% del valor del contrato.
- Estampilla Pro-IU digital 0.4%, del valor del contrato; para todas, dicho valor del contrato será tomado antes de IVA.
- Tasa Pro-Deporte y Recreación 2.5% del valor del contrato.

Resaltando que los anteriores gravámenes, gastos, costos, tasas, retenciones, estampillas y/o impuestos son a título enunciativo y la Entidad Territorial no aceptará reclamación alguna por estos conceptos y es responsabilidad del CONTRATISTA informarse adecuadamente al respecto.

Así mismo, y en cumplimiento de las Circulares 131 de 2013, 848 de 2014 y 538 de 2015 expedidas por la Secretaría de Hacienda del Departamento, el contratista deberá acreditar con anterioridad a la suscripción del acta de inicio su registro en la oficina de industria y comercio respectiva.

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	VALOR NETO A PAGAR	SALDO	COMPROBANTE DE EGRESO
Valor Inicial	27/07/2026	$2.580.000.000		$0		$2.580.000.000	
Adiciones	N/A	N/A				$2.580.000.000	
Pago No.1 / Desembolso	18/09/2026		$853.761.642	N/A	$853.761.642	$1.726.238.357	
TOTALES		$2.580.000.000	$853.761.642	N/A	$853.761.642		

De conformidad con el Recibo a Satisfacción anexo al informe; el supervisor/interventor autoriza el pago No. 1 al contratista, por valor de: ochocientos cincuenta y tres millones setecientos sesenta y un mil seiscientos cuarenta y dos pesos m/l ($853.761.642), el cual se relaciona en la tabla anterior.

5. VERIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES

El contratista/conveniante acredita que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 mediante certificación expedida por la contadora de la empresa CARMENAGRO, con fecha del 17/09/2026.

Adicionalmente, el supervisor verificó y revisó las planillas y demás soportes entregados por el conveniante/contratista que acreditan el pago por concepto de seguridad social y parafiscales del recurso humano contratado.

6. CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS

De conformidad con lo establecido en la normatividad vigente y el Manual de identificación y cobertura del riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente, la Entidad deberá realizar el control y mitigación de los riesgos identificados y clasificados para el proceso de contratación en la matriz de riesgos del estudio y documentos previos, razón por la cual esta supervisión ha realizado las siguientes acciones de control y seguimiento a los riesgos previsibles que se han presentado durante la ejecución y liquidación del presente contrato/convenio.

Así mismo, si durante la ejecución del contrato se presentan riesgos imprevisibles, que por su misma naturaleza no fueron contemplados en la matriz de riesgos, también se deberá diligenciar la tabla con los controles y tratamientos respectivos a que hubiere lugar.

RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO/ RIESGO	QUIEN TIENE ASIGNADO EL RIESGO	TRATAMIENTO/ MITIGACIÓN	CUANDO Y COMO SE REALIZÓ EL MONITOREO	EVIDENCIA
Ejecución	El contratista manifiesta demora en la entrega de los insumos por escasez.	Contratista.	Certificación por parte del fabricante sobre la demora de entrega de los insumos.	Permanente durante la ejecución del contrato	Actas de reuniones, correos electrónicos, oficios. Mensajes de WhatsApp

Nota: Los riesgos que no han sido relacionados en este numeral, han sido monitoreados por la supervisión del contrato durante la vigencia del contrato, sin embargo, no ha sido necesario implementar el tratamiento de mitigación señalado en la matriz de riesgo de los documentos del proceso de contratación, en consideración a que a la fecha no se han presentado o materializado durante la ejecución y liquidación contractual.

7. CONTROL Y MITIGACIÓN DE INCUMPLIMIENTOS

N/A.

8. ANOTACIONES ADICIONALES

9. ANEXOS

- Acreditación de paz y salvo de seguridad social integral.

- Planillas de pago de seguridad social integral.
- Certificación de parafiscales y documentos del contador
- Cronograma de actividades
- Informe del Contratista
- Factura CARMENAGRO del 18/09/2026
- Actas de entrega por parte del contratista

Para constancia, se firma la presente acta el 18/09/2026

Nombre: Marcela Orrego Valencia
SUPERVISOR

Nombre: Jhon Jairo Bedoya
SUPERVISOR TECNICO