GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	**ACTA DE RECIBO**	Código: FO-M7-P6-013 Versión: 02 Fecha de aprobación: 22/04/2024

ACTA DE RECIBO No.	No.1	**PARCIAL**	x☐	**FINAL**	☐

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO	☐	NÚMERO:		4600019229	
CONVENIO	☐	FECHA DE SUSCRIPCION:		27/07/2026	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:				27/07/2026	
OBJETO: Ejecutar acciones logísticas y operativas para atender las unidades productivas ganaderas afectadas en el marco de la calamidad pública declarada en las subregiones de Antioquia".					
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP				17087	
ORGANISMO CONTRATANTE / ASOCIADO				DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	
CONTRATISTA / ASOCIADO		NOMBRE		CARMENAGRO S.A.S	
		C.C. / NIT		901.346.477-3	
VALOR [$]:		INICIAL		El valor total del Contrato es de **DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA MILLONES DE PESOS M/L ($ 2.580.000.000**	
		ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICIÓN**
			No.	"N/A"	"N/A"
		VALOR TOTAL		El valor total del Contrato es de **DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA MILLONES DE PESOS M/L ($ 2.580.000.000)** tributos incluidos.	
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:				N/A	
PLAZO		INICIAL		El plazo de este contrato es de tres (3 meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio)	
				FECHA DE INICIO	**FECHA DE TERMINACION**
				27/07/2026	27/10/2026
		PRÓRROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
			No.	N/A	N/A
HISTÓRICO DE SUSPENSIONES			**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**
			No.	N/A	N/A

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	N/A	
REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO	NUMERO:	4500067213
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):	22/07/2026
TIENE GARANTÍAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS	SI	

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZÓN SOCIAL:	ADMINISTRATIVO (COORDINADOR) TECNICO JURIDICO CONTABLE/FINANCIERO	Marcela Orrego Valencia	21.668.138
		OTRO (APOYO TÉCNICO)	John Jairo Bedoya Gómez	71.420.682
			María Deisy Davila Villada	1.036.634.731
	NÚMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N/A		

% DE EJECUCIÓN FÍSICA	37,2%
% DE EJECUCIÓN DE RECURSOS	Recursos desembolsados por el Departamento de Antioquia, Secretaria de Desarrollo Económico: 0%

2. INFORMACIÓN GARANTÍA ÚNICA

GARANTÍA	**No.**	14-44-101268120
	No. DE ANEXO	0
	FECHA EXPEDICIÓN:	27/07/2026
	ASEGURADORA:	Seguros del Estado S.A.
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	**No.**	N/A
	No. DE ANEXO	N/A
	FECHA EXPEDICIÓN:	N/A
	ASEGURADORA:	N/A

AMPAROS	**VENCIMIENTO**		
	DIA	**MES**	**AÑO**
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A
Devolución Pago anticipado	N/A	N/A	N/A
Cumplimiento	24	04	2027
Calidad del servicio	24	04	2027

Pago de salarios, prestaciones sociales, legales e indemnizaciones laborales	N/A	N/A	N/A
Estabilidad y calidad de la obra	N/A	N/A	N/A
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	N/A	N/A	N/A
Responsabilidad civil extracontractual	N/A	N/A	N/A

CONSIDERANDO:

- Que las actividades objeto del contrato/convenio No. 460001929 que fueron ejecutadas dentro del plazo pactado y que se reciben a satisfacción son las siguientes:

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO	% EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO	% EJECUCIÓN ACUMULADO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
1. Desarrollar las actividades necesarias para dar cabal cumplimiento al objeto del contrato con todas las especificaciones y requerimientos jurídicos, técnicos, financieros, ambientales y administrativos, descritos en los requerimientos establecidos en el proceso precontractual, en los estudios y documentos previos, en el pliego de condiciones y adendas si las hubiere.	34	34	Acta de entrega del contratista al Municipio	Municipios de Necoclí (98%) y Turbo (100%)
2. Entregar a la supervisión del contrato un cronograma y plan de trabajo detallado de la ejecución del contrato, que dé cuenta de las entregas de los kits en las cabeceras municipales de acuerdo con las condiciones técnicas del objeto contractual.	100	100	Cronograma	

3. Consecución y entrega de los kits ganaderos con las cantidades y especificaciones técnicas descritas en el presente estudio previo, de acuerdo con los listados de las personas priorizadas en cada uno de los municipios relacionados en el anexo técnico. Lo anterior previa verificación de los beneficiarios con la Secretaría de Desarrollo Económico del Departamento de Antioquia.	34	34	Acta de entrega del Municipio a los productores beneficiados	Municipios de Necocli (98%) y Turbo (100%)
4. Coordinar y entregar dichos kits completos a las Administraciones municipales en las cabeceras municipales en el sitio definitivo dispuesto por cada uno de los municipios.	34	34	Acta de entrega del contratista al Municipio	Municipios de Necoclí (98%) y Turbo (100%)

5. Asegurar que todos los insumos, herramientas e implementos entregados cumplan estrictamente con los estándares de calidad, cantidad y características establecidas en las fichas técnicas contenidas en el Anexo Técnico correspondiente, obligación cuyo cumplimiento podrá ser verificado en cualquier momento por la supervisión del contrato.	34	34	Acta de entrega del Municipio a los productores beneficiados Fotografías	Municipios de Necocli (98%) y Turbo (100%)

6. Reponer, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al requerimiento, los kits o elementos que sean rechazados por incumplimiento de especificaciones técnicas o de calidad, asumiendo por su cuenta y riesgo la logística de recogida, reposición y reenvío al destino final.	0	0		No ha sido necesario la reposición de insumos, equipos o herramientas.
7. Informar de manera oportuna, escrita y documentada a la Supervisión del contrato sobre cualquier novedad que se presente durante la ejecución, incluyendo variaciones en cantidades, existencias, tiempos de entrega o condiciones logísticas.	34	34		Se informa novedad en la ejecución del convenio en el tiempo estipulado, se da el trámite respectivo.
8. Presentar a la Supervisión del contrato, cuando esta lo requiera, el consolidado de entregas realizadas, actas de entrega firmadas por el representante del municipio, recibos a satisfacción.	34	34	Informe No.1 del contratista. Actas de entrega debidamente firmadas por los involucrados.	
9. Prestar el servicio de cargue y descargue de los kits de las unidades productivas de ganadería, en los lugares	34	34	Acta de entrega del contratista al Municipio Fotografías	Municipios de Necoclí (98%) y Turbo (100%)
dispuestos en cada uno de los municipios. Así mismo realizar el transporte de los insumos, herramientas e implementos agropecuarios en vehículos adecuados, garantizando una idónea disposición y manipulación que minimice riesgos de daño.				

10. Abstenerse de establecer condiciones diferentes a las previstas en los Estudios y Documentos Previos, el anexo técnico y los documentos contractuales. Cualquier estipulación en contrario se tendrá por no escrita, prevaleciendo lo dispuesto por el Departamento.	34	34	Acta de entrega del contratista al Municipio Fotografías Acta comité técnico No.1	Municipios de Necoclí (98%) y Turbo (100%)
TOTAL	**37,2**	**37,2**		

- Que las actividades objeto del contrato/convenio se ejecutaron según lo establecido en las normas y especificaciones técnicas exigidas en los documentos que hacen parte del contrato y en la normatividad vigente.

Dado lo anterior las partes,

ACUERDAN:

- El contratista CARMENAGRO SAS realiza entrega de las actividades, al DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO quien recibe el objeto del contrato/convenio No. 4600019229, correspondientes a:

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO	% EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO	% EJECUCIÓN ACUMULADO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
11. Desarrollar las actividades necesarias para dar cabal cumplimiento al objeto del contrato con todas las especificaciones y requerimientos jurídicos, técnicos, financieros, ambientales y administrativos, descritos en los requerimientos	34	34	Acta de entrega del contratista al Municipio	Municipios de Necocli (98%) y Turbo (100%)

establecidos en el proceso precontractual, en los estudios y documentos previos, en el pliego de condiciones y adendas si las hubiere.				
12. Entregar a la supervisión del contrato un cronograma y plan de trabajo detallado de la ejecución del contrato, que dé cuenta de las entregas de los kits en las cabeceras municipales de acuerdo con las condiciones técnicas del objeto contractual.	100	100	Cronograma	
13. Consecución y entrega de los kits ganaderos con las cantidades y especificaciones técnicas descritas en el presente estudio previo, de acuerdo con los listados de las personas priorizadas en cada uno de los municipios relacionados en el anexo técnico. Lo anterior previa verificación de los beneficiarios con la Secretaría de Desarrollo Económico del Departamento de Antioquia.	34	34	Acta de entrega del Municipio a los productores beneficiados	Municipios de Necocli (96%) y Turbo (100%)
14. Coordinar y entregar dichos kits completos a las Administraciones municipales en las cabeceras municipales en el sitio definitivo dispuesto por cada uno de los municipios.	34	34	Acta de entrega del contratista al Municipio	Municipios de Necoclí (96%) y Turbo (100%)

15. Asegurar que todos los insumos, herramientas e implementos entregados cumplan estrictamente con los estándares de calidad, cantidad y características establecidas en las fichas técnicas contenidas en el Anexo Técnico correspondiente, obligación cuyo cumplimiento podrá ser verificado en cualquier momento por la supervisión del contrato.	34	34	Acta de entrega del Municipio a los productores beneficiados Fotografías	Municipios de Necocli (96%) y Turbo (100%)
16. Reponer, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al requerimiento, los kits o elementos que sean rechazados por incumplimiento de especificaciones técnicas o de calidad, asumiendo por su cuenta y riesgo la logística de recogida, reposición y reenvío al destino final.	0	0		No ha sido necesario la reposición de insumos, equipos o herramientas.
17. Informar de manera oportuna, escrita y documentada a la Supervisión del contrato sobre cualquier novedad que se presente durante la ejecución, incluyendo variaciones en cantidades, existencias, tiempos de entrega o condiciones logísticas.	34	34		Se informa novedad en la ejecución del convenio en el tiempo estipulado, se da el trámite respectivo.
18. Presentar a la Supervisión del contrato, cuando esta lo requiera, el consolidado de entregas realizadas, actas de entrega firmadas por el representante del municipio, recibos a satisfacción.	34	34	Informe No.1 del contratista. Actas de entrega debidamente firmadas por los involucrados.	

19. Prestar el servicio de cargue y descargue de los kits de las unidades productivas de ganadería, en los lugares dispuestos en cada uno de los municipios. Así mismo realizar el transporte de los insumos, herramientas e implementos agropecuarios en vehículos adecuados, garantizando una idónea disposición y manipulación que minimice riesgos de daño.	34	34	Acta de entrega del contratista al Municipio Fotografías	Municipios de Necoclí (98%) y Turbo (100%)
20. Abstenerse de establecer condiciones diferentes a las	34	34	Acta de entrega del contratista al Municipio	Municipios de Necoclí (98%) y Turbo (100%)
previstas en los Estudios y Documentos Previos, el anexo técnico y los documentos contractuales. Cualquier estipulación en contrario se tendrá por no escrita, prevaleciendo lo dispuesto por el Departamento.			Fotografías Acta comité técnico No.1	
TOTAL	**37,2**	**37,2**		

.

Suministro de 300 kits NECOCLI	**36 días**	**mar 1/09/26**	**mar 20/10/26**		**98%**
Melaza	2 días	mar 8/09/26	mié 9/09/26	Insumos (alimento)	100%
Suplemento ganado	2 días	mar 8/09/26	mié 9/09/26	Insumos (alimento)	100%
Sal mineralizada	2 días	mar 8/09/26	mié 9/09/26	Insumos (alimento)	100%
Vermífugo oral	2 días	mar 1/09/26	mié 2/09/26	Insumos (salud)	100%
Multivitamínico	2 días	mar 1/09/26	mié 2/09/26	Insumos (salud)	100%
Pala coca	2 días	mar 1/09/26	mié 2/09/26	Insumos (herramietas)	100%
Machetes	2 días	mar 1/09/26	mié 2/09/26	Insumos (herramietas)	100%
Cubierta machete	2 días	mar 1/09/26	mié 2/09/26	Insumos (herramietas)	100%
Alicate diablo	2 días	mar 1/09/26	mié 2/09/26	Insumos (herramietas)	100%
Limas	2 días	mar 1/09/26	mié 2/09/26	Insumos (herramietas)	100%
Saladero	1 día	mar 20/10/26	mar 20/10/26	Insumos (herramietas)	34%
Alambre púa calibre 14	2 días	mar 1/09/26	mié 2/09/26	Insumos (herramietas)	100%
Grapas	2 días	mar 1/09/26	mié 2/09/26	Insumos (herramietas)	100%
Semillas pasto	2 días	mar 8/09/26	mié 9/09/26	Insumos (alimento)	100%
Torta de palmiste	2 días	mar 8/09/26	mié 9/09/26	Insumos (alimento)	100%

Suministro de 100 kits TURBO	**8 días**	**vie 21/08/26**	**mar 1/09/26**		**100%**
Melaza	2 días	lun 26/10/26	mar 27/10/26	Insumos (alimento)	100%
Suplemento ganado	2 días	mar 25/08/26	mié 26/08/26	Insumos (alimento)	100%
Sal mineralizada	1 día	vie 21/08/26	vie 21/08/26	Insumos (alimento)	100%
Vermífugo oral	1 día	vie 21/08/26	vie 21/08/26	Insumos (salud)	100%
Multivitamínico	2 días	mar 25/08/26	mié 26/08/26	Insumos (salud)	100%
Pala coca	1 día	vie 21/08/26	vie 21/08/26	Insumos (herramietas)	100%
Machetes	2 días	mar 2	mié 26/08/26	Insumos (herramietas)	100%
Cubierta machete	1 día	vie 21/08/26	vie 21/08/26	Insumos (herramietas)	100%
Alicate diablo	2 días	mar 25/08/26	mié 26/08/26	Insumos (herramietas)	100%
Limas	2 días	mar 25/08/26	mié 26/08/26	Insumos (herramietas)	100%
Saladero	1 día	mar 1/09/26	mar 1/09/26	Insumos (herramietas)	100%
Alambre púa calibre 14	2 días	mar 25/08/26	mié 26/08/26	Insumos (herramietas)	100%
Grapas	2 días	mar 25/08/26	mié 26/08/26	Insumos (herramietas)	100%
Semillas pasto	2 días	mar 25/08/26	mié 26/08/26	Insumos (alimento)	100%
Torta de palmiste	2 días	mar 25/08/26	mié 26/08/26	Insumos (alimento)	100%

Color de fuente

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia		Código: FO-M7-P6-013 Versión: 02
	ACTA DE RECIBO	

Fecha de aprobación:

22/04/2024

- El recibo de las actividades en esta fecha, objeto del contrato, no exonera al contratista del cumplimiento de las obligaciones del contrato principal

- El recibo de las actividades en esta fecha, objeto del contrato, no exonera al supervisor de la verificación de la calidad de las obras, bienes o servicios objeto del contrato principal

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron, 21/09/2026

NOMBRE: Marcela Orrego Valencia
Secretaria De Desarrollo Económico
SUPERVISOR

NOMBRE: Henry Mauricio Gil Rivillas
CARMENAGRO SAS
CONTRATISTA