ENERCA S.A. E.S.P.

CRONOGRAMA DE PREPARACION Y ESTIMACION PLAZO CONTRACTUAL			
ACTIVIDADES PRECONTRACTUAL	**Duración (días)**	**Comienzo**	**Fin**
		26/06/2026	14/09/2026
ETAPA DE PLANEACION EN EL AREA DE LA NECESIDAD			
Diseño o elaboración de presupuesto	30	26/06/2026	26/07/2026
cotizaciones o estudios de mercado	30	27/07/2026	26/08/2026
Planeación del plazo	18	27/08/2026	14/09/2026
ETAPA DE ESTIMACION DEL PLAZO			
Actividad 1 Suministro material	20	15/09/2026	5/10/2026
Actividad 2 Suministro material	20	6/10/2026	26/10/2026
Actividad 3 Suministro material	20	27/10/2026	16/11/2026
Actividad 4 Suministro material	15	17/11/2026	2/12/2026
Otros: Entrega informes finales	15	3/12/2026	18/12/2026
TOTAL PLAZO PROGRAMADO PARA LA EJECUCION	**90**	**días**	
Explique la causa(s) de la duración (Suministro: transporte, origen, importación, nacionalización): Se proyecta una duracion de tres meses para la 'ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS PARA REDES DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN LOCAL (SDL)			
Análisis de marcas (cuando aplique) N/A			
Observaciones:			
En esta parte se define el plazo del Contrato:	Tres (3) meses		

Proyectó: "ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS PARA REDES DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN LOCAL (SDL)

HEYDER IVAN GONZALEZ CASTELLANOS
DIRECTOR MANTENIMIENTO DE ENERGIA

Documento no válido en formato impreso. En cumplimiento de la Política Cero Papel (Acto de Gerencia N° 560 del 05 de mayo de 2026), este documento debe ser firmado digitalmente y enviado como anexo del Análisis Preliminar al correo buzon.juridico@enerca.com.co para cargue en plataformas.