(1) Contrato No.	**INS-SASI-196-2026**
(2) Nombre del Contratista:	CONCENTRADOS EL RANCHO LTDA DROGUERIA VETERINARIA
(3) Cargo del supervisor:	Coordinadora Grupo de Animales Venenosos y Coordinador Grupo de Animales de Laboratorio
(4) Interventoría si ☐ no ■ Nombre:	No aplica
(5) Correo del supervisor y/o del Interventor (si aplica)	msarmiento@ins.gov.co – cbriceno@ins.gov.co
(6) Objeto del contrato:	Suministro de alimento concentrado, medicamentos y productos de uso veterinario, para el mantenimiento de la salud y bienestar de los animales que se alojan en el Instituto Nacional de Salud. Grupo No 1 (Alimento Concentrado)
(7) Fecha de inicio:	2026-06-23 **(8) Fecha terminación:** 2026-12-11
(9) Período objeto del informe:	**Agosto**

(10) ANALISIS Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y/O PRODUCTOS ENTREGADOS EN EL MES O PERIODO EJECUTADO

Obligación contractual	Actividad desarrollada	Producto recibido	Observaciones o comentarios del Supervisor
Teniendo en cuenta las obligaciones específicas conjuntas para los dos grupos 1 al 10 y las obligaciones específicas1 Alimento concentrado 1 al 7, así como las especificaciones técnicas definidas en el clausulado del contrato	Asistencia a la reunión de apertura. Entrega de alimento concentrado acorde a especificaciones técnicas y obligaciones específicas del contrato.	Alimento concentrado. Ver relación en el numeral 12 de este formato	Todos los productos recibidos cumplen con los términos definidos tanto en las obligaciones específicas como en las especificaciones técnicas.

Monitoreo del tratamiento a los riesgos de contratación registrados en el FOR-A02.0000-026 Anexo No 1 a los estudios previos Matriz de riesgos de contratación

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (que puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión		
										¿Cómo se realiza el monitoreo ?	Periodicidad ¿Cuándo ?	Descripción del monitoreo realizado
1	General	Externo	Ejecución	Riesgos Regulatorios	Cambios regulatorios en materia administrativa, tributaria y/o normativa, relacionados con el objeto contractual	Retraso en el cumplimiento de las obligaciones y/o en el plazo establecido para la ejecución del contrato	Supervisor	Inmediato, una vez se presente el evento	Una vez se realicen los ajustes requeridos para hacer posible la ejecución del contrato	Seguimiento a las nuevas actividades establecidas para el contrato	Mensual	No se materializó el riesgo debido a que no se presentaron cambios regulatorios de ningún tipo relacionados con el objeto del contrato, por lo cual no se realizaron modificaciones al mismo
2	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Cambios en el valor total del contato por la fluctuación en la	Afectación en la entrega del producto en el tiempo establecido	Supervisor	Durante la ejecución del contrato	Al finalizar la ejecución del contrato	Con informes de supervisión mensuales	Mensual	No se materializó el riesgo porque no se presentaron fluctuaciones en la TRM que afectaran la

					Tasa Representativa del Mercado (TMR - Peso por dólar)							entrega de los productos
3	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Cuando el contrato se ejecuta en tiempos distintos a los inicialmente programados, por circunstancias no imputables a las partes	Retardo en la ejecución del contrato	Supervisor	Durante la ejecución del contrato	Al finalizar la ejecución del contrato	Con informes de supervisión	Mensual	No se materializó el riesgo debido a que no se presentaron novedades en los tiempos pactados para la entrega de los productos.
4	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Entrega del producto con mala calidad por circunstancias no imputables al contratista	Demora en la ejecución del contrato	Supervisor	Inmediato, una vez se presente el evento	Al finalizar la ejecución del contrato	Con informes de supervisión	Mensual	No se materializó el riesgo ya que todos los productos fueron entregados cumpliendo los atributos de calidad estipulados.
5	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o Políticos	Problemas de orden publico que afecten los desplazamientos	Demora en la ejecución del contrato	Supervisor	Inmediato, una vez se presente el evento	Una vez se realicen los ajustes requeridos para hacer posible la ejecución del contrato	Seguimiento a las nuevas actividades establecidas para el contrato	Mensual	No se materializó el riesgo ya que no se presentaron problemas de orden público que afectaran el desplazamiento del contratista.
5	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Problemas de entrega del producto por descontinuar la fabricacion de producto no imputables al contratista	Demora en la ejecución del contrato	Supervisor	Inmediato, una vez se presente el evento	Una vez se realicen los ajustes requeridos para hacer posible la ejecución del contrato	Seguimiento a las nuevas actividades establecidas para el contrato	Mensual	No se materializó el riesgo ya que no se ha suspendido la fabricación de ninguno de los productos contemplados en el contrato.
6	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Perdida de permisos, supension o vencimiento de autorizaciónes para la venta.	Afectación en la entrega del producto en el tiempo establecido	Supervisor	Inmediato, una vez se presente el evento	Una vez se realicen los ajustes requeridos para hacer posible la ejecución del contrato	Seguimiento a las nuevas actividades establecidas para el contrato	Mensual	No se materializó el riesgo ya que no se ha presentado pérdida de permisos para la venta de los productos contemplados en el contrato

% DE AVANCE ACUMULADO	**33,3 %**

(11) DE CONFORMIDAD CON EL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, EL SUPERVISOR/INTERVENTOR (ES) CERTIFICA QUE:

1. El/La Contratista durante el periodo señalado, desarrolló y cumplió las actividades, presentó y entregó los informes, productos y demás obligaciones pactadas en el Contrato en mención.

2. De conformidad con las disposiciones legales efectuó el pago a los aportes respectivos al sistema de seguridad social integral en salud y pensiones y/o aportes parafiscales. (Se anexan comprobantes de pago de los aportes).

3. Durante el periodo el/la Contratista cumplió con lo dispuesto en el POE-A01.2014-001 “Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo”, especialmente lo establecido en el Anexo 1 sobre Normas y Requerimientos de Seguridad y Salud en el Trabajo para Contratistas y los criterios de sostenibilidad ambiental, de acuerdo al tipo de actividad que desarrolla.

4. Aprueba los informes, productos y demás documentos presentados y entregados por El/La Contratista durante el periodo mencionado en desarrollo de las obligaciones pactadas en el Contrato en mención.

5. ***<u>Durante el periodo ejecutado se hizo seguimiento a los riesgos establecidos en la matriz correspondiente (de acuerdo con la periodicidad establecida) y a la fecha no se ha materializado ninguno.</u>***

6. A la fecha no existen causales de incumplimiento de las obligaciones contractuales que demanden actuaciones conminatorias o sancionatorias por parte de la Administración.

(12) OBSERVACIONES:

ítem	Descripción	cantidad	valor total
1	Alfalfa en cubo	1	$ 108.000
2	Alfalfa peletizada para equinos	6	$ 679.200
3	Alimento concentrado aves	20	$ 2.640.000
4	Alimento concentrado para equinos	70	$ 8.183.000
5	Alimento concentrado para ovinos.	15	$ 2.167.500
7	Alimento conejo	1	$ 129.000
8	Germen de Trigo	25	$ 395.000
10	Sal ovinos línea pequeñas especies	5	$ 286.000
11	Suplemento equiforma	5	$ 2.190.000

(13) En constancia, firmo:

MÓNICA PAOLA SARMIENTO PÉREZ
Coordinadora Grupo de Animales Venenosos

CARLOS ALFREDO BRICEÑO FONSECA
Coordinador Grupo de Animales de Laboratorio

(14) Lugar y Fecha: Bogotá, D. C., 2026-09-08