	MINISTERIO DE TRANSPORTE			
	PROCESO DE CONTRATACIÓN			
	ACTA DE RECIBO DEFINITIVO			
	CÓDIGO: CTN-F-016	VERSIÓN: 3		

DEPENDENCIA	UNIDAD EJECUTORA	FECHA		
GRUPO TIC	GRUPO TIC	07	12	2023

DE RECIBO DEFINITIVO DEL Contrato Compraventa No. 770 de 2023

CONSULTORÍA [ ] **OTROS** [ ] **PRESTACIÓN DE SERVICIOS** [ ]

LICITACIÓN PÚBLICA [ ] **CONCURSO DE MÉRITOS** [ ]

CONTRATACIÓN DIRECTA [ ] **SELECCIÓN ABREVIADA** [X]

PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA No. SASI-009-2023

(Indique en este espacio la identificacion y el numero del concurso, licitacion publica o contratacion efectuada)

Contrato de Compreventa No. **770** (Numero de contrato) DE **2023** (Año de suscripcion)

OBJETO DEL CONTRATO

El Objeto para este contrato se describe a continuación: LOTE 4: "RENOVACIÓN DE LICENCIAMIENTO Y SOPORTE PARA EQUIPOS DE NETWORKING" y LOTE 6: "RENOVACIÓN DE LICENCIAMIENTO CLUSTER NUTANIX AOS Y PRIMS PRO & SOPORTE Y GARANTÍA LENOVO NODOS HCI"

LUGAR DE EJECUCIÓN **BOGOTA D.C.**

(Indique en este espacio el sitio donde se ejecuta el proyecto)

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO **HASTA EL 07 DE DICIEMBRE DE 2023**

(Indique en este espacio el numero de dias o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA INICIACIÓN DEL CONTRATO **21 DE JULIO DE 2023**

(Dia) (Mes) (Año)

PRORROGAS

CONTRATO ADICIONAL No	TIEMPO (Transcribir s/n contrato)	CAUSALES
MODIFICACIÓN No. 1	Hasta el 20 de noviembre de 2023	En el proceso de implementación de la solución XIQ NAC, en la etapa de pruebas se le presentó un error en la licencia de la solución entregada por el fabricante.
MODIFICACIÓN No. 2	Hasta el 07 de diciembre de 2023	Se presentaron problemas técnicos por lo que se contactó a fábrica desde que se presentó el inconveniente, ya se tenía gestión del switch y por ello se hizo conexión para hacer configuraciones adicionales y allí se evidenció que la parte gráfica no estaba cargando

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTAS No	TIEMPO (Transcribir s/n contrato)	CAUSALES
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL **07 DE DICIEMBRE DE 2023**

(Dia) (Mes) (Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO NOVECIENTOS OCHENTA MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL OCHENTA PESOS CON DOCE CENTAVOS ($980.213.080.12) M/CTE., INCLUIDO IVA

(Indique en este espacio el valor inicial del contrato en numeros)

VALOR ADICIONES

CONTRATO ADICIONAL No	VALOR
N/A	N/A
N/A	N/A
N/A	N/A

VALOR DEL CONTRATO INCLUIDAS LAS ADICIONES NOVECIENTOS OCHENTA MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL OCHENTA PESOS CON DOCE CENTAVOS ($980.213.080.12) M/CTE., INCLUIDO IVA

(Indique en este espacio el valor inicial del contrato en numeros)

	MINISTERIO DE TRANSPORTE			
	PROCESO DE CONTRATACIÓN			
	ACTA DE RECIBO DEFINITIVO			
	CÓDIGO: CTN-F-016	VERSIÓN: 3		

DEPENDENCIA	UNIDAD EJECUTORA	FECHA		
GRUPO TIC	GRUPO TIC	11 DIA	12 MES	2023 AÑO

GARANTÍAS

CIA. DE SEGUROS O SU EQUIVALENTE	No. De PÓLIZA O SU EQUIVALENTE	AMPARO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN VIGENCIA DESDE	CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN VIGENCIA HASTA	CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN VR. ASEG.
JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A.	2048400	Cumplimiento del Contrato	$ 196.042.616,00	14/07/2023	14/10/2024	---	---	---
		Calidad del Servicio	$ 98.021.308,00	14/07/2023	14/10/2024	---	---	---
		Calidad de Bien	$ 196.042.616,00	14/07/2023	14/10/2024			
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales	$ 49.010.654,00	14/07/2023	14/10/2026	---	---	---

CONTRATISTA HEIMCORE SAS, con NIT: 900.425.697-2
(Escriba el nombre o razon social del contratista)

SUPERVISOR JESUS PINILLA TORRES C.C. 17.318.552
(Escriba el nombre o razon social del supervisor)

En Bogotá D.C a los siete (7) dias (indique el dia en numero y letras) del mes Diciembre (indique el mes) de 2023 (indique el año)

los señores JESUS ALBERTO FRANCO ACOSTA (indique el nombre del representante legal o delegado de la firma consultor) Representante Legal y/o poderado del contratista

y JESUS PINILLA TORRES (indique el nombre supervisor) supervisor, con el fin de

hacer entrega por parte del contratista y recibir a satisfacción por parte del supervisor el objeto contratado. Dichos trabajos

fuerón terminados el dia siete (07) (dia) de Diciembre (Mes) de 2023 (Año)

A. TRABAJOS EJECUTADOS

Item	DESCRIPCIÓN	CANT.	FORMA DE PRESENTACIÓN	INFORMACIÓN ADICIONAL
1	LOTE 4 RENOVACIÓN DE LICENCIAMIENTO Y SOPORTE PARA EQUIPOS DE NETWORKING.	1	Archivos en PDF	—
2	LOTE 6 RENOVACIÓN DE LICENCIAMIENTO CLUSTER NUTANIX AOS Y PRIMS PRO & SOPORTE Y GARANTÍA LENOVO NODOS HCI.	1	Archivos en PDF	—

COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL

CONDICIONES ACTUALES VIGENCIAS					CONSULTORÍA EJECUTADA			
					PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
DESCRIPCIÓN	UN (H/MES)	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR
----	----	----	----	----	----	----	----	----
----	----	----	----	----	----	----	----	----
----	----	----	----	----	----	----	----	----
----	----	----	----	----	----	----	----	----
----	----	----	----	----	----	----	----	----
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL								

	MINISTERIO DE TRANSPORTE			
	PROCESO DE CONTRATACIÓN			
	ACTA DE RECIBO DEFINITIVO			
	CÓDIGO: CTN-F-016	VERSIÓN: 3		

DEPENDENCIA	UNIDAD EJECUTORA	FECHA		
		DÍA	MES	AÑO
GRUPO TIC	GRUPO TIC	11	12	2023

OTROS COSTOS DIRECTOS

					CONSULTORÍA EJECUTADA			
CONDICIONES ACTUALES VIGENCIAS					PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
DESCRIPCIÓN	UN (H/MES)	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR
----	----	----	----	----	----	----	----	----
----	----	----	----	----	----	----	----	----
----	----	----	----	----	----	----	----	----
----	----	----	----	----	----	----	----	----
----	----	----	----	----	----	----	----	----
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS								
TOTAL COSTOS DIRECTOS				$		$		$

* Nota: Suma de los dos Subtotales.

B. ESTADO GENERAL DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS

Una vez revisados totalmente los trabajos y/o prestacion de servicios , se constató que a la fecha siete (07) de diciembre de 2023 se encuentran ejecutados a entera satisfaccion de acuerdo con lo establecido en el contrato.
En consecuencia, el contratista hace entrega real y efectiva de los trabajos ejecutados al supervisor y éste los recibe.

El recibo de los trabajos terminados y/o la prestacion del servicio, no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a las cuales hace referencia el contrato y las normas legales vigentes.

El contratista se compromete a mantener vigentes las garantias presentadas de conformidad con lo establecido en el contrato hasta la liquidacion del mismo.

OBSERVACIONES DE LA SUSPERVISIÓN A LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y/O A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO:

N/A

para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los siete (7) dias del mes de diciembre del año 2023.

(firma)
JESUS ALBERTO FRANCO ACOSTA
Representante Legal

(Firma)
JESUS PINILLA TORRES
Supervisor - Ministerio de Transporte

C. AMPARO POR CALIDAD DEL SERVICIO

El contratista presento el correspondiente certificado de modificacion del amparo por calidad del servicio de los trabajos ejecutados, el cual anexa y forma parte integral de la presente acta, así:

COMPAÑÍA O SU EQUIVALENTE	RIESGO O AMPARO	POLIZA O CERT. MODIF. No O SU EQUIVALENTE	Vr. ASEGURADO	Vr. ASEGURADO	
				DESDE	HASTA
JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A.	Calidad de Bien	2048400	$ 196.042.616,00	14/07/2023	14/10/2024

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los siete (7) dias de diciembre de 2023.

(firma)
JESUS ALBERTO FRANCO ACOSTA
Representante Legal

(Firma)
JESUS PINILLA TORRES
Supervisor - Ministerio de Transporte

Original: Oficina Juridica
copia: Unidad Ejecutora
Copia: Supervisor
Copia: Contratista