RESOLUCIÓN NÚMERO 152 DEL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2026

"POR MEDIO DE LA CUAL SE ADJUDICA EL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA DE OBRA No. FDLM-LP-007-2026 (156128)"

EL ALCALDE LOCAL DE MÁRTIRES

En uso de las facultades legales, y en especial de las que le confieren los artículos 11 y 12 de la 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto Compilatorio 1082 de 2015; así como las otorgadas por el Decreto Único Sectorial 642 de 2025, el artículo 86 de la ley 1421 de 1993 modificado por el artículo 11 de la ley 2116 de 2021, Decretos Reglamentarios y demás normatividad vigente y,

CONSIDERANDO:

Que el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia establece: *"Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover* la *prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución"*

Que el artículo 209 de la misma norma establece que la función administrativa se debe desarrollar con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad.

Que el artículo 654 del Decreto Único Distrital 642 de 2025delegó en los alcaldes Locales la facultad para contratar, ordenar los gastos y pagos con cargo a los presupuestos de los Fondos de Desarrollo Local, de conformidad con las disposiciones que regulan las inversiones y gastos con cargo a los Fondo.

Que la Alcalde Mayor por medio del decreto No. 238 del 17 de julio de 2024 y Acta de posesión No. 254 del 18 de julio 2024, nombró a JOHN JADER SÚAREZ DELGADO, como alcalde Local de la Alcaldía Local de Mártires.

Que la Alcaldía Local de Mártires, requirió adelantar un Proceso de Licitación Pública de obra para: *"REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCIÓN, DOTACIÓN, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO E INTERVENCIÓN DE PARQUES DE LA RED DE PROXIMIDAD Y DE LOS ELEMENTOS DEL ESPACIO PUBLICO PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES, DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN.",* conforme a lo establecido en los estudios previos y anexo técnico que hacen parte integral del presente contrato.

El presupuesto oficial se estima en la suma de **MIL DOSCIENTOS CATORCE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE ($1.214.289.900,00)** de la vigencia fiscal 2026, incluido AIU**;** impuestos y tasas legales vigentes al momento

Continuación Resolución Número 152 del 9 de septiembre de 2026

"POR MEDIO DE LA CUAL SE ADJUDICA EL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA DE OBRA No. FDLM-LP-007-2026 (156128)"

de la apertura del presente proceso **y demás costos directos e indirectos que la ejecución del contrato conlleve**, con cargo al siguiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal:

Número certificado disponibilidad presupuestal	Fecha certificado disponibilidad presupuestal	Valor certificado de disponibilidad presupuestal
902	Junio 22 de 2026	$1.214.289.900

El contrato se adjudicará por el valor del presupuesto oficial de conformidad con las reglas establecidas en el Pliego de Condiciones.

Que teniendo en cuenta el objeto a contratar y la cuantía del presupuesto oficial, la modalidad de selección que aplica al proceso es la Licitación Pública de obra, de conformidad a lo estipulado en literal (a) del numeral 1 del Art 2 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con el artículo 2.2.1.2.1.2.2 del Decreto 1082 de 2015.

Que el pliego de condiciones y estudios previos del presente proceso de selección podrán ser consultados en el Portal único de Contratación SECOP II: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9208000&isFromPublicArea=True&isModal=False

Que el Fondo de Desarrollo Local de Mártires, en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto reglamentario 1082 de 2015, publicó partir del día veintidós (22) de julio de 2026, el aviso de convocatoria, el proyecto de pliego de condiciones, los estudios previos y documentos anexos del **PROCESO DE LICITACION DE OBRA PUBLICA FDLM-LP-007-2026 (156128)**, en el Portal del sistema electrónico de contratación pública SECOP II: https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii.

Que entre el 22 de julio de 2026 y el 5 de agosto de 2026 se otorgó el plazo para presentar observaciones al proyecto de pliego de condiciones, mismas que fueron resueltas y publicadas en la plataforma Secop II.

Que el artículo 2.2.1.1.2.1.5 del Decreto 1082 de 2015, establece *"La Entidad Estatal debe ordenar la apertura del proceso de selección, mediante acto administrativo de carácter general (…)".*

Que mediante Resolución No. 129 del 10 de agosto de 2026, de conformidad con el cronograma de la convocatoria, se ordenó la apertura del proceso de Selección por Licitación Pública No FDLM-LP-007-

Continuación Resolución Número 152 del 9 de septiembre de 2026

"POR MEDIO DE LA CUAL SE ADJUDICA EL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA DE OBRA No. FDLM-LP-007-2026 (156128)"

2026 (156128), y se publicó el pliego de condiciones definitivo, junto con los demás documentos en el portal de contratación pública del SECOP II.

Que entre el 10 de agosto de 2026 y el 11 de agosto de 2026 se dio plazo para presentar observaciones al pliego de condiciones definitivo, mismas que fueron resueltas y publicadas en la plataforma Secop II.

Que el 11 de agosto de 2026 se llevó a cabo la audiencia de asignación de la cual cuenta con el acta publicada a través de la sección de mensajes en la plataforma Secop II.

Que el día 20 de agosto de 2026 a las 09:00 a.m., de conformidad con el cronograma del proceso, se realizó el cierre del proceso y apertura de ofertas, presentándose los siguientes proponentes, esta lista fue publicada en el portal de contratación pública del SECOP II.

N°	PROPONENTE
1	**TCONSTRUYE INGENIERIA SAS**
2	**CONSTRUCCIONES PROCOLOMBIA SAS**
3	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PGN**
4	**UNION TEMPORAL DEPORTIVA 2026**
5	**SANABRIA SAS**
6	**CONSORCIO BALER – CINGECO MARTIRES**
7	**CONSORCIO BURCO - 2**
8	**CONSORCIO PROESPACIO MARTIRES**
9	**UT MABRIL**
10	**CONSORCIO ARQING**
11	**CONSORCIO OBRAS PARQUES DT**
12	**COASCON SAS**
13	**CCA INGENIEROS CONTRATISTAS Y COMPAÑIA LIMITADA**
14	**PARQUES LOS MARTIRES**
15	**CONSORCIO URBAPARK FS**
16	**CONSORCIO PARQUES LA SABANA**
17	**CONSORCIO PARQUE COAVA 07**

18	**PHVA CONSTRUCTORES SAS**
19	**CONSORCIO PARQUES MARTIRES**
20	**CONSTRUCTION SUPPLIES AND CONSULTING SAS**
21	**CONSORCIO CONSTRUPARQUES MARTIRES 007**
22	**PROJECTING DESIGNING AND BUILDING LTDA**
23	**CONSORCIO MARTIRES P Y P**
24	**CONSORCIO ESPACIOS AV-G**
25	**UT IPC MARTIRES 2026**
26	**CONSORCIO LOS MARTIRES 26**
27	**CONSORCIO PARQUES Y ESPACIO PUBLICO A&C**
28	**CONSORCIO MARTIRES GL**
29	**CONSORCIO INFRAURBANA 26**
30	**CONSORCIO INTERVENCIONES PÚBLICAS INGVISU**
31	**CONSORCIO ELION ESPACIO PUBLICO**
32	**CONSORCIO MARTIPARK BC 2026**
33	**CONSORCIO AM 2026**
34	**ICOD S.A.S**
35	**CONSORCIO OBRAS MARTIRES 2026**
36	**CONSORCIO OUTBY MARTIRES**
37	**CONSORCIO OBRAS MÁRTIRES 007**
38	**CONSORCIO PARQUES HAKA**
39	**INGENIERIA Y GERENCIA DE OBRAS CIVILES SAS**
40	**PQ SAN VALENTIN 2026**
41	**CONSORCIO ESPACIOS RECREATIVOS**
42	**ID GRANADINO**
43	**CONSORCIO VECINALES 2026**
44	**CONSORCIO VOC 2026**
45	**CONSORCIO PR29-2026**
46	**CONSORCIO J&C LOS MÁRTIRES 2026**

47	**PETRA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS**
48	**LYD PROYECTOS S.A.S**
49	**CONSORCIO MARTIRES 007**
50	**CONSORCIO MARTIRES 07**
51	**consorcio MAHECO JFAC**
52	**INCORDIS S.A.S.**
53	**CONSORCIO MARTIRES PARK 2026**
54	**CONSORCIO PARQUES MARTIRES CR 2026**
55	**INGENIERIA OCIMACS SAS**
56	**CONSORCIO GECE MARTIRES 007**
57	**CONSORCIO VERGEL**
58	**PROMOTORA PUGA LTDA**
59	**ADR OBRAS Y CONSULTORIAS S.A.S.**
60	**CONSORCIO ESPACIOS MÁRTIRES**
61	**Consorcio Recreativo Mártires**
62	**CONTECOR S.A.S**
63	**CONSTRUCTORA ARSEC SAS**
64	**CONSORCIO EP PUBLICO**
65	**INVERSIONES GUERFOR S.A.S**
66	**B&V INGENIERIA S.A.S**
67	**CONSORCIO MÁRTIRES DJG007**
68	**CONSORCIO ESPACIO PÚBLICO 627**
69	**CONSORCIO INTEGRAL COOPSANTANDER CALA**

Que la evaluación preliminar respecto a los aspectos jurídicos, técnicos, financieros, de las propuestas presentadas se publicó en el SECOP II, el día 31 de agosto de 2026.

Que la verificación de requisitos habilitantes tuvo el resultado que se expone a continuación:

Continuación Resolución Número 152 del 9 de septiembre de 2026

"POR MEDIO DE LA CUAL SE ADJUDICA EL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA DE OBRA No. FDLM-LP-007-2026 (156128)"

Nº	PROPONENTE	EVALUACIÓN JURÍDICA	EVALUACION FINANCIERA	COMPONENTE TECNICO	k RESIDUAL	RESULTADO DE REQUISITOS HABILITANTES	PONDERACIÓN PRELIMINAR
1	TCONSTRUYE INGENIERIA SAS	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	**HABILITADO**	51,50
2	CONSTRUCCIONES PROCOLOMBIA SAS	HABILITADO	HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO	**NO HABILITADO**	50,50
3	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PGN	NO HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	**NO HABILITADO**	51,50
4	UNION TEMPORAL DEPORTIVA 2026	HABILITADO	HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO	**NO HABILITADO**	51,50
5	SANABRIA SAS	HABILITADO	HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO	**NO HABILITADO**	51,50
6	CONSORCIO BALER – CINGECO MARTIRES	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	**HABILITADO**	51,50
7	CONSORCIO BURCO - 2	HABILITADO	HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO	**NO HABILITADO**	51,50
8	CONSORCIO PROESPACIO MARTIRES	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	**HABILITADO**	51,50
9	UT MABRIL	HABILITADO	HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO	**NO HABILITADO**	51,50
10	CONSORCIO ARQING	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	**HABILITADO**	51,50
11	CONSORCIO OBRAS PARQUES DT	NO HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	**NO HABILITADO**	51,50
12	COASCON SAS	HABILITADO	HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO	**NO HABILITADO**	51,50
13	CCA INGENIEROS CONTRATISTAS Y COMPAÑIA LIMITADA	NO HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	**NO HABILITADO**	51,50
14	PARQUES LOS MARTIRES	NO HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	**NO HABILITADO**	51,50
15	CONSORCIO URBAPARK FS	HABILITADO	HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO	**NO HABILITADO**	50,50
16	CONSORCIO PARQUES LA SABANA	NO HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	**NO HABILITADO**	51,50
17	CONSORCIO PARQUE COAVA 07	NO HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	**NO HABILITADO**	51,50
18	PHVA CONSTRUCTORES SAS	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	**HABILITADO**	51,50
19	CONSORCIO PARQUES MARTIRES	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	**HABILITADO**	51,50
20	CONSTRUCTION SUPPLIES AND CONSULTING SAS	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	**HABILITADO**	51,50

Continuación Resolución Número 152 del 9 de septiembre de 2026

"POR MEDIO DE LA CUAL SE ADJUDICA EL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA DE OBRA No. FDLM-LP-007-2026 (156128)"

21	**CONSORCIO CONSTRU-PARQUES MARTIRES 007**	NO HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO	NO HABILITADO	**NO HABILITADO**	51,50
22	**PROJECTING DESIGN-ING AND BUILDING LTDA**	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	**HABILITADO**	51,50
23	**CONSORCIO MARTIRES P Y P**	NO HABILITADO	HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO	**NO HABILITADO**	50,50
24	**CONSORCIO ESPACIOS AV-G**	NO HABILITADO	HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO	**NO HABILITADO**	50,50
25	**UT IPC MARTIRES 2026**	NO HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	**NO HABILITADO**	51,50
26	**CONSORCIO LOS MAR-TIRES 26**	HABILITADO	HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO	**NO HABILITADO**	51,50
27	**CONSORCIO PARQUES Y ESPACIO PUBLICO A&C**	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	**HABILITADO**	51,50
28	**CONSORCIO MARTIRES GL**	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	**HABILITADO**	51,50
29	**CONSORCIO INFRAUR-BANA 26**	NO HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	**NO HABILITADO**	51,50
30	**CONSORCIO INTER-VENCIONES PÚBLICAS INGVISU**	NO HABILITADO	HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO	**NO HABILITADO**	51,50
31	**CONSORCIO ELION ES-PACIO PUBLICO**	NO HABILITADO	NO Habilitado	NO HABILITADO	HABILITADO	**NO HABILITADO**	51,50
32	**CONSORCIO MARTI-PARK BC 2026**	HABILITADO	HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO	**NO HABILITADO**	51,50
33	**CONSORCIO AM 2026**	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	**HABILITADO**	51,50
34	**ICOD S.A.S**	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	**HABILITADO**	51,50
35	**CONSORCIO OBRAS MARTIRES 2026**	NO HABILITADO	HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO	**NO HABILITADO**	51,50
36	**CONSORCIO OUTBY MARTIRES**	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	NO HABILITADO	**NO HABILITADO**	51,50
37	**CONSORCIO OBRAS MÁRTIRES 007**	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	**HABILITADO**	51,50
38	**CONSORCIO PARQUES HAKA**	NO HABILITADO	HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO	**NO HABILITADO**	51,50
39	**INGENIERIA Y GEREN-CIA DE OBRAS CIVILES SAS**	NO HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	**NO HABILITADO**	51,50
40	**PQ SAN VALENTIN 2026**	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	**HABILITADO**	51,50
41	**CONSORCIO ESPACIOS RECREATIVOS**	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	**HABILITADO**	51,50
42	**ID GRANADINO**	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	**HABILITADO**	51,50
43	**CONSORCIO VECINA-LES 2026**	HABILITADO	HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO	**NO HABILITADO**	50,50
44	**CONSORCIO VOC 2026**	NO HABILITADO	HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO	**NO HABILITADO**	51,50
45	**CONSORCIO PR29-2026**	NO HABILITADO	HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO	**NO HABILITADO**	51,50
46	**CONSORCIO J&C LOS MÁRTIRES 2026**	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	**HABILITADO**	51,50
47	**PETRA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS**	NO HABILITADO	HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO	**NO HABILITADO**	51,50
48	**LYD PROYECTOS S.A.S**	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	**HABILITADO**	51,50

49	**CONSORCIO MARTIRES 007**	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	**HABILITADO**	51,50
50	**CONSORCIO MARTIRES 07**	HABILITADO	HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO	**NO HABILITADO**	51,50
51	**consorcio MAHECO JFAC**	HABILITADO	Rechazado	NO HABILITADO	NO HABILITADO	**RECHAZADO**	36,50
52	**INCORDIS S.A.S.**	NO HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	**NO HABILITADO**	51,50
53	**CONSORCIO MARTIRES PARK 2026**	NO HABILITADO	HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO	**NO HABILITADO**	51,50
54	**CONSORCIO PARQUES MARTIRES CR 2026**	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	NO HABILITADO	**NO HABILITADO**	51,50
55	**INGENIERIA OCIMACS SAS**	HABILITADO	HABILITADO	NO HABILITADO	NO HABILITADO	**NO HABILITADO**	51,50
56	**CONSORCIO GECE MARTIRES 007**	NO HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	NO HABILITADO	**NO HABILITADO**	51,50
57	**CONSORCIO VERGEL**	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	**HABILITADO**	51,50
58	**PROMOTORA PUGA LTDA**	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	**HABILITADO**	36,50
59	**ADR OBRAS Y CONSULTORIAS S.A.S.**	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	**HABILITADO**	51,50
60	**CONSORCIO ESPACIOS MÁRTIRES**	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	**HABILITADO**	51,50
61	**Consorcio Recreativo Mártires**	NO HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	**NO HABILITADO**	51,50
62	**CONTECOR S.A.S**	NO HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	**NO HABILITADO**	51,50
63	**CONSTRUCTORA ARSEC SAS**	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	**HABILITADO**	51,50
64	**CONSORCIO EP PUBLICO**	NO HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	NO HABILITADO	**NO HABILITADO**	51,50
65	**INVERSIONES GUERFOR S.A.S**	NO HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	**NO HABILITADO**	51,50
66	**B&V INGENIERIA S.A.S**	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	**HABILITADO**	51,50
67	**CONSORCIO MÁRTIRES DJG007**	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	**HABILITADO**	51,50
68	**CONSORCIO ESPACIO PÚBLICO 627**	NO HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	**NO HABILITADO**	51,50
69	**CONSORCIO INTEGRAL COOPSANTANDER CALA**	NO HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	**NO HABILITADO**	51,50

Que la etapa de subsanación de las ofertas se llevó a cabo conforme a lo establecido en el parágrafo 4 del artículo 5 de la Ley 1882 de 2018 y se realizaron subsanaciones por parte de los oferentes evaluados el comité evaluador procedió a analizar los documentos aportados.

Que dicho se lapso se dio entre el 31 de agosto de 2026 al 7 de septiembre de 2026 y a través de mensajes se allegaron las observaciones de los proponentes.

Se procedió entonces a publicar informe de evaluación definitivo el día 7 de septiembre de 2026 con el siguiente resultado:

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MÁRTIRES
CONSOLIDADO INFORME EVALUACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES
N° DE PROCESO FDLM-LP-007-2026 (156128)#
II

OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCIÓN, DOTACIÓN, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO E INTERVENCIÓN DE PARQUES DE LA RED DE PROXIMIDAD Y DE LOS ELEMENTOS DEL ESPACIO PUBLICO PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES, DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN.
PRESUPUESTO	COP $1.214.289.900

N°	PROPONENTE	EVALUACIÓN JURÍDICA	EVALUACION FINANCIERA	COMPONENTE TECNICO	k RESIDUAL	RESULTADO DE REQUISITOS HABILITANTES	PONDERACIÓN PRELIMINAR
1	TCONSTRUYE INGENIERIA SAS	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	51,50
2	CONSTRUCCIONES PROCOLOMBIA SAS	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	50,50
3	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PGN	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	51,50
4	UNION TEMPORAL DEPORTIVA 2026	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	51,50
5	SANABRIA SAS	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	51,50
6	CONSORCIO BALER – CINGECO MARTIRES	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	51,50
7	CONSORCIO BURCO - 2	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	51,50
8	CONSORCIO PROESPACIO MARTIRES	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	51,50
9	UT MABRIL	HABILITADO	HABILITADO	RECHAZADO	HABILITADO	RECHAZADO	0,00
10	CONSORCIO ARQING	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	51,50
11	CONSORCIO OBRAS PARQUES DT	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	51,50
12	COASCON SAS	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	51,50
13	CCA INGENIEROS CONTRATISTAS Y COMPAÑIA LIMITADA	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	51,50
14	PARQUES LOS MARTIRES	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	51,50
15	CONSORCIO URBAPARK FS	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	50,50
16	CONSORCIO PARQUES LA SABANA	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	51,50
17	CONSORCIO PARQUE COAVA 07	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	51,50
18	PHVA CONSTRUCTORES SAS	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	51,50
19	CONSORCIO PARQUES MARTIRES	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	51,50
20	CONSTRUCTION SUPPLIES AND CONSULTING SAS	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	51,50
21	CONSORCIO CONSTRUPARQUES MARTIRES 007	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	51,50
22	PROJECTING DESIGNING AND BUILDING LTDA	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	51,50
23	CONSORCIO MARTIRES P Y P	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	50,50
24	CONSORCIO ESPACIOS AV-G	RECHAZADA	HABILITADO	RECHAZADO	HABILITADO	RECHAZADO	0,00
25	UT IPC MARTIRES 2026	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	51,50
26	CONSORCIO LOS MARTIRES 26	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	51,50
27	CONSORCIO PARQUES Y ESPACIO PUBLICO A&C	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	51,50
28	CONSORCIO MARTIRES GL	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	51,50
29	CONSORCIO INFRAURBANA 26	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	51,50
30	CONSORCIO INTERVENCIONES PÚBLICAS INGVISU	RECHAZADA	HABILITADO	RECHAZADO	HABILITADO	RECHAZADO	0,00
31	CONSORCIO ELJON ESPACIO PUBLICO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	51,50
32	CONSORCIO MARTIPARK BC 2026	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	51,50
33	CONSORCIO AM 2026	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	51,50
34	ICOD S.A.S	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	51,50
35	CONSORCIO OBRAS MARTIRES 2026	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	51,50
36	CONSORCIO OUTBY MARTIRES	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	51,50
37	CONSORCIO OBRAS MÁRTIRES 007	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	51,50
38	CONSORCIO PARQUES HAKA	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	51,50
39	INGENIERIA Y GERENCIA DE OBRAS CIVILES SAS	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	51,50
40	PQ SAN VALENTIN 2026	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	51,50
41	CONSORCIO ESPACIOS RECREATIVOS	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	51,50
42	ID GRANADINO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	51,50
43	CONSORCIO VECINALES 2026	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	50,50
44	CONSORCIO VOC 2026	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	51,50
45	CONSORCIO PR29-2026	RECHAZADO	HABILITADO	RECHAZADO	HABILITADO	RECHAZADO	0,00
46	CONSORCIO J&C LOS MÁRTIRES 2026	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	51,50
47	PETRA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	51,50
48	LYD PROYECTOS S.A.S	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	51,50
49	CONSORCIO MARTIRES 007	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	51,50
50	CONSORCIO MARTIRES 07	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	51,50
51	consorcio MAHECO JFAC	HABILITADO	Rechazado	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	0,00
52	INCORDIS S.A.S.	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	51,50
53	CONSORCIO MARTIRES PARK 2026	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	51,50
54	CONSORCIO PARQUES MARTIRES CR 2026	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	51,50
55	INGENIERIA OCIMACS SAS	HABILITADO	HABILITADO	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	0,00
56	CONSORCIO GECE MARTIRES 007	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	51,50
57	CONSORCIO VERGEL	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	51,50
58	PROMOTORA PUGA LTDA	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	36,50
59	ADR OBRAS Y CONSULTORIAS S.A.S.	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	51,50
60	CONSORCIO ESPACIOS MÁRTIRES	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	51,50
61	Consorcio Recreativo Mártires	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	51,50
62	CONTECOR S.A.S	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	51,50
63	CONSTRUCTORA ARSEC SAS	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	51,50
64	CONSORCIO EP PUBLICO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	51,50
65	INVERSIONES GUERFOR S.A.S	RECHAZADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	RECHAZADO	0,00
66	B&V INGENIERIA S.A.S	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	51,50
67	CONSORCIO MÁRTIRES DJG007	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	51,50
68	CONSORCIO ESPACIO PÚBLICO 627	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	51,50
69	CONSORCIO INTEGRAL COOPSANTANDER CALA	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	51,50

Que de conformidad con el inciso anterior y tendiendo a que los oferentes se encuentran habilitados en cada uno de los aspectos, se procedió a dar continuidad a la etapa de evaluación de oferta económica, y demás

elementos de orden ponderable.

Que de conformidad con lo establecido en el cronograma del proceso de licitación pública No. **FDLM-LP-007-2026 (156128),** se realizó en las instalaciones del Fondo de Desarrollo Local de los Mártires la audiencia de adjudicación durante los días 8 y 9 de septiembre de 2026, durante su desarrollo se realizaron los respectivos requerimientos por precio artificialmente bajo, se revisaron las respuestas a dichos requerimientos se dio lectura a los respectivos consolidados y una vez se obtuvo el método de evaluación de conformidad con la TRM del 10 de septiembre de 2026 así:

ALCALDIA LOCAL DE LOS MARTIRES	Máximo puntaje		EJERCICIO		PROPUESTAS HABILITADAS	60
FDLM-LP-007-2026			Rango	Metodo	https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819	
"REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCIÓN, DOTACIÓN, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO E INTERVENCIÓN DE PARQUES DE LA RED DE PROXIMIDAD Y DE LOS ELEMENTOS DEL ESPACIO PUBLICO PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES, DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN"	48,5		0,25 A 0,49	$ 1.119.373.234,62	MEDIA GEOMETRICA	
	TRM		3.099,48	0,48	MEDIA GEOMETRICA	

Una vez realizada la evaluación, durante la audiencia se presentó el resultado de la verificación de criterios habilitantes y ponderables establecidos de la siguiente manera:

No PROPUESTA	OFERENTE	PUNTAJE CRITERIOS PONDERABLES	PROPUESTA ECONOMICA CORREGIDA	PROPUESTAS HABILATADAS	MEDIA GEOMETRICA	SUMATORIA PONDERABLES - ECONÓMICA	ORDEN DE PUNTAJE
1	TCONSTRUYE INGENIERIA S.A.S	51,50	$ 1.116.629.151,00	$ 1.116.629.151,00	48,3811	99,8811	17
2	CONSTRUCCIONES PROCOLOMBIA SAS	50,50	$ 1.101.765.291,00	$ 1.101.765.291,00	47,7371	98,2371	55
3	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PGN	51,50	$ 1.159.923.530,00	$ 1.159.923.530,00	46,7430	98,2430	54
4	UNION TEMPORAL DEPORTIVA 2026	51,50	$ 1.119.351.221,00	$ 1.119.351.221,00	48,4990	99,9990	1
5	PROYECTO SANABRIA SAS	51,50	$ 1.116.619.951,00	$ 1.116.619.951,00	48,3807	99,8807	18
6	CONSORCIO BALER – CINGECO MARTIRES	51,50	$ 1.126.143.671,00	$ 1.126.143.671,00	48,2067	99,7067	36
7	CONSORCIO BURCO - 2	51,50	$ 1.121.501.418,00	$ 1.121.501.418,00	48,4078	99,9078	10

8	**CONSORCIO PROESPACIO MARTIRES**	51,50	$ 1.115.194.702,00	$ 1.115.194.702,00	48,3190	99,8190	25
9	**UT MABRIL**	51,50					
10	**CONSORCIO ARQING**	51,50	$ 1.120.917.172,00	$ 1.120.917.172,00	48,4331	99,9331	7
11	**CONSORCIO OBRAS PARQUES DT**	51,50	$ 1.121.143.302,00	$ 1.121.143.302,00	48,4233	99,9233	9
12	**COASCON S.A.S**	51,50	$ 1.129.102.629,00	$ 1.129.102.629,00	48,0784	99,5784	43
13	**CCA INGENIEROS CONTRATISTAS Y COMPAÑIA LTDA**	51,50	$ 1.123.307.906,00	$ 1.123.307.906,00	48,3295	99,8295	23
14	**CONSORCIO PARQUES LOS MARTIRES**	51,50	$ 1.115.400.581,00	$ 1.115.400.581,00	48,3279	99,8279	24
15	**CONSORCIO URBAPARK FS**	51,50	$ 1.116.972.882,00	$ 1.116.972.882,00	48,3960	99,8960	12
16	**CONSORCIO PARQUES LA SABANA**	51,50	$ 1.094.568.308,00	$ 1.094.568.308,00	47,4253	98,9253	52
17	**CONSORCIO PARQUE COAVA 07**	51,50	$ 1.112.684.576,00	$ 1.112.684.576,00	48,2102	99,7102	34
18	**PHVA CONSTRUCTORES SAS**	51,50	$ 1.111.932.396,00	$ 1.111.932.396,00	48,1776	99,6776	38
19	**CONSORCIO PARQUES MARTIRES**	51,50	$ 1.105.469.607,00	$ 1.105.469.607,00	47,8976	99,3976	47
20	**CONSTRUCTION SUPPLIES AND CONSULTING SAS**	51,50	$ 1.134.541.242,00	$ 1.134.541.242,00	47,8428	99,3428	48
21	**CONSORCIO CONSTRUPARQUES MARTIRES 007**	51,50	$ 1.116.321.656,00	$ 1.116.321.656,00	48,3678	99,8678	19
22	**PROJECTING DESIGNING AND BUILDING LTDA**	51,50	$ 1.114.923.366,00	$ 1.114.923.366,00	48,3072	99,8072	26
23	**CONSORCIO MARTIRES P Y P**	51,50	$ 1.125.329.505,00	$ 1.125.329.505,00	48,2419	99,7419	32
24	**CONSORCIO ESPACIOS AV-G**	50,50					
25	**UT IPC MARTIRES 2026**	51,50	$ 1.127.793.705,00	$ 1.127.793.705,00	48,1352	99,6352	41

26	**CONSORCIO LOS MARTIRES 26**	51,50	$ 1.137.530.199,00	$ 1.137.530.199,00	47,7133	99,2133	49
27	**CONSORCIO PARQUES Y ESPACIO PUBLICO A&C**	51,50	$ 1.117.671.974,00	$ 1.117.671.974,00	48,4263	99,9263	8
28	**CONSORCIO MARTIRES GL**	51,50	$ 1.112.838.999,00	$ 1.112.838.999,00	48,2169	99,7169	33
29	**CONSORCIO INFRAURBANA 26**	51,50	$ 1.127.188.022,00	$ 1.127.188.022,00	48,1614	99,6614	39
30	**CONSORCIO INTERVENCIONES PÚBLICAS INGVISU**	51,50					
31	**CONSORCIO ELION ESPACIO PUBLICO**	51,50	$ 1.169.770.936,00	$ 1.169.770.936,00	46,3164	97,8164	59
32	**CONSORCIO MARTIPARK BC 2026**	51,50	$ 1.121.739.284,00	$ 1.121.739.284,00	48,3975	99,8975	11
33	**CONSORCIO AM 2026**	51,50	$ 1.129.875.367,00	$ 1.129.875.367,00	48,0450	99,5450	46
34	**ICOD S.A.S**	51,50	$ 1.069.507.885,00	$ 1.069.507.885,00	46,3394	97,8394	58
35	**CONSORCIO OBRAS MARTIRES 2026**	51,50	$ 1.116.802.014,00	$ 1.116.802.014,00	48,3886	99,8886	14
36	**CONSORCIO OUTBY MARTIRES**	51,50	$ 1.118.932.950,00	$ 1.118.932.950,00	48,4809	99,9809	3
37	**CONSORCIO OBRAS MÁRTIRES 007**	51,50	$ 1.126.065.914,00	$ 1.126.065.914,00	48,2100	99,7100	35
38	**CONSORCIO PARQUES HAKA**	51,50	$ 1.090.413.200,00				
39	**INGEOCIVILES INGENIERIA S A S**	51,50	$ 1.112.249.178,00	$ 1.112.249.178,00	48,1913	99,6913	37
40	**CONSORCIO PQ SAN VALENTIN 2026**	51,50	$ 1.122.809.073,00	$ 1.122.809.073,00	48,3511	99,8511	20
41	**CONSORCIO ESPACIOS RECREATIVOS**	51,50	$ 1.125.090.020,00	$ 1.125.090.020,00	48,2523	99,7523	30
42	**CONSORCIO ID GRANADINO**	51,50	$ 1.120.899.351,00	$ 1.120.899.351,00	48,4339	99,9339	6
43	**CONSORCIO VECINALES 2026**	51,50	$ 1.119.096.138,00	$ 1.119.096.138,00	48,4880	99,9880	2

44	**CONSORCIO VOC 2026**	51,50	$ 1.113.533.007,00	$ 1.113.533.007,00	48,2470	99,7470	31
45	**CONSORCIO PR29-2026**	51,50					
46	**CONSORCIO J&C LOS MÁRTIRES 2026**	51,50	$ 1.128.349.570,00	$ 1.128.349.570,00	48,1111	99,6111	42
47	**PETRA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS**	51,50	$ 1.115.633.701,00	$ 1.115.633.701,00	48,3380	99,8380	22
48	**LYD PROYECTOS S.A.S**	51,50	$ 1.114.564.094,00	$ 1.114.564.094,00	48,2916	99,7916	27
49	**CONSORCIO MARTIRES 007**	51,50	$ 1.119.827.337,00	$ 1.119.827.337,00	48,4803	99,9803	4
50	**CONSORCIO MARTIRES 07**	51,50	$ 1.076.009.348,00	$ 1.076.009.348,00	46,6211	98,1211	57
51	**CONSORCIO MAHECO JFAC**	36,50					
52	**INCORDIS S.A.S.**	51,50	$ 1.114.564.094,00	$ 1.114.564.094,00	48,2916	99,7916	27
53	**CONSORCIO MARTIRES PARK 2026**	51,50	$ 1.113.846.610,00	$ 1.113.846.610,00	48,2605	99,7605	29
54	**CONSORCIO PARQUES MARTIRES CR 2026**	51,50	$ 1.097.081.479,00	$ 1.097.081.479,00	47,5341	99,0341	51
55	**INGENIERIA OCIMACS S.A.S**	51,50					
56	**CONSORCIO GECE MÁRTIRES 007**	51,50	$ 1.123.058.067,00	$ 1.123.058.067,00	48,3403	99,8403	21
57	**CONSORCIO VERGEL**	51,50	$ 1.121.860.753,00	$ 1.121.860.753,00	48,3922	99,8922	13
58	**PROMOTORA PUGA LTDA.**	36,50	$ 1.077.441.983,00				
59	**ADR S.A.S**	51,50	$ 1.129.396.154,00	$ 1.129.396.154,00	48,0657	99,5657	45
60	**CONSORCIO ESPACIOS MÁRTIRES**	51,50	$ 1.111.204.758,00	$ 1.111.204.758,00	48,1461	99,6461	40
61	**CONSORCIO RECREATIVO MARTIRES**	51,50	$ 1.098.703.002,00	$ 1.098.703.002,00	47,6044	99,1044	50

62	**CONTECOR S.A.S**	51,50	$ 1.076.529.590,00	$ 1.076.529.590,00	46,6437	98,1437	56
63	**CONSTRUCTORA ARSEC SAS**	51,50	$ 1.154.276.221,00	$ 1.154.276.221,00	46,9877	98,4877	53
64	**CONSORCIO EP PUBLICO**	51,50	$ 1.122.099.983,00	$ 1.122.099.983,00	48,3819	99,8819	15
65	**INVERSIONES GUERFOR S.A.S**	51,50					
66	**B&V INGENIERIA S.A.S**	51,50	$ 1.109.579.121,00	$ 1.109.579.121,00	48,0756	99,5756	44
67	**CONSORCIO MÁRTIRES DJG007**	51,50	$ 1.122.100.750,00	$ 1.122.100.750,00	48,3818	99,8818	16
68	**CONSORCIO ESPACIO PÚBLICO 627**	51,50	$ 1.117.915.203,00	$ 1.117.915.203,00	48,4368	99,9368	5
69	**CONSORCIO INTEGRAL COOPSANTAN-DER CALA**	51,50	$ 1.196.141.121,00	$ 1.196.141.121,00	45,1738	96,6738	60

Surtido el trámite se procedió con la recomendación del comité evaluador de la siguiente manera:

- ✓ El comité financiero recomendó adjudicar al proponente número 4. UNIÓN TEMPORAL DEPORTIVA 2026
- ✓ El comité técnico recomendó adjudicar al proponente número 4. UNIÓN TEMPORAL DEPORTIVA 2026
- ✓ El comité jurídico recomendó adjudicar al proponente número 4. UNIÓN TEMPORAL DEPORTIVA 2026

Que una vez concluido el análisis jurídico, técnico, financiero y económico de la propuesta presentada por el proponente UNIÓN TEMPORAL DEPORTIVA 2026, el comité evaluador recomendó al Alcalde Local de los Mártires la adjudicación del proceso de licitación pública No. **FDLM-LP-007-2026.**

Que el Alcalde Local de los Mártires en atención a lo acontecido durante la etapa de selección del proceso No. **FDLM-LP-007-2026 (156128)**, al resultado del informe de evaluación de las propuestas, al resultado del factor ponderable y de conformidad con sus facultades legales,

RESUELVE:

Continuación Resolución Número 152 del 9 de septiembre de 2026

"POR MEDIO DE LA CUAL SE ADJUDICA EL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA DE OBRA No. FDLM-LP-007-2026 (156128)"

ARTÍCULO PRIMERO: Adjudicar el proceso de Selección por Licitación Pública**,** que tiene por objeto: **"REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCIÓN, DOTACIÓN, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO E INTERVENCIÓN DE PARQUES DE LA RED DE PROXIMIDAD Y DE LOS ELEMENTOS DEL ESPACIO PUBLICO PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES, DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN."** al proponente **Unión Temporal DEPORTIVA 2026**, figura asociativa compuesta por **NESTOR ALFONSO ORTIZ BELLO** identificado con CC 79.109.085 de Bogotá, con participación de un 80% , **LUIS EDUARDO SALDAÑA RODRIGUEZ** identificado con CC 79.230.764 de Bogotá con participación de un 10% y **M&M INGENIEROS ASOCIADOS SAS** identificado con NIT 830.080.671-5, unión temporal que será representada legalmente por **NESTOR ALFONSO ORTIZ BELLO,** identificado con la C.C. 79.109.085 de Bogotá, por valor de **MIL DOSCIENTOS CATORCE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS *($1.214.289.900)*** incluido AIU**;** impuestos y tasas legales vigentes al momento de la apertura del presente *proceso* y demás costos directos e indirectos que la ejecución del contrato conlleve incluyendo Impuesto al Valor Agregado (I.V.A), y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter Nacional y/o Distritales legales, de la vigencia fiscal 2026. Valor que se ejecutará según las cantidades requeridas a través de la supervisión del contrato, durante el plazo de ejecución de este, debiendo incluirse los demás impuestos que genere y conforme a los precios unitarios de la oferta económica definitiva aportada por el proponente.

Dicha suma se encuentra amparada en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal que se expone a continuación:

Número certificado disponibilidad presupuestal	Fecha certificado disponibilidad presupuestal	Valor certificado de disponibilidad presupuestal
902	Junio 22 de 2026	$1.214.289.900

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la publicación del presente acto administrativo a través de la plataforma electrónica SECOP II, con el fin de enterar del contenido del mismo a los proponentes que participan en el proceso y a las personas interesadas en el mismo, acorde con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.7.

ARTÍCULO TERCERO: Contra la presente Resolución de Adjudicación no procede recurso alguno en concordancia con el parágrafo 1 del artículo 77 de la ley 80 de 1993 y rige a partir del día de la notificación a su adjudicatario, la cual se hará conforme a las normas del Código de procedimiento administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Continuación Resolución Número 152 del 9 de septiembre de 2026

"POR MEDIO DE LA CUAL SE ADJUDICA EL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA DE OBRA No. FDLM-LP-007-2026 (156128)"

ARTÍCULO CUARTO: El presente acto de adjudicación es irrevocable y obliga a la entidad y al adjudicatario. No obstante, lo anterior, si dentro del plazo comprendido en la adjudicación del contrato y la suscripción del mismo, sobreviene una inhabilidad o incompatibilidad, este podrá ser revocado, de conformidad con lo establecido en el inciso tercero del artículo 9 de la ley 1150 de 2007.

Dada en Bogotá D.C., el 9 de septiembre de 2026

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

JOHN JADER SÚAREZ DELGADO
Alcalde Local de Mártires

Proyectó: Karen Romero Moreno – Abogado Contratos FDLPM
Aprobó: María Angelica Naranjo H – Profesional especializada Despacho FDLM