INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

A continuación, se presenta el balance de ejecución contractual y estado actual de los contratos de prestación de servicios asignados para mi supervisión, desde 02 de febrero de 2026 al 15 de septiembre de 2026.

1. BALANCE GENERAL DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

No. contrato	Contratista	Objeto	Fecha de inicio	Fecha de Finalización	Valor del contrato	Valor pagado[1]	Porcentaje avance presupuestal[2]	Porcentaje avance ejecución[3]
049-2026	**Alejandro Delgado Acosta**	Prestar servicios profesionales en apoyo a la producción de recursos digitales inclusivos destinados a la población sorda en educación primaria y bachillerato, conforme a las metas establecidas para la vigencia 2026.	02/02/2026	18/12/2026	$51.114.000	$33.589.200	**66%**	**66%**
050-2026	**Flor Angela Pelaez Guarin**	Prestar servicios profesionales de apoyo en la validación pedagógica y seguimiento de recursos digitales inclusivos, sistematización del uso de recursos digitales inclusivos y diseño de actividades para la cualificación interna de la Subdirección de Gestión Educativa	02/02/2026	18/12/2026	$51.849.000	$34.072.200	**66%**	**66%**
052-2026	**Camilo Enrique Herrera Martínez**	Prestar servicios profesionales a la Subdirección de Gestión Educativa del Instituto	02/02/2026	18/12/2026	$51.849.000	$34.072.200	**66%**	**66%**

[1] Corresponde al valor efectivamente pagado al contratista durante el periodo reportado en el presente informe.
[2] Corresponde al avance porcentual calculado entre el valor pagado sobre el valor total del contrato.
3 Corresponde al avance porcentual calculado de los días ejecutados a corte del presente informe sobre la fecha de inicio del contrato.

		Nacional para Sordos - INSOR, para apoyar los procesos de producción, posproducción y divulgación de recursos digitales inclusivos en la vigencia 2026.						
056-2026	**German Andrés Gutiérrez Cardenas**	Prestar servicios de apoyo a la gestión para que, desde el área técnica, contribuya en la etapa de postproducción audiovisual mediante la revisión, ajuste y aplicación de parámetros de accesibilidad en recursos inclusivos digitales, en el marco de la vigencia 2026 de la Subdirección de Gestión Educativa.	02/02/2026	18/12/2026	$43.911.000	$28.855.800	**66%**	**66%**
057-2026	**Jhonatan Mejía Hurtado**	Prestar servicios profesionales para apoyar la gestión, validación y actualización de recursos digitales inclusivos y de la plataforma INSOR Educativo, en el marco de la vigencia 2026 de la Subdirección de Gestión Educativa.	02/02/2026	03/12/2026	$48.680.000	$33.589.200	**69%**	**69%**
063-2026	**Yeimy Lorena Macana Barrera**	Prestar servicios profesionales para apoyar las acciones orientadas a la producción de recursos digitales inclusivos para la población sorda en educación inicial y primaria, en cumplimiento de las metas establecidas para la vigencia 2026.	02/02/2026	18/12/2026	$51.114.000	$33.589.2000	**66%**	**66%**
103-2026	**Jennifer Liliana Peña Bermúdez**	Prestar servicios de apoyo a la gestión para el diseño, montaje y edición de recursos inclusivos digitales durante la vigencia 2026.	02/02/2026	03/12/2026	$38.940.000	$26.868.600	**69%**	**69%**

111-2026	**Edward Steven Rojas Castro**	Prestar servicios de apoyo a la gestión desde el área técnica como editor, para contribuir en la etapa de postproducción audiovisual de los recursos inclusivos digitales correspondientes a la vigencia 2026.	02/02/2026	03/12/2026	$37.970.000	$26.199.300	**69%**	**69%**
120-2026	**Elizabeth Molina Molina**	Prestar servicios de apoyo a la gestión, administración, mantenimiento y mejora continua de la plataforma web de INSOR Educativo, asegurando su seguridad, accesibilidad y funcionalidad, e incorporando desarrollos orientados a la virtualización de procesos, análisis de datos e integración de recursos inclusivos durante la vigencia 2026.	02/02/2026	03/12/2026	$44.550.000	$30.739.500	**69%**	**69%**

2. ALERTAS O RIESGOS

Los contratistas, a la fecha del presente informe no han presentado alerta o riesgo alguno de incumplimiento de alguna de sus actividades, cumpliendo a satisfacción con cada una de las obligaciones, razón por la cual no se deja ninguna alerta sobre los mismos. Tampoco se ha materializado ninguno de los riesgos relacionados en la matriz incluida en el estudio previo.

3. ACTIVIDADES O GESTIONES PARA DAR CONTINUIDAD Y RECOMENDACIONES.

Los contratistas deben continuar con la ejecución de sus actividades, las cuales deben continuar con el proceso de revisión y/o validación para la certificación de estas, garantizando así el cumplimiento de los objetos contractuales, en este informe se certifican las actividades realizadas desde el inicio hasta el 15/09/2026, las posteriores deberán ser verificadas, junto con sus evidencias, por el funcionario que sea designado como supervisor de los mismos.

4. GARANTIAS.

A continuación, se relaciona la información de cada una de las garantías vigentes de los contratos, con sus datos y estado de aprobación por parte de la oficina de contratación.

No. Contrato	Entidad aseguradora	No. Póliza	Fecha inicio cobertura	Fecha Finalización cobertura	Valor Asegurado	Aprobada
049-2026	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	21-46-101128999	14/01/2026	30/06/2027	5,111,400.00	SI
050-2026	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	21-46-101128173	12/01/2026	30/06/2027	5,184,900.00	SI
052-2026	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	96-46-101033899	14/01/2026	06/06/2027	5,184,900.00	SI
056-2026	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	21-46-101129090	13/01/2026	30/06/2027	4,391,100.00	SI
057-2026	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	21-46-101127940	13/01/2026	30/06/2027	4,868,000.00	SI
063-2026	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	21-46-101127935	13/01/2026	30/06/2027	5,111,400.00	SI
103-2026	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	11-46-101097860	17/01/2026	30/06/2027	3,894,000.00	SI
111-2026	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	21-46-101132824	21/01/2026	30/06/2027	3,797,000.00	SI
120-2026	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	21-46-101141604	12/05/2026	30/06/2027	2,999,700.00	SI

5. RELACIÓN DE EXPEDIENTE CONTRACTUAL.

El expediente físico de cada contrato se encuentra bajo la custodia de la oficina de contratación y el digital debidamente publicado en el SECOP II.

Para constancia se firma en Bogotá, el día 15 de septiembre de 2026.



BORIS JULIÁN PEREZ PEREZ
Supervisor
Subdirección de Gestión Educativa