	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA	CÓDIGO	
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	DE

FECHA: 25 (Día) 11 (Mes) 2020 (Año)

ADICIÓN ☐ MODIFICACIÓN ☐ PRÓRROGA ☑

UNIDAD EJECUTORA: SUB-DIRECCION RED TERCIARIA DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA

RESPONSABILIDAD

1. Mediante la suscripción del presente formato, el contratista y el interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida.
2. El Interventor debe justificar las causas que originan la solicitud de la adición y/o modificación y/o prórroga del contrato de obra.

ANTECEDENTES

CONVENIO No. 2510 DE 2019

CONTRATISTA: MUNICIPIO DE MURILLO
(Nombre o razón social del Contratista)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MURILLO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. _____ DE _____

INTERVENTOR: EN PROCESO DE LEGALIZACIÓN

PLAZO INICIAL DEL CONVENIO: 31/12/2020
(Indique el plazo del contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONVENIO: 31 (Día) MARZO (Mes) DE 2020 (Año)

MODIFICACIONES:

Modificación No.	Fecha	Breve descripción
Uno 1	02/08/2020	1) MODIFICAR EL PARÁGRAFO SEGUNDO DE LA CLÁUSULA SEXTA – GIRO DE LOS RECURSOS DEL PRESENTE CONVENIO

PRÓRROGAS:

Contrato Adicional No.	Fecha	Periodo	
		Desde (Día/Mes/Año)	Hasta (Día/Mes/Año)

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN:

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	AMPLIACIÓN No.	FECHA	PERIODO		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31 diciembre de 2020
(Teniendo en cuenta las prórrogas y suspensiones) (Indicar Día/Mes/Año)

VALOR INICIAL DEL CONVENIO: $ 849.000.000,00 50% EN SMMLV: $ 483,59
(Indicar el 50% del valor inicial expresado en salarios mínimos)

VALOR ADICIONES

Contrato Adicional No.	Fecha	Valor	SMMLV del Año de la Adición
No 1	02/08/2020	$20.000.000	$ 22,78

VALOR ACUMULADO DEL CONVENIO : $ 869.000.000
(Indicar el valor teniendo en cuenta las adiciones)

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA	CÓDIGO	
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	DE

FECHA: 25 (Día) 11 (Mes) 2020 (Año)

OBJETO DE LA SOLICITUD

Que mediante oficio del 19 de Noviembre de 2020 el municipio de Murillo solicita prórroga del Convenio Interadministrativo 2510 de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2021.

(Indique en este espacio únicamente el plazo y/o el valor adicional y/o modificación solicitados)

ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Construccion de 2 alcantarillas

Construcción de 284 ml de placa huella

Construcción de 1 Boxcoulvert

(Indicar las actividades proyectadas a desarrollar y su localización, objeto de la presente solicitud)

AVANCE FÍSICO DE OBRA DERIVADO DEL CONVENIO

Hasta el mes de Noviembre (mes anterior a la presente solicitud) de 2020 (año) la obra presenta un avance físico ejecutado del 0,00% (Indique en este espacio porcentaje de avance físico real mes anterior a la presente solicitud)

contra el avance programado del 0,00%
(Indique en este espacio el porcentaje de avance programado al mes anterior a la presente solicitud)

Inversión programada acumulada: $ - (Indicar solo la inversión en ítems de obra al mes anterior a la presente solicitud)

Inversión Ejecutada acumulada: $ - (Indicar solo la inversión en ítems de obra al mes anterior a la presente solicitud)

RESUMEN FINANCIERO DEL CONVENIO

Inversión Total : $ 869.000.000,00
(Incluye todas las actividades del contrato tales como obra, estudios y diseños, gestión predial, ambiental, social, al mes anterior a la presente solicitud)

De estos recursos la Nación realiza un aporte de $849.000.000 y el Municipio aporta $ 20.000.000

Valor anticipo otorgado: N.A (mes anterior a la presente solicitud)

Valor amortizado: N.A (mes anterior a la presente solicitud)

Saldo por amortizar : N.A (mes anterior a la presente solicitud)

Valor Girado a: NOVIEMBRE DE 2020 (mes anterior a la presente solicitud) $ 849.000.000,00

Último mes facturado: N.A (Indicar mes y año)

PROCESOS DE MULTAS Y SANCIONES DE CONVENIO

NO SE PRESENTAN

(Describir si se han impuesto o se encuentran en trámite multas o sanciones y el estado de las mismas)

JUSTIFICACIÓN DE LA INTERVENTORÍA PARA APROBACIÓN DE LA PRESENTE SOLICITUD

(La justificación debe describirse de manera precisa, detallada y completa)

TÉCNICA:

Se requiere prorrogar el plazo actual del convenio hasta el 31 de diciembre de 2021, toda vez que el municipio de Murillo en el Departamento del Tolima a la fecha cuenta con el contrato adjudicado mediante resolución No. 0234 de fecha 3 de Noviembre de 2020 , sin embargo la interventoría cuyo proceso está a cargo del INVIAS se encuentra adjudicada en proceso de legalización, motivo por el cual el plazo restante para la ejecución de las metas físicas contempladas es insuficiente.

Por lo anterior se solicita ampliar el plazo vigente del convenio en 12 meses y con ello garantizar la ejecución a satisfacción de las obras y el recibo y liquidación del contrato de obra que conlleva a poder realizar las actuaciones administrativas de recibo y liquidación del Convenio interadministrativo.

JURÍDICA:

La presente ampliación del plazo del convenio, se concede por solicitud expresa del municipio, continúan vigentes todas las estipulaciones pactadas inicialmente en el convenio y que no hayan sido modificadas por lo acordado en este documento.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA	CÓDIGO	
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	DE

FECHA	25 (Día)	11 (Mes)	2020 (Año)

FINANCIERA: (Describa los conceptos de inversión que justifiquen la presente adición y/o prórroga y/o modificación)

Recursos del Programa Colombia Rural y del Municipio Murillo

PRESUPUESTAL: (Describa la asignación de recursos presupuestales disponibles en la Entidad que respaldan la presente solicitud)

NA

AMBIENTAL Y/O SOCIAL Y/O PREDIAL:

NO APLICA

OTRAS:

NO APLICA

OTROS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA SOLICITUD:

Oficio de solicitud del Municipio de Murillo de fecha 19 de noviembre de 2020 mediante el cual solicita la prórroga del Convenio.

OBSERVACIONES

(En este espacio cualquiera de los abajo firmantes puede consignar las observaciones que considere necesarias)

Nota:

1. Para el caso de adición se deben anexar los proyectos de Acta de Modificación y de Reprogramación de inversiones correspondientes.
2. Para el caso de prórroga, se debe anexar el proyecto de Reprogramación de inversiones correspondiente.
3. Es responsabilidad de la Interventoría presentar las justificaciones técnica, jurídica, financiera, presupuestal, ambiental, social, predial y otros que respalden la solicitud de adición y/o prórroga y/o modificación, las cuales serán presentadas ante el Comité de Adiciones y Prórrogas del INVIAS.
4. La justificación presentada por la Interventoría debe tener en cuenta las cláusulas contractuales, el pliego de condiciones y la matriz de riesgos del contrato de obra.

Firma
Nombre: **ANTONIO JOSE GARCIA RODRIGUEZ**
Alcalde Municipio de Murillo
Contratista

Firma
Nombre: **RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA**
Jefe Unidad Ejecutora

Firmado digitalmente por RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA

Vo.Bo.Firma
Nombre:
HEYDY ALEJANDRA RAAD JAIMES
Supervisora Convenio

Vo.Bo.Firma
Nombre:
ANA ISABEL VALLEJO BENAVIDES
Directora Territorial Tolima INVIAS

Firmado digitalmente por ANA ISABEL VALLEJO BENAVIDES

Vo.Bo.Firma
Nombre:
LUZ ANGELA LOZANO PARRA
Gestor Técnico de Proyecto INVIAS

Luz Angela Lozano P.

Vo.Bo.Firma
Nombre:
AURA MILENA VILLA IGLESIA
Abogado Unidad Ejecutora

Original : Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor, Dirección Territorial y Subdirección de Medio Ambiente.