R-SGC-19

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL

ALCALDIA DE Corrales
Secretaría de Obras Publicas, Desarrollo y Planeacion

CONTRATO No: MC-MDC-038 DE 2025 FECHA DEL CONTRATO 13/08/2025

OBJETO DEL CONTRATO: FORTALECIMIENTO DE LA DIRECCIÓN LOCAL DE SALUD A TRAVÉS DE LA DOTACIÓN DE LA SALA DE LACTANCIA MATERNA MUNICIPAL, PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA DEL MUNICIPIO DE CORRALES.

ALCANCE CONTRACTUAL FORTALECIMIENTO DE LA DIRECCIÓN LOCAL DE SALUD A TRAVÉS DE LA DOTACIÓN DE LA SALA DE LACTANCIA MATERNA MUNICIPAL, PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA DEL MUNICIPIO DE CORRALES.

VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 5.597.500,00

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO 13 DE AGOSTO DE 2025

PLAZO TOTAL DEL CONTRATO 15 DIAS

FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO 27 DE AGOSTO DE 2025

CONTRATISTA: JOSE RICARDO SUELTA SILVA

SUPERVISOR: GIOMAR SAMANTA GONZALEZ RINCON

CONTRATO PRINCIPAL, ADICIONALES Y PRORROGAS:

No.	CONTRATO No.	PLAZO	VALOR CONTRATO CON IVA	VALOR ACUMULADO
1	MC-MDC-038	15 DIAS	$ 5.597.500,00	$ 5.597.500,00
TOTAL			$ 5.597.500,00	$ 5.597.500,00

SUSPENSIONES (S), AMPLIACIONES DE SUSPENSION (AS) Y REANUDACION (R)

ACTA No.	S	AS	FECHA	PERIODO		DURACION	FECHA REANUDACION
				DESDE	HASTA		
1							
2							N/A
TOTAL							

En Corrales, a los veinticiete días del mes de agostoe del año 2025, se reunieron los siguientes: JOSÉ RICARDO SUELTA SILVA es como contratista y GIOMAR SAMANTA GONZALEZ RINCON supervisor designado por el Municipio de Corrales, con el fin de recibir el contrato No CD-MDC-038 del año 2025 cuyo objeto es " FORTALECIMIENTO DE LA DIRECCIÓN LOCAL DE SALUD A TRAVÉS DE LA DOTACIÓN DE LA SALA DE LACTANCIA MATERNA MUNICIPAL, PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA DEL MUNICIPIO DE CORRALES." por parte de la firma Contratista a la alcaldia Municipal de Corrales.

VALOR TOTAL DEL SERVICIO EJECUTADO:

Valor total básico ejecutado:	$ 5.597.500,00
Valor Ajustes:	$
Valor IVA:	$
Valor total :	$ 5.597.500,00

CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES

La supervision deja constancia que el servicio recibido cumplen con las condiciones contractuales, de acuerdo con los lineamientos definidos en la ley 142 de 1994 y la ley 1876 de 2017

N°	Obligación específica	Unidad de Medida	Valor Unitario	Valor Acta Parcial N° 1
1	Silla Plástica lisa infantil con brazos	UND	$ 45.000,00	$ 45.000,00
2	Butacos infantiles Dimensiones 28X30X25.5 cm	UND	$ 65.000,00	$ 65.000,00
3	Poltrona infantil material prana, medida ancho 54 cm, fondo 62 y alto 67 cm	UND	$ 483.000,00	$ 966.000,00
4	Cambiador Rosario 98X94X58 cm Blanco, material aglomerado con guarda rasa 2	UND	$ 604.000,00	$ 604.000,00
5	Mini refrigerador con congelador 40 litros, voltaje 110 v, frezzer superiores con control	UND	$ 1.050.000,00	$ 1.050.000,00
6	Caneca Papelera Basurero Tapa Pedal 35 litros cocina hogar	UND	$ 80.000,00	$ 80.000,00
7	Toalla para manos Elite 24 paquetes de 150 hojas cada	UND	$ 320.000,00	$ 320.000,00
8	Termómetro Digital con Sonda con Certificado de Calibración	UND	$ 170.000,00	$ 170.000,00
9	Cinta de Enmascarar	UND	$ 17.000,00	$ 85.000,00
10	Jabón liquido para manos neutro de 250 ml	UND	$ 10.000,00	$ 100.000,00
11	Bolsa de residuos sólidos po 6	UND	$ 7.500,00	$ 112.500,00
12	Mesa Redonda, ancha de 90cm X alta 75 cm	UND	$ 750.000,00	$ 750.000,00
13	Decoración	UND	$ 1.250.000,00	$ 1.250.000,00
TOTAL				$ 5.597.500,00

PAGO DE ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO

Valor total concedido:	$ -
Valor total amortizado:	$ -

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO

ACTA DE OBRA No.	MES	VR BASICO	AJUSTES PROVIS.	AJUSTES DEFINIT.	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	AGOSTO	$5.597.500				$5.597.500
TOTAL						$ 5.597.500,00

Mediante la suscripción del Acta de entrega y recibo definitivo de los servicios prestados por el FORTALECIMIENTO DE LA DIRECCIÓN LOCAL DE SALUD A TRAVÉS DE LA DOTACIÓN DE LA SALA DE LACTANCIA MATERNA MUNICIPAL, por lo cual se asume plena responsabilidad por la ejecucion de sus laborales contempladas en los informes, pero no exonera al contratista de las obligaciones y responsabilidades estipuladas en el contrato.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los veintisiete (27) días del mes de agosto del año 2025

Firma
JOSE RICARDO SUELTA SILVA
Contratista

Firma
GIOMAR SAMANTA GONZALEZ RINCON
Supervisora