BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO E INFORME DE ACTIVIDADES

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA 49	
Presentar mensualmente las Actas de Recibo Parcial de Obra, las cuales deberán ser aprobadas por la INTERVENTORÍA y avaladas por la Entidad CONTRATANTE.	
ACTIVIDAD	**MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL**
Se entrega acta de cobro numero 4 a la interventoría para verificación del informe financiero	Informe financiero No 4

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA 50	
Llevar una bitácora de obra diariamente, esto es, una memoria diaria de todos los acontecimientos ocurridos y decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos, así como de las órdenes de INTERVENTORÍA, de los conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, etc., de manera que se logre la comprensión general de la obra y el desarrollo de las actividades, de acuerdo con la programación detallada de la obra. Debe encontrarse debidamente foliada y firmada por el director y residente de obra, y el residente y director de la interventoría. A ella tendrán acceso, cuando así lo requieran, los delegados de la Entidad CONTRATANTE. Deberá ser diligenciada en forma absolutamente legible	
ACTIVIDAD	**MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL**
Se realiza diligenciamiento diario de las actividades realizadas en los frentes de obra.	Informe Ejecutivo No 5 Anexo 8 Folio 153-200 Diligenciamiento de la Bitácora de obra.

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA 51	
Ceñirse al Sistema de Gestión de Calidad de la Secretaría Distrital de Gobierno, empleando los formatos que apliquen para la ejecución del presente contrato.	
ACTIVIDAD	**MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL**
Realización de procedimientos, diligenciamiento de formatos según las especificaciones dadas por el Sistema de Gestión de Calidad de la Secretaría Distrital de Gobierno.	Informe Ejecutivo No 5 Anexo 2 Folio 62-94 Informes semanales, informes mensuales.

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA 52	
Instalar aviso de conteo regresivo de acuerdo con las especificaciones del artículo 2 del acuerdo 787 de 2020 en cada uno de los frentes de obra del presente contrato, de igual manera presentar registro fotográfico de la actualización del mismo de acuerdo a la ejecución de la intervención	
ACTIVIDAD	**MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL**
Se realiza coordinación con el área social del FDLRUU, el cual aprueba vallas	Informe Ejecutivo N°5 Área Social Pg 12 -13 Folio 860-861

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO E INFORME DE ACTIVIDADES

informativas, aprobando la instalación de las vallas informativas	Se realizo instalación de valla informativa de inicio de obra en el segmento vial 18000413-18005074-18003250 - 18003059-18006153-18001392-18001349-18003676.

FIRMAS

DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA: Manifiesto que he cumplido con las obligaciones derivadas del contrato y que las actividades mencionadas en el presente informe corresponden a las efectivamente desarrolladas en el período indicado, declarando que seré responsable por las afirmaciones contenidas en el presente documento, que sirve como soporte para certificar el cumplimiento del objeto del contrato.

Adicionalmente, conforme a lo establecido en la minuta del Contrato de Prestación de Servicios, presento la planilla al Sistema de Seguridad Social de periodo cotizado correspondiente para los fines pertinentes del presente pago.

Por lo anterior, manifiesto que, conforme al Decreto 1273 de 2018 del Gobierno Nacional, el cual establece que "…los trabajadores independientes podrán realizar el pago de sus aportes al Sistema de Seguridad Social Integral mes vencido…", no me acojo a los beneficios tributarios derivados de dicha disposición.

CONTRATISTA

Firma:

Nombre: Juan Felipe Delgado
Cédula: 79.947.081

DECLARACIÓN DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR: Una vez verificados los soportes allegados por el contratista manifiesto que el/la contratista, ha cumplido con las obligaciones establecidas en el contrato.

Así mismo, certificó el cumplimiento de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensión y riesgos laborales) por parte del contratista, en los términos establecidos en el Parágrafo 1 del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 244 de la Ley 1955 de 2019. Cabe señalar que, tratándose de personas naturales, no es obligatorio el pago de los aportes parafiscales relativos al SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, por lo que dicha verificación se limita al cumplimiento de los aportes al sistema de seguridad social, incluidos los correspondientes a la ARL (Administradora de Riesgos Laborales), cuando aplique.

SUPERVISOR/INTERVENTOR

Nombre: Carlos Alberto Arámbula
Cargo: Representante Legal
Firma:

APOYO A LA SUPERVISIÓN (CUANDO APLIQUE)

Nombre: Diana Carolina Sánchez Castillo
Cargo: Alcaldesa local RUU
Firma:

ITEM			CONSORCIO MANTENIMIENTO PSM
22	JULIO	2026	
OD	VIA	AA	NIT: 901.615.336-3

CONTRATO N° CDP 717-2025

ACTA PARCIAL 4

CONTRATO N° 717-2025

"EJECUTAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DERIVADO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA 191 DE 2019 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C".

CONTRATISTA: CONSORCIO MANTENIMIENTO PSM

INTERVENTORIA: INTERVENTORIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S

ACTA PARCIAL DE OBRA

En Bogotá D.C., a los 1 días del mes de Agosto de 2026, se reunieron JUAN FELIPE DELGADO VALENCIA, Representante Legal por Contratista, CARLOS ALBERTO ARABIA LA CUERVA, Representante legal de la Interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta del estado parcial de obra y/o modificaciones del mes del 23 JULIO 2026 AL 22 DE JULIO DE 2026, con la condiciones que se detallan a continuación:

ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES IDU	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES			ACTA No. 3		PRESENTE ACTA No. 4		ACUMULADO	
		DESCRIPCIÓN	UND.	PRECIO UNIT	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR TOTAL
1. PRELIMINARES										
1001	3007	REPLANTEO GENERAL	M2	$ 864,00	158,95	$ 137.908,80	230,25	$ 197.356,00	7226,85	$ 1.908.387,00
1002	3012	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (ESPESOR VARIABLE HASTA 0.10 M INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	M2	$ 8.182,00	158,73	$ 1.295.962,00	1001,77	$ 8.911.627,00	1990,66	$ 16.307.805,00
1003	4613	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 20 KM)	M3	$ 52.883,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
2. EXCAVACIONES Y EXPLANACIONES										
2001	3710	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	M3	$ 8.235,00	0,00	$ -	317,20	$ 5.137.389,00	1425,17	$ 9.462.240,00
2002	3464	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN, INCLUYE CARGUE.	M3	$ 44.783,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
2003	4908	MATERIAL SELECCIONADO. SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN.	M3	$ 104.170,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
2004	4613	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 20 KM)	M3	$ 52.883,00	3411,37	$ 177.423.762,00	0,00	$ -	276,84	$ 16.884.852,00
3. ESTRUCTURA DE PAVIMENTO										
3.1 ESTRUCTURA DE PAVIMENTO FLEXIBLE					362,48	$ 611.171,00	417,85	$ 686.342,00	2779,31	$ 3.436.943,00
3.1.1	3909	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	$ 1.686,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3.1.2	4315	GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSIÓN GRAB ENTRE 850N Y 900N PARA SEPARACIÓN DE SUBRASANTES / CAPAS GRANULARES (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	$ 20.679,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3.1.3	8018	ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN, INCLUYE, EQUIPO DE COMPACTACIÓN (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN CON EQUIPO MECÁNICO)	M3	$ 133.329,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3.1.4	4142	SUBBASE GRANULAR SBG-A (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	$ 171.122,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3.1.5	4140	BASE GRANULAR BG-A (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR BENITIN DE 1 TONELADA)	M3	$ 190.498,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3.1.6	4857	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1 (INCLUYE SUMINISTRO, BARRIDO DE SUPERFICIE Y RIEGO MECÁNICO)	M2	$ 3.179,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3.1.7	4705	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD20 ASFALTO CONVENCIONAL 80-70 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR Y COMPACTADOR DE LLANTAS)	M3	$ 1.044.356,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3.2 ESTRUCTURA DE PAVIMENTO RÍGIDO					18,95	$ 403.654,00	0,00	$ -	377,64	$ 16.643.354,00
3.2.1	3008	EXCAVACION MANUAL PARA REDES (PROFUNDIDAD 0M - 2M (INCLUYE CARGUE)	M3	$ 44.783,00	34,00	$ 1.678.376,00	14,00	$ 2.113.613,00	66,99	$ 6.793.991,00
3.2.2	3024	RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	$ 142.044,00	0,00	$ -	97,00	$ 4.099.679,00	95,00	$ 4.099.679,00
3.2.3	3226	TUBERIA PVC D=4" TIPO U.M. RDE 21 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	$ 67.763,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3.2.4	4140	BASE GRANULAR BG-A (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR BENITIN DE 1 TONELADA)	M3	$ 190.534,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3.2.5	4867	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO LOSAS EN CONCRETO HIDRÁULICO MR45 E=0.22M (NO INCLUYE BARDINEL)	M2	$ 354.140,00	0,00	$ -	406,19	$ 143.863.867,00	876,38	$ 238.536.755,00
3.2.7	5412	RELLENO EN TRITURADO DE 3/4" INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COLOCACIÓN)	M3	$ 151.684,00	19,60	$ 2.973.006,00	31,34	$ 4.756.006,00	210,64	$ 33.164.897,00
3.2.8	3052	RELLENO PARA REDES EN SUBBASE GRANULAR B-200 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	$ 102.360,00	76,00	$ 7.783.680,00	145,79	$ 14.925.840,00	917,20	$ 86.911.440,00
3.2.10	7800	GEOCELDA HDPE PERFORADA, ALTURA 15 CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	$ 86.877,00	192,41	$ 17.083.261,00	205,31	$ 2.736.698,00	943,72	$ 62.899.319,00
3.2.11	7714	(DOWELAS) ACERO LISO PARA TRANSFERENCIA DE LOSAS D= 1" (NO INCLUYE CANASTILLA) SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	KG	$ 7.186,00	1037,45	$ 7.434.367,00	1313,40	$ 10.537.658,00	2549,15	$ 18.377.225,00
3.2.12	4329	GEOTEXTIL T, RESIST. ULTIMA (TIRA ANCHA)>80 kN/m/m. Sumin. e instalación)	M2	$ 10.681,00	217,56	$ 1.984.951,00	0,00	$ -	771,46	$ 2.666.464,00
3.2.13	8617	AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR (AR_SGB30) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3	$ 173.180,00	47,54	$ 8.235.480,00	16,36	$ 2.170.214,00	254,16	$ 44.018.346,00
4. URBANISMO Y ESPACIO PUBLICO					0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
4.1	3909	NIVELACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE	M2	$ 1.306,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
45661	3710	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	M3	$ 8.235,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
45662	3464	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN, INCLUYE CARGUE.	M3	$ 44.783,00	146,64	$ 6.566.343,00	61,05	$ 2.789.529,00	336,85	$ 15.216.303,00
45720	3464	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN, INCLUYE CARGUE.	M3	$ 44.783,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
45751	8018	ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN, INCLUYE EQUIPO DE COMPACTACIÓN (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN CON EQUIPO MECÁNICO)	M3	$ 133.329,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
45781	4908	MATERIAL SELECCIONADO. SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN.	M3	$ 104.170,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
45812	4315	GEOTEXTIL NT 4000 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	$ 20.679,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
45842	6471	SUBBASE GRANULAR PEATONAL SBG_PEA, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR BENITIN DE 1 TONELADA INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE	M3	$ 173.804,00	121,15	$ 21.057.837,00	61,05	$ 10.737.457,00	236,46	$ 41.397.616,00
45873	4306	ADOQUIN DE ARCILLA TR, LIVIANO 20X10X6CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN INCLUYE BASE 4CM ARENA NIVELACION Y ARENA DE SELLO)	M2	$ 73.631,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
45904	4918	ADOQUIN EN CONCRETO 200X100X60MM A25 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN INCLUYE BASE 4CM MORTERO 2000 PSI Y ARENA DE SELLO)	M2	$ 117.418,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
45834	5047	ADOQUIN EN CONCRETO COLOR OCRE A25 (200X100X6cm) (Suministro e instalación. Incluye base 4cm mortero 2000 PSI y arena de sello)	M2	$ 131.437,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
45905	6021	CONCRETO DE NIVELACIÓN 3000 PSI GRAVA COMÚN (140 KG/CM2) (PRE MEZCLADO, INCLUYE SUMINISTRO, FUNDIDA Y NIVELACIÓN Y COLOCACIÓN. NO INCLUYE REFUERZO, CURADO) PARA MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO.	M3	$ 694.970,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
45895	8228	CENEFA LINEAL EN LOSETA PREFABRICADA TÁCTIL ALERTA A57 / A58 ANCHO 0.20M COLOR AMARILLO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE BASE EN ARENA DE NIVELACIÓN E= 4CM Y ARENA DE SELLO)	ML	$ 25.906,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
4.13	8102	CEFA LINEAL EN LOSETA PREFABRICADA TACTIL ALERTA Y GUÍA A55 / A56 ANCHO 0.40m (SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE BASE EN ARENA DE NIVELACIÓN e= 4cm Y ARENA DE SELLO)	ML	$ 36.703,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
4.14	8422	REJILLA PREFABRICADA EN CONCRETO 0.6M X 0.4M (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, MORTERO DE 2000 PSI Y MANO DE OBRA)	UN	$ 81.040,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
4.15	8499	CUBETA PREFABRICADA EN CONCRETO A30 TIPO PANOT DE 20X20X6CM COLOR GRIS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE MORTERO DE 1500 PSI DE NIVELACIÓN)	M2	$ 116.636,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
4.16	4506	CONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS EN CONCRETO 3000 PSI GRAVA COMÚN, INCLUYE EXCAVACION MANUAL, SUBBASE GRANULAR CLASE B, ACERO DE REFUERZO Y TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS	M3	$ 407.640,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
4.17	4751	FRANJA DE AJUSTE EN CONCRETO 3000 PSI E= 10 CM ANCHO ENTRE 12-20CM	ML	$ 13.834,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
4.18	3210	BORDILLO PREFABRICADO A80 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN INCLUYE 3CM MORTERO DE NIVELACIÓN 2000 PSI)	ML	$ 83.355,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
4.19	6475	BORDILLO PREFABRICADO A80 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO DE PEGA 2000 PSI Y NIVELACIÓN DEL TERRENO CON RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN).	ML	$ 68.241,00	200,90	$ 13.916.517,00	0,00	$ -	200,90	$ 13.916.517,00
4.20	4054	BARDINEL TIPO A10 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN INCLUYE 3CM MORTERO 2000 PSI)	ML	$ 75.207,00	143,00	$ 10.754.601,00	90,00	$ 6.813.456,00	233,00	$ 34.053.517,00
4.21	4088	BARDINEL BAJO A85 PARA RAMPAS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN INCLUYE 3CM MORTERO 2000 PSI)	ML	$ 80.141,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
4.22	8229	FRANJA EN ADOQUIN DE CONCRETO DE MARCADOR VISUAL A26 20X10X6CM COLOR AMARILLO. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE BASE 3CM ARENA NIVELACION Y ARENA DE SELLO)	ML	$ 20.674,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
4.23	4909	RAMPA VEHICULAR FUNDIDA EN EL SITIO EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI (GRAVA COMUN) SUM, CONSTR. E INSTALACIÓN INCLUYE ACABADO EN ADOQUIN DE ARCILLA TIPO TRÁFICO PESADO O SIMILAR, BASE DE 4CM EN MORTERO DE 2000 PSI	M2	$ 183.785,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
4.24	6850	CONCRETO MR41 COLOR OCRE PARA RAMPAS Y ESCALERAS (PREMEZCLADO, INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETEO, COLOCACIÓN Y CURADO, NO INCLUYE REFUERZO)	M3	$ 1.017.018,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
4.25	4920	CANECA DE ACERO INOXIDABLE M121 TIPO BARCELONA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE CONCRETO PARA ANCLAJE DE 3000 PSI PREMEZCLADO GRAVA COMÚN)	UN	$ 784.064,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
4.26	8953	BARANDA METALICA M-02 PREFABRICADA MOV. REDUCIDA BORDE DE VIA (Incluye dados de concreto 3000psi grava común de 0.30 x 0.20m y acuerdo con accesorios y elementos anclajes). Suministro e instalación	ML	$ 536.102,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
4.27	4858	BORDE CONTENEDOR DE RAICES A 70 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE BASE DE 3CM EN MORTERO 1:3 HECHO EN OBRA)	ML	$ 46.572,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -

FECHA			CONSORCIO MANTENIMIENTO VIAL
22	JULIO	2026	
DD	MM	AA	NIT: 902.015.336-1

CONTRATO N° CDP 717-2025

ACTA PARCIAL 4

CONTRATO N° 717-2025

"EJECUTAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE DERIVADO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA 261 DE 2015 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C."

CONTRATISTA: CONSORCIO MANTENIMIENTO VIAL

INTERVENTORIA: INTERVENTORIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S

ACTA GENERAL DE OBRA

En Bogotá D.C., a los 1 días del mes de Agosto de 2026, se reunieron el/los FELIPE DELGADO VALVUENA (Representante Legal del Contratista), CARLOS ALBERTO AR MANILLA CUMPE (Representante legal de la Interventoría), para dejar constancia por escrito de la presente acta del estado parcial de obra y de cualquier aspecto del mes del 23 JUNIO 2026 al 22 DE JULIO DE 2026, según corresponda que se deban o contribuyan

4.25	3423	CONTENEDOR DE RAICES TIPO B20 (TIPO A) (1.2X1.2X1.40M INC. SUMINISTRO, CONSTRUCCION Y FILTRO EN GRAVILLA, NO INC. TIERRA)	UN	$	836.299,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
4.28	3721	SIEMBRA DE ARAMA (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE 10CM DE TIERRA NEGRA)	M2	$	30.712,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
4.30	4051	ANDEN CONCRETO 3000 PSI (210 KG/CM2) HECHO EN OBRA E=0.10M (INCLUYE MEZCLA, FORMALETEO, FUNDIDA Y CURADO)	M2	$	74.544,00	243,33	$ 18.554.382,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
4.31	5404	CANASTILLA PASAJUNTAS (INCLUYE SUMINISTRO Y FIJACIÓN)	KG	$	9.505,00	650,631	$ 6.243.695,00	0,00	$ -	823,84	$ 7.833.248,00	1474,30	$ 14.141.929,00
5. PAVIMENTOS													
5.1	3729	CONCRETO 1500 PSI GRAVA COMUN PARA SOLADOS (PREMEZCLADO INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN)	M3	$	553.883,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5.3	3708	ACERO DE REFUERZO FY=60000 PSI, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-10, NORMA ASTM A-706, ICONTEC 2289 PARA EL ACERO POR-60. INCLUYE: TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (REFUERZO (G60) FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL ALAMBRE DE AMARRE), EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.	KG	$	5.083,00	841,42	$ 3.394.752,00	919,17	$ 4.663.799,00	1557,84	$ 7.912.561,00
5.5	3472	MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO 4000 PSI PREMEZCLADO, GRAVA COMÚN, (Incluye suministro, formaletero, bombeo, colocación y curado. No Incl. Refuerzo). Para trabajos en altura menor a 1.50m.	M3	$	1.021.283,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5.4	3567	MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL TIPO PIEDRA GRIS (REFERENCIA: PI-16, INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN).	M2	$	99.228,00	11,80	$ 1.091.508,00	53,20	$ 4.871.796,00	71,70	$ 7.362.719,00
5.5	3676	PLACA CUBIERTA D=1.70m POZO INSPEC. (Prefabricada. Incluye Suministro e Instalación. Incluye Tapa)	UN	$	1.710.486,00	7,00	$ 17.815.402,00	3,00	$ 5.149.458,00	12,00	$ 20.507.832,00
5.6	3471	CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA d=0.25m (Inc. Suman. y Concr. Acero para Escalerillas, Encofrado y Pañete Impermeable.)	ML	$	891.022,00	10,13	$ 8.993.143,00	5,00	$ 4.146.122,00	15,13	$ 13.139.275,00
5.7	3679	PLACA FONDO D=1.70m POZO INSPEC. (Fundida en Sitio, Incl. Suman, Formaleteo, Ref. Inst. Incl. Concreto 3000 PSI de base)	UN	$	1.030.857,00	7,00	$ 7.145.999,00	3,00	$ 3.063.671,00	11,00	$ 11.772.427,00
6. REDES HIDROSANITARIAS													
ACUEDUCTO													
6.1.1	3224	TUBERIA PVC D=2 1/2" TIPO U.M. RDE 21 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	$	35.711,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		
6.1.2	3226	TUBERIA PVC D=4" TIPO U.M. RDE 21 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	$	67.763,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		
6.1.3	3227	TUBERIA PVC D=6" TIPO U.M. RDE 21 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	$	149.803,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		
6.1.4	3230	TUBERIA PVC D=12" TIPO U.M. RDE 21 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	$	530.842,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		
6.1.5	3251	TEE HD EXTREMO LISO 6"X3" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$	567.076,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		
6.1.6	3329	HIDRANTE EXTREMO BRIDA D=4" TIPO POSTE (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE KIT DE NIVELACIÓN)	UN	$	2.834.773,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		
6.1.7	3391	CODO HD 22.5° EXTREMO LISO PARA PVC D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$	233.396,00	0,00	$ -	2,00	$ 535.657,00	2,00	$ 535.963,00		
6.1.8	3573	CODO G RAD. PVC 45° TIPO U.M. D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$	158.963,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		
6.1.9	3532	CODO G RAD. PVC 22.5° TIPO U.M. D=6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$	336.721,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		
6.1.10	3535	CODO G RAD. PVC 22.5° TIPO U.M. D=12" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$	1.897.381,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		
6.1.11	3538	CODO G RAD. PVC 11.25° TIPO U.M. D=4" RDE 21 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$	120.931,00	0,00	$ -	2,00	$ 241.862,00	2,00	$ 241.862,00		
6.1.12	3540	CODO G RAD. PVC 11.25° TIPO U.M. D=6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$	273.809,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		
6.1.13	4402	VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO ASCENDENTE EXTREMO LISO D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$	1.075.258,00	0,00	$ -	3,00	$ 3.150.515,00	3,00	$ 3.150.514,00		
6.1.14	4410	TAPON PVC TIPO U.M. D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$	97.835,00	0,00	$ -	1,00	$ 97.836,00	1,00	$ 97.835,00		
6.1.15	4839	EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A PVC 6" LINEAL SEGUN NORMA NS-023 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE ACCESORIOS)	UN	$	598.535,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		
6.1.16	4841	EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A PVC 4" LINEAL SEGUN NORMA NS-023 (INCLUYE ACCESORIOS) (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$	263.621,00	0,00	$ -	3,00	$ 791.463,00	3,00	$ 791.463,00		
6.1.17	4844	EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A PVC 12" LINEAL SEGUN NORMA NS-023 (INCLUYE ACCESORIOS) SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	$	3.360.720,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		
6.1.18	5078	CODO 90° CXE PVC SANITARIA D=4" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	UN	$	26.623,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		
6.1.19	5746	EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A PVC 3" LINEAL SEGUN NORMA NS-023 (INCLUYE ACCESORIOS) (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$	105.675,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		
6.1.20	5749	REDUCCION CONCENTRICA HD 4" X 2" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	UN	$	163.669,00	0,00	$ -	2,00	$ 367.336,00	2,00	$ 367.338,00		
6.1.21	8542	CODO 45° CXE PVC SANITARIA D=6" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$	78.126,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		
6.1.22	7418	TEE PVC U.M. 4" X 4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$	357.616,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		
6.1.23	7421	TEE PVC U.M. 6" X 4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$	1.746.630,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		
6.1.24	7727	TEE PVC U.M. 8" X 4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$	2.924.171,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		
6.1.25	3504	YEE EN CONCRETO 6" X 6" X 6.00M (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$	150.373,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		
6.1.26	3506	YEE EN CONCRETO 12" X 6" X 1.25 M (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$	378.629,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		
ALCANTARILLADO PLUVIAL													
6.2.1	3044	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=10" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	$	114.640,00	0,00	$ -	4,00	$ 458.560,00	167,00	$ 17.394.480,00		
6.2.2	3045	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=12" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	$	160.569,00	0,00	$ -	0,00	$ -	86,00	$ 9.636.343,00		
6.2.3	3056	TUBERIA CONCRETO D=12" CL. I EN REFUERZO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	$	139.791,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		
6.2.4	4553	POZO DE INSPECCION D=1.7 M (INCL. SUMINISTRO E INSTALACION) INCLUYE CILINDRO POZO DE INSPECCION EN MAMPOSTERIA, CONO PREFABRICADO, PLACA FONDO.	UN	$	3.564.043,00	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 13.670.299,00		
6.2.5	4556	SUMIDERO ALCANTARILLADO PLUVIAL EN VIA NS-047-1VV EAAB	UN	$	6.835.144,00	2,00	$ 13.670.299,00	0,00	$ -	0,00	$ -		
6.2.6	5015	CAJA DE INSPECCION O 80X0.8M SUMINISTRO Y CONSTRUCCION (1H=0.6M INCLUYE MARCO Y TAPA, NO INCLUYE PARE Y CAÑUELA)	UN	$	588.633,00	-6,00	$ 3.644.183,00	0,00	$ -	0,00	$ -		
6.2.7	3778	CAJA DE INSPECCION DE 60X60 (altura variable entre 1.20m y 1.60m incluye suministro y construccion, marco y tapa, Pare y cañuela.)	UN	$	481.414,00	-44,00	$ 21.182.216,00	0,00	$ -	0,00	$ -		
						0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		
ALCANTARILLADO SANITARIO													
6.3.1	3042	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=8" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	$	59.391,00	0,00	$ -	44,00	$ 2.613.204,00	426,00	$ 31.674.366,00		
6.3.2	3043	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=9" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	$	81.295,00	0,00	$ -	57,44	$ 4.657.375,00	157,44	$ 13.795.235,00		
6.3.3	4553	POZO DE INSPECCION D=1.7 M (INCL. SUMINISTRO E INSTALACION) INCLUYE CILINDRO POZO DE INSPECCION EN MAMPOSTERIA, CONO PREFABRICADO, PLACA FONDO.	UN	$	3.564.043,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		
6.3.4	5186	ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 1/2" CON COLLAR DE DERIVACION DE 4" x 1/2" SUMINISTRO E INSTALACION (Incluye tubería PP, regatas y accesorios, longitud promedio de 6.3m, incluye cobb en hidrojetting para montaje)	UN	$	4.430.413,00	11,00	$ 35.452.303,00	31,00	$ 11.277.164,00	163,00	$ 43.373.138,00		
						8,00	$ 3.767.399,00	0,00	$ -	16,00	$ 3.567.399,00		
6.3.27	4511	CAPUCHO PROTECCION DE TUBERIA 8 12" NORMA (AAA NS-080)	UN	$	3.746.304,00								
NO PREVISTOS													
NP-01		ASFITO LIQUIDO IONICO PARA ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE GRANULAR RECICLADO + CEMENTO P/A	M3	$	416.727,00	380,42	$ 158.547.270,00	504,25	$ 43.067.671,00	885,17	$ 188.116.381,00		
NP-02		YEE PVC SANITARIA D=6"X 12" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	UN	$	1.396.886,00	14,00	$ 5.577.924,00	0,00	$ -	14,00	$ 5.577.924,00		
NP-03		YEE PVC SANITARIA D=6"X 8" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	UN	$	2.349.145,00	32,00	$ 12.823.360,00	17,00	$ 3.977.696,00	49,00	$ 15.995.184,00		
NP-04		YEE PVC SANITARIA D=12"X 10" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	UN	$	6.336.376,00	19,00	$ 6.354.982,00	0,00	$ -	19,00	$ 6.354.982,00		
NP-05		CAPUCHO PROTECCION DE TUBERIA 8 12" NORMA (AAA NS-080)	UN	$	3.753.771,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		
NP-06		TRASLADO DE MATERIALES CON MINICARGADOR (INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE)	HR	$	116.236,00	1752,00	$ 145.527.472,00	1576,00	$ 246.154.880,00	3328,00	$ 353.882.160,00		
NP-07		DEMOLICION MULTIMATERIAL INCLUSIVE CARGUE MANUAL	M3	$	48.387,00	667,84	$ 41.963.125,00	196,00	$ 3.977.617,00	974,84	$ 47.168.832,00		
NP-08						0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		
NP-09		ANDEN CONCRETO GRADO COMÚN DE 3000 PSI (210 KG/CM2) PREMEZCLADO E=0.10M INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETEO, FUNDIDA Y CURADO.	M2	$	81.290,00	575,00	$ 53.684.000,00	251,00	$ 21.737.374,00	1405,77	$ 133.673.330,00		
NP-10		GEOTEXTIL T, RESIST. ULTIMA (TIRA ANCHO=90 cm/m/ha, Suman. y Instalación)	M2	$	3.25.000,00	1148,15	$ 38.543.009,00	81,00	$ 7.977.418,00	1753,39	$ 44.850.307,00		
NP-11		BASE GRANULAR CLASE A (INCL. SUMIN)	M3	$	6.358.954,00	167,41	$ 34.877.641,00	30,00	$ 6.264.725,00	197,46	$ 41.263.376,00		
NP-12		CAJA DE INSPECCION DE 80X80 (altura variable entre 1,6m y 2,60m incluye suministro y construccion, marco y tapa, Pare y cañuela.)	UN	$	1.700.884,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		
NP-13		CAJA DE INSPECCION DE 60x60 (altura variable entre 0,80m a 1,10m incluye suministro y construccion, marco y tapa, Pare y cañuela.)	UN	$	914.341,00	51,00	$ 46.639.391,00	10,00	$ 9.143.410,00	61,00	$ 55.774.801,00		
NP-14		TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM), A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (05 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M3	$	45.734,00	2747,00	$ 125.650.298,00	251,43	$ 11.498.936,00	2998,43	$ 137.157.161,00		
NP-15		TUBERIA PVC D=14" TIPO U.M. RDE 21 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	$	361.434,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		
NP-16		SILLA YEE PVC SANITARIA D=6"X 12" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$	1.430.624,00	0,00	$ -	83,83	$ 5.994.130,00	148,48	$ 13.113.683,00		
NP-17		CANUELA TIPO 4 (3m) (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3Cm MORTERO 3000 PSI)	ML	$	5.90.345,00	83,45	$ 7.719.353,00						
NP-18		EST.MPADO PARA CONCRETO MR DE POMPEYANOS, ACCESOS VEHICULARES A PREDIOS 3 VIAS (ACABADO Y CURADO, SUMINISTRO Y MANO DE OBRA, INCLUYE JUEGO DE MOLDES, COLOR CHOCOLATE DE CUARZO, DESARROLLANTE EN POLVO COLOR, SELLADOR ACRILICO EN VASPARENTE BRILLANTE)	M2	$	90.894,00	306,19	$ 15.753.630,00	1305,46	$ 66.268.345,00	1625,64	$ 81.844.865,00		
NP-19		CAJA DE INSPECCION DE 80X80 (H= 0.80M Incluye suministro y construccion, marco y tapa No incluye Pare y cañuela.)	UN	$	1.624.836,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		

	FECHA		CONSORCIO MANTENIMIENTO RUIJ
22	JULIO	2026	NIT: 842.815.328-3
DD	MM	AA	

CONTRATO Nº COP 717-2025

ACTA PARCIAL 4

CONTRATO Nº 717-2025

"EJECUTAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE DERIVADO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA 281 DE 2019 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C".

CONTRATISTA: CONSORCIO MANTENIMIENTO RUIJ

INTERVENTORIA: INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S.

ACTA MENSUAL DE OBRA

En Bogota D.C. ; a los 1 días del mes de Agosto de 2026 , se reunieron JUAN FELIPE DELGADO VALVUENA Representante Legal del Contratista , CARLOS ALBERTO ARAMBULA CURREA Representante legal de la Interventoria , para dejar constancia por medio de la presente acta del cobro parcial de obra y/o modificaciones del mes del 23 JULIO 2026 AL 22 DE JULIO DE 2026, según condiciones que se detallan a continuación:

		COSTO DIRECTO OBRA				$ 990.646.640,00			$ 736.344.059,00			$ 3.813.066.141,00	
		AIU (32,241%)											
		ADMINISTRACION	22,241%			$ 153.804.785,00			$ 161.523.850,00			$ 447.831.546,00	
		IMPREVISTO	3,000%			$ 20.719.408,00			$ 21.787.323,00			$ 60.418.704,00	
		UTILIDAD	5,000%			$ 34.532.347,00			$ 36.312.205,00			$ 100.699.507,00	
		SUBTOTAL AIU	30,241%			$ 208.856.541,00			$ 219.623.478,00			$ 608.950.758,00	
COMPONENTES													
		GESTIÓN SOCIAL	3,50%			$ 24.172.643,00			$ 25.418.543,00			$ 70.488.855,00	
		DESARROLLO Y ATENCION DE LA GESTIÓN AMBIENTAL Y SST	3,50%			$ 24.172.643,00			$ 25.418.543,00			$ 70.488.855,00	
		GESTION PLAN DE MANEJO DE TRAFICO	3,50%			$ 24.172.643,00			$ 25.418.543,00			$ 70.488.855,00	
		SUBTOTAL COMPONENTES	10,50%			$ 72.517.929,00			$ 76.255.629,00			$ 211.466.565,00	
NP-08		TARIFA MES - PERSONAL TECNICO - CELADOR ARMADO (24 horas por 30 días distintos en 3 turnos de 8 horas diarias. Incluye prestaciones de ley, Administración y servicios	MES	$ 18.832.062,00	9,00	$ 169.488.558,00	9,00	$ 169.656.498,00			$ 338.145.054,00		
DIAGNOSTICOS													
		Diagnosticos de intervención viras Hidalia, los cuales son sujetos a entrega en la etapa preliminar soportando la entrega de los mismos bajo informe, ensayos y laboratorios y demas asentio en el anexo técnico (incluye iva), este diagnostico corresponde UNICAMENTE al valor destinado en el estudio previo para la ejecución de las actividades de conservación de malla vial y espacio publico	3,00%	$ 49.206.348,00								$ 49.206.348,00	
		TOTAL OBRA				$ 1.141.511.366,00			$ 1.172.779.701,00			$ 3.302.861.267,00	
		TOTAL ACTA 4				$ 1.141.511.366,00			$ 1.172.779.701,00			$ 3.302.861.267,00	

RESUMEN DEL CONTRATO

V/R INICIAL CONTRATO	$ 5.653.841.400,00
V/R ANTICIPO	N/A
V/R ADICION	
V/R TOTAL CONTRATO	$ 5.653.841.400,00
V/R ACTUAL	$ 1.172.779.701,00
V/R PRESENTE ACTA	Mil ciento setenta y dos millones ciento setenta y nueve mil setecientos un mil pesos M/cte.

No	DESCRIPCION	FECHA DEL ACTA	VALOR FACTURADO	% PAGADO	RETENCION GARANTIA	AMORTIZACION ANTICIPO	SALDO POR AMORTIZAR	VALOR NETO A PAGAR	SALDO POR PAGAR	% PAGO ACUMULADO
1	ACTA PARCIAL N° 1	1-may-26	$ 352.449.826,00	6,23%	$ -	$ -	$ -	$ 352.449.826,00	$ 5.301.391.574,00	6,23%
2	ACTA PARCIAL N° 2	1-Jun-26	$ 536.119.772,00	9,48%	$ -	$ -	$ -	$ 536.119.772,00	$ 4.765.271.802,00	15,71%
3	ACTA PARCIAL N° 3	1-Jul-26	$ 1.141.511.968,00	20,19%	$ -	$ -	$ -	$ 1.141.511.968,00	$ 3.623.759.834,00	35,90%
4	ACTA PARCIAL N° 4	1-ago-26	$ 1.172.779.701,00	20,74%	$ -	$ -	$ -	$ 1.172.779.701,00	$ 2.450.980.133,00	56,64%
5				0,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.450.980.133,00	56,64%
6				0,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.450.980.133,00	56,64%
7				0,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.450.980.133,00	56,64%
8				0,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.450.980.133,00	56,64%
9				0,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.450.980.133,00	56,64%
10				0,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.450.980.133,00	56,64%

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad exenas de las que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.a los 1 del mes de Agosto de 2026

JUAN FELIPE DELGADO VALBUENA
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA
CONSORCIO MANTENIMIENTO RUIJ

DIANA CAROLINA SANCHEZ CASTILLO
ALCALDESA LOCAL
RAFAEL URIBE URIBE

CARLOS ALBERTO ARAMBULA CURREA
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA
INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S

CONSORCIO MANTENIMIENTO RUU	PRE-ACTA DE OBRA	FR-OB-19
CONTRATISTA		VERSION 0
		1 de 1

CONTRATO Nº 717-2025	"EJECUTAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE DERIVADO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA 281 DE 2019 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C".

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA Nº 4

ITEM:	1001	DESCRIPCIÓN:	REPLANTEO GENERAL

FECHA DE CORTE:	22-jul-26	MES DE EJECUCION Y AÑO:						
CIV	**CANTIDAD**	**UNIDAD**						
18000413		M2						
18005074		M2						
18003059		M2						
18003676	46,36	M2						
18006153		M2						
18001349	67,67	M2						
18001392	69,42	M2						
18003250	44,80	M2						
TOTAL ACTA 4	228,25	M2						
	TOTAL							**228,25**

Ing Carlos Mauricio Castillo
Consorcio Mantenimiento RUU
Residente de Obra

Ing Carlos Alberto Arambula
Interventoria y Construciviles S.A.S
Residente de Interventoría

FORMATO		
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA		
CÓDIGO: FO-EO-04	PROCESO: EJECUCIÓN DE OBRAS	VERSIÓN: 1.0

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES — SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO No 717 (Número del Contrato) DE 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE DERIVADO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA 281 DE 2019 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C".

RECIBO PARCIAL No 4 — CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 23/06/2026 HASTA 22/07/2026

ÍTEM N° 1001 — UNIDAD M2 — ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM: REPLANTEO GENERAL


CONTRATISTA: CONSORCIO MANTENIMIENTO RUU

INTERVENTOR: INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S.

CIV: 18003676

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
ACTA 4					
REPLANTEO VIA					
REPLANTEO GENERAL					
K0+026,00	4,00	3,00			12,00
K0+030,00					
REPLANTEO ESPACIO PUBLICO					
REPLANTEO GENERAL					
K0+026,00	4,00	1,50			6,00
K0+030,00					
REPLANTEO ESPACIO PUBLICO					
REPLANTEO GENERAL					
K0+026,00	4,00	1,50			6,00
K0+030,00					
REPLANTEO ESPACIO PUBLICO					
REPLANTEO GENERAL					
K0+000,00	26,00	0,43			11,18
K0+026,00					
REPLANTEO ESPACIO PUBLICO					
REPLANTEO GENERAL					
K0+000,00	26,00	0,43			11,18
K0+026,00					
					46,36
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					156,00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					202,36
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					

PLANO / ESQUEMA - CIV: 18003676



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Ing. Carlos Mauricio Castillo
Residente de Obra

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Ing. Carlos Alberto Arambula
Residente de Interventoria

Original : Interventor
1ra copia : Contratista
2da copia : Dependencia responsable del contrato

FORMATO			ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA			
CÓDIGO FO-EO-04	PROCESO EJECUCIÓN DE OBRAS	VERSIÓN 1.0	

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA**

CONTRATO No 717 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE DERIVADO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA 281 DE 2019 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C".

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 4 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 23/06/2026 **HASTA** 22/07/2026

ÍTEM N° 1001 **UNIDAD** M2 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM REPLANTEO GENERAL


CONTRATISTA CONSORCIO MANTENIMIENTO RUU (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S. (Escriba el nombre o razón social del interventor)

CIV 18001349

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
ACTA 4					
REPLANTEO VIA					
REPLANTEO GENERAL					
K0+000,00	31,04	2,18			67,67
K0+031,04					
					67,67
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					0,00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					67,67
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					

PLANO / ESQUEMA - CIV: 18001349



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Ing. Carlos Mauricio Castillo
Residente de Obra

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Ing. Carlos Alberto Arambula
Residente de Interventoria

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista
2da copia : Dependencia responsable del contrato

FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA			ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
CÓDIGO FO-EO-04	PROCESO EJECUCIÓN DE OBRAS	VERSIÓN 1.0	

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA**

CONTRATO No 717 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE DERIVADO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA 281 DE 2019 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C".

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 4 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 23/06/2026 **HASTA** 22/07/2026

ÍTEM N° 1001 **UNIDAD** M2 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM REPLANTEO GENERAL


CONTRATISTA CONSORCIO MANTENIMIENTO RUU (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S. (Escriba el nombre o razón social del Interventor)

CIV 18001392

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
ACTA 4					
REPLANTEO VIA					
REPLANTEO GENERAL					
K0+000,00	31,99	2,17			69,42
K0+031,99					
					69,42
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					0,00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					69,42
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					

PLANO / ESQUEMA - CIV: 18001392



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Ing. Carlos Mauricio Castillo
Residente de Obra

Original : Interventor
1ra copia : Contratista
2da copia : Dependencia responsable del contrato

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Ing. Carlos Alberto Arambula
Residente de Interventoría

FORMATO		
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-EO-04	EJECUCIÓN DE OBRAS	1.0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA**

CONTRATO No 717 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE DERIVADO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA 281 DE 2019 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C".

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 4 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 23/06/2026 **HASTA** 22/07/2026

ÍTEM N° 1001 **UNIDAD** M2 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM REPLANTEO GENERAL


CONTRATISTA CONSORCIO MANTENIMIENTO RUU (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S. (Escriba el nombre o razón social del Interventor)

CIV 18003250

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
ACTA 4					
REPLANTEO VIA					
REPLANTEO GENERAL					
K0+000,00					44,80
K0+057,44	57,44	0,78			
					44,80
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					156,00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					200,80
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					

PLANO / ESQUEMA - CIV: 18003250



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Ing. Carlos Mauricio Castillo
Residente de Obra

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Ing. Carlos Alberto Arambula
Residente de Interventoria

Original : Interventor
1ra copia : Contratista
2da copia : Dependencia responsable del archivo

CONSORCIO MANTENIMIENTO RUU	PRE-ACTA DE OBRA	FR-OB-19
CONTRATISTA		VERSION 0
		1 de 1

CONTRATO Nº 717-2025	"EJECUTAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE DERIVADO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA 281 DE 2019 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C".

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA Nº 4

ITEM:	1002	DESCRIPCIÓN:	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (ESPESOR VARIABLE HASTA 0.10 M. INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.

FECHA DE CORTE:	22-jul-26	MES DE EJECUCION Y AÑO:							
CIV	**CANTIDAD**	**UNIDAD**							
18000413		M2							
18005074	268,50	M2							
18003059		M2							
18003676	115,80	M2							
18006153		M2							
18001349	67,67	M2							
18001392	69,42	M2							
18003250	570,38	M2							
TOTAL ACTA 4	1091,77	M2							
			TOTAL						**1.091,77**

Ing Carlos Mauricio Castillo
Consorcio Mantenimiento RUU
Residente de Obra

Ing Carlos Alberto Arambula
Interventoria y Construciviles S.A.S
Residente de Interventoría

FORMATO		
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-EO-04	EJECUCIÓN DE OBRAS	1.0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA**

CONTRATO No 717 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE DERIVADO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA 281 DE 2019 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C".

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 4 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 23/06/2026 **HASTA** 22/07/2026

ÍTEM Nº 1002 **UNIDAD** M2 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (ESPESOR VARIABLE HASTA 0.10 M. INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.


CONTRATISTA CONSORCIO MANTENIMIENTO RUU (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S. (Escriba el nombre o razón social de la Interventoría)

CIV 18005074

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
ACTA 4					
REPLANTEO EP					
DEMOLICION PISOS DE CONCRETO (ESPESOR VARIABLE HASTA 0.10 M. INCLUYE CARGUE)					
K0+000,00					
K0+050,00	78,97	3,40			268,50
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					268,50
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					256,35
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					524,85

PLANO / ESQUEMA - CIV: 18005074



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Ing. Carlos Mauricio Castillo
Residente de Obra

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Ing. Carlos Alberto Arambuta
Residente de Interventoria

Original : Interventor
1ra copia : Contratista
2da copia : Dependencia responsable del contrato

FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA		
CÓDIGO FO-EO-04	PROCESO EJECUCIÓN DE OBRAS	VERSIÓN 1.0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES — **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA**

CONTRATO No 717 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE DERIVADO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA 281 DE 2019 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C".

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 4 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 23/06/2026 **HASTA** 22/07/2026

ÍTEM Nº 1002 **UNIDAD** M2 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (ESPESOR VARIABLE HASTA 0.10 M. INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.


CONTRATISTA CONSORCIO VR RUU (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR CONSORCIO INTER VIAS ARM 24 (Escriba el nombre o razón social del Interventor)

CIV 18003676 (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el FDLRUU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
ACTA 4					
REPLANTEO ESPACIO PUBLICO					
DEMOLICION PISOS DE CONCRETO (ESPESOR VARIABLE HASTA 0.10 M. INCLUYE CARGUE)					
K0+000,00					
K0+026,00	30,00	1,93			57,90
REPLANTEO ESPACIO PUBLICO					
DEMOLICION PISOS DE CONCRETO (ESPESOR VARIABLE HASTA 0.10 M. INCLUYE CARGUE)					
K0+000,00					
K0+026,00	30,00	1,93			57,90
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					115,80
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					115,80

PLANO / ESQUEMA - CIV: 18003676



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Ing. Carlos Mauricio Castillo
Residente de Obra

Original: Interventor
1ra copia: Contratista
2da copia: Dependencia responsable del contrato

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Ing. Carlos Alberto Arambula
Residente de Interventoria

FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA			ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
CÓDIGO FO-EO-04	PROCESO EJECUCIÓN DE OBRAS	VERSIÓN 1.0	

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA**

CONTRATO No 717 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE DERIVADO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA 281 DE 2019 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C".

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 4 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 23/06/2026 **HASTA** 22/07/2026

ÍTEM N° 1002 **UNIDAD** M2 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (ESPESOR VARIABLE HASTA 0.10 M. INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.


CONTRATISTA CONSORCIO MANTENIMIENTO RUU (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S. (Escriba el nombre o razón social del interventor)

CIV 18001349

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
ACTA 4					
REPLANTEO ESPACIO PUBLICO					
DEMOLICION PISOS DE CONCRETO (ESPESOR VARIABLE HASTA 0.10 M. INCLUYE CARGUE).					
K0+000,00					
K0+031,04	31,04	2,18			67,67
					67,67
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					0,00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					67,67
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					

PLANO / ESQUEMA - CIV: 18001349



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Ing. Carlos Mauricio Castillo
Residente de Obra

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Ing. Carlos Alberto Arambula
Residente de Interventoria

Original Interventor
1ra copia Contratista
2da copia Dependencia responsable del contrato

FORMATO		
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA		
CÓDIGO FO-EO-04	**PROCESO** EJECUCIÓN DE OBRAS	**VERSIÓN** 1.0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA**

CONTRATO No 717 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE DERIVADO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA 281 DE 2019 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C".

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 4 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 23/06/2026 **HASTA** 22/07/2026

ÍTEM N° 1002 **UNIDAD** M2 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (ESPESOR VARIABLE HASTA 0.10 M. INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.


CONTRATISTA CONSORCIO MANTENIMIENTO RUU (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S. (Escriba el nombre o razón social del interventor)

CIV 18001392

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
ACTA 4					
REPLANTEO ESPACIO PUBLICO					
DEMOLICION PISOS DE CONCRETO (ESPESOR VARIABLE HASTA 0.10 M. INCLUYE CARGUE)					
K0+000,00	31,99	2,17			69,42
K0+031,99					
					69,42
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					0,00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					69,42
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					

PLANO / ESQUEMA - CIV: 18001392



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Ing. Carlos Mauricio Castillo
Residente de Obra

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Ing. Carlos Alberto Arambula
Residente de Interventoria

Original: Interventor
1ra copia: Contratista
2da copia: Dependencia responsable del contrato

FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA			ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
CÓDIGO FO-EO-04	PROCESO EJECUCIÓN DE OBRAS	VERSIÓN 1.0	

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA**

CONTRATO No 717 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE DERIVADO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA 281 DE 2019 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C".

(Trabajar el objeto del contrato de ejecución vigente)

RECIBO PARCIAL No 4 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 23/06/2026 **HASTA** 22/07/2026

ÍTEM N° 1002 **UNIDAD** M2 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (ESPESOR VARIABLE HASTA 0.10 M. INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.


CONTRATISTA CONSORCIO VR RUU (Escribir el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR CONSORCIO INTER VIAS ARM 24 (Escribir el nombre o razón social del Interventor)

CIV 18003250 (Escribir el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el FDLRUU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
ACTA 4					
REPLANTEO ESPACIO PUBLICO					
DEMOLICION PISOS DE CONCRETO (ESPESOR VARIABLE HASTA 0.10 M. INCLUYE CARGUE)					
K0+000,00					
K0+057,44	57,44	3,40			195,30
REPLANTEO ESPACIO PUBLICO					
DEMOLICION PISOS DE CONCRETO (ESPESOR VARIABLE HASTA 0.10 M. INCLUYE CARGUE)					
K0+000,00					
K0+057,44	57,44	6,53			375,08
					570,38
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					0,00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					570,38
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					

PLANO / ESQUEMA - CIV: 18003250



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Ing. Carlos Mauricio Castillo
Residente de Obra

Original: Interventor
1ra copia: Contratista
2da copia: Dependencia responsable del contrato

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Ing. Carlos Alberto Arambula
Residente de Interventoria

CONSORCIO MANTENIMIENTO RUU	PRE-ACTA DE OBRA	FR-OB-19
CONTRATISTA		VERSION 0
		1 de 1

CONTRATO Nº 717-2025	"EJECUTAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE DERIVADO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA 281 DE 2019 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C".

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA Nº 4

ITEM:	2001	DESCRIPCIÓN:	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)

FECHA DE CORTE:	22-jul-26	MES DE EJECUCION Y AÑO:		
CIV	**CANTIDAD**	**UNIDAD**		
18000413		M3		
18005074		M3		
18003059	62,04	M4		
18003676	17,40	M4		
18006153		M5		
18001349		M5		
18001392		M5		
18003250	137,86	M5		
TOTAL ACTA 4	217,30	M3		
	TOTAL			**217,30**

Ing Carlos Mauricio Castillo
Consorcio Mantenimiento RUU
Residente de Obra

Ing Carlos Alberto Arambula
Interventoria y Construciviles S.A.S
Residente de Interventoría

FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA			
CÓDIGO FO-EO-04	PROCESO EJECUCIÓN DE OBRAS	VERSIÓN 1.0	

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES — SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO No 717 (Número de Contrato) DE 2025 (Año de Suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE DERIVADO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA 281 DE 2019 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C".

RECIBO PARCIAL No 4 — CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 23/06/2026 HASTA 22/07/2026

ÍTEM N° 2001 — UNIDAD M3 — ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM: EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)


CONTRATISTA: CONSORCIO MANTENIMIENTO RUU

INTERVENTOR: INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S.

CIV: 18003059

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
ACTA 4					
ADICIONAL					
EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)					
K0+000,00	5,00	6,00	0,66		19,80
-K0+005,00					
ADICIONAL					
EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)					
K0+057,00	8,00	8,00	0,66		42,24
K0+065,00					
					62,04
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					272,88
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					334,92
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					

PLANO / ESQUEMA - CIV: 18003059



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(nombre)

Ing. Carlos Mauricio Castillo
Residente de Obra

Original — Interventor
No copia — Contratista
No aplica — Dependencias responsable del archivo

REVISÓ

(Firma)

(nombre)

Ing. Carlos Alberto Arambula
Residente de Interventoria

FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA			ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
CÓDIGO FO-EO-04	PROCESO EJECUCIÓN DE OBRAS	VERSIÓN 1.0	

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA**

CONTRATO No 717 (Número de contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE DERIVADO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA 281 DE 2019 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C".

(Indicar el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 4 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 23/06/2026 **HASTA** 22/07/2026

ÍTEM N° 2001 **UNIDAD** M3 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)

CONTRATISTA CONSORCIO MANTENIMIENTO RUU

(Incluir el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S.

(Incluir el nombre o razón social del interventor)

CIV 18003676

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
ACTA 4					
EXCAVACION VIA PRIMERA CAPA					
EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)					
K0+026,00	4,00	3,40	0,05		0,68
K0+030,00					
EXCAVACION VIASEGUNDA CAPA					
EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)					
K0+026,00	4,00	3,40	0,15		2,04
K0+030,00					
EXCAVACION VIASEGUNDA CAPA					
EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)					
K0+026,00	4,00	3,40	0,05		0,68
K0+030,00					
EXCAVACION VIASEGUNDA CAPA ESTABILIZADO					
EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)					
K0+026,00	4,00	3,40	0,20		2,72
K0+030,00					
EXCAVACION VIASEGUNDA CAPA CONCRETO					
EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)					
K0+026,00	4,00	3,40	0,20		2,72
K0+030,00					
DISEÑO					
EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)					
K0+026,00	4,00	3,40	0,10		1,36
K0+030,00					
EXCAVACION TUBERIA DE 10 "					
EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)					
K0+026,00	4,00	1,20	1,50		7,20
K0+030,00					
					17,40
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					111,62
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					129,02
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					


FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA		
CÓDIGO FO-EO-04	PROCESO EJECUCIÓN DE OBRAS	VERSIÓN 1.0

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA** _____

CONTRATO No 717 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

PLANO / ESQUEMA - CIV: 18003676



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma) _____

(Nombre) Ing. Carlos Mauricio Castillo
Residente de Obra

REVISÓ

(Firma) _____

(Nombre) Ing. Carlos Alberto Arambula
Residente de Interventoria

Original : Interventor
1ra copia : Contratista
2da copia : Dependencia responsable del archivo

FORMATO		
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-EO-04	EJECUCIÓN DE OBRAS	1.0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA**

CONTRATO No 717 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO
"EJECUTAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE DERIVADO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA 281 DE 2019 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C".
(Indique el objeto del contrato de ejecución vigente)

RECIBO PARCIAL No 4 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 23/06/2026 **HASTA** 22/07/2026

ÍTEM N° 2001 **UNIDAD** M3 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)

CONTRATISTA CONSORCIO MANTENIMIENTO RUU
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S.
(Escriba el nombre o razón social del interventor)

CIV 18003250

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
ACTA 4					
EXCAVACION VIA PRIMERA CAPA					
EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)					
K0+000,00	57,44	0,80	0,05		2,30
K0+057,44					
EXCAVACION VIASEGUNDA CAPA					
EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)					
K0+000,00	57,44	0,80	0,15		6,89
K0+057,44					
EXCAVACION VIASEGUNDA CAPA					
EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)					
K0+000,00	57,44	0,80	0,05		2,30
K0+057,44					
EXCAVACION VIASEGUNDA CAPA ESTABILIZADO					
EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)					
K0+000,00	57,44	0,80	0,20		9,19
K0+057,44					
EXCAVACION VIASEGUNDA CAPA CONCRETO					
EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)					
K0+000,00	57,44	0,80	0,20		9,19
K0+057,44					
DISEÑO					
EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)					
K0+000,00	57,44	0,80	0,10		4,60
K0+057,44					
TUBERIA 8"					
EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)					
K0+000,00	57,44	1,20	1,50		103,39
K0+057,44					
					137,86
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					111,62
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					249,48
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					

FORMATO		
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA		VERSIÓN 1.0
CÓDIGO FO-EO-04	PROCESO EJECUCIÓN DE OBRAS	


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA**

CONTRATO No 717 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de Suscripción)

PLANO / ESQUEMA - CIV: 18003250



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Ing. Carlos Mauricio Castillo
Residente de Obra

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Ing. Carlos Alberto Arambula
Residente de Interventoria

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato

CONSORCIO MANTENIMIENTO RUU	PRE-ACTA DE OBRA	FR-OB-19
CONTRATISTA		VERSION 0
		1 de 1

CONTRATO Nº 717-2025	"EJECUTAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE DERIVADO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA 281 DE 2019 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C".

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA Nº 4

ITEM:	3.1.1	DESCRIPCIÓN:	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE

FECHA DE CORTE:	22-jul-26	MES DE EJECUCION Y AÑO:
CIV	**CANTIDAD**	**UNIDAD**
18000413		M2
18005074		M2
18003059	94,00	M2
18003676	13,60	M2
18006153		M2
18001349	67,67	M2
18001392	69,42	M2
18003250	172,32	M2
TOTAL ACTA 4	417,01	M2
	TOTAL	**417,01**

Ing Carlos Mauricio Castillo
Consorcio Mantenimiento RUU
Residente de Obra

Ing Carlos Alberto Arambula
Interventoria y Construciviles S.A.S
Residente de Interventoría

FORMATO		
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-EO-04	EJECUCIÓN DE OBRAS	1.0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA**

CONTRATO No 717 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE DERIVADO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA 281 DE 2019 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C".

(Indique si objeto del contrato de ejecución incluye)

RECIBO PARCIAL No 4 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 23/06/2026 **HASTA** 22/07/2026

ÍTEM N° 3.1.1 **UNIDAD** M2 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE


CONTRATISTA CONSORCIO MANTENIMIENTO RUU (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S. (Escriba el nombre o razón social del Interventor)

CIV 18003059

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
ACTA 4					
ADICIONAL NIVELACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE					
K0+000,00 -K0+005,00	5,00	6,00			30,00
ADICIONAL NIVELACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE					
K0+057,00 K0+065,00	8,00	8,00			64,00
					94,00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					481,34
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					575,34
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					

PLANO / ESQUEMA - CIV: 18003059



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Ing. Carlos Mauricio Castillo
Residente de Obra

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Ing. Carlos Alberto Arambula
Residente de Interventoría

Original : Interventor
1ra copia : Contratista
2da copia : Dependencia responsable del contrato

FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA			ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
CÓDIGO FO-EO-04	PROCESO EJECUCIÓN DE OBRAS	VERSIÓN 1.0	

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA**

CONTRATO No 717 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de Suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE DERIVADO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA 281 DE 2019 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C".

(Indique si incluye los soportes de ejecución asociados)

RECIBO PARCIAL No 4 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 23/06/2026 **HASTA** 22/07/2026

ÍTEM N° 3.1.1 **UNIDAD** M2 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE


CONTRATISTA CONSORCIO MANTENIMIENTO RUU (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A S. (Escriba el nombre o razón social del Interventor)

CIV 18003676

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
ACTA 4					
NIVELACION VIA NIVELACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE					
K0+026,00					
K0+030,00	4,00	3,40			13,60
					13,60
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					86,13
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					99,73
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					

PLANO / ESQUEMA - CIV: 18003676



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Ing. Carlos Mauricio Castillo
Residente de Obra

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Ing. Carlos Alberto Arambula
Residente de Interventoría

Original : Interventor
1ra copia : Contratista
2da copia : Dependencia responsable del contrato

FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA			ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
CÓDIGO FO-EO-04	PROCESO EJECUCIÓN DE OBRAS	VERSIÓN 1.0	

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA**

CONTRATO No 717 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE DERIVADO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA 281 DE 2019 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C".

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 4 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 23/06/2026 **HASTA** 22/07/2026

ÍTEM N° 3.1.1 **UNIDAD** M2 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE

CONTRATISTA CONSORCIO MANTENIMIENTO RUU

(Escriba el nombre o razón social del contratista)


INTERVENTOR INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S.

(Escriba el nombre o razón social del interventor)

CIV 18001349

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
ACTA 4					
REPLANTEO ESPACIO PUBLICO					
NIVELACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE					
K0+000,00					
K0+031,04	31,04	2,18			67,67
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					67,67
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					67,67

PLANO / ESQUEMA - CIV: 18001349



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Ing. Carlos Mauricio Castillo
Residente de Obra

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Ing. Carlos Alberto Arambula
Residente de Interventoria

Original . Interventor
1ra copia : Contratista
2da copia . Dependencia responsable del contrato

FORMATO			ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA			
CÓDIGO FO-EO-04	PROCESO EJECUCIÓN DE OBRAS	VERSIÓN 1.0	

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA**

CONTRATO No 717 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE DERIVADO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA 281 DE 2019 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C".

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 4 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 23/06/2026 **HASTA** 22/07/2026

ÍTEM N° 3.1.1 **UNIDAD** M2 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE


CONTRATISTA CONSORCIO MANTENIMIENTO RUU (Escriba el nombre o razon social del contratista)

INTERVENTOR INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S. (Escriba el nombre o razon social del interventor)

CIV 18001392

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
ACTA 4					
REPLANTEO ESPACIO PUBLICO					
NIVELACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE					
K0+000,00					69,42
K0+031,99	31,99	2,17			
					69,42
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					0,00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					69,42
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					

PLANO / ESQUEMA - CIV: 18001392



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Ing. Carlos Mauricio Castillo
Residente de Obra

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Ing. Carlos Alberto Arambula
Residente de Interventoria

Original: Interventor.
1ra copia: Contratista.
2da copia: Dependencia responsable del contrato.

FORMATO			
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-EO-04	EJECUCIÓN DE OBRAS	1.0	

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA**

CONTRATO No 717 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE DERIVADO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA 281 DE 2019 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C".

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 4 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 23/06/2026 **HASTA** 22/07/2026

ÍTEM N° 3.1.1 **UNIDAD** M2 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE


CONTRATISTA CONSORCIO MANTENIMIENTO RUU (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S. (Escriba el nombre o razón social del Interventor)

CIV 18003250

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
ACTA 4					
NIVELACION VIA					
NIVELACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE					
K0+000,00	57,44	3,00			172,32
K0+057,44					
					172,32
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					86,13
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					258,45
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					

PLANO / ESQUEMA - CIV: 18003250



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Ing. Carlos Mauricio Castillo
Residente de Obra

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista
2da copia : Observaciones responsable del control

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Ing. Carlos Alberto Arambula
Residente de Interventoria

CONSORCIO MANTENIMIENTO RUU	PRE-ACTA DE OBRA	FR-OB-19
CONTRATISTA		VERSION 0
		1 de 1

CONTRATO Nº 717-2025	"EJECUTAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE DERIVADO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA 281 DE 2019 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C".

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA Nº 4

ITEM:	3.2.2	DESCRIPCIÓN:	RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)

FECHA DE CORTE:	22-jul-26	MES DE EJECUCION Y AÑO:		
CIV	**CANTIDAD**	**UNIDAD**		
18000413		M3		
18005074		M3		
18003059		M3		
18003676		M3		
18006153		M3		
18003250	14,88	M3		
TOTAL ACTA 4	14,88	M3		
		TOTAL		**14,88**

Ing Carlos Mauricio Castillo
Consorcio Mantenimiento RUU
Residente de Obra

Ing Carlos Alberto Arambula
Interventoria y Construciviles S.A.S
Residente de Interventoría

FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA			
CÓDIGO FO-EO-04	PROCESO EJECUCIÓN DE OBRAS	VERSIÓN 1.0	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA**

CONTRATO No 717 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE DERIVADO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA 281 DE 2019 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C". (Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 4 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 23/06/2026 **HASTA** 22/07/2026

ÍTEM N° 3.2.2 **UNIDAD** M3 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)


CONTRATISTA CONSORCIO MANTENIMIENTO RUU (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S. (Escriba el nombre o razón social del interventor)


CIV 18003250

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO .	CANTIDAD	TOTAL
ACTA 4					
EXCAVACION PARA GAS					
RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO					
K0+045,00					
K0+057,40	12,40	1,00	1,20		14,88
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					14,88
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					54,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					68,88

PLANO / ESQUEMA - CIV: 18003250



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Ing. Carlos Mauricio Castillo
Residente de Obra

Original : Interventor
1ra copia : Contratista
2da copia : Dependencias responsable del contrato

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Ing. Carlos Alberto Arambula
Residente de Interventoria

CONSORCIO MANTENIMIENTO RUU	PRE-ACTA DE OBRA	FR-OB-19
CONTRATISTA		VERSION 0
		1 de 1

CONTRATO Nº 717-2025	"EJECUTAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE DERIVADO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA 281 DE 2019 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C".

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA Nº 4

ITEM:	3.2.3	DESCRIPCIÓN:	TUBERIA PVC D=4" TIPO U.M. RDE 21 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

FECHA DE CORTE:	22-jul-26	MES DE EJECUCION Y AÑO:
CIV	**CANTIDAD**	**UNIDAD**
18000413		ML
18005074		ML
18003059		ML
18003676		ML
18006153		ML
18003250	90,00	ML
TOTAL ACTA 4	90,00	ML
TOTAL		**90,00**

Ing Carlos Mauricio Castillo
Consorcio Mantenimiento RUU
Residente de Obra

Ing Carlos Alberto Arambula
Interventoria y Construciviles S.A.S
Residente de Interventoría

FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA			ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
CÓDIGO FO-EO-04	PROCESO EJECUCIÓN DE OBRAS	VERSIÓN 1.0	

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA** _____

CONTRATO No 717 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE DERIVADO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA 281 DE 2019 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C".

(Indique el objeto del contrato de ejecución vigente)

RECIBO PARCIAL No 4 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 23/06/2026 **HASTA** 22/07/2026

ÍTEM N° 3.2.3 **UNIDAD** M3 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** _____

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM TUBERIA PVC D=4" TIPO U.M. RDE 21 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)


CONTRATISTA CONSORCIO MANTENIMIENTO RUU (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S. (Escriba el nombre o razón social del interventor)

CIV 18003250

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
ACTA 4					
TUBERIA PVC D=4" TIPO U.M. RDE 21					
TUBERIA PVC D=4" TIPO U.M. RDE 21 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					
K0+045,00					
K0+057,40	90,00				90,00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					90,00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					90,00

PLANO / ESQUEMA - CIV: 18003250



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Ing. Carlos Mauricio Castillo
Residente de Obra

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Ing. Carlos Alberto Arambula
Residente de Interventoría

Original: Interventor
1ra copia: Contratista
2da copia: Dependencia responsable del contrato

CONSORCIO MANTENIMIENTO RUU	PRE-ACTA DE OBRA	FR-OB-19
CONTRATISTA		VERSION 0
		1 de 1

CONTRATO Nº 717-2025	"EJECUTAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE DERIVADO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA 281 DE 2019 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C".

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA Nº 4

ITEM:	3.2.5	DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO: LOSAS EN CONCRETO HIDRÁULICO MR45 E=0.20M (NO INCLUYE SARDINEL)

FECHA DE CORTE:	22-jul-26	MES DE EJECUCION Y AÑO:		
CIV	**CANTIDAD**	**UNIDAD**		
18000413		M2		
18005074		M2		
18003059	317,46	M2		
18003676	87,73	M2		
18006153		M2		
18003250				
TOTAL ACTA 4	405,19	M2		
			TOTAL	**405,19**

Ing Carlos Mauricio Castillo
Consorcio Mantenimiento RUU
Residente de Obra

Ing Carlos Alberto Arambula
Interventoria y Construciviles S.A.S
Residente de Interventoría

FORMATO		
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA		
CÓDIGO: FO-EO-04	PROCESO: EJECUCIÓN DE OBRAS	VERSIÓN: 1.0

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES — SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO No 717 (Número de contrato) DE 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE DERIVADO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA 281 DE 2019 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C".

RECIBO PARCIAL No 4 — CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 23/06/2026 HASTA 22/07/2026 (Incluir el rango de vigencia de ejecución cubierta)

ÍTEM N° 3.2.5 — UNIDAD M2 — ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO. LOSAS EN CONCRETO HIDRÁULICO MR45 E=0.20M (NO INCLUYE SARDINEL)


CONTRATISTA: CONSORCIO MANTENIMIENTO RUU (Escribir el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR: INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S. (Escribir el nombre o razón social del Interventor)


CIV: 18003059

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
ACTA 4					
REPLANTEO VIA					
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO: LOSAS EN CONCRETO HIDRÁULICO MR45					
K0+000,00	57,00	4,00			228,00
K0+057,00					
DESCUENTO DE POZOS					
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO: LOSAS EN CONCRETO HIDRÁULICO MR45					
K0+000,00	2,27			2,00	-4,54
K0+036,00					
ADICIONAL					
DESCUENTO DE POZOS					
K0+000,00	5,00	6,00			30,00
-K0+005,00					
ADICIONAL					
DESCUENTO DE POZOS					
K0+057,00	8,00	8,00			64,00
K0+065,00					
					317,46
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					0,00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					317,46
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					

PLANO / ESQUEMA - CIV: 18003059



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ (Firma) (Nombre) Ing. Carlos Mauricio Castillo, Residente de Obra

REVISÓ (Firma) (Nombre) Ing. Carlos Alberto Arambula, Residente de Interventoría

Original: Interventor — Una copia: Contratista — Una copia: Dependiente responsable del control

FORMATO			
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
FO-EO-04	EJECUCIÓN DE OBRAS	1.0	

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA**

CONTRATO No 717 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE DERIVADO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA 281 DE 2019 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C".

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 4 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 23/06/2026 **HASTA** 22/07/2026

ÍTEM Nº 3.2.5 **UNIDAD** M2 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO: LOSAS EN CONCRETO HIDRÁULICO MR45 E=0.20M (NO INCLUYE SARDINEL)

CONTRATISTA CONSORCIO MANTENIMIENTO RUU

(Escriba el nombre o razón social del contratista)


INTERVENTOR INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S.

(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

CIV 18003676

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
ACTA 4					
NIVELACION VIA					
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO: LOSAS EN CONCRETO HIDRÁULICO MR45					
K0+000,00					
K0+030,00	30,00	3,00			90,00
DESCUENTO DE POZOS					
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO: LOSAS EN CONCRETO HIDRÁULICO MR45					
K0+000,00					
K0+036,00	2,27			1,00	-2,27
					87,73
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					0,00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					87,73
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					

PLANO / ESQUEMA - CIV: 18003676



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Ing. Carlos Mauricio Castillo
Residente de Obra

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Ing. Carlos Alberto Arambula
Residente de Interventoria

Original Interventor
1ra copia Contratista
2da copia Dependencia responsable del archivo

CONSORCIO MANTENIMIENTO RUU	PRE-ACTA DE OBRA	FR-OB-19
CONTRATISTA		VERSION 0
		1 de 1

CONTRATO Nº 717-2025	**"EJECUTAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE DERIVADO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA 281 DE 2019 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C".**

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA Nº 4

ITEM:	3,2,7	DESCRIPCIÓN:	RELLENO EN TRITURADO DE 3/4`` (INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COLOCACIÓN)

FECHA DE CORTE:	22-jul-26	MES DE EJECUCION Y AÑO:						
CIV	**CANTIDAD**	**UNIDAD**						
18000413		M3						
18005074		M3						
18003059		M3						
18003676		M3						
18006153		M3						
18001349		M3						
18001392		M3						
18003250	31,24	M3						
TOTAL ACTA 4	31,24	M3						
	TOTAL							**31,24**

Ing Carlos Mauricio Castillo
Consorcio Mantenimiento RUU
Residente de Obra

Ing Carlos Alberto Arambula
Interventoria y Construciviles S.A.S
Residente de Interventoría

FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA			ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
CÓDIGO FO-EO-04	PROCESO EJECUCIÓN DE OBRAS	VERSIÓN 1.0	

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES | **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA**

CONTRATO No 717 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE DERIVADO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA 281 DE 2019 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C".

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 4 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 23/06/2026 **HASTA** 22/07/2026

ÍTEM N° 3.2.7 **UNIDAD** M3 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM RELLENO EN TRITURADO DE 3/4'' (INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COLOCACIÓN)

CONTRATISTA CONSORCIO MANTENIMIENTO RUU (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S. (Escriba el nombre o razón social del interventor)

CIV 18003250

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
ACTA 4					
TRITURADO TUBERIA DE 10 "					
RELLENO EN TRITURADO DE 3/4'' (INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COLOCACIÓN)					
K0+000,00					
K0+057,44	57,44	1,20	0,30		20,68
TRITURADO PARA CONEXIÓN DOMICILIARIA 24-17					
RELLENO EN TRITURADO DE 3/4'' (INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y					
K0+000,00					
K0+004,00	4,00	1,00	0,22		0,88
TRITURADO PARA CONEXIÓN DOMICILIARIA 24-18					
RELLENO EN TRITURADO DE 3/4'' (INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y					
K0+000,00					
K0+004,00	4,00	1,00	0,22		0,88
TRITURADO PARA CONEXIÓN DOMICILIARIA 24-27					
RELLENO EN TRITURADO DE 3/4'' (INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y					
K0+000,00					
K0+004,00	4,00	1,00	0,22		0,88
TRITURADO PARA CONEXIÓN DOMICILIARIA 24-35					
RELLENO EN TRITURADO DE 3/4'' (INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y					
K0+000,00					
K0+004,00	4,00	1,00	0,22		0,88

FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA			ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
CÓDIGO FO-EO-04	PROCESO EJECUCIÓN DE OBRAS	VERSIÓN 1.0	

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES — SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO No 717 (Número de Contrato) DE 2025 (Año de suscripción)

TRITURADO PARA CONEXIÓN DOMICILIARIA 24-39					
RELLENO EN TRITURADO DE 3/4`` (INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y					
K0+000,00					
K0+004,00	4,00	1,00	0,22		0,88
TRITURADO PARA CONEXIÓN DOMICILIARIA 24-43					
RELLENO EN TRITURADO DE 3/4`` (INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y					
K0+000,00					
K0+004,00	4,00	1,00	0,22		0,88
TRITURADO PARA CONEXIÓN DOMICILIARIA 24-32					
RELLENO EN TRITURADO DE 3/4`` (INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y					
K0+000,00					
K0+004,00	4,00	1,00	0,22		0,88
TRITURADO PARA CONEXIÓN DOMICILIARIA 24-19					
RELLENO EN TRITURADO DE 3/4`` (INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y					
K0+000,00					
K0+004,00	4,00	1,00	0,22		0,88
TRITURADO PARA CONEXIÓN DOMICILIARIA 24-20					
RELLENO EN TRITURADO DE 3/4`` (INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y					
K0+000,00					
K0+004,00	4,00	1,00	0,22		0,88
TRITURADO PARA CONEXIÓN DOMICILIARIA 24-21					
RELLENO EN TRITURADO DE 3/4`` (INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y					
K0+000,00					
K0+004,00	4,00	1,00	0,22		0,88
TRITURADO PARA CONEXIÓN DOMICILIARIA 24-21					
RELLENO EN TRITURADO DE 3/4`` (INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y					
K0+000,00					
K0+004,00	4,00	1,00	0,22		0,88

FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA		
CÓDIGO FO-EO-04	PROCESO EJECUCIÓN DE OBRAS	VERSIÓN 1.0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA


SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA**

CONTRATO No 717 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

TRITURADO PARA CONEXIÓN DOMICILIARIA 24-21					
RELLENO EN TRITURADO DE 3/4'' (INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y					
K0+000,00	4,00	1,00	0,22		0,88
K0+004,00					
					31,24
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					0,00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					31,24
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					

PLANO / ESQUEMA - CIV: 18003250



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Ing. Carlos Mauricio Castillo
Residente de Obra

Original
1ra copia
2da copia

Interventor
Contratista
Dependencia responsable del servicio

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Ing. Carlos Alberto Arambuta
Residente de Interventoria

87

CONSORCIO MANTENIMIENTO RUU	PRE-ACTA DE OBRA	FR-OB-19
CONTRATISTA		VERSION 0
		1 de 1

CONTRATO Nº 717-2025	**"EJECUTAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE DERIVADO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA 281 DE 2019 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C".**

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA Nº 4

ITEM:	3.2.8	DESCRIPCIÓN:	RELLENO PARA REDES EN SUBBASE GRANULAR B-200 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)

FECHA DE CORTE:	22-jul-26	MES DE EJECUCION Y AÑO:	
CIV	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	
18000413		M3	
18005074		M3	
18003059		M3	
18003676	7,20	M3	
18006153		M3	
18001349		M3	
18001392		M3	
18003250	138,59	M3	
TOTAL ACTA 4	145,79	M3	
	TOTAL		**145,79**

Ing Carlos Mauricio Castillo
Consorcio Mantenimiento RUU
Residente de Obra

Ing Carlos Alberto Arambula
Interventoria y Construciviles S.A.S
Residente de Interventoría

FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA			ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
CÓDIGO FO-EO-04	PROCESO EJECUCIÓN DE OBRAS	VERSIÓN 1.0	

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA**

CONTRATO No 717 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE DERIVADO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA 281 DE 2019 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C".

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 4 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 23/06/2026 **HASTA** 22/07/2026

ÍTEM N° 3.2.8 **UNIDAD** M3 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM RELLENO PARA REDES EN SUBBASE GRANULAR B-200 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)

CONTRATISTA CONSORCIO MANTENIMIENTO RUU

(Escriba el nombre o razón social del contratista)


INTERVENTOR INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S.

(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

CIV 18003676

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
ACTA 4					
B200 TUBERIA DE 12 "					
RELLENO PARA REDES EN SUBBASE GRANULAR B-200 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO					
K0+026,00					
K0+030,00	4,00	1,20	1,50		7,20
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					7,20
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					104,30
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					111,50

PLANO / ESQUEMA - CIV: 18003676



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Ing. Carlos Mauricio Castillo
Residente de Obra

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Ing. Carlos Alberto Arambula
Residente de Interventoria

Original : Interventor
1ra copia : Contratista
2da copia : Dependencia responsable del contrato

FORMATO			
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA			
CÓDIGO FO-EO-04	PROCESO EJECUCIÓN DE OBRAS	VERSIÓN 1.0	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES · **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA**

CONTRATO No 717 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE DERIVADO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA 281 DE 2019 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C".

RECIBO PARCIAL No 4 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 23/06/2026 **HASTA** 22/07/2026 (Indique el plazo del contrato de ejecución inicial)

ÍTEM N° 3.2.8 **UNIDAD** M3 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM RELLENO PARA REDES EN SUBBASE GRANULAR B-200 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)

CONTRATISTA CONSORCIO MANTENIMIENTO RUU

INTERVENTOR INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S. (Escriba el nombre o razón social del contratista)

CIV 18003250 (Escriba el nombre o razón social del interventor)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
ACTA 4					
B200 TUBERIA DE 12 "					
RELLENO PARA REDES EN SUBBASE GRANULAR B-200 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO					
K0+000,00					
K0+057,44	57,44	1,20	1,50		103,39
B200 PARA CONEXIÓN DOMICILIARIA 24-17					
RELLENO PARA REDES EN SUBBASE GRANULAR B-200 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO					
K0+000,00					
K0+004,00	4,00	1,00	0,80		3,20
B200 PARA CONEXIÓN DOMICILIARIA 24-18					
RELLENO PARA REDES EN SUBBASE GRANULAR B-200 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO					
K0+000,00					
K0+004,00	4,00	1,00	0,80		3,20
B200 PARA CONEXIÓN DOMICILIARIA 24-27					
RELLENO PARA REDES EN SUBBASE GRANULAR B-200 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO					
K0+000,00					
K0+004,00	4,00	1,00	0,80		3,20
B200 PARA CONEXIÓN DOMICILIARIA 24-35					
RELLENO PARA REDES EN SUBBASE GRANULAR B-200 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO					
K0+000,00					
K0+004,00	4,00	1,00	0,80		3,20

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA** _____

CONTRATO No 717 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

B200 PARA CONEXIÓN DOMICILIARIA 24-39					
RELLENO PARA REDES EN SUBBASE GRANULAR B-200 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO					
K0+000,00					
K0+004,00	4,00	1,00	0,80		3,20
B200 PARA CONEXIÓN DOMICILIARIA 24-43					
RELLENO PARA REDES EN SUBBASE GRANULAR B-200 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO					
K0+000,00					
K0+004,00	4,00	1,00	0,80		3,20
B200 PARA CONEXIÓN DOMICILIARIA 24-32					
RELLENO PARA REDES EN SUBBASE GRANULAR B-200 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO					
K0+000,00					
K0+004,00	4,00	1,00	0,80		3,20
B200 PARA CONEXIÓN DOMICILIARIA 24-19					
RELLENO PARA REDES EN SUBBASE GRANULAR B-200 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO					
K0+000,00					
K0+004,00	4,00	1,00	0,80		3,20
B200 PARA CONEXIÓN DOMICILIARIA 24-20					
RELLENO PARA REDES EN SUBBASE GRANULAR B-200 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO					
K0+000,00					
K0+004,00	4,00	1,00	0,80		3,20

FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA			ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
CÓDIGO FO-EO-04	PROCESO EJECUCIÓN DE OBRAS	VERSIÓN 1.0	


SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA**

CONTRATO No 717 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

B200 PARA CONEXIÓN DOMICILIARIA 24-20					
RELLENO PARA REDES EN SUBBASE GRANULAR B-200 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO					
K0+000,00					
K0+004,00	4,00	1,00	0,80		3,20
B200 PARA CONEXIÓN DOMICILIARIA 24-20					
RELLENO PARA REDES EN SUBBASE GRANULAR B-200 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO					
K0+000,00					
K0+004,00	4,00	1,00	0,80		3,20
					138,59
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					0,00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					138,59
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					

PLANO / ESQUEMA - CIV: 16003250



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Ing. Carlos Mauricio Castillo
Residente de Obra

Original Interventor
Tra copia Contratista
Sda copia : Dependencia responsable del contrato

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Ing. Carlos Alberto Arambula
Residente de Interventoria

CONSORCIO MANTENIMIENTO RUU	PRE-ACTA DE OBRA	FR-OB-19
CONTRATISTA		VERSION 0
		1 de 1

CONTRATO Nº 717-2025	"EJECUTAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE DERIVADO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA 281 DE 2019 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C".

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA Nº 4

ITEM:	3.2.10	DESCRIPCIÓN:	GEOCELDA HDPE PERFORADA, ALTURA 15 CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN).

FECHA DE CORTE:	22-jul-26	MES DE EJECUCION Y AÑO:
CIV	**CANTIDAD**	**UNIDAD**
18000413		M2
18005074		M2
18003059	94,00	M2
18003676	11,33	M2
18006153		M2
18001349		M2
18001392		M2
18003250		M2
TOTAL ACTA 4	105,33	M2
	TOTAL	**105,33**

Ing Carlos Mauricio Castillo
Consorcio Mantenimiento RUU
Residente de Obra

Ing Carlos Alberto Arambula
Interventoria y Construciviles S.A.S
Residente de Interventoría

FORMATO		
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA		
CÓDIGO FO-EO-04	PROCESO EJECUCIÓN DE OBRAS	VERSIÓN 1.0

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA**

CONTRATO No 717 **DE** 2025

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE DERIVADO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA 281 DE 2019 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C".

RECIBO PARCIAL No 4 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 23/06/2026 **HASTA** 22/07/2026

ÍTEM N° 3.2.10 **UNIDAD** M2 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM GEOCELDA HDPE PERFORADA, ALTURA 15 CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)


CONTRATISTA CONSORCIO MANTENIMIENTO RUU

INTERVENTOR INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S.

CIV 18003059

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
ACTA 4					
ADICIONAL GEOCELDA HDPE PERFORADA, ALTURA 15 CM /SUMINISTRO E					
K0+000,00					
-K0+005,00	5,00	6,00			30,00
ADICIONAL GEOCELDA HDPE PERFORADA, ALTURA 15 CM /SUMINISTRO E					
K0+057,00					
K0+065,00	8,00	8,00			64,00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					94,00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					223,46
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					317,46

PLANO / ESQUEMA - CIV: 18003059



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

Ing. Carlos Mauricio Castillo
Residente de Obra

REVISÓ

Ing. Carlos Alberto Arambula
Residente de Interventoría

FORMATO		
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-EO-04	EJECUCIÓN DE OBRAS	1.0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA**

CONTRATO No 717 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE DERIVADO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA 281 DE 2019 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C".

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 4 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 23/06/2026 **HASTA** 22/07/2026

ÍTEM Nº 3.2.10 **UNIDAD** M2 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM GEOCELDA HDPE PERFORADA, ALTURA 15 CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN).

CONTRATISTA CONSORCIO MANTENIMIENTO RUU (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S. (Escriba el nombre o razón social del Interventor)

CIV 18003676

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
ACTA 4					
REPLANTEO VIA					
GEOCELDA HDPE PERFORADA, ALTURA 15 CM (SUMINISTRO E					
K0+026,00	4,00	3,40			13,60
K0+030,00					
DESCUENTO DE POZOS					
GEOCELDA HDPE PERFORADA, ALTURA 15 CM (SUMINISTRO E					
K0+000,00	2,27			1,00	-2,27
K0+036,00					
					11,33
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					86,13
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					97,46
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					

PLANO / ESQUEMA - CIV: 18003676



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Ing. Carlos Mauricio Castillo
Residente de Obra

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Ing. Carlos Alberto Arambula
Residente de Interventoria

Original: 1. Interventor
1ra copia: 2. Contratista
2da copia: 3. Dependencia responsable del archivo

FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA		
CÓDIGO FO-EO-04	PROCESO EJECUCIÓN DE OBRAS	VERSIÓN 1.0

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA**

CONTRATO No 748 **DE** 2024

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR LAS ACCIONES, ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, EL ESPACIO PÚBLICO Y LOS PUENTES DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D. C."

RECIBO PARCIAL No 4 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 23/06/2026 **HASTA** 24/07/2026

ÍTEM Nº 3,2,11 **UNIDAD** KG **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM (DOVELAS) ACERO LISO PARA TRANSFERENCIA DE LOSAS D= 1" (NO INCLUYE CANASTILLA). SUMINISTRO E INSTALACIÓN.


CONTRATISTA CONSORCIO VR RUU

INTERVENTOR CONSORCIO INTER VIAS ARM 24

CIV 18003059

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
ACTA 4					
REFUERZO POZO TRANVERSALES					
(DOVELAS) ACERO LISO PARA TRANSFERENCIA DE LOSAS D= 1" (NO					
K0+000,00				CANTIDAD DOBELAS	
K0+062,00	62,00	4,00	3,00	21,00	1114,40
	CANTIDAD DE ACERO TRANSFE ###	PESO ACERO LISO 1" 3,98			
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					1114,40
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					1114,40

PLANO / ESQUEMA - CIV: 18003059



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

Ing. Carlos Mauricio Castillo
Residente de Obra

REVISÓ

Ing. Carlos Alberto Arambula
Residente de Interventoría

CONSORCIO MANTENIMIENTO RUU	PRE-ACTA DE OBRA	FR-OB-19
CONTRATISTA		VERSION 0
		1 de 1

CONTRATO Nº 717-2025	"EJECUTAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE DERIVADO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA 281 DE 2019 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C".

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA Nº 4

ITEM:	3.2.11	DESCRIPCIÓN:	(DOVELAS) ACERO LISO PARA TRANSFERENCIA DE LOSAS D= 1" (NO INCLUYE CANASTILLA). SUMINISTRO E INSTALACIÓN.

FECHA DE CORTE:	22-jul-26	MES DE EJECUCION Y AÑO:		
CIV	**CANTIDAD**	**UNIDAD**		
18000413		KG		
18005074		KG		
18003059	1114,40	KG		
18003676	398,00	KG		
18006153		KG		
18001349		KG		
18001392		KG		
18003250		KG		
TOTAL ACTA 4	1512,40	KG		
			TOTAL	**1.512,40**

Ing Carlos Mauricio Castillo
Consorcio Mantenimiento RUU
Residente de Obra

Ing Carlos Alberto Arambula
Interventoria y Construciviles S.A.S
Residente de Interventoría

FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA			ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
CÓDIGO FO-EO-04	PROCESO EJECUCIÓN DE OBRAS	VERSIÓN 1.0	

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA**

CONTRATO No 717 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE DERIVADO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA 281 DE 2019 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C".

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 4 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 23/06/2026 **HASTA** 22/07/2026

ÍTEM N° 3.2.11 **UNIDAD** KG **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM (DOVELAS) ACERO LISO PARA TRANSFERENCIA DE LOSAS D= 1" (NO INCLUYE CANASTILLA). SUMINISTRO E INSTALACIÓN.


CONTRATISTA CONSORCIO VR RUU (Escriba el nombre o razón social del contratista.)

INTERVENTOR CONSORCIO INTER VIAS ARM 24 (Escriba el nombre o razón social del Interventor.)

CIV 18003059 (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU.RUU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
ACTA 4					
REFUERZO POZO TRANVERSALES					
(DOVELAS) ACERO LISO PARA TRANSFERENCIA DE LOSAS D= 1" (NO					
K0+000,00				CANTIDAD DOBELAS	
K0+062,00	62,00	4,00	3,00	21,00	1114,40
	CANTIDAD DE ACERO TRANSFE 13,33	PESO ACERO LISO 1" 3,98			
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					1114,40
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					1114,40

PLANO / ESQUEMA - CIV: 18003059



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Ing. Carlos Mauricio Castillo
Residente de Obra

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Ing. Carlos Alberto Arambula
Residente de Interventoría

Original Interventor
1ra copia Contratista
2da copia Dependencia responsable del control