

Flujos de aprobación 1
MOSTRAR DETALLES
Flujos de aprobación 2
MOSTRAR DETALLES
1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos
Volver
Imprimir
Modificar
Ejecución del Contrato
Porcentaje
Recepción de artículos
Plan de Pagos
Id de pago | Número de factura | Fecha de emisión | Fecha de recepción | Valor neto de la factura | Valor total de la factura | Valor a pagar | Estado
Pago 001 | FEV-51 | 3/12/2025 1:39 AM (UTC -5 horas) | 11/12/2025 12:00 PM (UTC -5 horas) | 200.760.866,91 COP | 203.075.184 COP | 203.075.184 COP | Pagado | Detalle
Pago 002 | FEV-52 | 1/01/2026 11:09 AM (UTC -5 horas) | 17/02/2026 12:00 PM (UTC -5 horas) | 216.273.892 COP | 217.424.950 COP | 217.424.950 COP | Pagado | Detalle
Pago 003 | FEV-53 | 1/02/2026 12:25 PM (UTC -5 horas) | 10/03/2026 12:00 PM (UTC -5 horas) | 240.083.473,46 COP | 246.871.034 COP | 246.871.034 COP | Pagado | Detalle
Pago 004 | FEV-54 | 1/04/2026 9:42 AM (UTC -5 horas) | 9/04/2026 12:00 PM (UTC -5 horas) | 216.105.992 COP | 217.225.149 COP | 217.225.149 COP | Pagado | Detalle
Pago 005 | FEV-55 | 1/04/2026 1:17 AM (UTC -5 horas) | 20/05/2026 12:00 PM (UTC -5 horas) | 216.273.892 COP | 217.424.950 COP | 217.424.950 COP | Pagado | Detalle
Pago 006 | FEV-56 | 1/05/2026 12:00 AM (UTC -5 horas) | 4/06/2026 12:00 PM (UTC -5 horas) | 107.732.106,5 COP | 108.291.685 COP | 108.291.685 COP | Pagado | Detalle
Balance de pagos y Balance de entregas
% del valor del contrato | % del valor amortizado
Valor total contrato: 1.529.456.483,00 COP - -
Valor anticipo: 0,00 COP 0% -
Valor de las entregas 0,00 COP 0% -
Valor facturado: 1.210.312.952,00 COP 79,13% -
Valor facturado pendiente de pago: 0,00 COP 0% -
Valor pagado: 1.210.312.952,00 COP 79,13% -
Valor amortizado del anticipo: 0,00 COP 0% 0%
Valor pendiente de amortizar: 0,00 COP 0% 0%
Valor pendiente de ejecución: 319.143.531,00 COP 20,87% -