GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 3**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-037
ACTA DE SUSPENSIÓN		**FECHA: 19/Abr/2023**

ACTA No: __2___	
FECHA PRESENTE ACTA:	21 de septiembre de 2026
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.8980109/1329
CONTRATISTA:	ALEXANDER HERRERA RODRIGUEZ
INTERVENTOR:	EDGAR MAURICIO NIÑO CELY

OBJETO:	GC 1 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES SECRETARIA DEINFRAESTRUCTURA - DIRECCION TECNICA 3,11-03

VALOR:	$ 28.084.000,00
PLAZO DE EJECUCIÓN:	ocho (08) Meses
FECHA DE INICIACIÓN:	22/01/2026

CONSIDERANDO

PRIMERO: Suspender el plazo de ejecución del Contrato CO1.PCCNTR.8980109/1329 , a partir de la suscripción de la presente acta y por el término de treinta (30) días calendario, mientras se surten los trámites administrativos requeridos ante la Secretaría de Hacienda, necesarios para garantizar la adecuada continuidad de la ejecución contractual.
SEGUNDO:

ACUERDAN

PRIMERO: Suspender el plazo para la ejecución del contrato N° CO1.PCCNTR.8980109/1329 a partir del ___21___ de ____septiembre_____ de ___2026_ por un termino de 30 dias ___.

SEGUNDO. Al momento de suscribir el acta de reiniciación, se presentará el nuevo cronograma de trabajo y las pólizas ampliadas.

TERCERO Durante el tiempo de la suspensión de plazo el contratista no debe ejecutar, ni adelantar actividades en el sitio de la obra.

CUARTA . Se aclara que la suspensión no requiere reajuste de precios.

En constancia se firma por los que en esta intervinieron:

ALEXANDER HERRERA RODRIGUEZ
CONTRATISTA

EDGAR MAURICIO NIÑO CELY
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR

NOTA: Los clausulados del cuarto al séptimo, pueden modificarse o suprimirse de acuerdo al tipo de contrato.

Gobernación de Boyacá
Contratación
JULIO CESAR CASTAÑEDA
septiembre 21 de 2026
FECHA_____