	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Unidad y/o Dependencia	GACAS – GAORI - GAAMA
Fecha del informe	Día: 02 Mes: 09 Año: 2026
Tipo de informe	Parcial: X Final:
Periodo evaluado	Mes: AGOSTO Año: 2026
Número de Contrato	059-00-B-COFAC-BACOF-2025
Contratista	BOSTONIA S.A.S.
Objeto	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, LENCERÍA Y ENSERES PARA EL ALOJAMIENTO MILITAR DE LOS GRUPOS AÉREOS
Valor del Contrato	$ 274.028.493,65, discriminados así: **UNIDAD** / **VALOR** **GACAS** $ 220.065.358,11 **GAORI** $ 53.418.358,34 **GAAMA** $ 544.777,20 **TOTAL** **$ 274.028.493,65**
Fecha Suscripción	Día: 30 Mes: 07 Año: 2025
Plazo de Ejecución	Día: 15 Mes: 09 Año: 2025
Forma de Pago	Se efectuará UN ÚNICO PAGO correspondiente al 100% del valor del contrato, dentro de los 60 días después de radicada la factura correspondiente, con cargo al PAC NOVIEMBRE 2025.

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.: 718125 Día: 31 Mes: 07 Año: 2025
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	N/A
Registro Presupuestal VF	N/A
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Dia: 04 Mes: 08 Año: 2025
Aprobación Garantía RCE	N/A
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	N/A
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Día: 05 Mes: 08 Año: 2025

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	Día: 16 Mes: 09 Año: 2025
Objeto de la Modificación	Acreditados como se encuentran los requisitos legales que exige la contratación administrativa y teniendo en cuenta los motivos expuestos dentro de los documentos adjuntos, la Entidad se permite modificar el contrato en: Forma de Pago (Se pacta en CXP), Plazo de Ejecución y Garantías.
Valor Adicionado / reducción	N/A
Nuevo Valor Contrato	N/A
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	Día: 30 Mes: 11 Año: 2025
Registro Presupuestal Ajustado	N/A
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	Día: 19 Mes: 09 Año: 2025
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	N/A
Aprobación - Otras Garantías	N/A

SEGUNDO MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	Día: 25 Mes: 11 Año: 2025
Objeto de la Modificación	Acreditados como se encuentran los requisitos legales que exige la contratación administrativa y teniendo en cuenta los motivos expuestos dentro de los documentos adjuntos, la Entidad se permite modificar el contrato en: Forma de Pago (Se pacta en CXP), Plazo de Ejecución y Garantías.
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	N/A
Nuevo Valor Contrato	N/A
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	Día: 15 Mes: 12 Año: 2025
Registro Presupuestal Ajustado	N/A
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	Día: 28 Mes: 11 Año: 2025
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	N/A
Aprobación - Otras Garantías	N/A

PRIMERA SUSPENSIÓN	
Fecha firma	N/A
Objeto de la Suspensión	N/A
Reinicio	N/A
Observaciones	N/A

4. PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO O CONVENIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TÍTULO PROFESIONAL O TÉCNICO)
N/A	N/A	N/A

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico

MES	GACAS	GAORI	GAAMA	TOTAL
AGO 2025	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
SEPT 2025	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
OCT 2025	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
NOV 2025	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
DIC 2025	$ 220.065.358,11	$ 53.418.358,34	$ 544.777,20	$ 274.028.493,65
TOTAL	**$ 220.065.358,11**	**$ 53.418.358,34**	**$ 544.777,20**	**$ 274.028.493,65**
%	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**

Avance en Tiempo	100%
Estado del Contrato	En ejecución: __ Ejecutado: **X** Suspendido: __
Cumplimiento general	Sí **X** No

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato

$ 274.028.493,65, discriminados así:

UNIDAD	VALOR
GACAS	$ 220.065.358,11
GAORI	$ 53.418.358,34
GAAMA	$ 544.777,20
TOTAL	**$ 274.028.493,65**

Valor y Porcentaje de Pagos realizados

UNIDAD	VALOR	%
GACAS	$ 220.065.358,11	100%
GAORI	$ 53.418.358,34	100%
GAAMA	$ 544.777,20	100%
TOTAL	**$ 274.028.493,65**	**100%**

Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar

UNIDAD	VALOR	%
GACAS	$ 0,00	0,00%
GAORI	$ 0,00	0,00%
GAAMA	$ 0,00	0,00%
TOTAL	**$ 0,00**	**0,00%**

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No. Factura y Fecha	Valor Tramitado	No. Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
1	15-12-2025	**GACAS:** MB-294 del 09/12/2025	$220.065.358,11	82612226 del 18-03-2026	$220.065.358,11
		GAORI: MB-291 del 03/12/2025	$53.418.358,34		$53.418.358,34
		GAAMA: MB-292 del 03/12/2025	$544.777,20		$544.777,20
Total Pagos					**$274.028.493,65**

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (SOPORTES DE LA FACTURACIÓN).

NO APLICA.

7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)

Objeto contractual	Cumple: X No cumple: __ No aplica: __
Cronograma (Adjuntar)	Cumple: __ No cumple: __ No aplica: **X**
Especificaciones técnicas	Cumple: X No cumple: __ No aplica: __
Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II	Cumple: X No cumple: __ No aplica: __:
Obligaciones contractuales generales y especificas	Cumple: X No cumple: __ No aplica: __
Clausula Catalogación	Cumple: X No cumple: __ No aplica: __
Clausula Offset	Cumple: __ No cumple: __ No aplica: **X**
Cargue facturas en Plataforma SECOP II	Cumple: X No cumple: __ No aplica: __
Otras obligaciones de ejecución (ponderables, entregables etc.).	Cumple: X No cumple: __ No aplica: __
Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación	Cumple: __ No cumple: __ No aplica: **X**
Otros	N/A

7.1.1 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

GACAS

Durante el mes de AGOSTO de 2026, el contratista no se continuó con la ejecución de las actividades correspondientes a la garantía de las camas de madera, teniendo en cuenta que hace falta la instalación de las partes metálicas de la cama, se programó esta actividad para el día 3 y 4 de septiembre del 2026.

GAORI

No se ejecutan actividades adicionales, toda vez que el vencimiento del contrato fue el 15 de diciembre de 2025 y se ejecutó al 100%. A la fecha, no se han presentado novedades ni requerimientos de garantía respecto de los elementos entregados.

GAAMA

No se ejecutan actividades adicionales, toda vez que el vencimiento del contrato fue el 15 de diciembre de 2025 y se ejecutó al 100%. A la fecha, no se han presentado novedades ni requerimientos de garantía respecto de los elementos entregados.

ACTIVIDADES COMUNES A TODAS LAS UNIDADES

SEGUIMIENTO A LOS PAGOS TRAMITADOS:

El 20 de marzo de 2026 se hizo efectivo el pago total del contrato, conforme a lo detallado en el numeral 6 (Estado Financiero) del presente informe.

INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONVENIDAS		
OBLIGACIONES CONVENIDAS	**CUMPLIMIENTO**	**OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR**
Suministrar y entregar los bienes en las cantidades, condiciones de calidad y plazos establecidos contractualmente.	CUMPLIDO	Los Bienes fueron entregados a cada unidad en el mes de diciembre del 2025.
Garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas exigidas, incluyendo el adecuado rotulado, fichas técnicas y calidad de los materiales.	CUMPLIDO	Los bienes fueron entregados conforme a lo establecido en el contrato; no obstante, se encuentra pendiente la revisión de las camas en GACAS, debido a una novedad presentada en estas, la cual deberá ser verificada para su correspondiente ajuste.
Presentar la documentación requerida para el trámite de pago, así como acreditar el cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad social, parafiscales e impuestos.	CUMPLIDO	Documentación entregada
Asumir la responsabilidad por posibles incumplimientos y mantener indemne a la entidad frente a reclamaciones derivadas de la ejecución contractual.	CUMPLIDO	Se ha dado cumplimiento a esta obligación, sin presentarse situaciones de incumplimiento ni reclamaciones durante la ejecución del contrato.
Cumplir con la catalogación OTAN mediante la entrega de la información técnica y el diligenciamiento de los formatos requeridos, como condición para el recibo a satisfacción.	CUMPLIDO	Documentación entregada

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

- Una vez culminadas todas las obligaciones, tramitar la liquidación del contrato.

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

Contratista	Sí: __ No: **X**
Entidad	Sí: __ No: **X**

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

¿Riesgos materializados?	Sí: __ No: **X**
¿Posible materialización de riesgos?	Sí: __ No: **X**

Observaciones: Durante el período de ejecución reportado, y conforme a la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos, no se evidencia la materialización de ningún riesgo. Lo anterior obedece al adecuado cumplimiento de las obligaciones contractuales y al seguimiento realizado.

10. DATOS DESTINO FINAL DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

Ingreso a Almacén	Sí: **X** No: __
No. soporte y fecha (SAP)	**GACAS:** No. Soporte: 5003809882-2025 Fecha Día: 16 Mes:12 Año: 2025 **GAORI:** No. Soporte: 5003805100-2025 Fecha Día: 11 Mes:12 Año: 2025 **GAAMA:** No. Soporte: 5003805756-2025 Fecha Día: 11 Mes:12 Año: 2025
Dependencia destino final del bien o servicio	**GACAS:** ESALO **GAORI:** ESALO **GAAMA:** ESALO
Observaciones	N/A

11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

Como resultado de las actividades de seguimiento y supervisión durante el mes de Agosto del 2026, se establece que el contrato se encuentra pendiente de finalización, debido a actividades que aún no han sido culminadas por parte del contratista.

En marco de la ejecución de la garantía correspondiente, permanece pendiente la instalación de las partes metálicas de las camas, actividad necesaria para garantizar la terminación integral de los compromisos asociados al contrato. Durante el mes de agosto,

la empresa contratista informó dificultades de carácter logístico que imposibilitaron el desplazamiento del personal para atender dicha actividad.

En ese sentido, el contrato continúa vigente exclusivamente para la ejecución de las actividades de garantía, quedando pendiente la finalización de las intervenciones programadas para dar por cumplido el alcance previsto y adelantar el proceso de liquidación contractual.

12. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor	**T4. GARCIA DURAN LAURA DANIELA** Supervisora Suplente GACAS	**C.C.** 1.116.282.990
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 16 de enero de 2025	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	ESCUADRÓN DE APOYO LOGÍSTICO - GACAS	
Firma	Laura D. García	

Nombre del Supervisor	**T4. SANTOS URIBE DANIEL ALBERTO** Supervisor Principal GAORI	**C.C. 1.007.617.524**
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 16 de enero de 2025	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	ESCUADRÓN DE APOYO LOGÍSTICO - GAORI	
Firma		

Nombre del Supervisor	**AT. PALLARES AGAMEZ LINA MARCELA** Supervisora Principal GAAMA	**C.C.** 1.023.965.101
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 16 de enero de 2025	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	ESCUADRÓN DE APOYO LOGÍSTICO - GAAMA	
Firma		

Vo. Bo.: TC. YINETH VIVIANA ESTRADA CESPEDES
Comandante ESALO GACAS

Vo. Bo.: TC. JUAN DAVID CASTRILLON ESCOBAR
Gerente Proyecto ítem 1 GACAS

Vo. Bo.: CR. JUAN MANUEL NAVIA LOPEZ
Gerente Proyecto ítem 2 GAORI

Vo. Bo.: CR. JUAN CARLOS QUINTERO MONTAÑA
Gerente Proyecto ítem 3 GAAMA