	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

Unidad y/o Dependencia	ESALO - GAORI
Fecha del informe	Dia:01 Mes: 08 Año: 2026
Tipo de informe	Parcial: X Final:
Periodo evaluado	Mes: JULIO Año: 2026
Número de Contrato	179-00-B-COFAC-BACOF-2025
Contratista	TECNIMOTOR REPUESTOS Y RECTIFICADORA SAS
Objeto	LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA MOTOCICLETAS, TRIMOTO Y CUATRIMOTO PERTENECIENTES A EL GRUPO AÉREO DEL ORIENTE
Valor del Contrato	$ 30.000.000 DISTRIBUIDOS ASI VIGENCIA: 2025 — VALOR: $5.000.000 VIGENCIA: 2026 — VALOR: $25.000.000
Fecha Suscripción	Dia: 26 Mes: 12 Año: 2025
Plazo de Ejecución	Dia: 31 Mes: 07 Año: 2026
Forma de Pago	**PAGOS VIGENCIA 2025** PAC: PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2025, PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2026 — CORTES: DE ACUERDO A LOS SERVICIOS EJECUTADOS CON CORTE FACTURACIÓN AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2025 **PAGOS VIGENCIA 2026:** MES: ENERO — PAC: MARZO 2026 — CORTES: DE ACUERDO A LOS SERVICIOS EJECUTADOS CON CORTE DE FACTURACIÓN AL DIA 20 DE ENERO DE 2026 MES: FEBRERO — PAC: ABRIL 2026 — CORTES: DE ACUERDO A LOS SERVICIOS EJECUTADOS CON CORTE DE FACTURACIÓN AL DIA 20 DE

		FEBRERO DE 2026
MARZO	MAYO 2026	DE ACUERDO A LOS SERVICIOS EJECUTADOS CON CORTE DE FACTURACIÓN AL DIA 20 DE MARZO DE 2026
ABRIL	JUNIO 2026	DE ACUERDO A LOS SERVICIOS EJECUTADOS CON CORTE DE FACTURACIÓN AL DIA 20 DE ABRIL DE 2026
MAYO	JULIO 2026	DE ACUERDO A LOS SERVICIOS EJECUTADOS CON CORTE DE FACTURACIÓN AL DIA 20 DE MAYO DE 2026
JUNIO	AGOSTO 2026	DE ACUERDO A LOS SERVICIOS EJECUTADOS CON CORTE DE FACTURACIÓN AL DIA 30 DE JUNIO DE 2026
JULIO	SEPTIEMBRE 2026	DE ACUERDO A LOS SERVICIOS EJECUTADOS CON CORTE DE FACTURACIÓN AL DIA 31 DE JULIO DE 2026
AGOSTO	OCTUBRE 2026	DE ACUERDO A LOS SERVICIOS EJECUTADOS CON CORTE DE FACTURACIÓN AL DIA 20 DE

		AGOSTO DE 2026
SEPTIEMBRE	NOVIEMBRE 2026	DE ACUERDO A LOS SERVICIOS EJECUTADOS CON CORTE DE FACTURACIÓN AL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2026
OCTUBRE	PAC DICIEMBRE 2026	DE ACUERDO A LOS SERVICIOS EJECUTADOS CON CORTE DE FACTURACIÓN AL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2026
NOVIEMBRE	PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2026, PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2027	DE ACUERDO A LOS SERVICIOS EJECUTADOS CON CORTE DE FACTURACIÓN AL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2026

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.:1167425 Dia: 25 Mes:11 Año: 2025
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	No.:FAC-S-2025-065177-CI Dia:01 Mes:04 Año: 2026
Registro Presupuestal VF	No.: Dia: Mes: Año:
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Dia:28 Mes: 11 Año: 2025
Aprobación Garantía RCE	Dia:28 Mes:11 Año:2026
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	NO APLICA
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Dia:03 Mes: 12 Año: 2025

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	30-07-2026
Objeto de la Modificación	LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA MOTOCICLETAS, TRIMOTO Y CUATRIMOTO PERTENECIENTES A EL GRUPO AÉREO DEL ORIENTE
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	$10.000.000,00
Nuevo Valor Contrato	$40.000.000,00
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	30-11-2026
Registro Presupuestal Ajustado	31926
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	N/A
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	N/A
Aprobación - Otras Garantías	N/A

PRIMERA SUSPENSIÓN	
Fecha firma	N/A
Objeto de la Suspensión	N/A
Reinicio	N/A
Observaciones	N/A

4. PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO O CONVENIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TÍTULO PROFESIONAL O TÉCNICO)
JUAN CARLOS DE LOS RIOS GOMEZ	**REPRESENTANTE LEGAL**	**N/A**
PAOLA CUEVAS	**ASISTENTE GERENCIA**	**N/A**

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	60.90%
Avance en Tiempo	64.31%
Estado del Contrato	En ejecución: X Ejecutado: Suspendido:
Cumplimiento general	Sí X No

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	$40.000.000
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	$13.109.513,46 (32.77%)
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	$26.890.486,54 (67.23%)

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
1	31-DICIEMBRE-2026	LC17741 2026-01-02	$5.000.000	OP82867326	$5.000.000,00
2	01-ENERO-2026	A-2026-8 (20-ENE-26)	$6.294.158,35	OP 87637826/. 26-03-2026	$6.294.158,35
3	01-BRIL-2026	LC17820 (20-04-2026)	$1.815.355,11	OP. 228443926	$1.815.355,11
Total Pagos					$13.109.513,46

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (SOPORTES DE LA FACTURACIÓN).

7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)

Objeto contractual	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Cronograma (Adjuntar)	Cumple:	No cumple:	No aplica:X
Especificaciones técnicas	Cumple:X	No cumple:	No aplica:
Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II	Cumple:X	No cumple:	No aplica:
Obligaciones contractuales generales y especificas	Cumple:X	No cumple:	No aplica:
Clausula Catalogación	Cumple:	No cumple:	No aplica:X
Clausula Offset	Cumple:	No cumple:	No aplica:X
Cargue facturas en Plataforma SECOP II	Cumple:X	No cumple:	No aplica:
Otras obligaciones de ejecución	Cumple:X	No cumple:	No aplica:
Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación	Cumple:	No cumple:	No aplica:X
Otros	N/A		

7.1.1 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

Durante el presente mes se ejecutaron actividades de mantenimiento en la ciudad de Bogotá a las motocicletas identificadas con placas CHW48C-EZT63F

Una vez culminadas las labores de mantenimiento y realizadas las respectivas verificaciones por parte de la supervisión, se evidenciaron algunas novedades relacionadas con la parte eléctrica de la motocicleta una vez ya se encontraban en la unidad, ya se informo al contratista para solucionar la novedad.

Adicional también se intervino la cuatrimoto que se encuentra en la ciudad de Bogotá, en la cual se realizaron las inspecciones iniciales, asi mismo los cambios de aceites de los diferentes sistemas, se reemplazaron repuestos como bujías, filtros de aire, filtros de aceite, cambio de la bomba combustible.

Se deja constancia de que la supervisión continúa realizando seguimiento a estas actividades, a fin de asegurar la correcta ejecución de los trabajos y la entrega a satisfacción de los vehículos


CHW 48C
SUZUKI
EZT 63F




CHW 48C
COLOMBIA


SPORT
57


SPORTSMAN
570
EFI



7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

En el marco de los trabajos pendientes, se informa que, durante el presente mes, a la cuatrimoto, intervenida en la ciudad de Bogotá, se le ejecutaron labores de mantenimiento; no obstante, una vez realizadas las verificaciones por parte de la supervisión, se evidenciaron novedades asociadas a la tornillería, así como la presencia de fugas de combustible y en el sistema eléctrico. En consecuencia, el vehículo se encuentra en el taller del contratista para la ejecución de los ajustes y correcciones correspondientes.

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

Contratista	Sí: ___No: __X__
Entidad	Sí: ___No: __X__

Observaciones: N/A

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

¿Riesgos materializados?	Sí: No: X
¿Posible materialización de riesgos?	Sí: No:X

Observaciones: N/A

10. DATOS DESTINO FINAL DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

Ingreso a Almacén	**N/A**
No. soporte y fecha (SAP)	**N/A**
Dependencia destino final del bien o servicio	**N/A**
Observaciones	**N/A**

11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

A la fecha de corte, el contrato se desarrolla de manera satisfactoria, registrando un avance físico del 60.90% y una ejecución financiera (pagos realizados) del 43,70% respecto a las actividades efectivamente ejecutadas. En términos de cronograma, se evidencia un avance en tiempo del 64.31%, conforme a los plazos establecidos contractualmente. El contratista ha dado cumplimiento estricto a las obligaciones definidas en la ficha técnica, así como a las actividades programadas y coordinadas por la supervisión, garantizando estándares de calidad, oportunidad y eficiencia. En concordancia con este avance, la supervisión ha liderado los trámites administrativos y financieros pertinentes, asegurando que la gestión de pagos se realice en estricta observancia de las condiciones y la forma de pago pactadas.

Finalmente, se informa que la programación de actividades remanentes se encuentra debidamente establecida. No se han identificado novedades, riesgos o inconvenientes que afecten el normal desarrollo del objeto contractual, asegurando así la continuidad y una adecuada planeación para las fases subsiguientes de ejecución.

12. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor (e)	ST CASTIBLANCO GOMEZ SANTIAGO	**C.C.** 1000033924
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 05 de enero de 2025	

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

Acta entrega fecha	N/A
Tipo Novedad	N/A
Dependencia:	ESALO-GAORI
Firma	

TC. CHAMORRO CHAMORRO DENNY EMERSON
Gerente Proyecto GAORI (E)

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	**CÓDIGO:**	**DE-DEAJU-FR-047**
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	**VERSIÓN No.**	**01**
		VIGENCIA:	**13-03-2026**