INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN DE AVANCE Y EJECUCION DEL CONTRATO

CONTRATO No. 8300637 del 2025 SUSCRITO CON EL FONDO FINANCIERO DISTRITAL

CUARTO PAGO

PERIODO DEL INFORME:

Desde: Uno (1) de mayo de 2026.
Hasta: Treinta y uno (31) mayo de 2026.

DATOS GENERALES

CONTRATISTA:	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
IDENTIFICACIÓN:	Nit. No. 900958564.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	10 de diciembre de 2025.
OBJETO:	“Ejecutar la operación y gestión de los programas de control de la Tuberculosis y de la Lepra o enfermedad de Hansen en Bogotá, Distrito Capital”.
VALOR INICIAL:	OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS ($883.323.818) M/CTE.
PLAZO INICIAL:	Hasta el 30 de noviembre de 2025.
SUPERVISOR	El/la SUBDIRECTOR/A DE DETERMINANTES EN SALUD de la Secretaría Distrital de Salud o quien delegue el Secretario Distrital de Salud y/o Director Ejecutivo del Fondo Financiero Distrital de Salud.
SUPERVISOR ANTERIOR	N.A.
NOVEDADES CONTRACTUALES:	**PRÓRROGA No. 01:** Publicada en la plataforma transaccional SECOP el día veintisiete (27) de noviembre del 2025 en dónde se estableció: “**PRORROGAR** el plazo de ejecución del contrato 8300637-2025 por un término de cinco (05) meses contados a partir del día primero (01) de diciembre de 2025, hasta el treinta (30) de abril de 2026.” Modificación No. 1: Publicada en la plataforma transaccional SECOP II el día veintisiete (27) de noviembre del 2025 en dónde se estableció: **MODIFICAR**

la **CLAUSULA 5 – FORMA DE PAGO** de la siguiente manera *(…)* Segundo pago correspondiente al 40% del valor del contrato, previa entrega y aprobación por parte de la supervisión de los siguientes productos (…)"

PRORROGA No. 2 : Publicada en la plataforma transaccional SECOP II el día 29 de abril de 2026 en dónde se establece: **(…) Prorrogar e**l plazo de ejecución del contrato 8300637-2025 por un término de tres (03) meses contados a partir del día primero (01) de mayo de 2026, hasta el treinta y uno (31) de julio de 2026.

ADICION No 1. Adicionar el contrato No. 8300637 de 2025 por la suma de: TRESCIENTOS SESENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 360.000.000).

MODIFICACIÓN No 2. MODIFICAR LA CLÁUSULA 5 – FORMA DE PAGO del contrato 8300637-2025 a partir del tercer desembolso de la siguiente manera (…)

FECHA DE INICIO: QUINCE (15) DE SEPTIEMBRE DE 2025.

FECHA DE TERMINACIÓN: TREINTA (30) DE NOVIEMBRE DEL 2025.

PLAZO FINAL: Hasta el 31 de julio de 2026.Segun novedad contractual.

VALOR FINAL: MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRÉS MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS ($1.243.323.818) M/CTE. Según novedad contractual.

OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES GENERALES: Se está dando cumplimiento de las mismas.

ACTIVIDADES ESPECIFICAS, OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA DESARROLLADAS DE ACUERDO CON EL OBJETO.		
OBLIGACIONES (Las estipuladas en la minuta del contrato)	**AVANCE ACTIVIDADES** (Desarrolladas en el periodo objeto del informe - referente a la obligación)	**EVIDENCIAS O SOPORTE** (Con respecto a la actividad desarrollada y donde reposan)
1. Realizar la presentación de plan de trabajo que incluya las actividades de planeación con base al análisis del comportamiento de los indicadores programáticos y epidemiológicos del control de la Tuberculosis y Hansen en el Distrito Capital. (Producto 1)	1.1 La subred Sur E.S.E. presentó plan de trabajo general del contrato con actividades/productos de las diferentes líneas de trabajo, el cual fue avalado por la supervisión técnica del contrato en reunión. 1.2 Posterior a la prórroga la subred actualizó el plan de trabajo ampliando la cobertura de las actividades inicialmente	1.1 La Subred Sur hizo envío del plan de trabajo mediante correo electrónico el 25 de septiembre de 2025 y este fue avalado en reuniones virtuales realizadas entre el 02 y el 07 de octubre 2025. 1.2 Así mismo radicó plan de trabajo mediante RAD 2025-ER-51343 del 09 de octubre de 2025 y posterior a la prórroga

	pactadas e incluyendo nuevas actividades y perfiles. 1.3 En reunión de seguimiento técnico realizado el 08 de mayo de 2026 y 5 de junio, se informó que el plan de acción se encuentra actualizado, incluyendo las actividades a realizar hasta el 31 de julio, de acuerdo con la segunda modificación contractual.	actualizó el plan de acción mediante RAD 2026-ER-06780 del 5 de febrero de 2026. 1.3 La Subred Sur actualizó el plan de trabajo en el drive dispuesto con actividades, productos y talento humano hasta el 31 de julio de 2026. *Soportes en Secop II:* 1. Plan_Acción_CTO_8300637_2025 1.2_Plan_cto8300637_del_2025 Soportes Ejecucion 4 pago/1.3_Plan_Acción_CTO8300637_del_2025
2. Vincular el recurso humano conforme al Anexo 4 dando cumplimiento a las especificaciones técnicas previstas en términos de experiencia en tiempo, perfiles y remuneración de referencia en el mismo y de acuerdo con lo establecido en el decreto 634 de 2023. (Producto 2)	2.1 La subred Sur E.S.E contrató a las personas que cumplen con las especificaciones técnicas para la ejecución de actividades y productos del contrato 8300637 de 2025. 2.2 La Subred Sur E.S.E. realizó prórrogas a los contratistas que venían desarrollando las acciones del contrato, así mismo, realizó la contratación de nuevos perfiles para dar cumplimiento a las actividades del Plan de Expansión en Tuberculosis.	2.1 La subred Sur E.S.E., mediante RAD 2025-ER-51343 del 09 de octubre de 2025, radicó oficio en el cual adjuntó los contratos del talento humano que desarrollará las actividades propias del contrato, de acuerdo con las especificaciones técnicas descritas en el anexo 4. 2.2 La Subred mediante RAD 2025-ER-51343 del 09 de octubre de 2025 envió las prórrogas a los contratos iniciales y los nuevos perfiles. 2.3 La subred mediante RAD 2026-ER-40639 del 5 de junio de 2026, presentó los soportes de las adiciones y prórrogas realizadas a los contratos del talento humano. *Soportes en Secop II:* 2 Contratos 2.2 Contratos Soportes Ejecucion 4 pago/2.3_Pantallazo_secop
3. Garantizar la inclusión activa de mujeres profesionales o técnicas en el equipo operativo o administrativo del proyecto, acorde con lo establecido en el decreto 634 de 2023, más del 50% quien participará directamente en el desarrollo de las actividades de control, seguimiento o educación en salud pública relacionadas con la Tuberculosis y la Lepra en el Distrito Capital. Esta participación deberá evidenciarse en los informes de avance, listados de personal y actividades ejecutadas.	3.1 La subred realizó la contratación del talento humano que desarrollará las actividades y productos propios del contrato, acorde con lo establecido en el decreto 634 de 2023 y siendo el 75% mujeres profesionales y técnicas. 3.2 La Subred Sur E.S.E. realizó prórrogas a los contratistas que venían desarrollando las acciones del contrato, así mismo, realizó la contratación de nuevos perfiles, manteniendo un porcentaje mayor al 75% en talento humano mujeres.	3.1 La subred Sur E.S.E., mediante RAD 2025-ER-51343 del 09 de octubre de 2025, radicó oficio en el cual adjuntó los contratos del talento humano que desarrollará las actividades propias del contrato, de acuerdo con las especificaciones técnicas descritas en el anexo 4, en donde se identifica que más del 75% son mujeres profesionales, técnicas y gestoras. 3.2 La Subred mediante RAD 2025-ER-51343 del 09 de octubre de 2025 envió las prórrogas a los contratos iniciales y los nuevos perfiles. 3.3 La subred mediante RAD 2026-ER-40639 del 5 de junio de 2026, presentó los soportes de las adiciones y prórrogas realizadas a los contratos del talento humano. *Soportes en Secop II:* 2 Contratos 2.1 Contratos

		Soportes Ejecucion 4 pago/2.3_Pantallazo_secop
4. Realizar la compra y entrega de insumos necesarios para el cumplimiento de las actividades del talento humano y otras requeridas por el Programa Distrital de Control de la Tuberculosis y Lepra (piezas comunicativas, impresiones). (Producto 3)	4.1 La subred Sur E.S.E, durante el mes de octubre de 2025, realizó la entrega de los insumos requeridos por el talento humano del programa de Tuberculosis y Lepra, para el desarrollo de sus actividades, dejando consignado en acta los insumos entregados. 4.2 La subred Sur E.S.E, durante el mes de enero de 2026, realizó la entrega de los insumos requeridos por el talento humano del programa de Tuberculosis y Lepra, para el desarrollo de sus actividades, dejando consignado en acta los insumos entregados. 4.3 La subred Sur E.S.E. hizo entrega de mil carpetas para entregar a las personas afectadas por Tuberculosis, que permitan hacer seguimiento y mejorar la adherencia al tratamiento.	4. La subred Sur E.S.E., mediante RAD 2025-ER-51343 del 09 de octubre de 2025, radicó oficio en el cual adjuntó acta de entrega de insumos requeridos por el talento humano del programa de Tuberculosis y Lepra. 4.2 La subred Sur E.S.E., mediante RAD 2025-ER-51343 del 09 de octubre de 2025, radicó oficio en el cual adjuntó acta de entrega de insumos pendientes para el talento humano del programa de Tuberculosis y Lepra. 4.3 La Subred presentó acta de entrega de 1000 carpetas para personas afectadas por Tuberculosis. *Soportes en Secop II:* 3. Acta_Insumos_TB 3.2_Acta de insumos 4.3_Acta_entrega_carpeta
5. Certificado de apertura de cuenta bancaria para el manejo específico de los recursos del contrato radicada a la supervisión del contrato y la Dirección Financiera de la SDS dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio del contrato. (Producto 4)	5. La Subred realizó la apertura de una cuenta bancaria para el manejo específico de los recursos del contrato, cuyo certificado fue enviado mediante correo electrónico el 22 de septiembre de 2025.	5. La subred Sur E.S.E., mediante RAD 2025-ER-51343 del 09 de octubre de 2025, radicó oficio en el cual adjuntó certificado de cuenta bancaria para el manejo específico de los recursos del contrato enviada durante los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de suscripción del acta de inicio del contrato. *Soportes Secop II* 4. Certificación_bancaria_CTO8300637_2025 TB 4. Información_a_terceros_TB_ 2025pdf
6. Realizar el seguimiento mensual a la ejecución del plan de trabajo que incluya la presentación de avances y resultados en la ejecución de las actividades establecidas y envío del tablero de control de actividades y cronograma mensual al nivel central. (Producto 5)	6.1 Durante la ejecución del contrato, se han realizado 7 reuniones de seguimiento mensual a la ejecución del plan de trabajo, tales como presentación de avances y resultados en la ejecución de las actividades establecidas y tablero de control de actividades y cronograma.	6.1 La Subred mediante RAD 2026-ER-06780 del 5 de febrero de 2026 entregó los soportes del seguimiento mensual a la ejecución del plan de trabajo, tales como presentación de avances y resultados en la ejecución de las actividades establecidas y tablero de control de actividades y cronograma. 6.2 La subred mediante RAD 2026-ER-40639 del 5 de junio de 2026, presentó los soportes de seguimiento mensual a la ejecución del plan de trabajo. *Soportes Secop II* Soporte ejecucion 1er pago-3.zip/6.1 Informe_gestión Seguimiento Equipo Tb y Hansen tercer pago 1.zip Soportes Ejecucion 4 pago/Informes_mensuales
7. Presentar mensualmente el seguimiento financiero de la ejecución del contrato, en cumplimiento con los porcentajes marco de	7.1 Durante la ejecución del contrato, la Subred ha enviado mensualmente vía correo electrónico el seguimiento financiero de la ejecución del contrato, en cumplimiento con los porcentajes marco de distribución de los	7.1 La Subred mediante RAD 2026-ER-06780 del 5 de febrero de 2026 entregó la matriz consolidada de la ejecución financiera del contrato, relacionando perfiles, insumos y gastos administrativos.

distribución de los recursos acorde a los lineamientos nacionales de ejecución de las transferencias, las cuales son de destinación específica y exclusiva en la operación de los programas de control de la Tuberculosis y Hansen a nivel Distrital. (Producto 6)	recursos acorde a los lineamientos nacionales de ejecución de las transferencias.	7.2 La subred mediante RAD 2026-ER-40639 del 5 de junio de 2026, presentó los soportes de seguimiento mensual a la ejecución financiera del contrato con los porcentajes marco de distribución de los recursos acorde a los lineamentos nacionales. Soportes Secop II Seg_financiero Soportes Ejecucion 4 pago/ Matriz_financiera
8. Realizar acciones de seguimiento de casos de tuberculosis, de acuerdo con el perfil epidemiológico del comportamiento de estos eventos en el Distrito Capital y las orientaciones técnicas suministradas desde la supervisión técnica del contrato, durante las reuniones de seguimiento y de acuerdo con el avance en la ejecución del contrato. (Producto 7).	8.1 Durante la ejecución del contrato, se han realizado 8 reuniones de seguimiento mensual, en ellas se ha evidenciado el desarrollo de acciones de seguimiento a casos de tuberculosis en Bogotá, de acuerdo, a la línea técnica brindada por el apoyo a la supervisión técnica. .	8.1 La subred Sur E.S.E., mediante RAD 2025-ER-51343 del 09 de octubre de 2025, radicó oficio en el cual adjuntó actas de seguimiento a casos de Tuberculosis priorizados por el equipo psicosocial. *Dichos soportes reposan en la Subdirección de Determinantes en Salud y no serán cargados en SECOP II, dado que contienen información sensible de personas afectadas por Tuberculosis.* Soportes Secop II 6.1 Informe_gestión Seguimiento Equipo Tb y Hansen tercer pago 1.zip Soportes Ejecucion 4 pago/Informes_mensuales
9. Actualizar, consolidar y depurar mensualmente, las bases de datos del Programa Distrital de Tuberculosis y Lepra, garantizando la calidad del dato, la oportunidad en los reportes y la retroalimentación oportuna a las Subredes, IPS privadas y EAPB para el adecuado análisis y toma de decisiones a nivel local y distrital.	9.1 Durante la ejecución del contrato, se han realizado 8 reuniones de seguimiento mensual, en ellas se ha evidenciado el desarrollo de acciones de actualización, consolidación y depuración de las bases de datos del Programa Distrital de Tuberculosis y Lepra, garantizando la calidad del dato, la oportunidad en los reportes y la retroalimentación oportuna a las Subredes, IPS privadas y EAPB.	9.1 La Subred mediante RAD 2026-ER-06780 del 5 de febrero de 2026 entregó los soportes del seguimiento mensual a la ejecución del plan de trabajo, tales como presentación de avances y resultados en la ejecución de las actividades establecidas y tablero de control de actividades y cronograma. Soportes Secop II 6.1 Informe_gestión 7. Indicadores Seguimiento Equipo Tb y Hansen tercer pago 1.zip Soportes Ejecucion 4 pago/Informes_mensuales
10. Monitorear el comportamiento de los indicadores del Programa de Tuberculosis y Lepra, en el distrito y generar un documento de análisis del cumplimiento de los indicadores del Plan Estratégico Hacia el Fin de la Tuberculosis. (Producto 8)	10.1 Durante la ejecución del contrato, se han realizado 8 reuniones de seguimiento mensual, en ellas se ha evidenciado el monitoreo del comportamiento de los indicadores del Programa de Tuberculosis y Lepra en el distrito. 10.2 La subred Sur diligenció el formato de seguimiento a indicadores del Plan Estratégico Hacía el FIn de la Tuberculosis, el cual, hace parte integral del reporte de indicadores solicitado por el Ministerio de Salud y Protección Social.	10.1 La Subred mediante RAD 2026-ER-06780 del 5 de febrero de 2026 entregó los soportes del seguimiento mensual a la ejecución del plan de trabajo, tales como presentación de avances y resultados en la ejecución de las actividades establecidas y tablero de control de actividades y cronograma. 10.2 La subred mediante RAD 2026-ER-40639 del 5 de junio de 2026, presentó los soportes de monitoreo del comportamiento de los indicadores del programa de Tuberculosis y Lepra en el distrito. Soportes Secop II 6.1 Informe_gestión 7. Indicadores

		Seguimiento Equipo Tb y Hansen tercer pago 1.zip Soportes Ejecucion 4 pago/5. Indicadores_programáticos
11. Generar estrategias y herramientas de visualización de los indicadores programáticos de Tuberculosis y Lepra, con información actualizada para la planificación de las acciones e intervenciones del programa y la toma de decisiones a nivel territorial. (Productos 9)	11.1 Durante la ejecución del contrato, se han realizado 7 reuniones de seguimiento mensual, en ellas se ha evidenciado la generación de estrategias y herramientas de visualización de los indicadores programáticos de Tuberculosis y Lepra. 11.2 La Subred Sur desarrolló una herramienta de visualización de los indicadores programáticas de Tuberculosis y Lepra, el cual, se actualiza semanalmente con la información recolectada por las IPS y Subredes del Distrito.	11.1 La Subred mediante RAD 2026-ER-06780 del 5 de febrero de 2026 entregó los soportes del seguimiento mensual a la ejecución del plan de trabajo, tales como presentación de avances y resultados en la ejecución de las actividades establecidas y tablero de control de actividades y cronograma. 11.2 La subred mediante RAD 2026-ER-40639 del 5 de junio de 2026, presentó los soportes de implementación de una herramienta de visualización de indicadores programáticos de Tuberculosis y lepra, con información actualizada para la toma de decisiones a nivel distrital. Soportes Secop II 6.1 Informe_gestión 7. Indicadores Seguimiento Equipo Tb y Hansen tercer pago 1.zip Soportes Ejecucion 4 pago/6.Herramientas_visualiz
12. Salvaguardar la confidencialidad de la información sensible de los casos a los que se realice seguimiento, mediante la asignación de cuentas de correo institucionales con licencia para uso de drive y plataformas para reuniones virtuales para el talento humano que realiza ejecuta las actividades. (Producto 10)	12.1 La Subred informó que se asignó la cuenta de correo institucional sds.gestionconveniotbyhansen1@subredsur.gov.co al talento humano que desarrolla las acciones propias del contrato, con el fin de salvaguardar la confidencialidad de la información sensible de los casos a los que se realice seguimiento.	12.1 La Subred mediante RAD 2026-ER-06780 del 5 de febrero de 2026 entregó los soportes del seguimiento mensual a la ejecución del plan de trabajo, tales como presentación de avances y resultados en la ejecución de las actividades establecidas y tablero de control de actividades y cronograma. Soportes Secop II 6.1 Informe_gestión Seguimiento Equipo Tb y Hansen tercer pago 1.zip
13. Continuar el desarrollo del sistema de información Web para el programa de Tuberculosis y Lepra, de acuerdo con los requerimientos y necesidades de la Secretaría Distrital de Salud. (Producto 11)	13.1 Durante la ejecución del contrato, se han realizado 8 reuniones de seguimiento mensual, en ellas se ha evidenciado el avance en el desarrollo del sistema de información Web para el programa de Tuberculosis y Lepra 13.2 La Subred ha tenido avances importantes relacionados con el desarrollo del sistema de información Web para el programa de Tuberculosis y Lepra, de acuerdo con los requerimientos y necesidades de la Secretaría Distrital de Salud.	13.1 La Subred mediante RAD 2026-ER-06780 del 5 de febrero de 2026 entregó los soportes del seguimiento mensual a la ejecución del plan de trabajo, tales como presentación de avances y resultados en la ejecución de las actividades establecidas y tablero de control de actividades y cronograma. 13.2 La Subred mediante RAD 2026-ER-30428 del 7 de mayo de 2026, entregó soportes del desarrollo del sistema de información Web para el programa de Tuberculosis y Lepra. 13.3 La subred mediante RAD 2026-ER-40639 del 5 de junio de 2026, presentó los soportes de seguimiento mensual a la ejecución del plan de trabajo, tales como presentación de avances y resultados en la ejecución de las actividades establecidas y tablero de control de actividades y cronograma. Soportes Secop II 6.1 Informe_gestión

		Diseño_web Soportes Ejecucion 4 pago/5. Informes_mensuales
14. Desarrollar el proceso de asesoría y asistencia técnica a prestadores de servicios de salud básicos y complementarios que desarrollan actividades de captación, diagnóstico, tratamiento y seguimiento de casos de Tuberculosis y Lepra desde los componentes de fortalecimiento de red de laboratorios, sistema de información, TB farmacorresistente, gestión con EAPB, TB-VIH, TB-latente, terapia preventiva y seguimiento a contactos de TB. (Productos 12)	14.1 La Subred Sur desarrolló acciones de fortalecimiento de capacidades en Tuberculosis a prestadores de servicios de salud, Empresas Administradoras de Planes de Beneficios, cárceles entre otras, en temas relacionados con generalidades y diagnóstico, co infección TB/VIH, TB farmacorresistente, abordaje psicosocial, entre otros. 14.2 Durante la ejecución del contrato, se han realizado 8 reuniones de seguimiento mensual, en ellas se ha evidenciado el desarrollo de actividades de fortalecimiento de capacidades en Tuberculosis a los diferentes actores del sistema de salud.	14.1 La subred Sur E.S.E., mediante RAD 2025-ER-51343 del 09 de octubre de 2025, radicó oficio en el cual adjuntó actas de asistencia técnica a prestadores de servicios de salud básicos y complementarios que desarrollan actividades de captación, diagnóstico, tratamiento y seguimiento de casos de Tuberculosis. 14.2 La Subred mediante RAD 2026-ER-06780 del 5 de febrero de 2026 entregó los soportes del seguimiento mensual a la ejecución del plan de trabajo, tales como presentación de avances y resultados en la ejecución de las actividades establecidas y tablero de control de actividades y cronograma. 14.3 La Subred mediante RAD 2026-ER-30428 del 7 de mayo de 2026, entregó soportes de asesoría y asistencia técnica en Tuberculosis y Lepra a la red prestadora de servicios de salud. 14.4 La subred mediante RAD 2026-ER-40639 del 5 de junio de 2026, presentó los soportes de seguimiento mensual a la ejecución del plan de trabajo, tales como presentación de avances y resultados en la ejecución de las actividades establecidas y tablero de control de actividades y cronograma. *Algunas de las actas se encuentran disponibles Secop II:* 5. Actas_AT 6.1 Informe_gestión Seguimiento Equipo Tb y Hansen tercer pago 1.zip Actas_asistencias Soportes Ejecucion 4 pago/6. Informes_mensuales *Sin embargo, otros soportes reposan en la Subdirección de Determinantes en Salud y no serán cargados en SECOP II, dado que contienen información sensible de personas afectadas por Tuberculosis.*
15. Realizar inventario de medicamentos de los programas de Tuberculosis y Lepra del distrito, consolidación de kárdex mensual, autorización de medicamentos a las Subredes Integradas de Servicios de Salud, solicitud de medicamentos de acuerdo con las necesidades de la Secretaría Distrital de Salud, al Ministerio de Salud y Protección Social, entre otras relacionadas con la	15.1 La Subred designó una profesional de enfermería, para el apoyo a la gestión de medicamentos de Tuberculosis y lepra, quien realizó inventario de medicamentos en el almacén general de la SDS durante la primera semana de octubre, de acuerdo, con lo establecido en el procedimiento institucional. 15.2 Durante la ejecución del contrato, se han realizado 8 reuniones de seguimiento mensual, en ellas se ha evidenciado el desarrollo de actividades relacionadas con la	15.1 La subred Sur E.S.E., mediante RAD 2025-ER-51343 del 09 de octubre de 2025, radicó oficio en el cual adjuntó inventario de medicamentos para Tuberculosis y Lepra, realizado en octubre de 2025. 15.2 La Subred mediante RAD 2026-ER-06780 del 5 de febrero de 2026 entregó los soportes del seguimiento mensual a la ejecución del plan de trabajo, tales como presentación de avances y resultados en la

gestión de medicamentos. (Producto 13)	gestión de medicamentos para Tuberculosis y Lepra.	ejecución de las actividades establecidas y tablero de control de actividades y cronograma. 15.3 La Subred mediante RAD 2026-ER-30428 del 7 de mayo de 2026, entregó soportes de inventarios de medicamentos de los programas de Tuberculosis y Lepra del distrito. La subred mediante RAD 2026-ER-40639 del 5 de junio de 2026, presentó los soportes de seguimiento mensual a la ejecución del plan de trabajo, tales como presentación de avances y resultados en la ejecución de las actividades establecidas y tablero de control de actividades y cronograma. *Soportes en Secop II:* 6. Formato_010_Inventario 6.1 Informe_gestión Seguimiento Equipo Tb y Hansen tercer pago 1.zip Inventario_mtos Soportes Ejecucion 4 pago/6. Informes_mensuales
16. Realizar mensualmente actividades de seguimiento con enfoque diferencial de casos de tuberculosis y Hansen en poblaciones especiales como indígenas, habitantes de calle y migrantes, con enfoque familiar y comunitario, fortaleciendo la identificación de contactos soportado en actividades de captación de sintomáticos respiratorios y de piel en las localidades y las Unidades de Planeación Zonal (UPZ) de mayor incidencia en Bogotá, D.C. (Producto 14)	16.1 La subred realizó seguimiento actividades de sensibilización en Tuberculosis y Hansen en poblaciones especiales como indígenas, afrocolombianas con enfoque familiar y comunitario, fortaleciendo la identificación de contactos, soportado en actividades de captación de sintomáticos respiratorios y de piel en las localidades y las Unidades de Planeación Zonal (UPZ) de mayor incidencia en Bogotá, D.C. 16.2 Durante la ejecución del contrato, se han realizado 8 reuniones de seguimiento mensual, en ellas se ha evidenciado el desarrollo de sensibilizaciones en Tuberculosis y Hansen en poblaciones especiales.	16.1 La subred Sur E.S.E., mediante RAD 2025-ER-51343 del 09 de octubre de 2025, radicó oficio en el cual adjuntó actas de actividades de seguimiento con enfoque diferencial. 16.2 La Subred mediante RAD 2026-ER-06780 del 5 de febrero de 2026 entregó los soportes del seguimiento mensual a la ejecución del plan de trabajo, tales como presentación de avances y resultados en la ejecución de las actividades establecidas y tablero de control de actividades y cronograma. 16.3 La Subred mediante RAD 2026-ER-30428 del 7 de mayo de 2026, entregó soportes de actividades de seguimiento con enfoque diferencial de casos de tuberculosis y Hansen en poblaciones especiales. 16.4 La subred mediante RAD 2026-ER-40639 del 5 de junio de 2026, presentó los soportes de seguimiento mensual a la ejecución del plan de trabajo, tales como presentación de avances y resultados en la ejecución de las actividades establecidas y tablero de control de actividades y cronograma. Soportes en Secop II: 7. Actas_enfoque_diferencial 6.1 Informe_gestión

		Seguimiento Equipo Tb y Hansen tercer pago 1.zip Actas_enfoque_dif_ptes Soportes Ejecucion 4 pago/6. Informes_mensuales *Otros soportes reposan en la Subdirección de Determinantes en Salud y no serán cargados en SECOP II, dado que contienen información sensible de personas afectadas por Tuberculosis.*
17. Ejecutar mensualmente acciones de información, educación y comunicación con enfoque diferencial para la prevención y control de la tuberculosis mediante abordaje comunitario sectorial e intersectorial, en los diferentes espacios a los que sean convocados para el abordaje de población vulnerable o población general dónde se identifiquen necesidades de intervención. (Productos 15)	17.1 La subred realizó seguimiento actividades de sensibilización en Tuberculosis y Hansen en poblaciones especiales como indígenas, afrocolombianas con enfoque familiar y comunitario, fortaleciendo la identificación de contactos, soportado en actividades de captación de sintomáticos respiratorios y de piel en las localidades y las Unidades de Planeación Zonal (UPZ) de mayor incidencia en Bogotá, D.C. 17.2 Durante la ejecución del contrato, se han realizado 8 reuniones de seguimiento mensual, en ellas se ha evidenciado el desarrollo de sensibilizaciones en Tuberculosis y Hansen en poblaciones especiales.	17.1 La subred Sur E.S.E., mediante RAD 2025-ER-51343 del 09 de octubre de 2025, radicó oficio en el cual adjuntó actas de actividades de seguimiento con enfoque diferencial. 17.2 La Subred mediante RAD 2026-ER-06780 del 5 de febrero de 2026 entregó los soportes del seguimiento mensual a la ejecución del plan de trabajo, tales como presentación de avances y resultados en la ejecución de las actividades establecidas y tablero de control de actividades y cronograma. 17.3 La Subred mediante RAD 2026-ER-30428 del 7 de mayo de 2026, entregó soportes de actividades de seguimiento con enfoque diferencial de casos de tuberculosis y Hansen en poblaciones especiales. 17.4 La subred mediante RAD 2026-ER-40639 del 5 de junio de 2026, presentó los soportes de seguimiento mensual a la ejecución del plan de trabajo, tales como presentación de avances y resultados en la ejecución de las actividades establecidas y tablero de control de actividades y cronograma. Soportes en Secop II: 8. Actas_de_acciones 6.1 Informe_gestión Seguimiento Equipo Tb y Hansen tercer pago 1.zip Actas_enfoque_dif_Comuni Actas_enfoque_dif_Comuni 2 Soportes Ejecucion 4 pago/6. Informes_mensuales
18. Realizar la identificación de personas con diagnóstico de Tuberculosis y Hansen, con criterios de baja adherencia al tratamiento realizando tamizajes de salud mental y canalización a servicios de salud especializados. (Productos 16)	18.1 La subred realizó identificación de personas con diagnóstico de Tuberculosis y Hansen, por estar en riesgo de pérdida en el seguimiento para su respectiva intervención psicosocial y canalización a servicios de salud, de acuerdo con la necesidad.	*18.1* La subred Sur E.S.E., mediante RAD 2025-ER-51343 del 09 de octubre de 2025, radicó oficio en el cual adjuntó actas de actividades de identificación e intervención a personas con diagnóstico de Tuberculosis y Hansen, por estar en riesgo de pérdida en el seguimiento. *Dichos soportes reposan en la Subdirección de Determinantes en Salud y no serán cargados en SECOP II, dado que contienen*

		información sensible de personas afectadas por Tuberculosis. 18.2 La Subred mediante RAD 2026-ER-06780 del 5 de febrero de 2026 entregó los soportes del seguimiento mensual a la ejecución del plan de trabajo, tales como presentación de avances y resultados en la ejecución de las actividades establecidas y tablero de control de actividades y cronograma. 18.3 La Subred mediante RAD 2026-ER-30428 del 7 de mayo de 2026, entregó soportes de actividades de seguimiento con enfoque diferencial de casos de tuberculosis y Hansen en poblaciones especiales. 18.4 La subred mediante RAD 2026-ER-40639 del 5 de junio de 2026, presentó los soportes de seguimiento mensual a la ejecución del plan de trabajo, tales como presentación de avances y resultados en la ejecución de las actividades establecidas y tablero de control de actividades y cronograma. Soportes en Secop II: 6.1 Informe_gestión Seguimiento Equipo Tb y Hansen tercer pago 1.zip Actas_enfoque_dif_Comuni Actas_enfoque_dif_Comuni 2 Soportes Ejecucion 4 pago/6. Informes_mensuales
19. Realizar la identificación de programas de protección social y la canalización de personas afectadas por Tuberculosis y Hansen con alta vulnerabilidad social y económica a programas intersectoriales existentes en las alcaldías locales. (Producto 17)	19.1 Durante la ejecución del contrato, se han realizado 8 reuniones de seguimiento mensual, en ellas se ha evidenciado la identificación de programas de protección social y la canalización de personas afectadas por Tuberculosis y Hansen con alta vulnerabilidad social y económica a programas intersectoriales existentes en las alcaldías locales.	19.1 La Subred mediante RAD 2026-ER-06780 del 5 de febrero de 2026 entregó los soportes del seguimiento mensual a la ejecución del plan de trabajo, tales como presentación de avances y resultados en la ejecución de las actividades establecidas y tablero de control de actividades y cronograma. Soportes en Secop II: 6.1 Informe_gestión Seguimiento Equipo Tb y Hansen tercer pago 1.zip Directo_prog_social Soportes Ejecucion 4 pago/6. Informes_mensuales
20. Realizar monitoreo y evaluación de los indicadores relacionados a las actividades de abogacía, comunicación y movilización social en el componente étnico, comunitario y psicosocial.	20.1 Durante la ejecución del contrato, se han realizado 8 reuniones de seguimiento mensual, en ellas se ha evidenciado el avance en el monitoreo de indicadores relacionados a las actividades de abogacía, comunicación y movilización social.	20.1 La Subred mediante RAD 2026-ER-06780 del 5 de febrero de 2026 entregó los soportes del seguimiento mensual a la ejecución del plan de trabajo, tales como presentación de avances y resultados en la ejecución de las actividades establecidas y tablero de control de actividades y cronograma. 20.2 La subred mediante RAD 2026-ER-40639 del 5 de junio de 2026, presentó los soportes de seguimiento mensual a la ejecución del plan de trabajo, tales como presentación de avances y resultados en la ejecución de las actividades establecidas y

		tablero de control de actividades y cronograma. Soportes en Secop II: 6.1 Informe_gestión Seguimiento Equipo Tb y Hansen tercer pago 1.zip Soportes Ejecucion 4 pago/6. Informes_mensuales
21. Realizar acompañamiento a las reuniones de personas afectadas por Tuberculosis, Hansen y sus familias que permita impulsar las actividades de movilización social comunitaria y conformación de redes y asociaciones de apoyo para la reducción de estigma y discriminación, de acuerdo con el Plan de acción.	21.1. Durante la ejecución del contrato, se han realizado 8 reuniones de seguimiento mensual, en ellas se ha evidenciado el acompañamiento a las reuniones de personas afectadas por Tuberculosis, Hansen y sus familias, como actividades de movilización social comunitaria y conformación de redes y asociaciones de apoyo para la reducción de estigma y discriminación.	21.1 La Subred mediante RAD 2026-ER-06780 del 5 de febrero de 2026 entregó los soportes del seguimiento mensual a la ejecución del plan de trabajo, tales como presentación de avances y resultados en la ejecución de las actividades establecidas y tablero de control de actividades y cronograma. 21.2 La Subred mediante RAD 2026-ER-30428 del 7 de mayo de 2026, entregó soportes de acompañamiento a las reuniones de personas afectadas por Tuberculosis, Hansen y sus familias. 22.2 La subred mediante RAD 2026-ER-40639 del 5 de junio de 2026, presentó los soportes de seguimiento mensual a la ejecución del plan de trabajo, tales como presentación de avances y resultados en la ejecución de las actividades establecidas y tablero de control de actividades y cronograma. Soportes en Secop II: 6.1 Informe_gestión Seguimiento Equipo Tb y Hansen tercer pago 1.zip Actas_enfoque_dif_ptes Soportes Ejecucion 4 pago/6. Informes_mensuales
22. Desarrollar jornadas de fortalecimiento de capacidades a profesionales de la salud de IPS y EAPB públicas y privadas, con relación a los Lineamientos Nacionales del Programa de Control de Tuberculosis y Eliminación de Hansen. (Producto 18)	22.1 La Subred Sur desarrolló acciones de fortalecimiento de capacidades en Tuberculosis a prestadores de servicios de salud, Empresas Administradoras de Planes de Beneficios, cárceles entre otras, en temas relacionados con generalidades y diagnóstico, co infección TB/VIH, TB farmacorresistente, abordaje psicosocial, entre otros.	22.1 La subred Sur E.S.E., mediante RAD 2025-ER-51343 del 09 de octubre de 2025, radicó oficio en el cual adjuntó actas de asistencia técnica a prestadores de servicios de salud básicos y complementarios que desarrollan actividades de captación, diagnóstico, tratamiento y seguimiento de casos de Tuberculosis. 22.2 La Subred mediante RAD 2026-ER-06780 del 5 de febrero de 2026 entregó los soportes del seguimiento mensual a la ejecución del plan de trabajo, tales como presentación de avances y resultados en la ejecución de las actividades establecidas y tablero de control de actividades y cronograma. 22.3 La Subred mediante RAD 2026-ER-30428 del 7 de mayo de 2026, entregó soportes de jornadas de fortalecimiento de capacidades a profesionales de la salud de IPS y EAPB públicas y privadas.

		22.4 La subred mediante RAD 2026-ER-40639 del 5 de junio de 2026, presentó los soportes de seguimiento mensual a la ejecución del plan de trabajo, tales como presentación de avances y resultados en la ejecución de las actividades establecidas y tablero de control de actividades y cronograma. Algunas de las actas se encuentran disponibles Secop II: 5. Actas_AT 6.1 Informe_gestión Seguimiento Equipo Tb y Hansen tercer pago 1.zip Actas_fortale_capacidades Soportes Ejecucion 4 pago/6. Informes_mensuales *Sin embargo, otros soportes reposan en la Subdirección de Determinantes en Salud y no serán cargados en SECOP II, dado que contienen información sensible de personas afectadas por Tuberculosis.*
23. Conformar la Red Distrital de Investigación Operativa en Tuberculosis en articulación con la Secretaría Distrital de Salud, el Instituto Nacional de Salud y o las instituciones de educación superior interesadas en participar, de acuerdo con las necesidades identificadas en el programa Distrital de TB y Hansen. (Producto 19)	23.1 La Subred Sur ha desarrollado diferentes reuniones con actores sectoriales para la conformación de la red distrital de investigación en Tuberculosis y ha apoyado la elaboración de distintos protocolos de investigación operativa que serán liderados desde la Secretaría Distrital de Salud.	23.1. La Subred mediante RAD 2026-ER-06780 del 5 de febrero de 2026 entregó los documentos que dan cuenta de la ejecución de actividades de investigación operativa en Tuberculosis. 23.2 La subred mediante RAD 2026-ER-40639 del 5 de junio de 2026, presentó los soportes de desarrollo de reuniones de la Red Distrital de Investigación Operativa en Tuberculosis, así como el artículo publicable con los resultados de investigación operativa desarrollada en el marco del programa. Soportes en Secop II: 8. Investigación 6.1 Informe_gestión Seguimiento Equipo Tb y Hansen tercer pago 1.zip Soportes Ejecucion 4 pago/7. Informe_investigación
24. Desarrollar mensualmente el Comité de Evaluación Regional de Casos Especiales de Tuberculosis (CERCET) de Bogotá el cual, debe contar con expertos médicos y de acuerdo con los Lineamientos Técnicos y Operativos del Programa Nacional de Control de la Tuberculosis del Ministerio de Salud y Protección Social. (Producto 20)	24.1 Durante la ejecución del contrato, se han realizado 8 reuniones de seguimiento mensual, en ellas se ha evidenciado el desarrollo de 7 CERCET, con la participación de médicos expertos en Tuberculosis.	24.1 La Subred mediante RAD 2026-ER-06780 del 5 de febrero de 2026 entregó los documentos que dan cuenta de la ejecución mensual del Comité de Evaluación Regional de Casos Especiales de Tuberculosis (CERCET) de Bogotá. 24.2 La Subred mediante RAD 2026-ER-30428 del 7 de mayo de 2026, entregó soportes del Comité de Evaluación Regional de Casos Especiales de Tuberculosis (CERCET) de Bogotá. 24.3 La subred mediante RAD 2026-ER-40639 del 5 de junio de 2026, presentó los soportes de seguimiento mensual a la ejecución del plan de trabajo, tales como

		presentación de avances y resultados en la ejecución de las actividades establecidas y tablero de control de actividades y cronograma. Soportes en Secop II: 6.1 Informe_gestión Soportes Ejecucion 4 pago/6. Informes_mensuales *Sin embargo, otros soportes reposan en la Subdirección de Determinantes en Salud y no serán cargados en SECOP II, dado que contienen información sensible de personas afectadas por Tuberculosis.*
25. Desarrollar el Comité de Casos Especiales de Lepra, de acuerdo con la necesidad de la Secretaría de Salud, asegurando participación de médicos expertos en Enfermedad de Hansen, IPS de atención de los casos, aseguradores y otros actores involucrados en el seguimiento de los casos. (Producto 21)	25.1. Durante la ejecución del contrato, se han realizado 8 reuniones de seguimiento mensual, en ellas se ha evidenciado el desarrollo de 1 Comité de Caos especiales de Lepra, con la participación de médicos expertos y demás actores involucrados en la atención especial de los casos a revisar.	25.1 La Subred mediante RAD 2026-ER-06780 del 5 de febrero de 2026 entregó los documentos que dan cuenta del Comité de Casos Especiales de Lepra. 25.2 La Subred mediante RAD 2026-ER-30428 del 7 de mayo de 2026, entregó soportes del Comité de Casos Especiales de Lepra. 25.3 La subred mediante RAD 2026-ER-40639 del 5 de junio de 2026, presentó los soportes de seguimiento mensual a la ejecución del plan de trabajo, tales como presentación de avances y resultados en la ejecución de las actividades establecidas y tablero de control de actividades y cronograma. Soportes en Secop II: 6.1 Informe_gestión Actas_comité_Lepra Soportes Ejecucion 4 pago/6. Informes_mensuales *Sin embargo, otros soportes reposan en la Subdirección de Determinantes en Salud y no serán cargados en SECOP II, dado que contienen información sensible de personas afectadas por Tuberculosis.*
26. Asistir a las reuniones de trabajo talleres, u otros programados por el nivel central o demás requeridos por la Supervisión del contrato para el monitoreo y evaluación de los indicadores técnicos y administrativos del contrato. (Producto 22)	26.1 Durante la ejecución del contrato, se han realizado 8 reuniones de seguimiento mensual, en ellas se ha evidenciado la participación de profesionales, técnicos y gestores en espacios sectoriales e intersectoriales, de alcance distrital y local.	26.1 La Subred mediante RAD 2026-ER-06780 del 5 de febrero de 2026 entregó los documentos que dan cuenta de la ejecución de actividades de investigación operativa en Tuberculosis. 26.2 La Subred mediante RAD 2026-ER-30428 del 7 de mayo de 2026, entregó soportes de participación en espacios sectoriales e intersectoriales, de alcance distrital y local. 25.3 La subred mediante RAD 2026-ER-40639 del 5 de junio de 2026, presentó los soportes de seguimiento mensual a la ejecución del plan de trabajo, tales como presentación de avances y resultados en la ejecución de las actividades establecidas y tablero de control de actividades y cronograma.

		Soportes en Secop II: 6.1 Informe_gestión Actas_de_mesas (TB-VIH, Clínica, otras) Soportes Ejecucion 4 pago/6. Informes_mensuales
27. Presentar los informes trimestrales requeridos por el Ministerio de Salud y Protección Social junto con los soportes pertinentes en las fechas previstas y acorde a las directrices generadas o requeridas por el supervisor, en los tiempos establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social. (Producto 23)	27.1 Durante la ejecución del contrato, se han realizado 7 reuniones de seguimiento mensual, en ellas se ha evidenciado la presentación de los informes trimestrales requeridos por el Ministerio de Salud y Protección Social junto con los soportes pertinentes.	27.1 La Subred mediante RAD 2026-ER-06780 del 5 de febrero de 2026 entregó los documentos que dan cuenta de la ejecución de actividades de investigación operativa en Tuberculosis. 27.2 La Subred mediante RAD 2026-ER-30428 del 7 de mayo de 2026, entregó soportes de la presentación de los informes trimestrales requeridos por el Ministerio de Salud y Protección Social junto con los soportes pertinentes. 27.3 La subred mediante RAD 2026-ER-40639 del 5 de junio de 2026, presentó los soportes de seguimiento mensual a la ejecución del plan de trabajo, tales como presentación de avances y resultados en la ejecución de las actividades establecidas y tablero de control de actividades y cronograma. Soportes en Secop II: 6.1 Informe_gestión Informes_trimestrales Soportes Ejecucion 4 pago/6. Informes_mensuales
28. Radicar al supervisor del contrato dentro de los 10 diez días hábiles de finalizado el contrato, el informe final de las actividades con los soportes físicos y magnéticos en el desarrollo de las actividades y productos acorde a la estructura definida por la Secretaría Distrital de Salud. (Producto 24)	28.1 Dada la periodicidad de esta actividad no aplica para el periodo que del presente informe.	28.1. Dada la periodicidad de esta actividad no aplica para el periodo que del presente informe.
29. Reintegrar al Fondo Financiero Distrital, los recursos no ejecutados por la Subred Sur, E.S.E en el marco del desarrollo del presente contrato. (Producto 25)	29.1 Dada la periodicidad de esta actividad no aplica para el periodo que del presente informe.	29.1 Dada la periodicidad de esta actividad no aplica para el periodo que del presente informe.
PRODUCTOS		
1. Plan de trabajo avalado por el supervisor del contrato, dentro de los 10 días calendario siguientes a la suscripción del acta de inicio, que incluya actividades, metas y cronograma de trabajo previsto. (Obligación 1)	1.1 La subred Sur E.S.E. presentó plan de trabajo general del contrato con actividades/productos de las diferentes líneas de trabajo, el cual fue avalado por la supervisión técnica del contrato en reunión. 1.2 Posterior a la prórroga la subred actualizó el plan de trabajo ampliando la cobertura de las actividades inicialmente pactadas e incluyendo nuevas actividades y perfiles. 1.3 En reunión de seguimiento técnico realizado el 08 de mayo de 2026, se informó que el plan de acción se encuentra actualizado, incluyendo las actividades a	1.1 La Subred Sur hizo envío del plan de trabajo mediante correo electrónico el 25 de septiembre de 2025 y este fue avalado en reuniones virtuales realizadas entre el 02 y el 07 de octubre 2025. 1.2 Así mismo radicó plan de trabajo mediante RAD 2025-ER-51343 del 09 de octubre de 2025 y posterior a la prórroga actualizó el plan de acción mediante RAD 2026-ER-06780 del 5 de febrero de 2026. 1.3 La Subred Sur actualizó el plan de trabajo en el drive dispuesto con actividades, productos y talento humano hasta el 31 de julio de 2026.

	realizar hasta el 31 de julio, de acuerdo a la segunda modificación contractual.	Soportes en Secop II: 1. Plan_Acción_CTO_8300637_2025 1.2_Plan_cto8300637_del_2025 Soportes Ejecucion 3 pago/1.3_Plan_Acción_CTO8300637_del_2025
2. Pantallazos de descarga en Secop II que dé cuenta de los contratos y modificaciones sobre el talento humano dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la firma del acta de inicio, donde se visualice el cargue de los contratos en Secop II, acorde al tiempo de duración del contrato descritos en el anexo 4 y al decreto 634 de 2023. (Obligación 2 y 3)	2.1 La subred Sur E.S.E contrató a las personas que cumplen con las especificaciones técnicas para la ejecución de actividades y productos del contrato 8300637 de 2025. 2.2 La Subred Sur E.S.E. realizó prórrogas a los contratistas que venían desarrollando las acciones del contrato, así mismo, realizó la contratación de nuevos, manteniendo un porcentaje mayor al 75% en talento humano mujeres.	2.1 La subred Sur E.S.E., mediante RAD 2025-ER-51343 del 09 de octubre de 2025, radicó oficio en el cual adjuntó los contratos del talento humano que desarrollará las actividades propias del contrato, de acuerdo con las especificaciones técnicas descritas en el anexo 4, en donde se identifica que más del 75% son mujeres profesionales, técnicas y gestoras. 2.2 La Subred mediante RAD 2025-ER-51343 del 09 de octubre de 2025 envió las prórrogas a los contratos iniciales y los nuevos perfiles. 2.3 La subred mediante RAD 2026-ER-40639 del 5 de junio de 2026, presentó los soportes de las adiciones y prórrogas realizadas a los contratos del talento humano. Soportes en Secop II: 2 Contratos 2.2 Contratos Soportes Ejecucion 4 pago/2.3_Pantallazo_secop
3. Acta de entrega de insumos necesarios para el cumplimiento de las actividades al talento humano y otras requeridas por el Programa Distrital de Control de la Tuberculosis y Lepra. (Obligación 4)	3.1 La subred Sur E.S.E, durante el mes de octubre de 2025, realizó la entrega de los insumos requeridos por el talento humano del programa de Tuberculosis y Lepra, para el desarrollo de sus actividades, dejando consignado en acta los insumos entregados. 3.2 La subred Sur E.S.E, durante el mes de enero de 2026, realizó la entrega de los insumos requeridos por el talento humano del programa de Tuberculosis y Lepra, para el desarrollo de sus actividades, dejando consignado en acta los insumos entregados. 3.3 La subred Sur E.S.E. hizo entrega de mil carpetas para entregar a las personas afectadas por Tuberculosis, que permitan hacer seguimiento y mejorar la adherencia al tratamiento.	3. La subred Sur E.S.E., mediante RAD 2025-ER-51343 del 09 de octubre de 2025, radicó oficio en el cual adjuntó acta de entrega de insumos requeridos por el talento humano del programa de Tuberculosis y Lepra. 3.2 La subred Sur E.S.E., mediante RAD 2025-ER-51343 del 09 de octubre de 2025, radicó oficio en el cual adjuntó acta de entrega de insumos pendientes para el talento humano del programa de Tuberculosis y Lepra. 3.3 La Subred presentó acta de entrega de 1000 carpetas para personas afectadas por Tuberculosis. Soportes en Secop II: 3. Acta_Insumos_TB 3.2_Acta de insumos 4.3_Acta_entrega_carpeta
4. Certificado de apertura de cuenta bancaria para el manejo específico de los recursos del contrato radicada a la supervisión del contrato y la Dirección Financiera de la SDS dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio del contrato. (Obligación 5)	4. La Subred realizó la apertura de una cuenta bancaria para el manejo específico de los recursos del contrato, cuyo certificado fue enviado mediante correo electrónico el 22 de septiembre de 2025.	4. La subred Sur E.S.E., mediante RAD 2025-ER-51343 del 09 de octubre de 2025, radicó oficio en el cual adjuntó certificado de cuenta bancaria para el manejo específico de los recursos del contrato enviada durante los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de suscripción del acta de inicio del contrato. Soportes Secop II

		4. Certificación_bancaria_CTO8300637_2025 TB 4. Información_a_terceros_TB_ 2025pdf
5. Informe de gestión que dé cuenta del seguimiento mensual a la ejecución del plan de trabajo que incluya la presentación de avances y resultados en la ejecución de las actividades establecidas y envío del tablero de control de actividades y cronograma mensual al nivel central. (Obligación 6)	5.1 Durante la ejecución del contrato, se han realizado 8 reuniones de seguimiento mensual a la ejecución del plan de trabajo, tales como presentación de avances y resultados en la ejecución de las actividades establecidas y tablero de control de actividades y cronograma.	5.1 La Subred mediante RAD 2026-ER-06780 del 5 de febrero de 2026 entregó los soportes del seguimiento mensual a la ejecución del plan de trabajo, tales como presentación de avances y resultados en la ejecución de las actividades establecidas y tablero de control de actividades y cronograma. 5.2 La subred mediante RAD 2026-ER-40639 del 5 de junio de 2026, presentó los soportes de seguimiento mensual a la ejecución del plan de trabajo. *Soportes Secop II* Soporte ejecucion 1er pago-3.zip/6.1 Informe_gestión Seguimiento Equipo Tb y Hansen tercer pago 1.zip Soportes Ejecucion 4 pago/Informes_mensuales
6. Informe mensual de ejecución financiera, relacionando talento humano e insumos empleados para la ejecución del contrato, en consonancia con el anexo 4. (Obligación 7)	6.1 Durante la ejecución del contrato, la Subred ha enviado mensualmente vía correo electrónico el seguimiento financiero de la ejecución del contrato, en cumplimiento con los porcentajes marco de distribución de los recursos acorde a los lineamientos nacionales de ejecución de las transferencias.	6.1 La subred mediante RAD 2026-ER-40639 del 5 de junio de 2026, presentó los soportes de seguimiento mensual a la ejecución financiera del contrato con los porcentajes marco de distribución de los recursos acorde a los lineamentos nacionales. Soportes Secop II Seg_financiero Soportes Ejecucion 4 pago/ Matriz_financiera
7. Actas, correos electrónicos o bases de datos, que evidencien el seguimiento de casos de tuberculosis y Lepra, de acuerdo con el perfil epidemiológico del comportamiento de estos eventos en el Distrito Capital. (Obligación 8)	7.1 Durante la ejecución del contrato, se han realizado 8 reuniones de seguimiento mensual, en ellas se ha evidenciado el desarrollo de acciones de seguimiento a casos de tuberculosis en Bogotá, de acuerdo, a la línea técnica brindada por el apoyo a la supervisión técnica. .	7.1 La subred Sur E.S.E., mediante RAD 2025-ER-51343 del 09 de octubre de 2025, radicó oficio en el cual adjuntó actas de seguimiento a casos de Tuberculosis priorizados por el equipo psicosocial. *Dichos soportes reposan en la Subdirección de Determinantes en Salud y no serán cargados en SECOP II, dado que contienen información sensible de personas afectadas por Tuberculosis.* Soportes Secop II 6.1 Informe_gestión Seguimiento Equipo Tb y Hansen tercer pago 1.zip Soportes Ejecucion 4 pago/Informes_mensuales
8. Informe de análisis del cumplimiento de los indicadores programáticos del Plan Estratégico Hacia el Fin de la Tuberculosis. Archivo en excel y presentación mensual actualizada con indicadores programáticos del Plan Estratégico Hacia el Fin de la Tuberculosis. (Obligación 10)	8.1 Durante la ejecución del contrato, se han realizado 8 reuniones de seguimiento mensual, en ellas se ha evidenciado el monitoreo del comportamiento de los indicadores del Programa de Tuberculosis y Lepra en el distrito.	8.1 La Subred mediante RAD 2026-ER-06780 del 5 de febrero de 2026 entregó los soportes del seguimiento mensual a la ejecución del plan de trabajo, tales como presentación de avances y resultados en la ejecución de las actividades establecidas y tablero de control de actividades y cronograma.

	8.2 La subred Sur diligenció el formato de seguimiento a indicadores del Plan Estratégico Hacía el FIn de la Tuberculosis, el cual, hace parte integral del reporte de indicadores solicitado por el Ministerio de Salud y Protección Social.	8.2 La subred mediante RAD 2026-ER-40639 del 5 de junio de 2026, presentó los soportes de monitoreo del comportamiento de los indicadores del programa de Tuberculosis y Lepra en el distrito. Soportes Secop II 6.1 Informe_gestión 7. Indicadores Seguimiento Equipo Tb y Hansen tercer pago 1.zip Soportes Ejecucion 4 pago/5. Indicadores_programáticos
9. Herramienta de visualización de los indicadores programáticos de Tuberculosis y Lepra, con información actualizada para la planificación de las acciones e intervenciones del programa y la toma de decisiones a nivel territorial. (Obligación 11)	9.1 Durante la ejecución del contrato, se han realizado 8 reuniones de seguimiento mensual, en ellas se ha evidenciado la generación de estrategias y herramientas de visualización de los indicadores programáticos de Tuberculosis y Lepra. 9.2 La Subred Sur desarrolló una herramienta de visualización de los indicadores programáticas de Tuberculosis y Lepra, el cual, se actualiza semanalmente con la información recolectada por las IPS y Subredes del Distrito.	9.1 La Subred mediante RAD 2026-ER-06780 del 5 de febrero de 2026 entregó los soportes del seguimiento mensual a la ejecución del plan de trabajo, tales como presentación de avances y resultados en la ejecución de las actividades establecidas y tablero de control de actividades y cronograma. 9.2 La subred mediante RAD 2026-ER-40639 del 5 de junio de 2026, presentó los soportes de implementación de una herramienta de visualización de indicadores programáticos de Tuberculosis y lepra, con información actualizada para la toma de decisiones a nivel distrital. Soportes Secop II 6.1 Informe_gestión 7. Indicadores Seguimiento Equipo Tb y Hansen tercer pago 1.zip Soportes Ejecucion 4 pago/6.Herramientas_visualiz
10. Back up de informes distritales de gestión mensual, captación de sintomáticos respiratorios, tarjetas de tratamiento, drive de reportes entre otros necesarios para la operación del programa. (Obligación 13)	10.1 La Subred informó que se asignó la cuenta de correo institucional sds.gestionconveniotbyhansen1@subredsur.gov.co al talento humano que desarrolla las acciones propias del contrato, con el fin de salvaguardar la confidencialidad de la información sensible de los casos a los que se realice seguimiento.	10.1 La Subred mediante RAD 2026-ER-06780 del 5 de febrero de 2026 entregó los soportes del seguimiento mensual a la ejecución del plan de trabajo, tales como presentación de avances y resultados en la ejecución de las actividades establecidas y tablero de control de actividades y cronograma. Soportes Secop II 6.1 Informe_gestión Seguimiento Equipo Tb y Hansen tercer pago 1.zip
11. Informe que permitan evidenciar el avance del diseño del sistema de información web del programa de Tuberculosis y Lepra, que incluya las fases de levantamiento de la información, diseño de procesos y diseño de interfaces, avalado por la Secretaría Distrital de Salud. (Obligación 13)	11.1 Durante la ejecución del contrato, se han realizado 8 reuniones de seguimiento mensual, en ellas se ha evidenciado el avance en el desarrollo del sistema de información Web para el programa de Tuberculosis y Lepra. 11.2 La Subred ha tenido avances importantes relacionados con el desarrollo del sistema de información Web para el programa de Tuberculosis y Lepra, de acuerdo con los requerimientos y necesidades de la Secretaría Distrital de Salud.	11.1 La Subred mediante RAD 2026-ER-06780 del 5 de febrero de 2026 entregó los soportes del seguimiento mensual a la ejecución del plan de trabajo, tales como presentación de avances y resultados en la ejecución de las actividades establecidas y tablero de control de actividades y cronograma. 11.2 La Subred mediante RAD 2026-ER-30428 del 7 de mayo de 2026, entregó soportes del desarrollo del sistema de información Web para el programa de Tuberculosis y Lepra. La subred mediante RAD 2026-ER-40639 del 5 de junio de 2026, presentó los

		soportes de seguimiento mensual a la ejecución del plan de trabajo, tales como presentación de avances y resultados en la ejecución de las actividades establecidas y tablero de control de actividades y cronograma. Soportes Secop II 6.1 Informe_gestión Diseño_web Soportes Ejecucion 4 pago/5. Informes_mensuales
12. Actas de asistencia técnica a los prestadores primarios y complementarios, laboratorios clínicos, EAPB y subredes en temas relacionados con la gestión programática de Tuberculosis y Lepra, acceso efectivo a los servicios, atención integral y sistema de información, de acuerdo, a la particularidad de cada institución. (Obligación 14)	12.1 La Subred Sur desarrolló acciones de fortalecimiento de capacidades en Tuberculosis a prestadores de servicios de salud, Empresas Administradoras de Planes de Beneficios, cárceles entre otras, en temas relacionados con generalidades y diagnóstico, co infección TB/VIH, TB farmacorresistente, abordaje psicosocial, entre otros. 12.2 Durante la ejecución del contrato, se han realizado 8 reuniones de seguimiento mensual, en ellas se ha evidenciado el desarrollo de actividades de fortalecimiento de capacidades en Tuberculosis a los diferentes actores del sistema de salud.	12.1 La subred Sur E.S.E., mediante RAD 2025-ER-51343 del 09 de octubre de 2025, radicó oficio en el cual adjuntó actas de asistencia técnica a prestadores de servicios de salud básicos y complementarios que desarrollan actividades de captación, diagnóstico, tratamiento y seguimiento de casos de Tuberculosis. 12.2 La Subred mediante RAD 2026-ER-06780 del 5 de febrero de 2026 entregó los soportes del seguimiento mensual a la ejecución del plan de trabajo, tales como presentación de avances y resultados en la ejecución de las actividades establecidas y tablero de control de actividades y cronograma. 12.3 La Subred mediante RAD 2026-ER-30428 del 7 de mayo de 2026, entregó soportes de asesoría y asistencia técnica en Tuberculosis y Lepra a la red prestadora de servicios de salud. 12. .4 La subred mediante RAD 2026-ER-40639 del 5 de junio de 2026, presentó los soportes de seguimiento mensual a la ejecución del plan de trabajo, tales como presentación de avances y resultados en la ejecución de las actividades establecidas y tablero de control de actividades y cronograma. *Algunas de las actas se encuentran disponibles Secop II:* 5. Actas_AT 6.1 Informe_gestión Seguimiento Equipo Tb y Hansen tercer pago 1.zip Actas_asistencias Soportes Ejecucion 4 pago/6. Informes_mensuales *Sin embargo, otros soportes reposan en la Subdirección de Determinantes en Salud y no serán cargados en SECOP II, dado que contienen información sensible de personas afectadas por Tuberculosis.*
13. Inventarios mensuales de medicamentos para Tuberculosis y Lepra, kárdex distrital de medicamentos, justificaciones técnicas de baja de medicamentos si aplica, entre	13.1 La Subred designó una profesional de enfermería, para el apoyo a la gestión de medicamentos de Tuberculosis y lepra, quien realizó inventario de medicamentos en el almacén general de la SDS durante la primera semana de octubre, de acuerdo, con	13.1 La subred Sur E.S.E., mediante RAD 2025-ER-51343 del 09 de octubre de 2025, radicó oficio en el cual adjuntó inventario de medicamentos para Tuberculosis y Lepra, realizado en octubre de 2025.

otros documentos que den cuenta de la gestión de medicamentos a nivel distrital. (Obligación 15)	lo establecido en el procedimiento institucional. 13.2 Durante la ejecución del contrato, se han realizado 8 reuniones de seguimiento mensual, en ellas se ha evidenciado el desarrollo de actividades relacionadas con la gestión de medicamentos para Tuberculosis y Lepra.	13.2 La Subred mediante RAD 2026-ER-06780 del 5 de febrero de 2026 entregó los soportes del seguimiento mensual a la ejecución del plan de trabajo, tales como presentación de avances y resultados en la ejecución de las actividades establecidas y tablero de control de actividades y cronograma. La subred mediante RAD 2026-ER-40639 del 5 de junio de 2026, presentó los soportes de seguimiento mensual a la ejecución del plan de trabajo, tales como presentación de avances y resultados en la ejecución de las actividades establecidas y tablero de control de actividades y cronograma. *Soportes en Secop II:* 6. Formato_010_Inventario 6.1 Informe_gestión Seguimiento Equipo Tb y Hansen tercer pago 1.zip Inventario_mtos Soportes Ejecucion 4 pago/6. Informes_mensuales
14. Actas de actividades con enfoque diferencial en la atención de tuberculosis y Lepra dirigidas a cabildos indígenas y actores del sistema de salud, actas de reuniones de pacientes y actores sociales, articulación con instituciones u organizaciones de salud mental para atención a casos priorizados de TB, TB-VIH, TB FR y Hansen. (Obligación 16)	14.1 La subred realizó seguimiento actividades de sensibilización en Tuberculosis y Hansen en poblaciones especiales como indígenas, afrocolombianas con enfoque familiar y comunitario, fortaleciendo la identificación de contactos, soportado en actividades de captación de sintomáticos respiratorios y de piel en las localidades y las Unidades de Planeación Zonal (UPZ) de mayor incidencia en Bogotá, D.C. 14.2 Durante la ejecución del contrato, se han realizado 8 reuniones de seguimiento mensual, en ellas se ha evidenciado el desarrollo de sensibilizaciones en Tuberculosis y Hansen en poblaciones especiales.	14.1 La subred Sur E.S.E., mediante RAD 2025-ER-51343 del 09 de octubre de 2025, radicó oficio en el cual adjuntó actas de actividades de seguimiento con enfoque diferencial. 14.2 La Subred mediante RAD 2026-ER-06780 del 5 de febrero de 2026 entregó los soportes del seguimiento mensual a la ejecución del plan de trabajo, tales como presentación de avances y resultados en la ejecución de las actividades establecidas y tablero de control de actividades y cronograma. 14.3 La Subred mediante RAD 2026-ER-30428 del 7 de mayo de 2026, entregó soportes de actividades de seguimiento con enfoque diferencial de casos de tuberculosis y Hansen en poblaciones especiales. 16.4 La subred mediante RAD 2026-ER-40639 del 5 de junio de 2026, presentó los soportes de seguimiento mensual a la ejecución del plan de trabajo, tales como presentación de avances y resultados en la ejecución de las actividades establecidas y tablero de control de actividades y cronograma. Soportes en Secop II: 7. Actas_enfoque_diferencial

		6.1 Informe_gestión Seguimiento Equipo Tb y Hansen tercer pago 1.zip Actas_enfoque_dif_ptes Soportes Ejecucion 4 pago/6. Informes_mensuales *Otros soportes reposan en la Subdirección de Determinantes en Salud y no serán cargados en SECOP II, dado que contienen información sensible de personas afectadas por Tuberculosis.*
15. Actas acciones de información, educación y comunicación con enfoque diferencial para la prevención y control de la tuberculosis y la Lepra mediante abordaje comunitario sectorial e intersectorial, en los diferentes espacios a los que sean convocados para el abordaje de población vulnerable o población general dónde se identifiquen necesidades de intervención. (Obligación 17)	15.1 La subred realizó seguimiento actividades de sensibilización en Tuberculosis y Hansen en poblaciones especiales como indígenas, afrocolombianas con enfoque familiar y comunitario, fortaleciendo la identificación de contactos, soportado en actividades de captación de sintomáticos respiratorios y de piel en las localidades y las Unidades de Planeación Zonal (UPZ) de mayor incidencia en Bogotá, D.C. 15.2 Durante la ejecución del contrato, se han realizado 8 reuniones de seguimiento mensual, en ellas se ha evidenciado el desarrollo de sensibilizaciones en Tuberculosis y Hansen en poblaciones especiales.	15..1 La subred Sur E.S.E., mediante RAD 2025-ER-51343 del 09 de octubre de 2025, radicó oficio en el cual adjuntó actas de actividades de seguimiento con enfoque diferencial. 15.2 La Subred mediante RAD 2026-ER-06780 del 5 de febrero de 2026 entregó los soportes del seguimiento mensual a la ejecución del plan de trabajo, tales como presentación de avances y resultados en la ejecución de las actividades establecidas y tablero de control de actividades y cronograma. 15.3 La Subred mediante RAD 2026-ER-30428 del 7 de mayo de 2026, entregó soportes de actividades de seguimiento con enfoque diferencial de casos de tuberculosis y Hansen en poblaciones especiales. 15.4 17.4 La subred mediante RAD 2026-ER-40639 del 5 de junio de 2026, presentó los soportes de seguimiento mensual a la ejecución del plan de trabajo, tales como presentación de avances y resultados en la ejecución de las actividades establecidas y tablero de control de actividades y cronograma. Soportes en Secop II: 8. Actas_de_acciones 6.1 Informe_gestión Seguimiento Equipo Tb y Hansen tercer pago 1.zip Actas_enfoque_dif_Comuni Actas_enfoque_dif_Comuni 2 Soportes Ejecucion 4 pago/6. Informes_mensuales
16. Actas de seguimiento a casos diagnóstico de Tuberculosis y Lepra con criterios de baja adherencia al tratamiento realizando tamizajes de salud mental y canalización a servicios de salud especializados. (Obligación 18)	16.1 La subred realizó identificación de personas con diagnóstico de Tuberculosis y Hansen, por estar en riesgo de pérdida en el seguimiento para su respectiva intervención psicosocial y canalización a servicios de salud, de acuerdo a la necesidad.	*16.1* La subred Sur E.S.E., mediante RAD 2025-ER-51343 del 09 de octubre de 2025, radicó oficio en el cual adjuntó actas de actividades de identificación e intervención a personas con diagnóstico de Tuberculosis y Hansen, por estar en riesgo de pérdida en el seguimiento. *Dichos soportes reposan en la Subdirección de Determinantes en Salud y no serán*

		cargados en SECOP II, dado que contienen información sensible de personas afectadas por Tuberculosis. 16.2 La Subred mediante RAD 2026-ER-06780 del 5 de febrero de 2026 entregó los soportes del seguimiento mensual a la ejecución del plan de trabajo, tales como presentación de avances y resultados en la ejecución de las actividades establecidas y tablero de control de actividades y cronograma. 16.3 La Subred mediante RAD 2026-ER-30428 del 7 de mayo de 2026, entregó soportes de actividades de seguimiento con enfoque diferencial de casos de tuberculosis y Hansen en poblaciones especiales. 16.4 4 La subred mediante RAD 2026-ER-40639 del 5 de junio de 2026, presentó los soportes de seguimiento mensual a la ejecución del plan de trabajo, tales como presentación de avances y resultados en la ejecución de las actividades establecidas y tablero de control de actividades y cronograma. Soportes en Secop II: 6.1 Informe_gestión Seguimiento Equipo Tb y Hansen tercer pago 1.zip Actas_enfoque_dif_Comuni Actas_enfoque_dif_Comuni 2 Soportes Ejecucion 4 pago/6. Informes_mensuales
17. Directorio de programas de protección social y la canalización de personas afectadas por Tuberculosis y Hansen con alta vulnerabilidad social y económica a programas intersectoriales existentes en las alcaldías locales. (Obligación 19)	17.1 Durante la ejecución del contrato, se han realizado 8 reuniones de seguimiento mensual, en ellas se ha evidenciado la identificación de programas de protección social y la canalización de personas afectadas por Tuberculosis y Hansen con alta vulnerabilidad social y económica a programas intersectoriales existentes en las alcaldías locales.	17.1 La Subred mediante RAD 2026-ER-06780 del 5 de febrero de 2026 entregó los soportes del seguimiento mensual a la ejecución del plan de trabajo, tales como presentación de avances y resultados en la ejecución de las actividades establecidas y tablero de control de actividades y cronograma. Soportes en Secop II: 6.1 Informe_gestión Seguimiento Equipo Tb y Hansen tercer pago 1.zip Directo_prog_social Soportes Ejecucion 4 pago/6. Informes_mensuales
18. Actas de fortalecimiento de capacidades a profesionales de la salud de IPS y EAPB públicas y privadas, con relación a los Lineamientos Nacionales del Programa de Control de Tuberculosis y Lepra (Obligación 22)	18.1 La Subred Sur desarrolló acciones de fortalecimiento de capacidades en Tuberculosis a prestadores de servicios de salud, Empresas Administradoras de Planes de Beneficios, cárceles entre otras, en temas relacionados con generalidades y diagnóstico, co infección TB/VIH, TB farmacorresistente, abordaje psicosocial, entre otros.	18.1 La subred Sur E.S.E., mediante RAD 2025-ER-51343 del 09 de octubre de 2025, radicó oficio en el cual adjuntó actas de asistencia técnica a prestadores de servicios de salud básicos y complementarios que desarrollan actividades de captación, diagnóstico, tratamiento y seguimiento de casos de Tuberculosis. 18.2 La Subred mediante RAD 2026-ER-06780 del 5 de febrero de 2026 entregó los soportes del seguimiento mensual a la ejecución del plan de trabajo, tales como presentación de avances y resultados en la

		ejecución de las actividades establecidas y tablero de control de actividades y cronograma. 18.3 La Subred mediante RAD 2026-ER-30428 del 7 de mayo de 2026, entregó soportes de jornadas de fortalecimiento de capacidades a profesionales de la salud de IPS y EAPB públicas y privadas. 18.4 La subred mediante RAD 2026-ER-40639 del 5 de junio de 2026, presentó los soportes de seguimiento mensual a la ejecución del plan de trabajo, tales como presentación de avances y resultados en la ejecución de las actividades establecidas y tablero de control de actividades y cronograma. Algunas de las actas se encuentran disponibles Secop II: 5. Actas_AT 6.1 Informe_gestión Seguimiento Equipo Tb y Hansen tercer pago 1.zip Actas_fortale_capacidades Soportes Ejecucion 4 pago/6. Informes_mensuales *Sin embargo, otros soportes reposan en la Subdirección de Determinantes en Salud y no serán cargados en SECOP II, dado que contienen información sensible de personas afectadas por Tuberculosis.*
19. Informe que dé cuenta de las actividades de investigación operativa desarrolladas por el equipo del programa en la ejecución del contrato y artículo publicable en el Boletín Epidemiológico Distrital o una revista indexada relacionado con la investigación operativa del programa de Tuberculosis. (Obligación 23)	19.1 La Subred Sur ha desarrollado diferentes reuniones con actores sectoriales para la conformación de la red distrital de investigación en Tuberculosis y ha apoyado la elaboración de distintos protocolos de investigación operativa que serán liderados desde la Secretaría Distrital de Salud.	19.1. La Subred mediante RAD 2026-ER-06780 del 5 de febrero de 2026 entregó los documentos que dan cuenta de la ejecución de actividades de investigación operativa en Tuberculosis. 23.2 La subred mediante RAD 2026-ER-40639 del 5 de junio de 2026, presentó los soportes de desarrollo de reuniones de la Red Distrital de Investigación Operativa en Tuberculosis, así como el artículo publicable con los resultados de investigación operativa desarrollada en el marco del programa. Soportes en Secop II: 8. Investigación 6.1 Informe_gestión Seguimiento Equipo Tb y Hansen tercer pago 1.zip Soportes Ejecucion 4 pago/7. Informe_investigación
20. Actas del Comité de Evaluación Regional de Casos Especiales de Tuberculosis – CERCET10, con la participación de médico neumólogo con amplia experiencia en el manejo de casos de Tuberculosis Farmacorresistente. (Obligación 24)	20.1 Durante la ejecución del contrato, se han realizado 8 reuniones de seguimiento mensual, en ellas se ha evidenciado el desarrollo de 7 CERCET, con la participación de médicos expertos en Tuberculosis.	20.1 La Subred mediante RAD 2026-ER-06780 del 5 de febrero de 2026 entregó los documentos que dan cuenta de la ejecución mensual del Comité de Evaluación Regional de Casos Especiales de Tuberculosis (CERCET) de Bogotá. 20.2 La Subred mediante RAD 2026-ER-30428 del 7 de mayo de 2026, entregó soportes del Comité de Evaluación Regional

		de Casos Especiales de Tuberculosis (CERCET) de Bogotá. 20.3 La subred mediante RAD 2026-ER-40639 del 5 de junio de 2026, presentó los soportes de seguimiento mensual a la ejecución del plan de trabajo, tales como presentación de avances y resultados en la ejecución de las actividades establecidas y tablero de control de actividades y cronograma. Soportes en Secop II: 6.1 Informe_gestión Soportes Ejecucion 4 pago/6. Informes_mensuales *Sin embargo, otros soportes reposan en la Subdirección de Determinantes en Salud y no serán cargados en SECOP II, dado que contienen información sensible de personas afectadas por Tuberculosis.*
21. Actas del Comité de Evaluación de Casos Especiales de Lepra. (Obligación 25)	21.1. Durante la ejecución del contrato, se han realizado 8 reuniones de seguimiento mensual, en ellas se ha evidenciado el desarrollo de 1 Comité de Caos especiales de Lepra, con la participación de médicos expertos y demás actores involucrados en la atención especial de los casos a revisar.	21.1 La Subred mediante RAD 2026-ER-06780 del 5 de febrero de 2026 entregó los documentos que dan cuenta del Comité de Casos Especiales de Lepra. 21.2 La Subred mediante RAD 2026-ER-30428 del 7 de mayo de 2026, entregó soportes del Comité de Casos Especiales de Lepra. Soportes en Secop II: 6.1 Informe_gestión 21.3 La subred mediante RAD 2026-ER-40639 del 5 de junio de 2026, presentó los soportes de seguimiento mensual a la ejecución del plan de trabajo, tales como presentación de avances y resultados en la ejecución de las actividades establecidas y tablero de control de actividades y cronograma. Soportes en Secop II: 6.1 Informe_gestión Actas_comité_Lepra Soportes Ejecucion 4 pago/6. Informes_mensuales *Sin embargo, otros soportes reposan en la Subdirección de Determinantes en Salud y no serán cargados en SECOP II, dado que contienen información sensible de personas afectadas por Tuberculosis.*
22. Actas o listados de asistencia a mesas de trabajo: tales como Mesa Distrital de Tuberculosis/VIH, Mesa trabajo en Tuberculosis para población privada de la libertada, mesa de seguimiento a casos de Co infección TB/VIH, entre otras que surjan en el desarrollo del contrato, mesas clínicas de análisis de casos. (Obligación 26)	26.1 Durante la ejecución del contrato, se han realizado 8 reuniones de seguimiento mensual, en ellas se ha evidenciado la participación de profesionales, técnicos y gestores en espacios sectoriales e intersectoriales, de alcance distrital y local.	26.1 La Subred mediante RAD 2026-ER-06780 del 5 de febrero de 2026 entregó los documentos que dan cuenta de la ejecución de actividades de investigación operativa en Tuberculosis. 26.2 La Subred mediante RAD 2026-ER-30428 del 7 de mayo de 2026, entregó soportes de participación en espacios sectoriales e intersectoriales, de alcance distrital y local.

		26.3 La subred mediante RAD 2026-ER-40639 del 5 de junio de 2026, presentó los soportes de seguimiento mensual a la ejecución del plan de trabajo, tales como presentación de avances y resultados en la ejecución de las actividades establecidas y tablero de control de actividades y cronograma. Soportes en Secop II: 6.1 Informe_gestión Actas_de_mesas (TB-VIH, Clínica, otras) Soportes Ejecucion 4 pago/6. Informes_mensuales
23. Informe trimestral requerido por el Ministerio de Salud y Protección Social correspondiente a octubre de 2025, junto con los soportes pertinentes en las fechas previstas y acorde a las directrices generadas o requeridas por el supervisor, en los tiempos establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social. (Obligación 27)	27.1 Durante la ejecución del contrato, se han realizado 8 reuniones de seguimiento mensual, en ellas se ha evidenciado la presentación de los informes trimestrales requeridos por el Ministerio de Salud y Protección Social junto con los soportes pertinentes.	27.1 La Subred mediante RAD 2026-ER-06780 del 5 de febrero de 2026 entregó los documentos que dan cuenta de la ejecución de actividades de investigación operativa en Tuberculosis. 27.2 La Subred mediante RAD 2026-ER-30428 del 7 de mayo de 2026, entregó soportes de la presentación de los informes trimestrales requeridos por el Ministerio de Salud y Protección Social junto con los soportes pertinentes. 27.3 La subred mediante RAD 2026-ER-40639 del 5 de junio de 2026, presentó los soportes de seguimiento mensual a la ejecución del plan de trabajo, tales como presentación de avances y resultados en la ejecución de las actividades establecidas y tablero de control de actividades y cronograma. Soportes en Secop II: 6.1 Informe_gestión Informes_trimestrales Soportes Ejecucion 4 pago/6. Informes_mensuales
24. Informe técnico administrativo final, así como de todas las actividades y productos establecidos en el contrato. (Obligación 28) que incluya certificado de ejecución y giros de recursos del contrato debidamente firmado por el Gerente, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la finalización del contrato y el extracto bancario; conforme a la "Matriz de seguimiento financiero". (Obligación 29)	24.1 Dada la periodicidad de esta actividad no aplica para el periodo que del presente informe.	24.1 Dada la periodicidad de esta actividad no aplica para el periodo que del presente informe.
25. Consignaciones a la cuenta bancaria del Fondo Financiero Distrital del reintegro de los recursos no ejecutados, los rendimientos financieros que se hayan producido y los recursos que no se encuentren debidamente soportados, dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la finalización del contrato junto con la ejecución	24.1 Dada la periodicidad de esta actividad no aplica para el periodo que del presente informe.	24.1 Dada la periodicidad de esta actividad no aplica para el periodo que del presente informe.

financiera final mediante la matriz denominada "Matriz de seguimiento financiero" e incluir comprobante de ingreso expedido por el área de tesorería de la Secretaría Distrital de Salud con el reintegro de los recursos no ejecutados. (Obligación 29)		

PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.:

Se deja constancia que el contratista **SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E,** ha recibido a la fecha de expedición del presente informe la suma de OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRÉS MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE. ($883.323.818), por concepto de la ejecución del presente contrato interadministrativo

Relación de pagos:

No. de Pago	Valor pagado	Observaciones
Primer pago	$ 353.329.527	Primer pago del 40%
Segundo pago	$ 353.329.527	Segundo pago del 40%
Tercer pago	$ 176.664.764	Tercer pago del contrato, acorde a lo establecido en la modificatorio N° 2 contractual
Total a la fecha	$ 883.323.818	Saldo por pagar $ 360.000.000

Anticipo y forma de amortización: N.A

CERTIFICACIÓN PAGO DE APORTES

Con base en las Planillas integradas de Autoliquidación de Aportes ____ Certificación del Revisor Fiscal _X__ Representante Legal ___ ,presentadas por el CONTRATISTA **SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E,** para el trámite de pago (s) durante la ejecución, se verifica la correcta relación entre las sumas cotizadas y el monto pagado, por lo que dio cumplimiento a sus obligaciones con los Sistemas de Seguridad Social Integral, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, las Leyes 828 de 2003, 1150 de 2007, 1562 de 2012 y 1753 de 2015, Decretos 1703 de 2002, Decreto 510 de 2003, cuando correspondan, y demás normas que las reglamenten o complementen.

RIESGOS DEL CONTRATO: En la siguiente tabla se registra e informa el estado de los riesgos de ejecución, reportados en la matriz de riesgos de los estudios previos al corte de este informe:

Nº	***Descripción del Riesgo***	***¿Se materializo el riesgo? (Marque con una X)***		***Observaciones (Describa la(s) causa(s) por las cuales se materializo el riesgo)***
		SI	***NO***	
1	Pérdida de información (física o magnética)		*X*	

2	Demora por parte de la SDS en el trámite de aprobación del Plan de trabajo		*x*	
3	Entrega por parte del contratista, para la ejecución del contrato, de información errada o desactualizada y ejecuta actividades propias del objeto contractual y de sus obligaciones con dicha información		*x*	
4	Extensión del plazo, en caso de que el contrato sea ejecutado en tiempos distintos a los inicialmente programados, por circunstancias no imputables a las partes		*x*	

- *El presente informe da cumplimiento a lo citado en la ISO 9001:2015, en relación con el numeral 8.4.*

Para constancia se firma a los doce (12) días del mes de junio de 2026

DIANA SOFIA RIOS OLIVEROS
Subdirectora de Determinantes en Salud
Supervisora del contrato

Elaboró: Lina María Pedraza Moreno / Contratista / Subdirección de Determinantes en Salud. Fecha: 2026.06.12 12:30:59 -05'00'

Mayerli Porras Sánchez/contratista/Subdirección Determinantes en Salud. Firmado digitalmente por MAYERLI PORRAS SANCHEZ