PROCESO					
GESTIÓN CONTRACTUAL					
NOMBRE DEL FORMATO					
INFORME DE SUPERVISIÓN					
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública		Pública Clasificada	**X**	Pública Reservada	

Junio de 2026

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública		Pública Clasificada	**X**	Pública Reservada	

INFORME DE SUPERVISIÓN – PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES
CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.9064902 del 2026

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	Centro Tecnológico de la Amazonia -Regional Caquetá.
CONTRATO NRO.	**CO1.PCCNTR.9054257 del 2026**
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	22/01/2026
OBJETO	Prestar servicios profesionales para apoyar en el desarrollo de las actividades de evaluación de competencias laborales, en las áreas claves de Procesamientos de Alimentos, definidas par las estrategias Regular, CampeSENA y Economía Popular, así como para la construcción de instrumentos de evaluación o revisión técnica, en el área o estrategia técnica de su dominio, en los centros de formación del SENA, conforme a los lineamientos establecidos por la Entidad, orientado al cumplimiento de la metas establecidas en el servicio nacional de aprendizaje SENA.
CONTRATISTA	**MARIO ALBERTO CABRERA OVIEDO**
FECHA DE INICIO	02/02/2026
FECHA DE TERMINACIÓN	03/10/2026
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	39.920.000

1.1 Garantías contractuales

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	Seguro del Estado S. A		
NRO. DE PÓLIZA	61-46-101038517		
CERTIFICADO O ANEXO	N/A		
FECHA EXPEDICIÓN	23/01/2026		
FECHA APROBACIÓN	23/01/2026		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE:	**HASTA:**	**3.416.000**
Cumplimiento	02/02/2026	04/02/2027	$ 3.992.000
Devolución del pago anticipado	N/A	N/A	N/A

Salarios y prestaciones sociales	N/A	N/A	N/A
Calidad del servicio	N/A	N/A	N/A

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL [Diligencie si aplica]			
ASEGURADORA	N/A		
NRO. DE PÓLIZA	N/A		
CERTIFICADO O DE ANEXO	N/A		
FECHA EXPEDICIÓN	N/A		
FECHA APROBACIÓN	N/A		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Responsabilidad civil extracontractual	N/A	N/A	N/A

2. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR COBRADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
$4.491.000	$4.491.000	$39.920.000	11,25%
$4.990.000	$9.481.000	$30.439.000	16,39%
$4.990.000	$14.471.000	$25.449.000	19,61%
$4.990.000	$19.641.000	$20.459.000	24,39%
$4.990.000	$24.451.000	$15.469.000	32,26%
$4.990.000	$29.441.000	$10.479.000	47,62%
$4.990.000	$34.431.000	$5.489.000	90,91%

3. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

En mi calidad de supervisor certifico que el contratista se encuentra el día en los pagos de seguridad social con ocasión de la ejecución del contrato.

4. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo con la información reportada por el supervisor del contrato, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

5. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

La solicitud se fundamenta en las condiciones propias de la ejecución de las funciones como evaluador en el área de Procesamiento de Alimentos. En este rol, debe de atender personal perteneciente a empresas y personal independiente en las actividades de transformación de alimentos, Estas actividades están sujetas a programaciones con turnos rotativos, jornadas extendidas de 24 horas y descansos compensatorios así mismo a candidatos caracterizados como campesinos de los municipios del departamento del Caquetá.

Adicionalmente, la disponibilidad de los candidatos para concentrar las fechas específicas ha generado reprogramaciones, demoras y aplazamientos en actividades clave, como la sensibilización y la recolección de evidencias.

Estos factores externos han impactado el cumplimiento del número de evaluaciones establecidas en el contrato **CO1.PCCNTR.9054257 del 2026**. A la fecha del 31 de agosto del presente año, registra un avance del 93% en los indicadores contractuales.

En este contexto, y conforme a la solicitud presentada mediante correo electrónico del 18 de septiembre de 2026 por el contratista **MARIO CABRERA OVIEDO**, se plantea la necesidad de una **Prórroga en Tiempo** de diecisiete (17) días, es decir, hasta el 20 de octubre de 2026, teniendo en cuenta que el contrato No. **CO1.PCCNTR.9054257** finaliza el 3 de octubre de 2026. Esta ampliación tiene como propósito garantizar el cumplimiento de los objetivos y metas del proyecto y permitiendo la finalización adecuada de las actividades de recolección de evidencias en los proyectos actualmente en ejecución, así mismo, aportar a la meta del centro y la atención oportuna a un grupo aproximadamente 50 aspirantes con la Agencia de Cooperación Alemana GIZ campesinos del municipio de San José del Fragua, dedicados al procesamiento de panela, quienes serán evaluados para la certificación en la Norma Sectorial de Competencia Laboral (NSCL) 290801106 – Manipular alimentos de acuerdo con procedimiento técnico y normativa de alimentos.

Desde el punto de vista institucional, esta modificación resulta favorable, eficiente y económicamente viable para la Regional y el proceso de Evaluación y Certificación de Competencia Laboral, ya que permite al contratista cumplir con sus obligaciones sin requerir recursos adicionales. Asimismo, garantiza una atención oportuna y de calidad a los aspirantes, fortaleciendo su permanencia e inclusión laboral a través del reconocimiento de sus competencias.

En consecuencia, una vez autorizada la solicitud de prórroga en tiempo por parte del Director Regional con funciones de Subdirector de Centro (E), registrada en la plataforma SECOP II y tramitada ante el área de presupuesto del Grupo de Apoyo Administrativo Mixto, se procederá a ampliar el plazo de ejecución del contrato No. **CO1.PCCNTR.9054257** de diecisiete (17) días, hasta el 20 de octubre de 2026.

PRORROGAR, el plazo de ejecución hasta el 20 de octubre de 2026.

Tabla 1. Detalle de la prórroga en tiempo del contrato CO1.PCCNTR. **CO1.PCCNTR.9054257**

OBJETO	VALOR DEL CONTRATO	VALOR MENSUAL	FECHA DE TERMINACION	PRÓRROGA	VALOR TOTAL DEL CONTRATO
Prestar servicios profesionales para apoyar en el desarrollo de las actividades de evaluación de competencias laborales, en las áreas claves de Procesamientos de Alimentos, definidas par las estrategias Regular, CampeSENA y Economía Popular, así como para la construcción de instrumentos de evaluación o revisión técnica, en el área o estrategia técnica de su dominio, en los centros de formación del SENA, conforme a los lineamientos establecidos por la Entidad, orientado al cumplimiento de la metas establecidas en el servicio nacional de aprendizaje SENA.	TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL M/CTE. ($ 39.920.000)	CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL PESOS M/CTE. ($ 4.491.000)	Tres (03) de octubre de 2026	Hasta el (20) de octubre de 2026	TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL M/CTE. ($ 39.920.000)

6. OBSERVACIONES

- A la fecha la contratista ha realizado 333 evaluaciones en el área de Procesamiento de Alimentos.
- Lleva un cumplimiento del 93% del número de evaluaciones de los meses de contrato, que corresponde a 333 evaluaciones estrategia proyectos Regular y Economía Popular
- A la fecha la contratista cumplió con el 100% del proyecto de instrumentos proyecto 9589, construyendo 71 ítems de conocimiento, 18 criterios de desempeño y 2 criterios de producto.
- A la fecha la contratista cumplió con el 100% del proyecto de instrumentos proyecto 9590, construyendo 72 ítems de conocimiento, 28 criterios de desempeño y 4 criterios de producto.

Se deja constancia de que, durante el periodo de prórroga en tiempo, el contratista deberá asumir de manera obligatoria el pago correspondiente a la seguridad social del mes adicional.

Para constancia se firma Florencia, 21 de septiembre de 2026.

MARIO DANIEL CARDOSO CORDOBA
Supervisor Contrato CO1.PCCNTR.9054257 DE AÑO 2026
Profesional G02
Elaboró: Maryi Carolina Salinas Ramirez, Dinamizadora del proceso ECCL