Anexo 2 - Cronograma - "Documento tipo de interventoría de obra pública de infraestructura de transporte"			
Código	CCE-EICP-IDI-23	**Versión**	2

Actividad	Fecha	Lugar	Norma	CON-111B-02-2026
Plazo máximo para expedir adendas	23 de septiembre de 2026	https://www.colombiacompra.gov.co/secop-II	Dto. 1082/15 art. 2.2.1.1.2.2.1.	
Fecha de cierre	25 de Septiembre de 2026 8:00 a. m.	https://www.colombiacompra.gov.co/secop-II	Fecha definida por la entidad.	
Informe de presentación de ofertas /Audiencia de apertura de ofertas	25 de septiembre de 2026	https://www.colombiacompra.gov.co/secop-II	Fecha definida por la entidad.	
Evaluación de las ofertas	Del 28 de Septiembre al 2 de Octubre de 2026	https://www.colombiacompra.gov.co/secop-II	Fecha definida por la entidad.	
Publicación del informe inicial de evaluación	5 de octubre de 2026	https://www.colombiacompra.gov.co/secop-II	Fecha definida por la entidad.	
Traslado para observaciones al informe de evaluación de las ofertas (plazo máximo para presentar subsanaciones)	Del 6 al 8 de Octubre de 2026	https://www.colombiacompra.gov.co/secop-II	Dto. 1082/15 art. 2.2.1.2.1.3.2	
Publicación del informe final de evaluación	13 de octubre de 2026	https://www.colombiacompra.gov.co/secop-II	Fecha definida por la entidad.	
Audiencia de orden de elegibilidad *opcional por la Entidad hacerlo en audiencia	No Aplica	No Aplica	Fecha definida por la Entidad.	
Publicación acto administrativo de adjudicación o de declaratoria de desierto	15 de octubre de 2026	https://www.colombiacompra.gov.co/secop-II	Fecha definida por la entidad.	
Firma del contrato	22 de octubre de 2026	https://www.colombiacompra.gov.co/secop-II	Fecha definida por la entidad.	
Entrega de garantías	27 de octubre de 2026	https://www.colombiacompra.gov.co/secop-II	Fecha definida por la entidad.	
Aprobación de garantías	28 de octubre de 2026	https://www.colombiacompra.gov.co/secop-II	Fecha definida por la entidad.	
Acta de Inicio	29 de octubre de 2026	https://www.colombiacompra.gov.co/secop-II	Fecha definida por la entidad.	